

Bilag 1 - Tidsplan for opstilling af de nye toiletter

Toilethandlingsplan

Udførsel	Placering
2006	Brønshøj Torv Husum Torv Emdrup Torv Sundbyøster Plads Sankt Hans Torv
2007-2010	Sønder Boulevard Mozarts Plads Lyshøjgårdsvej Christianshavns Torv Gråbrødre Torv Ålekistevej Melchiors Plads Hans Knudsens Plads Nørrebros Runddel Sundbyvester Plads Borups Allé/Frederikssundsvej Vestamagers Metrostation
	Bella Center Metrostation. Islands Brygge Metrostation. Sønder Port/Amagerbro Metrostation Gl. Strand Peter Bangs Vej Ruten Terrasserne

Implementeringsplan

Udførsel	Placering
2007	Brønshøj Torv Husum Torv Emdrup Torv Sundby Øster Plads Sønder Boulevard (del af renoveringsprojekt)
2008-2009	Sankt Hans Torv Mozarts Plads Lyshøjgårdsvej Christianshavns Torv Gråbrødre Torv Ålekistevej Melchiors Plads Hans Knudsens Plads Nørrebros Runddel Sundbyvester Plads (inventar) Borups Allé/Frederikssundsvej Vestamagers Metrostation Havnegade Valby Tingsted Enghave Plads
	Bella Center Metrostation Islands Brygge Metrostation Amagerbro Metrostation Gl. Strand Peter Bangs Vej Ruten Terrasserne

 Tilføjes i forhold til Toilethandlingsplanen

 Udskydes til senere beslutning senest maj 2008 - endelig placering af de sidste 4 enheder forelægges TMU