



17-10-2008

Sagsnr.
2008-109114

Dokumentnr.
2008-566545

Sagsbehandler
Susanne Pingel

Bilag 2 - Øster Allé, notat vedrørende forcering

Idet forvaltningen har fået en henvendelse fra den vindende entreprenør om en mulig opstart allerede i 2008, vil forvaltningen underskrive kontrakten allerede medio november og anlæg i marken påbegyndes lige efter. Denne forcering muliggør en ekstra omsætning i 2008 på 2 mio. kr. - et beløb der stadig kan holdes indenfor TMF's måltal og samtidig give råderum i 2009.

Forvaltningen anser en underskrift af kontrakten med entreprenøren som muligt, selvom BR ikke formelt har givet bevillingen til anlæg før ultimo 2008, idet beslutningen om Budget 2009 specifikt angiver gennemførelse af Øster Allé projektet og det er denne beslutning forvaltningen betragter som værende grundlag for underskriften.

Center for Anlæg og Udbud

Islands Brygge 37
Postboks 441
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3478

Telefax
3366 7104

Mobil
2726 3501

E-mail
susp@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk