



Bilag 2:

Opgavefordeling ml. Bygninger og institutioner/bestyrelser samt forventet proces.

12-03-2010

Sagsnr.
2010-36147

Dokumentnr.
2010-180992

Sagsbehandler
Kristian S. Jakobsen

Bygningers ansvar	Institutionens/bestyrelsens ansvar
Opstart af projekt. Accept af tilbud. Aflevering. Legepladsinspektion.	Beskrivelse af ønsker og indhold. Overholdelse af krav. Indhentning af tilbud. <u>Anlægsstyring.</u>
Opstart af projekt. Rådgivning. Overholdelse af krav. Indhentning af tilbud. Accept af tilbud. Anlægsstyring. Aflevering. Legepladsinspektion. Fakturering.	Beskrivelse af ønsker og indhold.

Forventet proces

Nedenstående beskriver processen i forbindelse med fordeling af midler samt gennemførelse af projekterne, under forudsætning af politisk godkendelse.

Bygninger

Gyldenløvsgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4399

Telefax
3366 7054

E-mail
krjako@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

1. Samtlige legepladser vurderes af forvaltningen, jf. model beskrevet i bilag 4.
2. Midlerne prioriteres til legepladser jf. retningslinjer beskrevet i bilag 4.
3. Forslagene sendes til høring i distrikter og Københavns Ejendomme
4. Berørte institutioner kontaktes af projektledere fra Bygninger efter beslutning i BUU.
5. Institutioner/bestyrelser og projektleder udarbejder sammen projekt og indhenter tilbud.
6. Projektleder starter og styrer anlægsfasen.
7. Afleveringsforretning foretages af projektleder sammen med institutionen. Samtidigt sikkerhedsinspiceres legepladsen af legepladsinspektør.