

#### **4. Dans i Nordvest - nyindretning af Bispebjerg Kapel (2009-21622)**

Borgerrepræsentationen har i budget 2009 afsat 2,77 mio. kr. til projektudvikling til nyindretning af det tidligere kapel på Bispebjerg Kirkegård. Midlerne skal nu udmøntes. Kapellet skal overdrages fra Center for Kirkegårde til Københavns Ejendomme.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget,

1. at Bispebjerg Kapel overdrages af Teknik- og Miljøudvalget, Center for Kirkegårde, til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, pr. 1. januar 2010.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

2. at Borgerrepræsentationen udmønter anlægsbevillingen i 2009 på 2,77 mio. kr. til projektudvikling af nyindretningen af Bispebjerg Kapel på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 (Andre kulturelle opgaver).

#### **Problemstilling**

Kapellet skal indrettes som et danse/bevægelseshus, hvor kultur- og bevægelsesprojektet ”Dans i Nordvest” kan etableres mere selvstændigt sammen med andre projekter og foreninger med dans og bevægelse som tema. Nyindretningen er en del af planen ”lidt mere Nordvest”, som skal styrke kulturlivet i Nordvest.

#### 1. Brugerinddragelsesproces og arkitektkonkurrence

For at kunne opnå den forudsatte fondsfinansiering er det nødvendigt at projektudvikle, udskrive arkitektkonkurrence og udpege det vindende forslag i tæt samarbejde mellem fondene og Københavns Kommune. Der søges som udgangspunkt om støtte til anlæg hos Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. Projektudviklingen indledes med en brugerinddragelsesproces. Brugerinddragelsesproces og arkitektkonkurrence anslås at koste 2,3 mio. kr. (bilag 2).

Kultur- og Fritidsforvaltningen har desuden ansøgt Realdania om tilskud til projektudvikling på op til 2,3 mio. kr. Der forventes svar fra Realdania i løbet af foråret 2009.

#### 2. Overdragelse af kapellet fra Teknik- og Miljøudvalget, Center for Kirkegårde, til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Kapellet blev opført i 1906. Kapellets krematorium har været i brug op til 2003, hvor det blev erstattet af det nye kapel ”Bispebjerg Kirkegård Søndre Kapel”. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 30. april 2008, at kapellet tages ud af drift den 1. januar 2009. Kapellet har indtil den 1. januar 2009 haft sekundær kapelanvendelse, herunder som opbevaring af urner i blandt andet et kolumbarium (urnehal). Ved overdragelse af kapellet vil det være nødvendigt at flytte urner og andre

kapelfaciliteter. Center for Kirkegårde oplyser, at udgiften hertil andrager 0,41 mio. kr.

### *Planforhold*

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at indretningen af krematoriet til Dans i Nordvest ikke forudsætter, at der skal udarbejdes lokalplan. Der forudsættes ingen væsentlige udvendige fysiske ændringer af bygningen eller de umiddelbart omkringliggende arealer. Ejendommen er fastlagt til offentlige formål, og indretning til danseformål er inden for denne anvendelseskategori.

### *Bygningens bevaringsstatus*

I Bydelsatlas Bispebjerg, der er udgivet af Miljøministeriet, Planstyrelsen i 1991 i samarbejde med Københavns Kommune, er Bispebjerg Krematorium vist som en bygning med høj bevaringsværdi (i SAVE registreringen er den placeret i kategori 2). Københavns Kommune ønsker at bevare og genskabe værdifulde bymæssige, arkitektoniske og kulturhistoriske træk i byen, jf. Kommuneplan 2005. Kommuneplanen nævner bl.a., at bebyggelser og enkeltbygninger fra den nationalromantiske periode skal sikres mod arkitektoniske forringelser i forbindelse med moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder.

### **Løsning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at følgende elementer realiseres i 2009:

1. Iværksættelse af brugerinddragelsesproces og afholdelse af arkitektkonkurrence
2. Overdragelse af kapellet fra Center for Kirkegårde til Københavns Ejendomme

### **Økonomi**

I budget 2009 afsatte Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 18,4 mio. kr. til nyindretning af det tidligere kapel på Bispebjerg Kirkegård. De 18,4 mio. kr. er baseret på et anlægsbudget på 26-30 mio. kr. Dette budget er siden revideret og det samlede anlægsbudget inkl. klimaskærm og indretning/inventar anslås at være ca. 40 mio. kr. (bilag 1). Det forventes, at der ud over kommunens bevilling kan opnås fondstilskud af tilsvarende størrelse. Anlægsbevillingen inkluderer udgifter til projektudvikling, herunder en arkitektkonkurrence og en brugerinddragelsesproces.

De afsatte 18,4 mio. kr. fordeler sig med 2,77 mio. kr. i 2009, som skal udmøntes nu, og 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011. Der er tale om anlægsmidler til projektet på Kultur og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver. Heraf udmøntes der med denne indstilling 2,77 mio. kr. til projektudvikling på Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver.

Fordelingen heraf beskrives i nedenstående tabel.

<b>Midlernes anvendelse</b>	<b>Beløb (kr.)</b>
Arkitektkonkurrence og brugerinddragelse	2.300.000
Afsat til rydning af inventar mv. i kapellet	410.000
Forberedende projektudvikling	60.000

<b>I alt</b>	<b>2.770.000</b>
--------------	------------------

### **Videre proces**

Forvaltningerne vil fremsætte indstilling med ansøgning om andel i yderligere anlægsmåtal, såfremt ansøgningen hos Realdania resulterer i et støttetilsagn.

Når der foreligger svar fra Realdania, igangsættes en arkitektkonkurrence og en brugerinddragelsesproces.

Carsten Haurum

Hjalte Aaberg

### **bilag**

[Bilag 1 Revideret budget for kapellet](#)

[Bilag 2 Budget for arkitektkonkurrence](#)

[Bilag 3 - Høringssvar fra Københavns Ejendomme](#)

[Bilag 4 billede af kapel samt luftfoto](#)

