

Gl. Kapel - Dans i Nordvest Økonomioversigt Københavns Ejendomme LG - Revision 18.02.09		A
		Planlægnings- budget
		2008K3
		121,4
Entreprise		
Indvendig ombygning m.m.		21.500.000
Udvendig vedligeholdelse		2.500.000
Tilgængelighed		1.000.000
Entrepriseudgifter i alt		25.000.000
Byggeplads		500.000
Særlige vinterforanstaltninger		200.000
Andre udgifter		0
Byggeplads i alt		700.000
Tilslutningsbidrag		0
Forbrug byggeplads		50.000
Forsikring		75.000
Diverse i alt		125.000
Inventar		2.000.000
Inventar + udstyr		2.000.000
Bygherrerådgivning		500.000
Totalrådgivning	15,00%	3.750.000
Geotekn/landinsp/miljø		0
Rådgivning, tillægsaftaler		100.000
Rådgivning i alt		4.350.000
Uforudselige udgifter	10,00%	2.500.000
Reserver i alt		2.500.000
Reproduktion		50.000
DV+byggepladsskilt/rejsegilde		50.000
Ibrugtagningstilladelse	1,25%	368.000
Øvrige udgifter i alt		468.000
Byggeudgift ekskl. moms		35.143.000

Arkitek konkurrence		2.300.000
Fjernelse af urner mv.		400.000
Overslagets usikkerhed	3,50%	1.230.000
Adm. af den samlede bev. (ekskl. fond)	2,20%	396.000
Diverse		4.326.000
Sum		39.469.000

B.1	B.2
Fremskrevet p-niveau 2010	Fremskrevet p-niveau 2011
2010K3	2011K3
2%	2%
25.500.000	26.010.000
714.000	728.280
127.500	130.050
2.040.000	2.080.800
4.437.000	4.525.740
2.550.000	2.601.000
477.360	491.681
35.845.860	36.567.551

40.171.860	40.893.551