



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Københavns Ejendomme

**Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Islands Brygge 37  
2300 København S

Bestillerenheden  
Att.: Bjarne Silberbauer

30-05-2008

Sagsnr. 2008-67722  
Dok.nr. 2008-287456  
CEHANS/LEJ

**Administrativt hørings svar vedr. indstilling fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om: "Etablering af skoleboder og Madskole".**

Københavns Ejendomme har følgende bemærkninger til Indstillingen:

Der er generelt lagt en stram men realistisk tidsplan, som Københavns Ejendomme har medvirket til at udarbejde. Tidsplanen forudsætter en kort myndighedsbehandlingstid, hvilket indebærer, at forskydninger i myndighedernes godkendelse vil få konsekvenser for den endelige afvikling af projekterne.

Gennemførelse af projekterne kræver en nøje koordinering med igangværende anlægssager på skolerne, og dette kan have påvirkning på tidsplanerne, idet det i sagens natur ikke på forhånd kan sikres, at der er fuld overensstemmelse mellem projekterne.

På det foreliggende grundlag anses det for realistisk at gennemføre projektering og udførelse af arbejdet med madskole på Gasværksvejens skole og de 8 nævnte skoleboder. Forventet forbrug i år 2008 er på 4 mio. kr. (4.042.000 kr.). KEjd vil søge om at få 3 mio. kr. indarbejdet i vedtaget budget 2009, når der til august følges op på periodiseringen af anlægssager.

På det foreliggende grundlag anses det indenfor den i indstillingen afsatte ramme, også realistisk at opstarte planlægning og projektering af de 44 skolemadsprojekter, med henblik på at opnå et mere detaljeret grundlag, der kan danne baggrund for en indstilling vedr. disse arbejders gennemførelse. Det skal bemærkes, at projekteringsydelsen for de 44 skolemadsprojekter kun omfatter projektering i 2008, der kan danne grundlag for en anlægsbevilling der skal dække en færdigprojektering og udbud og gennemførelse af projekterne.

I lyset af ovennævnte bemærkninger anser Københavns Ejendomme det ikke for påkrævet at tage forbehold for indstillingen.

Med venlig hilsen

Cecilie Therese Hansen  
Leder i KEjd Projekt  
Københavns Ejendomme

**Afdeling, Projekt**

Gyldenløvesgade 15,3  
Postboks 228  
1502 København V

Telefon  
33 66 33 66

Direkte telefon  
33 66 64 78

E-mail  
cehans@kff.kk.dk

www.kk.dk