



Bilag 2: Opgavefordeling ml. Bygninger og institutioner/bestyrelser samt forventet proces.

28-01-2010

Opgavefordeling ml. Bygninger(projektleder) og institutionerne.

Sagsnr:
2010-596

Projekt størrelse	Bygningers ansvar	Institutionens/bestyrelsens ansvar
300.000 kr. el. derunder	Opstart af projekt. Accept af tilbud. Aflevering. Legepladsinspektion.	Beskrivelse af ønsker og indhold. Overholdelse af krav. Indhentning af tilbud. Anlægsstyring.
Over 300.000 kr.	Opstart af projekt. Rådgivning. Overholdelse af krav. Indhentning af tilbud. Accept af tilbud. Anlægsstyring. Aflevering. Legepladsinspektion. Fakturering.	Beskrivelse af ønsker og indhold.

Dokumentnr.
2010-86258

Sagsbehandler
Caspar Sylvest

Forventet proces

Nedenstående beskriver processen i forbindelse med fordeling af midler samt gennemførelse af projekterne, under forudsætning af politisk godkendelse.

1. Samtlige legepladser vurderes af forvaltningen, jf. model

Bygninger

Gyldenløvesgade 15
1502 København V.

Telefon
3366 3366

- beskrevet i bilag 4.
2. Midlerne prioriteres til legepladser jf. retningslinjer beskrevet i bilag 4.
 3. Forslagene sendes til høring i distrikter og Københavns Ejendomme
 4. Berørte institutioner kontaktes af projektledere fra Bygninger efter beslutning i BUU, med forbehold for endelig godkendelse i BR.
 5. Institutioner/bestyrelser og projektleder udarbejder sammen projekt og indhenter tilbud.
 6. Projektleder starter og styrer anlægsfasen.
 7. Afleveringsforretning foretages af projektleder sammen med institutionen. Samtidigt sikkerhedsinspiceres legepladsen af legepladsinspektør.