



11-04-2011

Til ØU

Sagsnr.
2011-34788

Orientering vedrørende forbedret netbutik til indkøb

Dokumentnr.
2011-268722

Borgerrepræsentationen afsatte som led i budget 2010 1,5 mio. kr. til opgradering af kommunens indkøbssystem (netbutik) med henblik på at forbedre brugervenligheden. Forbedringen af netbutikken er samtidig et vigtigt redskab til at realisere målsætningerne i den nye indkøbspolitik 2011-2014 om overholdelse af indkøbsaftaler og realisering af besparelser. Det skyldes, at via brug af netbutikken kan indkøberne være sikre på at handle indenfor kommunens aftaler i forhold til sortiment og leverandør, ligesom kommunen har sikkerhed for at priserne er som aftalt, og at leverandørerne ikke for eksempel over-fakturerer.

Sagsbehandler
Ulrik Bundgaard

Det har været projektets målsætning, at den første version af netbutikken kan lanceres i april. Det viser sig dog nu, at lanceringen må udskydes til primo eller medio maj. Forsinkelsen skyldes, at projektet er afhængigt af et samspil mellem flere forskellige IT-udførere, samt at kommunens leverandører skal opdatere deres varekataloger til et nyt format.

Ved lanceringen af første version af netbutikken vil brugerne blandt

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 1. sal, 25
1599 København V

Telefon
3366 2874

E-mail
ubu@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

andet kunne opleve følgende forbedringer:

- hurtigere fremsøgning af varer og priser
- mere overskuelige skærbilleder – ligner en ordinær netbutik
- nemmere udvælgelse af varer via (I) indkøbslister over mest populære varer, og (II) varer fordelt på kategorier
- mulighed for automatisk kontering af varer (standardkonto)

Desuden indeholder løsningen en statistik-funktionalitet, der gør det nemmere for forvaltningerne at håndtere hyppige prisopdateringer af produkter, eksempelvis fødevarer, og hermed mindsker omkostningerne til administration samt mulighederne for overfakturering.

Undervejs i arbejdet er der fremkommet en lang række forbedringsønsker fra brugerne. Økonomiforvaltningen vil derfor i samarbejde med forvaltningerne arbejde videre med udviklingen af netbutikken i 2011 som led i en fase 2. Konkret arbejdes der videre med følgende forbedringspunkter:

- indkøbslister fordelt på institutionstyper (skoler, daginstitutioner etc.) i takt med at mængden af varer i systemet udbygges
- håndtering af fragtgebyrer; netbutikken skal automatisk kunne håndtere fragtgebyrer, såfremt disse efter aftale pålægges varekøb
- medarbejdere får adgang til at kikke i systemet og herefter sende varekurven til godkendelse hos nærmeste leder eller direkte til indkøber
- mulighed for, at kommunens brugere af økonomisystemet Navision (TMF) også kan anvende netbutikken

De forskellige ønsker til forbedring af indkøbssystemet, der undervejs er blevet identificeret, har medført merudgifter på nuværende tidspunkt på ca. 450 t. kr. Merudgifterne finansieres indenfor Økonomiforvaltningens ramme. Hertil kommer udgifter til fase 2, som ligeledes finansieres indenfor Økonomiforvaltningens ramme i 2011.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne tilrettelægge en kommunikations- og uddannelsesindsats der kan hjælpe nye brugere med at komme i gang med at anvende netbutikken.