

33. Genopretningsplanen for idrætsanlæg - status juni 2009 (2009-68119)

Dette er en statusafrapportering på genopretningsplanen for idrætsanlæg, herunder tidsplan og økonomi.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager statusafrapporteringen på genopretningsplanen for idrætsanlæg til efterretning,

Problemstilling

I 2006 tog Borgerrepræsentationen en principbeslutning om at afsætte 240 mio. kr. til genopretning af byens idrætsanlæg (BR 477/06). Prioriteringsplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 10. maj 2007 (BR 192/07).

Af indstillingerne fremgår, at der skal foretages en årlig revidering og afrapportering af planen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Løsning

Den nuværende genopretningsplanen er i sit sidste år og går planmæssigt. Størstedelen af projekterne afsluttes i indeværende år.

Der er med den nuværende genopretningsplan prioriteret og igangsat aktiviteter på 36 idrætsanlæg. Aktiviteterne på 35 idrætsanlæg forventes afsluttet med udgangen af 2009. Aktiviteterne på det resterende ene idrætsanlæg afsluttes i 2010. Der er på nuværende tidspunkt afsluttet 14 sager.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet at der skulle findes besparelser på genopretningsplanen for idrætsanlæg. Dette gav sig konkret udslag i at stoppe projekter på Genforeningspladsen og Øbrohallen til en samlet værdi af 2,9 mio. kr. Derudover skulle spares 3,6 mio. kr. generelt på genopretningsplanen. Denne besparelse er blevet indarbejdet i flere af de igangværende projekter.

Fremdrift

Alle prioriterede aktiviteter på idrætsanlæggene er igangsat. Status for de enkelte projekter fremgår af bilag 1, tidsplan.

Restbehov for genopretning af Idrætsområdet

I forbindelse med fremsættelsen af budgetønsker for budget 2010 har Københavns Ejendomme og Kultur- og Fritidsforvaltningen opgjort restbehovet for gennemførelsen af den samlede genopretning af idrætsanlæg i kommunen til 330,7 mio. kr.

Københavns Ejendomme har indstillet at genopretningsplanen på Idrætsområdet prioriteres at forsætte med følgende budgetter:

År	2010	2011	2012
(p/l 2010)	89,7 mio. kr.	120,5 mio. kr.	120,5 mio. kr.

Økonomi

Se bilag 2, Økonomioversigt for idrætsområdet

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

Bilag

1. Tidsplan
2. Økonomioversigt for idrætsområdet

bilag

[Bilag 1, Tidsplan](#)

[Bilag 2, Økonomioversigt for Idrætsområdet.pdf](#)

