



**Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget**

10-01-2011

**Midtvejsstatus på Hvert barn sin chance - Styrket  
sundhedsplejeindsats**

Sagsnr.  
2010-167520

**Indledning:**

Dokumentnr.  
2011-17800

I budget 2009 blev der afsat 14 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2012 til 'Hvert barn sin chance'. Puljen udmøntes fra Socialudvalget, som har afsat 3 af de 14 mio. kr. om året til en øget indsats på sundhedsplejeområdet. Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkendte, at de 3 mio. kr blev udmøntet til to delprojekter: Delprojekt 1 "Gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte boligområder" (SUD og BUU, 16.08.2009) og delprojekt 2 "Styrket samarbejde på tværs" (SUD og BUU, 13.05.2009)

Sagsbehandler  
Ane Løfstrøm Eriksen

Overordnet er delprojekt 1 i store træk forløbet som planlagt. Dog har det vist sig at være sværere at rekruttere målgruppen til gruppeforløbet på Nørrebro. Delprojekt 2 er vurderet til at forløbe som planlagt.

**Delprojektet 1** har til opgave at udvikle et forældreforberedende gruppeforløb, hvor der bl.a. arbejdes med børns udvikling, det at blive forældre samt forældre – barn samspil.

**'Familieforum' på Bispebjerg** Første gruppeforløb er gennemført i efteråret 2010. Aktuelt afholdes gruppeforløb for kvinder, der har født, og der arbejdes på at videreudvikle tilbuddet på særligt tre punkter:

**Mål- og rammekontor  
for  
børn og familier**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3471

E-mail  
BD5C@sof.kk.dk

1. Rekruttering af målgruppen af gravide med særligt behov for støtte  
Der er etableret et samarbejde med jordemødre, som fremadrettet henviser gravide til gruppeforløbet. Hvis der opnås en effektiv henvisning herfra, vurderes samarbejdet med de praktiserende læger at være mindre væsentlig.

2. Styrke fædres deltagelse: Næste hold vil blive tilbudt familiebesøg som supplement til gruppeforløbet. Formålet er at drøfte forældrenes indbyrdes samarbejde/udfordringer omkring barnet og familieliv.

3. Efterværn og opfølgning: En fast kontaktperson i Børnefamilieenheden Bispebjerg sørger for løbende at orientere om Familieforum. Efter endt gruppeforløb vurderes familiens behov for evt. at blive henvist til Børnefamilieenheden.  
Der er taget kontakt til Den Centrale Pladsanvisning med det formål at vurdere, om familier fra Familieforum kan visiteres til 'Familiepladser'<sup>1</sup>. Der arbejdes fortsat på denne vurdering.

**Projektet på Nørrebro – 'Forældre i fokus for både mor og far'**  
Det første gruppeforløb er gennemført i efteråret 2010. Konceptet afprøves for første gang i praksis, hvorfor afprøvning og udvikling er en del af formålet. For udvikling gælder særligt:

1. Udvikling af målgruppedefinition ud fra erfaringer med rekruttering  
Der er i alt rekrutteret 3 forældrepar (målet er 4-6 par) til gruppeforløbet, hvoraf ingen bor i Mjølnerparken eller Den Grønne Trekant som er udgangspunktet for rekrutteringen. Til det førte gruppeforløb blev målgruppen derfor udvidet til hele Nørrebro. Fremadrettet rekrutteres igen fra Mjølnerparken, Den Grønne trekant samt hele Haraldsgade-kvarteret. Udfordringen er at få fædrene med – specielt fædre med anden etnisk baggrund end dansk. Sprogbarrierer er desuden et forhold der vanskeliggøre rekrutteringen, da deltagerne i gruppeforløbet skal kunne forstå samt gøre sig forståelig på dansk.

### **Delprojekt 2 – Styrket samarbejde på tværs**

Projekt "Styrket samarbejde på tværs" skal udvikle nye arbejdsgange og metoder til at styrke sundhedsplejen og børnefamilieenhedernes samarbejde omkring sårbare småbørnsfamilier. Målet er at sikre en hurtigere og bedre opsporing af udsatte børn for at kunne yde en tidligere og mere helhedsorienteret indsats for familien.

Børnefamilieenhederne og sundhedsplejen på Amager Vest og City/Østerbro deltager i pilotfasen af projektet, der skal udvikle og

---

<sup>1</sup> En særlig plads i en almen daginstitution, der tilbydes til børn, som befinder sig i socialt udsatte positioner, og i kortere eller længere perioder har brug for ekstra støtte for at kunne trives og udvikle sig.

afprøve de nye metoder og arbejdsgange. Pilotfasen er tilrettelagt på baggrund af viden, indsamlet i en kortlægning af det nuværende samarbejde mellem børnefamilieenheder og sundhedsplejen i foråret 2010. Kortlægningen viste bl.a., at der var behov for et øget kendskab til hinanden, at styrke det fælles sprog samt nye strukturer og procedurer, som fremmer og understøtter det tværfaglige samarbejde.

I efteråret 2010 har projektet været i en udviklingsfase, hvor sundhedsplejersker og sagsbehandlere sammen med konsulenter fra Rambøll/Attractor har udviklet en samarbejdsmodel og et værktøj til at afklare og konkretisere, hvilken bekymring der er for et barn/familie. Disse redskaber skal understøtte et tættere samarbejde, fælles sprog og dialog (samarbejdsmodel og afklaringsværktøj vedlagt som bilag)

I 2011 skal disse nye metoder prøves af i de to bydele, og ved udgangen af 2011 vil der blive indsamlet erfaringer og resultater omkring implementeringen med henblik på at planlægge, hvordan metoderne og samarbejdsstrukturerne rulles ud til resten af byen.

Denne udrulning, der løber i 2012, skal evalueres som et lodtrækningsforsøg for at vise, hvilken effekt det styrkede samarbejde har på den tidlige indsats. Dette betyder, at der vil blive trukket lod om, i hvilke bydele de nyudviklede metoder til et styrket samarbejde skal rulles ud til. Præcis hvordan udrulningen kommer til at foregå, er endnu ikke planlagt.