

**Metrotilkøb**

Alle beløb angivet i mio. kr. (PL 2007).

januar 08 oktober 08 Bemærkninger

## København H

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	4,7	4,7
Flytning af trykudligningsrist af hensyn til etablering af cyklerute	6,9	6,9

## Kongens Nytorv

Flytning af nødtrappe på samme side som Det Kgl. Teater af hensyn til pladsens æstetiske udformning	2,6	2,6
Omkostninger i forbindelse med øgede trafikale gener ved udførelse	4,5	4,5

Ledningsomlægninger og arkæologi ved flytning af nødtrappe og elevator 2	3,2	2,8	<i>Omkostninger reduceret som følge af ændring af metroprojektet</i>
Flytning af elevator (1) til samme side som Det Kgl. Teater	0,9		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
Flytning af elevator (2) til en placering ved hovedtrappen	0,9		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
Justering af hovedtrappens placering på grund af elevator	1,6		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
Mekanisk stationsventilation nedfældet i belægning	0,2	0,2	
Brandventilation nedfældet i belægning	0,2	0,2	
Stationsventilation nedfældet i belægning	0,2	0,2	

## Østerport

Brandventilation nedfældet i belægning af hensyn til tilgængelighed	0,2		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
---	-----	--	---

## v. Trianglen

Ledningsomlægninger i forbindelse med optimering af stationsplaceringen i forhold til anvendelsen af byrummet	5,0		<i>Placering optimeret uden behov for yderligere ledningsomlægninger</i>
Yderligere sænkning af stationsboks af hensyn til cirkustelpløkker	3,3	3,3	
Sikring af betondæk mod cirkustelpløkker	2,6	2,6	

## v. Vibehus Runddel

Flytning af elevator (2) til placering ved fortovskant (og nødtrappe)	0,9		<i>Omkostning bortfaldet som følge af ændring af metroprojektet</i>
---	-----	--	---

## Nørrebro

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
---	-----	-----	--

## Nørrebros Runddel

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
Lukning af kirkegård i form af en mur eller et værn (2018-2021)	0,7	0,7	

## v. Landsarkivet

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
---	-----	-----	--

## Enghave Plads

Sænkning af stationsboks (0,5m) af hensyn til træer	3,3	3,3	
---	-----	-----	--

**Metrotilkøb i alt****51,8** **41,9**