

# Bylivsgadepuljen

Overordnet proces



**2023**

april - maj

## Workshop

I april og maj måned afholdes der workshop med arbejdsgruppen, repræsentanter fra rådgiver samt Københavns Kommune, så vidt muligt på lokationen for den pågældende projektidé. Formålet er at uddybe og visualisere idéerne, inden rådgiver skitserer.

maj - juni

## Skitsering og kommentering

I maj måned skitserer rådgiver med udgangspunkt i workshoppen. Efterfølgende bliver skitsen sendt ud til kommentering i arbejdsgruppen. Kommenteringen fungerer ikke som godkendelse, men skal sikre et ejerskab til skitserne, som herefter justeres.

juni - august

## Høring og udvælgelse af projekter

I juni, juli og august sendes skitserne til høring i lokaludvalg, via blivhørt.dk og diverse myndigheder. På baggrund af skitser og kommentarer, udvælger et bedømmelsesudvalg, i september måned, de bedste projekter, som kan anlægges inden for puljens budget.

september

## Kvalificering af projekter

I september kvalificeres skitserne for de udvalgte projekter i form af et møde mellem rådgiver, Københavns Kommune og arbejdsgruppen. Herefter arbejdes der videre med projekterne, så de kan forelægges politisk.

**2024**

januar

## Politisk godkendelse

I januar 2024 sendes de udvalgte projekter til politisk godkendelse ved Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Hvis projekterne godkendes, skal de detailprojekteres og udbydes, inden de kan anlægges.

august-  
december

## Anlæg og ibrugtagelse

I andet halvår 2024 anlægges de politisk godkendte projekter og senest i begyndelsen af 2025 er de klar til ibrugtagelse.