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Notat fra HOFOR og ARC vedrørende status for selska-
bernes arbejde med CO2-fangstanlæg 
 

Resumé 

Det forventes, at Folketinget sidst i 2024 vil vedtage lovgivning som sik-

rer lovhjemmel til CO2-fangst. Vedlagt ses HOFOR, ARC og Vestfor-

brændings status for arbejdet med CO2-fangst.  

 

HOFOR og Vestforbrænding arbejder med at indgå ’koncessions sam-

arbejde/joint ventures samarbejder’, som kan deltage i statens kom-

mende budrunder i 2024 og 2025 for CO2-fangst. Både HOFOR og 

Vestforbrænding forventer at være minoritetsejer for at reducere risi-

koen. 

 

ARC har ikke et CCS-projekt eller -organisation ud over ARC’s demoan-

læg, da der ikke er taget beslutning i bestyrelsen eller ejerkredsen om at 

deltage i de kommende udbudsrunder. ARC forventer kun at deltage i 

CO2-fangst, hvis der kan etableres et partnerskab med minimal risiko 

og investering for ARC. 

 

Sagsfremstilling 

På Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2024 anmodede borgmester 

Line Barfod (Ø) om notater fra henholdsvis HOFOR og ARC om en sta-

tus for deres arbejde med CO2-fangstanlæg. Statusnotater fra HOFOR 

og ARC er vedlagt som bilag 1 og 2. Endvidere har Vestforbrænding 

fremsendt en præsentation for Vestforbrændings CO2-fangstprojekt, 

som er vedlagt som bilag 3.  

 

Staten har udmeldt, at der udbydes en pulje vedrørende CO2-fangst i 

2024 på 0,9 mio. ton CO2 på 10,5 mia. kr. over 15 år med krav om lag-

ring fra 2028/2029. Desuden åbnes der i 2025 en CO2-fangstpulje på 

1,4 mio. ton CO2 på 16,3 mia. kr. over 15 år, med krav om lagring fra 

2029. Det er disse to statsudbud HOFOR og Vestforbrænding vil søge.   

 

Både HOFOR og Vestforbrænding arbejder efter en partnerskabsmodel 

for CO2-fangst, hvor partneren er majoritetsejer.  

 

ARC ønsker også et partnerskab, hvis ARC skal deltage i CO2-fangst. 

ARC oplyser dog, at ARC ikke har et CCS-projekt eller -organisation ud 

  

Besvarelse 
 

Til Økonomiudvalget 
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over ARC demoanlæg, da der ikke er taget beslutning i bestyrelsen eller 

ejerkredsen om at deltage i de kommende udbudsrunder.  

 

Forskellene mellem HOFOR og Vestforbrændning kan hovedsageligt 

henføres til de forskelle, der er mellem et affaldsanlæg, som også kan 

spare afgifter på fossile udledninger, kontra et biomasseanlæg, som kun 

har biogene udledninger, hvorfor indtægterne primært skal komme fra 

CO2-kreditter og statsstøtte.  

 

Desuden har et affaldsforbrændingsanlæg den fordel, at det er i drift 

hele året, mens et kraftvarmeanlæg ikke er i drift om sommeren.  

 

Statusnotat fra HOFOR 

HOFOR har fremsendt det i bilag 1 vedlagte statusnotat. HOFOR arbej-

der på at indgå en koncessionsaftale med en kommerciel partner som 

kan bære hovedansvaret og risikoen ved etablering af CO2-fangst (og 

hovedejerskabet). 

 

HOFOR forventer at skulle deltage som minoritet i CO2-fangstanlæg-

get, mens den videre transport og salg af CO2-kreditter vil være kon-

cessionspartneres opgave.  

 

Amagerværkets blok 4 udleder årligt 1 mio. ton biogen CO2. Et CO2-

fangstanlæg kan fx være på 500.000 ton eller mere. Udenfor varmesæ-

sonen, hvor blok 4 ikke er i drift, kan der være en mulighed for at aftage 

røggas fra ARC, som kan renses for CO2.  

 

Anlægsomkostningerne vil afhænge af størrelsen på fangstanlægget. 

Generelt vurderer HOFOR, at halvdelen af omkostningerne vedrører 

transport og lagring, en fjerdedel anlægsomkostningerne og en fjerde-

del energiomkostninger. Indtægterne vil primært være fra kreditter og 

statstilskud samt en mindre del fra salg af overskudsvarme.  

 

Økonomiforvaltningen bemærker, at brug af røggas fra ARC kun er på 

idestadiet og ikke er teknisk eller økonomiske analyseret.  

 

Statusnotat fra ARC 

ARC har fremsendt det i bilag 2 vedlagte statusnotet. ARC gennemgår 

ARC’s ambitioner vedrørende CO2-fangst og de kommende rammevil-

kår. 

 

ARC skriver, at ARC aktuelt drifter og tester et demonstrationsanlæg, 

som ARC har modtaget EUDP støttemidler til. ARC har ikke etableret et 

teknisk CCS-projekt eller -organisation.   

 

ARC har valgt alene at deltage i statens udbudsrunder, hvis der kan 

etableres et partnerskab med et kompetent eksternt driftsselskab med 
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minimal risiko og investering for ARC. ARC har dialog med relevante ak-

tører når disse henvender sig til ARC. 

 

Vestforbrænding 

Vestforbrænding (VF) oplyser, at de forventer at indgå et samarbejde 

om CO2-fangst med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), hvor 

CIP ejer 70 pct. og Vestforbrænding 30 pct., hvilket reducerer Vestfor-

brændings og kommunernes risiko ved projektet.  

 

Vestforbrænding forventer at fange CO2 ved en amin-proces, som va-

sker CO2 ud af røggassen. Anlægget forventes at koste omkring 4 mia. 

kr.   

 

Indtægtssiden forventes at består af  

• sparede CO2-afgifter (CO2 røgrens),  

• salg af biogene CO2-certifikater og  

• statsstøtte  

 

Vestforbrændingens CO2-fangstanlæg forventes at fange 500.000 ton 

CO2 på årsbasis. Bestyrelserne i Vestforbrænding og CIP skal godkende 

projektet i maj 2024 med henblik på at byde på statens CO2-fangst ud-

bud i 2024 og/eller puljen for 2025. 

 

Rammer for Carbon Capture 

Økonomiudvalget blev den 6. februar 2024 orienteret om regeringens 

oplæg til nye rammer for Carbon Capture. Regeringen lagde op til at 

løse de barrierer, der er for kraftvarmeværker og affaldsværker, herun-

der kommunalt ejede selskaber, for at deltage i CO2-fangst.  

 

Den 7. februar 2024 indgik regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og 

Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative 

Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alterna-

tivet en politisk aftale med samme indehold.  

 

Det er således forventningen, at Folketinget sidst i 2024 skal behandle 

de nødvendige lovforslag, således at selskaberne får lovhjemmel til at 

deltage i CO2-fangst og den nære del af CO2-transporten, jf. bilag 4.  

 

Bilag 
  

1. HOFOR - CO2-fangst og lagring CCS - status på HOFORs pro-

ces 

2. ARC - Statusnotat til Økonomiudvalget, opdateret 

3. Vestforbrænding - CO2-fangst 

4. Aftale om langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsynings-

sektoren 



Notat 
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CO2-fangst og lagring CCS - status på HOFORs proces  

 

 

1. Arbejdet med etablering af CO2-fangstanlæg på Amagerværket 

I Københavns Kommunes budgetaftale for 2024 fremgik, at parterne var enige om, at 

HOFOR skulle stille sig i spidsen for at analysere og eventuelt byde på regeringens CCS 

(Carbon Capture and Storage) udbud i 2024 og 2025. HOFOR kan enten byde alene, i 

samarbejdsaftaler, joint venture eller lignende med andre energi- og affaldsselskaber.  

 

HOFOR har i forlængelse heraf igangsat en målrettet indsats for at vurdere mulighederne og 

eventuelt byde på regeringens CCS (Carbon Capture and Storage) udbud i 2024 og 2025.  

 

2. Status for partnerskabsmodel og koncession 
Udgangspunktet for det fremtidige arbejde med Carbon Capture projektet på Amagerværket 

er at fange og lagre eller anvende CO2 samtidig med at sikre en ansvars- og 

risikominimering.  

 

HOFOR søger at indfri dette via indgåelse af et offentlig-privat partnerskab (OPP) som 

koncession og etablering af et nyt fællesejet selskab med en kommerciel partner, der som 

koncessionshaver bærer hovedansvaret og den forretningsmæssige risiko for etablering af 

CO2-fangstanlæg samt etablering og drift af den samlede værdikæde. 

 

HOFOR søger efter en partner via udbud af en koncessionsaftale. Ved indgåelsen af 

koncessionsaftalen bliver partneren formelt ”koncessionshaver”. Partnerskabet mellem 

HOFOR og den kommende partner udmøntes i et mellem HOFOR og partneren fællesejet 

selskab, som skal eje CO2-fangstanlægget. Koncessionsudbuddet indebærer, at partneren  

skal være majoritetsejer og HOFOR minoritetsejer. 

 

Det er en væsentlig forudsætning for HOFOR at etablere partnerskab gennem koncession, 

da statens udbud forudsætter, at anlægget fanger CO2 fra senest primo 2029 mhp. at opnå 

det nationale mål om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030. Koncession har bl.a. den 

fordel, at et selskab ikke er underlagt udbudsbetingelser, hvorfor anlægsperioden kan foregå 

hurtigere.  

 

Ansvars- og risikofordelingen mellem HOFOR som ordregiver og den kommende partner 

som koncessionshaver er med koncessionsbekendtgørelsen fordelt som følger: 
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• Koncessionshaver indkøber og bygger CO2-fangstanlægget 

• Koncessionshaver idriftsætter fangstanlægget 

• HOFOR sikrer integration til Amagerværket 

• HOFOR bliver medejer (minoritetsejer) af det selskab, der ejer og drifter 

fangstanlægget 

• Koncessionshaver får ret og pligt til at aftage den indfangede CO2 til en fastlagt pris 

pr. ton 

• Koncessionshaver skal i eget regi sikre etablering af den øvrige værdikæde, herunder 

transport, lagring og salg af kreditter 

• Koncessionen beror på, at driftsrisikoen ligger hos partneren (koncessionshaver) 

• Selve drift- og vedligeholdelsesopgaven for fangstanlægget kan eventuelt, via 

særskilt aftale, varetages af et HOFOR-selskab 

 

Kontrakten med HOFORs kommende partner kan have en varighed på 25 år med mulighed 

for forlængelse i 10 år på visse betingelser. Amagerværkets tekniske levetidsdato er 2049. 

 

Koncessionsmodellen primære formål er, 

• at HOFOR får en kompetent samarbejdspartner med kompetencer inden for CO2-

fangst og lagring, som har erfaring med etablering af lignende projekter, 

• at HOFOR sikrer risikominimering med hensyn til etablering af fangstanlæg og den 

øvrige værdikæde (transport, lager og salg af kreditter), 

• at HOFOR får adgang til finansiering og ikke skal finansiere den fulde værdikæde 

alene, 

• at HOFOR opnår en del af ejerskabet til fangstanlægget samt mulighed for at få del i 

et eventuelt overskud, 

• at HOFOR bibeholder ansvar inden for egne kernekompetenceområder, særligt i 

forhold til Amagerværket og drift af store tekniske anlæg på Kraftværkshalvøen, samt  

• at overskudsvarmen fra CO2-fangsten anvendes til fjernvarme. 

 

Amagerværket udleder pt. årligt op mod ca. 1 mio. tons biogen CO2. Koncessionsaftalen 

giver partneren mulighed for at etablere en fangstløsning, der ikke er fuldskala, så der fx 

lægges ud med 500.000 tons CO2 årligt. 

 

I perioder, hvor Amagerværket ikke eller kun i mindre grad har udledning af CO2, vil 

fangstanlægget have en overskudskapacitet, som fx ARC vil kunne nyttiggøre. Det vil kræve 

en aftale med ARC samt en del tekniske installationer for at føre røggassen fra ARC over til 

fangstanlægget på Amagerværket. Kortlægning af denne mulighed er i opstartsfasen og vil 

endelig blive undersøgt som del af dialogmøderne med tilbudsgivere. En illustration af 

udnyttelse i sommermånederne er vist i figuren nedenfor.  
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Figur 1. Illustration af potentiel CO2-fangst på AMV4 og på ARC ved udnyttelse af AMVs anlæg og infrastruktur i forhold til 
AMV4’s lastfordelingsprofil. 

 
 

 

3. Tidsplan for koncessionsudbud og konkurrencepræget dialog 
Den udbudte koncession er baseret på udbudsformen konkurrencepræget dialog, der skal 

sikre fleksibilitet i udbudsprocessen for HOFOR og den kommende partner. Dialogprocessen 

har til formål, at krav, vilkår og samarbejdsmodel udvikles under dialogen, og at 

udbudsmateriale, herunder kontraktvilkår og evalueringskriterier fastlægges mellem 

dialogfasen og tilbudsfasen. Den foreløbige tidsplan er skitseret nedenfor (den kan ændres). 

 

• 14. marts 2024: Frist for ansøgning om prækvalifikation. 

• 22. marts 2024: HOFOR udvælger fire interesserede ansøgere til deltagelse i den 

videre udbudsproces.  

• April-maj 2024: Dialogrunder afholdes med tilbudsgivere.  

• Medio maj/juni 2024: Tilbudsgivere udarbejder indledende tilbudsoplæg som 

grundlag for den afsluttende dialog. HOFOR fastlægger endeligt udbudsmateriale i 

form af udkast til koncessionsaftale med bilag og endelige evalueringskriterier. 

• Ultimo juni/primo juli 2024: HOFOR udsender endeligt udbudsmateriale  

• Medio august 2024: Tilbudsgivere fremsender bindende tilbud. 

• August/september 2024: Tilbudsvurdering, slutforhandling og kontraktunderskrift  

 
 

4. Business case og finansiering  

I det følgende opstilles omkostninger og indtægter ved CO2-fangst og lagring på et 

overordnet niveau. Begge dele er fortsat forbundet med stor usikkerhed.  

 

Omkostningerne er i høj grad afhængige af tekniske løsninger (fx størrelse af fangstanlæg, 

fangst-teknologien og dampforsyning) og af transport og lagring (særlig valget mellem 
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onshore eller offshore). I forhold til ansøgning til Energistyrelsens støttepulje er det usikkert, 

om onshore transport og lagring kan nås. Det skyldes, at efterforskningslicenser til lagring på 

land først tildeles i Q2 2024 og derfra kan der gå 2-3 år, før der opnås en egentlig 

lagringslicens.  

 

Indtægter består af tre elementer – støtte fra Energistyrelsens CCS-puljer, salg af negative 

emissionscertifikater (eller alternativt fysisk CO2 til anvendelse, som ikke kan opnå støtte fra 

staten) og salg af overskudsvarme.  

 

Statens tilskud til CCS betales over en 15-årig periode. Størrelsen på støtten er endnu uafklaret 

(støttebetingelser er endnu ikke offentliggjort). Jo højere støtte, der er behov for, jo mindre 

sandsynlighed for at vinde en del af støttepuljen, og konkurrence fra andre bydere betyder 

imidlertid, at det opnåelige støttebeløb kan være noget mindre end det maksimale støttebeløb.  

 

Prisen på salg af negative emissionscertifikater har HOFOR kortlagt gennem 

markedsdialoger. Markedet er meget umodent og består i dag af enkeltstående bilaterale 

aftaler, hvor Ørsteds aftale med Microsoft er den absolut største aftale. Det fremtidige salg af 

kreditter vurderes som den største enkeltstående risiko i projektet. Det forhold, at AMV4 

drives af certificeret biomasse og er 100% biogen (”ikke-fossil”) fremhæves som positive 

parametre i markedets vurdering af kreditpriser. 

 

Et groft estimat af simpel business case 

Anlægsinvestering i CO2-fangstanlæg er i omegnen af 3 mia. kr. afhængig af størrelsen, 

teknisk løsning mv. Det er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt og vil 

blive fastlagt nærmere i dialog- og udbudsfasen. 

 

En grov vurdering af omkostningerne til CO2-fangst og lagring fra de biogene CO2-

udledninger fra AMV4 peger på, at halvdelen af beløbet er transport og lagring og tilhørende 

infrastruktur. Ca. ¼-del af omkostningerne er energiforbrug. Ca. ¼-del er til selve 

investeringer i CC-anlæg, jf. nedenstående figur 2.   
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Figur 2. Illustration af fordeling af omkostninger og indtægter 

 
 

Hvis HOFORs foreløbige vurdering af indtægter og udgifter fastholdes vurderes 

hovedindtægten at være fra kreditter, dernæst statstilskud, mens salg af overskudsvarme 

udgør en mindre del, jf. figur 2.  
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Dette statusnotat om arbejdet med etablering af CO2-fangstanlæg på ARC er udarbejdet på forespørg-

sel fra teknik- og miljøborgmester Line Barfod på mødet i Økonomiudvalget den 5. marts 2024. 

 

ARC vil med etablering af fremtidig CO2-fangst have mulighed for at bidrage til Københavns ambition 

om at opnå klimapositivitet i 2035, ligesom det vil kunne bidrage til Danmarks mål om markante redukti-

oner af CO2-udledningen. Et sådant projekt vil tilsvarende bidrage til ARCs mål om at gøre arbejdet med 

affaldet klimaneutralt.  

 

ARC har ambitioner om at etablere et CO2-fangstanlæg i stor skala og ønsker at samarbejde med andre 

interessenter for at realisere dette mål. Det er ligeledes ARCs vurdering, at der er mulighed for en at-

traktiv case ved at etablere et fangstanlæg på ARC, da ARC bl.a. udmærker sig ved at have et nyt og 

moderne affaldsenergianlæg, der leverer grundlast året rundt. Det høje antal driftstimer betyder, at et 

fangstanlæg tilsvarende vil kunne være i drift året rundt, hvilket vil være med til at reducere prisen pr. 

tons fanget CO2. Økonomien vil kunne forbedres yderligere igennem integrerede løsninger, der omfatter 

rørledninger, havnefaciliteter osv. i fællesskab med andre aktører. Det er ARCs vurdering, at CO2-fangst 

i tillæg er en af de billigste former til nedbringelse af prisen pr. reduceret tons CO2, og det vil samtidigt 

kunne sikre stor volumen. Det er af afgørende betydning, at kommunerne sikrer den nødvendige plads 

til den tilhørende infrastruktur, så der kan opnås en effektiv og bæredygtig implementering af disse vig-

tige initiativer. 

 

Nye rammevilkår på vej 

Der er nye rammevilkår på vej for CO2-fangst hos kommunalt ejede forsyningsselskaber. De nye ram-

mevilkår træder tidligst i kraft den 1. januar 2025. Et vigtigt krav i de nye rammevilkår er selskabsmæs-

sig adskillelse fra fjernvarmenettet. Dette gøres for at beskytte fjernvarmekunderne i tilfælde af konkurs 

og sikre en stabil varmeforsyningskæde. Derudover stilles der krav om regnskabsmæssig adskillelse, 

hvis CO2-fangst sker i samme selskab som (kraft)varmeproduktionen. Dette sikrer, at omkostningerne til 

CO2-fangst ikke inkluderes i varmeprisen, samtidig med at der skabes muligheder for finansiering gen-

nem sparede omkostninger fra køb af CO2-kvoter, salg af klimakreditter og salg af CO2 til anvendelse i 

industrien. Derudover åbnes der for, at kommunerne kan støtte CO2-fangstprojekter gennem forskellige 

mekanismer såsom indskud af egenkapital, garantistillelse i fangstanlægget eller garantistillelse for støt-

tebidrag. Disse tiltag er afgørende for at skabe incitamenter for kommuner til at deltage aktivt i CO2-re-

ducerende initiativer. 

 

Københavns Kommune er medejer af tre store CO2-punktkilder: HOFOR, Vestforbrænding og ARC, og 

har godkendt, at HOFOR og Vestforbrænding anvender midler til at deltage i statens udbudsrunder. Det 

kræver store investeringer at kunne deltage i ansøgningsrunderne, og der er forbundet en del risiko for 

ikke at vinde en del af puljen. Dertil kommer, at der p.t fortsat hersker en ikke ubetydelig usikkerhed om 

den konkurrencesituation, som den forestående liberalisering af affaldsenergisektoren vil resultere i.  
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Derfor har ARC valgt alene at deltage i statens udbudsrunder, hvis der kan etableres et partnerskab 

med et kompetent eksternt driftsselskab med minimal risiko og investering for ARC, hvilket betyder, at 

ARC ud over demoanlægget pt.  ikke har etableret et teknisk CCS-projekt eller -organisation. ARCs til-

gang til overvejelserne om etablering af CO2-fangst i et set up med et eksternt driftsselskab er præget af 

omhyggelig planlægning og evaluering af risici og muligheder. Det synes på nuværende tidspunkt van-

skeligt at forestille sig, at ARC vil indgå direkte eller indirekte i statens budrunde 2024, og tilsvarende er 

vinduet for runden i 2025 ved at lukke sig.  

 

Tidsplanen for CO2-fangst på ARC er illustreret i figuren nedenfor. Heraf fremgår det, at ARC uden et 

partnerskab med et kompetent eksternt driftsselskab påtænker at afvente en markedsmodning, før et 

CO2-fangstprojekt genoptages. Det skyldes, at situationen for CO2-fangstprojekter i Danmark i stor skala 

p.t. ikke ser ud til at kunne realiseres uden en eller anden form for støtte enten i form af de statslige pul-

jer eller anden form for økonomisk tilskud.   

 

 
Figur 1: Tidsplan m/u partner. 

ARC driver aktuelt et demonstrationsanlæg til CO2-fangst. Dette skaber værdifuld viden i forhold til etab-

lering af storskalaanlæg – fra drift til energioptimering, håndtering af restprodukter og afsætning af den 

fangede CO2. Den nuværende drift og test sker med støtte fra EUDP, og der er endnu ikke taget beslut-

ning om anlæggets videre drift, efter projektet er nået til ende, men der afsøges muligheder for en fortsat 

drift, såfremt det økonomisk kan forsvares.   

 

Opsamling: 

• Realisering af visionen om etablering af et CO2-fangstanlæg i stor skala kalder på et fortsat tæt 

samarbejde med ARCs ejerkommuner og andre relevante interessenter. ARCs tilgang til etable-

ringen af et CO2-fangstanlæg er præget af omhyggelig planlægning, risikovurdering og evalue-

ring af muligheder for at sikre en installation med mindst mulig risiko for ARC. I 2024 vil det blive 

besluttet, om CO2 fra ARC vil kunne indgå i statens budrunde, hvorfor ARC p.t. også har dialog 

med relevante aktører.  

• ARC har ud over demoanlægget pt. ikke etableret et teknisk CCS-projekt eller -organisation. 

• Erfaringerne fra drift af både pilot- og demonstrationsanlæg til CO2-fangst og samarbejdet med 

EUDP har tilført værdifuld viden, som ARC kan anvende til at optimere driften af et storskalaan-

læg. ARC vil fortsat søge muligheder for at forlænge driftsperioden for demonstrationsanlægget 

og udnytte denne viden til at styrke fremtidige initiativer. 

• ARC er optimistiske vedrørende de muligheder, et CO2-fangstanlæg på ARC kan åbne, og ser 

frem til at fortsætte sit engagement i at bidrage til en bæredygtig og klimavenlig fremtid for Kø-

benhavn og Danmark. 

2024 2025 2026 2007 2028 2029 2030-

Partner
Beslutning 
vedr. muligt 
partnerskab

Ansøgning 
af pulje

CO2-fangst

Uden 
partner

Storskala-
projekt 
pauses

Genstart hvis 
markedet er modnet 

tilstrækkeligt



CO2-fangst på 
Vestforbrænding 08.03.2024

Kort fortalt



Hvorfor CO2-fangst?

• Vestforbrænding udleder årligt 500.000 tons CO2. Det gør 

os til en af landets største CO2-udledere. Det forpligter. Vi 

har et samfundsansvar for at komme dette til livs.

• Derfor har Vestforbrændings bestyrelse - i samarbejde 

med ejerkommunerne - tidligere besluttet, at 

Vestforbrænding skal være CO2-neutral inden 2030. 

• Det forventes, at CO2 fangst vil være en vigtig parameter 

i den fremtidige konkurrenceudsættelse på 

affaldsområdet. Derfor er bestyrelsen i Vestforbrænding 

optaget af, at Vestforbrænding skal stilles stærkest muligt 

i den kommende konkurrence, og at Vestforbrændings 

egen og ejerkommunernes 2030-målsætning skal nås. 

• Heldigvis er det en type opgave, som Vestforbrænding er 

vant til. Igennem vores 50 års historie har vi løbende gjort 

vores energiudnyttelse og håndtering af affald mere 

effektivt, miljøkorrekt og klimavenligt. Nu er tiden kommet 

til en af de sidste forureninger fra vores affaldsværk: CO2.



Hvad er CO2-fangst?

CO2-fangst på Vestforbrænding – kort fortalt3

• CO2-fangst er en velkendt og afprøvet 
teknologi. 

• Den damp, der kommer ud af 
Vestforbrændings skorsten, kaldes røggas, og 
det er i denne røggas, at der er CO2. 

• For at adskille CO2-en fra røggassen, skal den 
igennem en todelt proces:
o Den første del går ud på, at røggassen 

gennemgår en kemisk proces, hvor 
røggassen vaskes med aminer. Det giver 
en væske, som kun består af CO2. 

o Den anden del går ud på at varme denne 

væske op for at skille CO2 og aminer fra 
hinanden. 

• Nu er CO2-en indfanget og kan transporteres 
videre til et lager. Der vil stadig komme damp 
ud af skorstenen, men det vil være uden CO2. 



Fremtidens affaldsmængder 
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”Kapacitetsanalyse - Forbrændingsegnet Affald i Danmark” Rambøll, November 2020

• Rambøll har for Brancheforening 
Cirkulær lavet en prognose for 
fremtidens forbrændingsegnede 
affaldsmængder. 

• Uden nogen politiske tiltag stiger 

affaldsmængderne stødt i takt med 
øget befolkningsvækst, udviklingen i 
produktivitet og øget økonomisk 
velstand.

• Prognosen for affaldsmængderne er 
baseret på, at de politiske vedtagne 
tiltag frem til 2030 implementeres og 
realiseres til fulde, som fx de ti 
fraktioner. I dette scenarie vil 
affaldsmængderne stagnere og stige 
efter 2030, da der her ikke er nogle nye 
tiltag

• Kapaciteten for affaldsforbrænding 
falder løbende i takt med aldrende 
ovne. Der er således i 2030 mere 
forbrændingsegnet affald, end der er 
kapacitet
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Mangel på kapacitet i EU
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• En tilsvarende mængdeprognose er lavet 
for EU-28 området. Det er en peer 
reviewed analyse lavet CEWEP, den 
europæiske brancheforening for 
affaldsenergianlæg. 

• Prognosen er baseret på en antagelse 
om, at alle EU-28 lande når deres 
genanvendelsesmålene.

• På tværs af Europa regnes der med at 
være en underkapacitet på 41 mio. tons i 
2035. 

Forbrændingsegnet affald 

2035

142 mio. tons

Forbrændingskapacitet
101 mio. tons

Mangler
41 mio. tons

Kilde: CEWEP Calculation Tool for potential impacts on waste amounts for thermal treatment, 2018



Samarbejde med 
privat partner



Mandat fra Vestforbrændings bestyrelse
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Vestforbrænding

Bestyrelsesmøde # 437, medio maj 

2023

Mandat:

1. Reducér kommunernes risici

2. Sikre afsætningen af CO2

3. Have mulighed for upside ved 

eventuel PtX

• På Vestforbrændings bestyrelsesmøde 437a medio maj 

2023 blev der givet mandat til, at Vestforbrænding 

arbejder videre med at etablere CO2-fangst. Herunder 

blev der også givet mandat til, at Vestforbrænding 

undersøger mulighederne for et samarbejde med en 

privat aktør. 

• Bestyrelsen gav Vestforbrænding tre fokuspunkter for 

dette samarbejde, jf. boksen til højre. 

• Vestforbrænding har afsøgt tre muligheder for private 

investorer og har valgt at indlede forhandlinger med 

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP er både i 

Danmark og globalt involveret i udbygningen af 

infrastruktur, som medvirker til grøn omstilling, herunder 

Power-to-X. 

• Den 6. november 2023 har Vestforbrænding og CIP 

indgået en vilkårsaftale for det mulige partnerskab i et 

nyt Joint Venture-selskab.



Risikoen minimeres for kommunerne
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I/S Vestforbrænding
Aftaler med 

underleverandører
(fx. Transport og lagring)CIP 

70%

VF 

30%

Joint Venture

Konkret har Vestforbrænding oprettet et datterselskab, der har til formål at 

drive et CO2-fangst anlæg på Vestforbrænding. CIP vil overtage 70 % af 

dette mens Vestforbrænding vil eje 30 %. 

Fordelen for Vestforbrænding og dens ejerkommuner er, at risikoen 

minimeres for ejerkommunerne og for Vestforbrænding. Tidligere hvor 

Vestforbrænding har været alene, har Vestforbrænding skulle stille 

garantier og hæfte alene. Fx ved opførslen af et CO2-fangst anlæg til 4 

mia. kr. har Vestforbrænding alene skulle stille garantier for, og 

kommunerne har skullet hæfte. Med fælles ejerskabet med CIP vil 

kommunerne alene skulle hæfte for 1,2 mia. kr., mens CIP hæfter for de 

resterende 2,8 mia. kr. 

Herudover vil Vestforbrænding også kunne drage nytte af CIPs netværk 

og ekspertise. Dette kan komme til Vestforbrændings fordel ved kontakt til 

og forhandlinger med virksomheder, som ønsker at købe frivillige kreditter.

Ligeledes vil CIP og VF sammen varetage forhandling af aftaler om 

transport og lagring af CO2, hvilket kan medføre lavere priser. Samtidig 

tager CIP 70 % af risikoen over for 3. part, hvis transport- og 

lagerløsningerne ikke virker.

Ulempen er, at eventuel fortjeneste i selskabet skal deles 70 % med CIP. 

Dette skal dog ses i sammenhæng med, at drivkraften for 

Vestforbrænding for at få et CO2-fangstanlæg er, at det har være 

Vestforbrændings bestyrelses beslutning at blive CO2-neutral inden 2030. 

Derudover vurderes det at være nødvendigt for at kunne drive 

affaldsforbrænding i fremtiden og således også at være en 

konkurrencefordel. Afkast for udbytte har således ikke været drivende.



Proces med Copenhagen Infrastructure Partners 

Hensigtserklæring

Hensigtserklæring 

om parternes 

gensidige interesse i 

et 

forhandlingsforløb 

– ikke juridisk 

forpligtende

 

Vlikårsaftale - Joint Venture

Oversigt over de aftalte hovedvilkår i den 
kommende kontrakt for Joint Venture selskabet– 
ikke juridisk forpligtende.

Shareholder Agreement, Joint Venture agreement

Vilkårsaftale - Røggasaftale

Oversigt over de aftalte hovedvilkår i de 
kommende leveringsaftaler mellem VF og Joint 
Venture selskabet – ikke juridisk forpligtende.

Leveringsaftaler: Røggas, damp, køling, el, vand, 
leje af land og service & vedligehold  

Fælles kontrakt 

for Joint Venture 

A/S

Den egentlige 

kontrakt, som 

detaljeret angiver 

vilkår, og juridisk 

forpligter parterne til 

de aftalte vilkår.

Juni 23 November 2023 – maj 2024 Maj 2024

Vestforbrændings CO2-fangst projekt9



Risici 



Største bekymringer
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CO2-fangstanlæg

Forsinkelse

Rørtransport

Forsinkelse

Lagring (på land)

Forsinkelse

Håndtering:

Bodsystem
Et bodsystem anvendes 
ofte i anlægssektoren for at 
modvirke forsinkelser. 
Bodsystemet er integreret i 
projektet fra starten af. 

  

Håndtering:

Lastbiler som backup
En rørført løsning er den 
mest robuste og billigeste 
løsning. Der kan dog opstå 
komplikationer, fx ved 
myndighedsgodkendelser. 
Der ses derfor på en 
backup løsning med 
lastbiler.

Håndtering: 

Lagring til havs som 

backup
En onshore løsning anses 
som den mest robuste og 
billigste løsning. Der er dog 
ingen i drift i Danmark 
endnu, hvorfor der ses på 
en backup til en offshore 
løsning i drift. 



Økonomi



Overordnet finansiering af CO2-fangst anlæg
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Affaldsenergi A/S CaptureCo

CO2-røgrens
-30% +30%

CO2-afgifter +30% -

Salg af biogene 

certifikater
- +35%

Statsstøtte - +35%

Første kilde: Røgrens

VF Affaldsenergi A/S (Vestforbrændings ovn selskab) betaler CaptureCo 

(CO2-fangst selskabet, ejet 70 % af CIP og 30 % af Vestforbrænding) for 

at få fjernet CO2’en fra sin røggas. Det er en udgift hos Affaldsenergi 

A/S og en indtægt hos CaptureCo. Når VF Affaldsenergi A/S får fjernet 

sin CO2, skal der ikke længeres betales CO2-afgifter af den fossile CO2, 

som hos Vestforbrænding udgør cirka 33 % af udledningen. Fraværet af 

denne udgift finansierer udgiften til røgrens. 

Anden kilde: Salg af biogene certifikater

Når der er fanget biogent CO2, kan disse sælges til private 

virksomheder. Det har bl.a. Ørsted gjort med deres CO2-fangst projekt, 

hvor Microsoft har købt biogene certifikater. Dette er estimeret til at 

kunne finansiere 35 % af CO2-fangst anlægget.

Tredje kilde: Statsstøtte

Staten har besluttet at lave to nye udbudsrunder for CO2-fangst, som 

der skal ansøges om i hhv. 2024 og 2025. Joint Venture selskabet vil søge 

dette udbud. Dette vil kunne finansiere 35 % af CO2-fangstanlægget.

Tabellen opridser mekanismerne ved finansiering af CO2-fangst 

anlægget på Vestforbrænding. Det er opgjort i procentmæssige 

andele, da de endelige priser endnu ikke er kendt. Der er tre 

hovedkilder til finansiering af CO2-fangst anlægget på 

Vestforbrænding.



vestfor@vestfor.dk

vestfor.dk



  
  

 
 
 

 
 
 

Aftale om langsigtede rammevilkår 
for CO2-fangst i forsyningssektoren 

 
Klimahandling - Potentialet i forsyningssektoren skal 

hentes hjem 
 
 

7. februar 2024 
 
 
 

Aftale mellem 

 

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Libe-

ral Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folke-

parti og Alternativet 
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Fangst og lagring af CO2 (CCS) er et afgørende værktøj til at opfylde klimamål: både globalt med 

Parisaftalen, tættere på med EU’s målsætninger og helt nært med Danmarks 70 pct.-målsætning 

i 2030. Konkret kan CCS bidrage som et virkemiddel til at reducere CO2-udledningerne fra 

(kraft)varmeværker, herunder affaldsforbrændingsanlæg, samt biogasanlæg og tung industri. Det 

er desuden muligt at fjerne CO2 fra kulstofkredsløbet, hvis der fanges og lagres CO2 fra biogene 

kilder. Derfor kan CCS samtidig bidrage til regeringens mål om klimaneutralitet i 2045 og 110 pct. 

reduktion i 2050 i forhold til 1990. Samtidigt kan fangst og efterfølgende anvendelse (CCU) un-

derstøtte fremstilling af fx skibs- og flybrændsler.   

 

Siden 2020 er der indgået en række politiske aftaler1 med henblik på at sikre en markedsbaseret 

udrulning af CCS i Danmark - senest med Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark fra 

september 2023. De politiske aftaler på CCS-området sætter overordnet rammerne for CO2-

fangst i forsyningssektoren. Det er med Aftale om en køreplan for fangst, transport og lagring af 

CO2 (Anden del af en samlet CCS-strategi) af 14. december 2021 aftalt, at modellen for CO2-

fangst i forsyningssektoren skal understøtte, at omkostninger ved etablering af CCS ikke over-

væltes på varme- og affaldsforbrugere, og at CCS skal udrulles på markedsmæssige vilkår, her-

under ved forbedrede selskabsøkonomiske incitamenter via bl.a. afgifter og kvoter for CO2 fra 

fossile kilder og evt. salg af klimakreditter. Derudover vil salg af CO2 til anvendelse kunne udgøre 

mulig finansiering af CO2-fangst. Endelig følger det af aftalen, at kommunerne, herunder kommu-

nalt ejede (kraft)varmeværker, skal kunne deltage i CO2-fangst, og at der skal sikres lige konkur-

rence mellem kommunalt og privat ejede selskaber i forbindelse med CCS-udbud. De overord-

nede vilkår for rammerne for CO2-fangst i forsyningssektoren blev genbekræftet med Aftale om 

styrkede rammevilkår for CCS i Danmark af 20. september 2023.  

 

Danmark er kommet rigtig langt, men vi er ikke i mål – realiseringen af forsyningssektorens CO2-

fangstpotentiale holdes fortsat tilbage af regulatoriske barrierer. Forsyningssektoren, herunder 

affaldsforbrændingsanlæg, udgør ca. to tredjedele af det danske CO2-fangstpotentiale, hvoraf en 

stor del af potentialet kommer fra kommunalt ejede anlæg.  

 

Der er derfor behov for at fjerne regulatoriske barrierer og sikre klarhed om reguleringen for CO2-

fangst i forsyningssektoren, så sektoren kan komme med ombord på udviklingen af CO2-fangst. 

Med denne aftale fjerner aftalepartierne væsentlige regulatoriske barrierer og styrker samtidig 

rammevilkårene for CO2-fangst i sektoren. Det giver forsyningsvirksomhederne og deres ejere 

langt tydeligere investeringsrammer. 

 

Aftalepartierne ønsker med aftalen at understøtte forsyningssektorens mulighed for at byde ind 

på CCS-udbuddene i 2024 og 2025 og styrke rammerne for, at udrulning af fangst af CO2 i forsy-

ningssektoren på sigt kan blive markedsbaseret. Den indfangede CO2 kan efterfølgende enten 

lagres eller anvendes. Desuden ønsker aftalepartierne at vise en mere sikker vej til de skønnede 

reduktioner fra CO2-lagring på samlet 34 mio. tons CO2 over en 15-årig periode fra de kommende 

                                                      
1 Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark (Klimahandling – Vejen til fuld fangst og lagring af CO2 

i 2030) af 20. september 2023, Aftale om Grøn skattereform for industri mv. af 24. juni 2022, Rammevilkår 

for CO2-lagring i Danmark (Opfølgning på Danmarks CCS-strategi) af 21. juni 2022, En køreplan for fangst, 

transport og lagring af CO2 (Anden del af en samlet CCS-strategi) af 14. december 2021, Delaftale om 

Investeringer i et fortsat grønnere Danmark af 4. december 2021, En køreplan for lagring af CO2 (Første del 

af en samlet CCS-strategi) af 30. juni 2021 og Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020. 

 



Side 3/4 

CCS-udbud. Det er samtidig formålet med aftalen at minimere risikoen for, at omkostningerne for 

CO2-fangst i forsyningssektoren overvæltes på forbrugerne.  

 

Langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsyningssektoren, herunder kommu-

nalt ejede (kraft)varmeværker 

 

Det er ambitionen, at CO2-fangst i forsyningssektoren på sigt skal udrulles på markedsvilkår, hvor 

forbedrede selskabsøkonomiske incitamenter via bl.a. afgifter eller tilskud og kvoter for CO2 fra 

fossile kilder og evt. salg af klimakreditter kan bidrage til CO2-lagring og salg af CO2 til anvendelse 

skal blive de bærende økonomiske incitamenter i markedet. Aftalepartierne noterer sig dog, at 

fangst og lagring af CO2 i de kommende år fortsat forventes at være afhængig af statslig støtte. 

Aftalepartierne ønsker derfor med denne aftale at skabe klarhed om rammevilkårene for forsy-

ningssektoren, inden det første udbud af CCS-puljen ventes at blive offentliggjort i 2024. Den 

implementerende lovgivning træder i kraft, inden bydere afgiver endelige bud på de næste CCS-

udbud, der åbner i 2024 og 2025. Det vil understøtte forsyningssektorens mulighed for at byde 

ind på CCS-udbuddene og bidrage til at øge konkurrencen om puljemidlerne.  

 

Aftalepartierne er enige om følgende: 

 

 Der gives hjemmel og fleksibilitet til, at både kommuner og private kan organisere CO2-

fangstvirksomhed i et særskilt CO2-fangstselskab eller lade CO2-fangstvirksomheden indgå 

i samme selskab som kraftvarme-, varmeproduktions- eller elproduktionsvirksomheden. 

Kommunal CO2-fangst skal ske i selskab med begrænset ansvar. Dermed kan de fleste 

kendte projektorganiseringer gennemføres. Omsætningsgrænsen på 50 pct. vil ikke være 

en barriere med de organiseringsformer, der gøres mulige med denne aftale. 

 Der stilles krav om, at CO2-fangst skal ske selskabsmæssigt adskilt fra fjernvarmenettet. Det 

vil gælde uanset ejerskab. Dette medvirker til en beskyttelse af varmeforbrugerne i tilfælde 

af konkurs forårsaget af CO2-fangst. Stort set alle større (kraft)varmeanlæg samt alle 

affaldsforbrændingsanlæg er allerede i dag - eller vil med lov om ny organisering af 

affaldsforbrændingssektoren - blive selskabsmæssigt adskilt fra fjernvarmenet. 

 Hvis CO2-fangst sker i samme selskab som (kraft)varmeproduktion, skal der  laves særskilte 

regnskaber for varmeproduktion og øvrige aktiviteter, herunder CO2-fangst. Det har til 

hensigt at sikre , at omkostninger knyttet til CO2-fangst ikke overvæltes på 

varmeforbrugerne. Forsyningstilsynet vil være ansvarlig for tilsynet.  

 Der skabes klarhed, enten ved vejledning eller præcisering i varmeforsyningslovens 

prisregulering, om, at varme fra CO2-fangstanlæg i forsyningssektoren betragtes som 

overskudsvarme, og at indtægter fra varme fra CO2-fangst dermed reguleres svarende til 

reguleringen af overskudsvarme fra industrielle CO2-fangstanlæg. 

 Anlæg, der på baggrund af CO2-fangst og -lagring sparer omkostninger til CO2-kvoter og -

afgifter, gives mulighed for fortsat at opkræve værdien af de sparede afgifter og kvoter i 

varmepriserne med henblik på at finansiere CO2-fangst. Dette medfører ikke en stigning i 

varmeprisen i forhold til prisen i dag. Ligeledes skal overskydende gratiskvoter som følge af 

fangst overføres til fangstvirksomheden i stedet for at tilgå varmeforbrugerne. Det vil med-

føre, at sparede afgifter og kvoter, herunder også gratiskvoter, vil kunne bidrage til at finan-

siere CO2-fangst og -lagring, hvilket svarer til rammevilkår i industrisektoren.  

 Kommunernes eksisterende muligheder for at bære finansiel risiko for CO2-fangst på egne 

anlæg udvides til anlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder, og begrænses ikke læn-

gere af en omsætningsgrænse for anlæg på over 25 MW. Herefter vil kommunerne kunne 
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bære risiko uanset anlæggets størrelse i form af indskud af egenkapital og garanti for lån i 

fangstanlægget. Det vil fortsat være muligt for kommunerne at stille garanti for støttebod ifm. 

udbud af CCS-puljer (ingen ændring fra nuværende regler). Kommunerne vil også have mu-

lighed for at indskyde egenkapital og stille garanti for investeringer i installationer til fordråb-

ning, pumper, lokale rør og andre lignende anlæg med nær tilknytning til CO2-fangstaktivi-

teten.  

 Kommunen må som udgangspunkt kun bære risici, som kommunalbestyrelsen eksplicit har 

påtaget sig. Beslutninger om at påtage sig risici vil blive omfattet af delegationsforbud, såle-

des at kun kommunalbestyrelsen kan beslutte at bære risici uanset den valgte organisati-

onsform. 

 Kommuner og kommunale anlæg får hjemmel til salg af klimakreditter og salg af CO2 til 

anvendelse til finansiering af CO2-fangstanlæg som i industrisektoren. Tiltaget ligestiller 

kommunale anlæg med private og skaber en ny finansieringskilde til CO2-fangst og -lagring 

gennem salg af klimakreditter. 

 Af hensyn til elforsyningssikkerheden stilles krav om, at et fangstanlæg indrettes, så det kan 

afkobles, hvis elforsyningssikkerheden bliver udfordret. De nærmere regler afklares i forbin-

delse med implementering. 

 Kommuner får hjemmel til at eje helt lokale rørledninger, med nær tilknytning til CO2-fangsten 

på et givent anlæg, så længe de lokale rør har et begrænset omfang og ligger i umiddelbar 

forbindelse med fangstanlægget. Kommunerne vil også have mulighed for at eje 

installationer til midlertidig lagring af CO2 i tilknytning til de lokale rørledninger. Det skal sikre, 

at projekter ikke forhindres, fordi en tredjepart ikke ønsker at etablere en kortere lokal 

rørstrækning. 

 

Aftaleparterne noterer sig, at kommunerne med aftalen får en øget mulighed for at påtage sig 

risici forbundet med CO2-fangst på kommunalt ejede (kraft)varmeanlæg. Det bemærkes, at det 

er muligt for kommunerne at indgå i partnerskaber om CO2-fangstprojekter med private selskaber, 

hvorved risiko kan mindskes. 

 

 

Aftalens karakter 

 

Aftalen har karakter af en stemmeaftale, hvor aftalepartierne forpligter sig til at stemme for de 

lovforslag og bevillingsmæssige hjemler, der udmønter aftalens indhold. Der etableres ingen nye 

forligsbindinger med aftalen.  

 

Aftalen implementeres igennem ny lovgivning. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er op-

mærksom på, at reglernes ikrafttræden skal sikre, at tilbudsgiverne kan afgive endeligt bud under 

hensyn til kendte rammevilkår i forbindelse med første udbud af den kommende CCS-puljen. Der 

vil efter afslutning af første udbud af CCS-puljen blive foretaget en samlet evaluering af udbuddet.  
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