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0.0 Byggefelt B skal indeholde 110 lejligheder.
0.1 Byggefelt B har planlagt ibrugtagning d. 2/9/2025.

Praesentation af oprindeligt grundlag for regnvandshandtering
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Skyhrudsvand

1.1 Vejvand handteres i eget system, hvor grundejerforeningen skal anlaegge de
stiplede pink ledninger pa billede 1, mens det resterende vejvandssystem er anlagt.

1.2 Terraenet i omradet udfgres, sa skybrudsvand afstremmer til et kommende
skybrudsbassin i aktivitetsparken, der medfinansieres af HOFOR. HOFOR
medfinansierer skybrudsprojektet under kravene i overgangsordningen, der er
forudsat af, at bassinet senest er under anlaeg (farste spadestik og byggeplads)
inden 1. januar 2027. Det er HOFOR uvedkommende, hvilke forhold der gar sig
geeldende mellem grundejerforeningen og kommunen, hvis projektet ikke udfgres ift.

krav i lokalplan osv.

Serviceniveauet for projekter pa overgangsordningen er en 100-arshaendelse, mens
serviceniveauet for gaeldende lovgivning er en 5- og 10-arshaendelse. HOFOR har
ikke behov for et bassin under geeldende serviceniveau, men kun under

HOFOR A/S
@restads Boulevard 35 | 2300 Kgbenhavn S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk



serviceniveauet for overgangsordningen. Der kan derfor ikke laves en ny aftale om
medfinansiering safremt den gaeldende aftale frafalder.

1.3 Skybrudsbassinet vil ogsa opmagasinere afstrammende skybrudsvand fra omradet
sydvest for parken, der naturligt stremmer derhen.

1.4 | den oprindelige plan skal regnvand fra byggefelterne afledes til parken. Dette er
ikke hensigtsmeessigt, hvis HOFOR skal eje vandets vej gennem parken, da det vil
kraeve vaesentlige tilretninger i udtrykket.

1.5 HOFOR ma ikke aflgfte en grundejers forpligtigelse for forsinkelse.

1.6 Der er ikke et privat spildevandslaug, hvilket oprettet frivilligt. Hermed vil
grundejerforeningen selv kunne eje vandets vej gennem parken.

1.7 Spergsmal og stikansggning skal ga formelt gennem HOFORs kundeaftaler. Her
kan Jan Kiel med fordel naevnes i ansggning.

2 Preesentation af eendringer for regnvandshandtering og spildevandshandtering

2.0 Nye regnvandsledninger kan ses pa figuren Regn- og vejvand, hvor nye
regnvandsledninger er lysebla og nye spildevandsledninger, er rade.

2.1 HOFOR skal modtage vand i skel og vil ggre det i skel mod vejarealer.

2.2 HOFOR anlaegger en regnvandsledning i St. Gasvaerksgade, hvortil det er planlagt,
at byggefelt B, C og D tilsluttes for regnvand.

Byggefelt B undersgger, om det er fordelagtigt at tilslutte regnvandssystemet til
HOFORSs hovedkloak placeret gst for byggefeltet i Svendborggade. Dette grundet at
etableringen af den nye regnvandsledning i St. Gasvaerksgade farst opstartes i 2025, og
byggeriet pa byggefelt B allerede er under udfgrelse.

Stikansggninger skal formelt til HOFORs afdeling for kundeaftaler, hvor Jan’s navn med
fordel kan naevnes.

2.3 HOFOR anlaegger en spildevandsledning i den nordlige del af parken, der skal
forsyne byggefelt A, der nu er udmatrikuleret til to matrikler.

2.3 HOFOR anlaegger en regnvandsledning i den nordlige del af parken, der skal
forsyne byggefelt A, der nu er udmatrikuleret til to matrikler.

2.4 Daglig regn fra byggefelterne udgar af bassinet i aktivitetsparken.

2.5 Koordinering og spgrgsmal til forholdene omkring skybrudsbassinet tages i et
selvstaendigt spor. Der kan vaere behov for at nedjustere volumenet, da der skal veere
plads til de nye ledninger i en nordlige del af parken. Da den starste del af
bassinvolumenet ligger i parken mod St. Gasvaerksgade, forventes justeringen i den
nordlige del af parken kun at vaere en mindre reduktion i det totale volumen. HOFOR er
indforstaet med, at det er ngdvendigt at reducere bassinvolumenet i den nordlige del af
parken for at indpasse ledningerne. Medfinansieringsaftalens principper om
omkostningseffektivitet samt godkendelse fra Forsyningssekretariatet er stadig
geeldende, hvor denne forventelige mindre reduktion i volumen ikke er en vaesentlig
projektaendring.

3 Koordinering med vejprojekt
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3.0 Vision anlaegger vejen i St. Gasveerksgade pa straekningen fra Ny Svendborggade
og forbi eget byggeri inkl. en vendeplads.

3.1 WSP er radgiver pa vejprojektet og der skal koordineres mellem WSP (Martin) og
HOFOR (Jan).

3.2 Anlzeg af ledninger i St. Gasveerksgade estimeres til opstart i Q1 2025.

3.3 Projekteringen af vejen er i opstartsfasen, sa der er ikke noget fastlagt endnu.

3.4 Der planlzegges ensidigt fald mod syd, og dermed ogsa en vejvandsledning i den
sydlige del af vejen.

3.5 Der planleegges traeer som i skitseprojektet fra salgsmaterialet, men der er
uoverensstemmelse med lokalplanens snit.

3.6 Der er forberedt P-pladser pa den sydlige del af St. Gasvaerksgade jf. eksisterende
indkarsel til Ny Svendborggade. Der kan vaere behov for at lave det eksisterende om.
3.7 Der er mulighed for samgravning, hvilket skal afklares. Her er der forhold omkring
gkonomi og en/flere sikkerhedsorganisationer, der skal overvejes.

3.8 Der kan veere behov for at f& eendrede nogle krav i lokalplanen for at fa to gode
ledningsprojekter. Her vil WSP og HOFOR koordinere gnsker og et visuelt
projektforslag, som lokalplansmyndigheden kan tage stilling til.

3.9 Fortovsarealet er som oftest forbehold blgde kabler.

3.10 Det er gnskeligt for HOFORs ledningsprojekt, ikke at ligge under treeer eller i p-
arealer.

5 Aftaler

5.1 Det aftales, at HOFOR (Jan) koordinerer direkte med Martin (WSP) ift.
ledningsprojekterne og vejprojektet.

5.2 Martin fremsender det forelgbige vejprojekt til Jan omkring d. 7. marts.

5.3 HOFOR indkalder til et nyt koordineringsmeade omkring d. 21. marts, hvor de
relevante parter kan koordinere ud fra det konkrete vejprojekt.

Kontaktoplysninger:
Jan Kiel, tIf. 27954517, jaki@hofor.dk

Martin Louis Madsen martin.madsen@wsp.com
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