
 

HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk 

Referat – Koordinering af vejprojekt og ledningsprojekt 
Dato og tid:  22-02-2024 kl. 11 
Sted: Ørestads Boulevard 35 og via teams    
Deltagere: Rikke Rørvang rikror@hofor.dk                     HOFOR Plan 

Jan Brorup Kiel jaki@hofor.dk                     HOFOR Projekt 
Mikkel Hvam mh@anling.dk                                        Bygherrerådgiver for Vision 
Patrick Nørrested pn@visionejendomme.dk               Ejer af byggefelt B / Vision 
Jonas Dreymann Mortensen SZ8H@kk.dk                 KEID / majoritetsejer i GF 
Jonas Thorhauge Nielsen jonas.nielsen@zueblin.dk Totalentreprenør for Vision 
Martin Louis Madsen martin.madsen@wsp.com        WSP / Rådgiver for Vision      
Aske Nickelsen                    WSP / Rådgiver for Vision      
Andreas Dinesen                    WSP / Rådgiver for Vision      

   
Afbud:  Ingen  
 
Nr.  

0 0.0 Byggefelt B skal indeholde 110 lejligheder. 
0.1 Byggefelt B har planlagt ibrugtagning d. 2/9/2025. 

1 Præsentation af oprindeligt grundlag for regnvandshåndtering 

 
1.1 Vejvand håndteres i eget system, hvor grundejerforeningen skal anlægge de 

stiplede pink ledninger på billede 1, mens det resterende vejvandssystem er anlagt.  
1.2 Terrænet i området udføres, så skybrudsvand afstrømmer til et kommende 

skybrudsbassin i aktivitetsparken, der medfinansieres af HOFOR. HOFOR 
medfinansierer skybrudsprojektet under kravene i overgangsordningen, der er 
forudsat af, at bassinet senest er under anlæg (første spadestik og byggeplads) 
inden 1. januar 2027. Det er HOFOR uvedkommende, hvilke forhold der gør sig 
gældende mellem grundejerforeningen og kommunen, hvis projektet ikke udføres ift. 
krav i lokalplan osv.  
Serviceniveauet for projekter på overgangsordningen er en 100-årshændelse, mens 
serviceniveauet for gældende lovgivning er en 5- og 10-årshændelse. HOFOR har 
ikke behov for et bassin under gældende serviceniveau, men kun under 
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serviceniveauet for overgangsordningen. Der kan derfor ikke laves en ny aftale om 
medfinansiering såfremt den gældende aftale frafalder.  

1.3 Skybrudsbassinet vil også opmagasinere afstrømmende skybrudsvand fra området 
sydvest for parken, der naturligt strømmer derhen.  

1.4 I den oprindelige plan skal regnvand fra byggefelterne afledes til parken. Dette er 
ikke hensigtsmæssigt, hvis HOFOR skal eje vandets vej gennem parken, da det vil 
kræve væsentlige tilretninger i udtrykket.  

1.5 HOFOR må ikke afløfte en grundejers forpligtigelse for forsinkelse.  
1.6 Der er ikke et privat spildevandslaug, hvilket oprettet frivilligt. Hermed vil 

grundejerforeningen selv kunne eje vandets vej gennem parken.  
1.7 Spørgsmål og stikansøgning skal gå formelt gennem HOFORs kundeaftaler. Her 

kan Jan Kiel med fordel nævnes i ansøgning. 
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Præsentation af ændringer for regnvandshåndtering og spildevandshåndtering 
 
2.0 Nye regnvandsledninger kan ses på figuren Regn- og vejvand, hvor nye 
regnvandsledninger er lyseblå og nye spildevandsledninger, er røde.  
2.1 HOFOR skal modtage vand i skel og vil gøre det i skel mod vejarealer.  
2.2 HOFOR anlægger en regnvandsledning i St. Gasværksgade, hvortil det er planlagt, 
at byggefelt B, C og D tilsluttes for regnvand.  
Byggefelt B undersøger, om det er fordelagtigt at tilslutte regnvandssystemet til 
HOFORs hovedkloak placeret øst for byggefeltet i Svendborggade. Dette grundet at 
etableringen af den nye regnvandsledning i St. Gasværksgade først opstartes i 2025, og 
byggeriet på byggefelt B allerede er under udførelse.  
Stikansøgninger skal formelt til HOFORs afdeling for kundeaftaler, hvor Jan’s navn med 
fordel kan nævnes. 
2.3 HOFOR anlægger en spildevandsledning i den nordlige del af parken, der skal 
forsyne byggefelt A, der nu er udmatrikuleret til to matrikler.  
2.3 HOFOR anlægger en regnvandsledning i den nordlige del af parken, der skal 
forsyne byggefelt A, der nu er udmatrikuleret til to matrikler.  
2.4 Daglig regn fra byggefelterne udgår af bassinet i aktivitetsparken.  
2.5 Koordinering og spørgsmål til forholdene omkring skybrudsbassinet tages i et 
selvstændigt spor. Der kan være behov for at nedjustere volumenet, da der skal være 
plads til de nye ledninger i en nordlige del af parken. Da den største del af 
bassinvolumenet ligger i parken mod St. Gasværksgade, forventes justeringen i den 
nordlige del af parken kun at være en mindre reduktion i det totale volumen. HOFOR er 
indforstået med, at det er nødvendigt at reducere bassinvolumenet i den nordlige del af 
parken for at indpasse ledningerne. Medfinansieringsaftalens principper om 
omkostningseffektivitet samt godkendelse fra Forsyningssekretariatet er stadig 
gældende, hvor denne forventelige mindre reduktion i volumen ikke er en væsentlig 
projektændring.  
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Koordinering med vejprojekt 
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3.0 Vision anlægger vejen i St. Gasværksgade på strækningen fra Ny Svendborggade 
og forbi eget byggeri inkl. en vendeplads.  
3.1 WSP er rådgiver på vejprojektet og der skal koordineres mellem WSP (Martin) og 
HOFOR (Jan).  
3.2 Anlæg af ledninger i St. Gasværksgade estimeres til opstart i Q1 2025. 
3.3 Projekteringen af vejen er i opstartsfasen, så der er ikke noget fastlagt endnu.  
3.4 Der planlægges ensidigt fald mod syd, og dermed også en vejvandsledning i den 
sydlige del af vejen.  
3.5 Der planlægges træer som i skitseprojektet fra salgsmaterialet, men der er 
uoverensstemmelse med lokalplanens snit.  
3.6 Der er forberedt P-pladser på den sydlige del af St. Gasværksgade jf. eksisterende 
indkørsel til Ny Svendborggade. Der kan være behov for at lave det eksisterende om.  
3.7 Der er mulighed for samgravning, hvilket skal afklares. Her er der forhold omkring 
økonomi og en/flere sikkerhedsorganisationer, der skal overvejes. 
3.8 Der kan være behov for at få ændrede nogle krav i lokalplanen for at få to gode 
ledningsprojekter. Her vil WSP og HOFOR koordinere ønsker og et visuelt 
projektforslag, som lokalplansmyndigheden kan tage stilling til. 
3.9 Fortovsarealet er som oftest forbehold bløde kabler.  
3.10 Det er ønskeligt for HOFORs ledningsprojekt, ikke at ligge under træer eller i p-
arealer. 

5 Aftaler 
 
5.1 Det aftales, at HOFOR (Jan) koordinerer direkte med Martin (WSP) ift. 
ledningsprojekterne og vejprojektet.  
5.2 Martin fremsender det foreløbige vejprojekt til Jan omkring d. 7. marts.  
5.3 HOFOR indkalder til et nyt koordineringsmøde omkring d. 21. marts, hvor de 
relevante parter kan koordinere ud fra det konkrete vejprojekt.  
 
 
Kontaktoplysninger:  
Jan Kiel, tlf. 27954517, jaki@hofor.dk 
Martin Louis Madsen martin.madsen@wsp.com 

 
 
 
 
 


