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Politikersvar til Gorm Gunnarsen (Ø) vedr. skolebygge-
rierne Arena Skole og Fritid og Skolen ved Dybbølsbro 

 

Gorm Gunnarsen har den 14. marts 2025 stillet følgende spørgsmål 

vedr. byggerierne af Arena Skole og Fritid og Skolen ved Dybbølsbro: 

 

"Entreprenøren BAM har meddelt at de lukker deres danske afdeling. 

Er det korrekt og hvad betyder den beslutning for deres betaling af 

dagbøder samt ansvar ift. eftersyn i form af 1. og 5. års gennemgang 

samt mangeludbedring”  

 

Økonomiforvaltningens svar 

 

BAM har meddelt Byggeri København, at de forlader Danmark, og der-

med afvikler BAM Danmark. Tidsplanen herfor er dog ukendt. 

 

Der blev indgået forlig med BAM Danmark om at udtræde af byggeriet 

af Arena Skole og Fritid i december 2024. Byggeriet skal i stedet fær-

diggøres ved anden entreprenør, som også overtager ansvaret for man-

geludbedringer. Forliget indeholdt ligeledes en aftale om udeståender 

ift.  økonomi, heriblandt dagbøder, hvortil BAM Danmark afleverede et 

beløb til Københavns Kommune til færdiggørelse af skolen. 

 

Skolen ved Dybbølsbro ibrugtages efter påske 2025, og er færdiggjort 

ved BAM Danmark. I henhold til den indgåede kontrakt har BAM Dan-

mark stillet garanti på 15% af entreprisesummen. Garantien er stillet af 

selvstændigt selskab og består fortsat, selv om BAM lukker deres danske 

afdeling. Garantien dækker alle forhold ved et byggeri herunder evt. 

mangler konstateret ifm. 1. og 5. års gennemgang samt dagbod. Det 

samme gør sig gældende for Sluseholmen Skole, som blev ibrugtaget 

2024, og som også er udført ved BAM Danmark.  

 

 

 

 

 
 

 

  

Til Gorm Gunnarsen (Ø) 

 

 


