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NOTAT 

Bilag 3: Beskrivelse af og konsekvenser ved to 

opgørelsesmetoder for optælling af nye 

træplantninger  

Notatet beskriver Teknik- og Miljøforvaltningens metode for 

optælling af træer og konsekvenserne ved at fastholde 

optællingsmetode fra Træprioriteringsplan 2017-2019, samt 

redegøre for konsekvenserne af et forslag til ny 

optællingsmetode for træer med bagudrettet virkning.  

 

Optællingsmetode i Træprioriteringsplan 2017-2019: Et 

byskovtræ tæller for et halvt træ. 

Ved opgørelse af antallet af træer i nye skovplantninger 

anvender Teknik- og Miljøforvaltningen et gennemsnit på 

4.500 træer pr. ha. Forvaltningen tæller i opgørelse af 

målsætning om 100.000 nye træer, et byskovstræ som et halvt 

træ. Det vurderes, at der efter 10 år fra plantningstidspunktet 

vil være sket en udtynding af træer i takt med træernes vækst, 

og at der derved vil stå ca. halvdelen af det nyplantede antal 

træer tilbage. Ved etablering af ny skov plantes træerne tæt, 

for herved at få træerne til at vokse hurtigere og danne et 

samlet kronedække. Ved at foretage en udtynding af træerne, 

både naturlig og pga. almindelig drift af skovbeplantningen, 

opretholdes en sund og stabil skovbeplantning.  



 

 

Side 2 af 4 

Når denne opgørelsesmetode anvendes, skal der plantes og 

finansieres flere nye træer end de 100.000 træer, 

målsætningen indikerer.  

Opgørelse på 100.000 træer, hvor byskovstræer tæller for ½ 

træ: 

Tælles et byskovstræ som et halvt træ er der i perioden 2015 

til og med 2019 plantet ca. 38.000. Heraf er ca. 23.500 træer 

plantet i Byskoven ved Selinevej, Amager. De resterende ca. 

14.600 træer er alle andre træer, der er plantet i fx grønne 

områder, på kommunale veje, i skoler, øvrige anlægsprojekter, 

i byudviklingsområder (lokalplaner), som partnerskabstræer 

mv. 

Herved er der et udestående på ca. 62.000 for at nå mål om 

100.000 nye træer. 

Konsekvensbeskrivelse ved fastholdelse af praktiserende 

optællingsmetode 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at planen er vanskelig 

at gennemføre frem til og med 2025 både i forhold til 

økonomi, anlægstakt og plads til træer i den eksisterende 

bebyggelsesstruktur fx i forhold til nedenstående udfordringer.  

 

Udfordringer: 

 Afsættelse af anlægsmåltal til det store antal 

træplantninger i perioden 

 Etablering af helhedsorienterede løsninger for plantning 

af træer i synergi med byens bygge- og 

anlægsprojekter (træer plantes bedst i sammenhæng 

med andre projekter) 
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 Det indstillede forslag til en ny træprioriteringsplan for 

2020-2025 indeholder plantning af knap 5.000 flere 

træer på kommunale grønne områder (parker, 

naturområder, o. lign.) end det vurderede potentiale.  

 Det indstillede forslag til en ny træprioriteringsplan for 

2020-2025 indeholder et behov for at plante ca. 13.500 

byskovstræer (svarende til 6.750 træer i opgørelsen) i 

byudviklingsområder forud for rækkefølge for 

byudvikling jf. Kommuneplan 2019 

 Konflikt mellem rekreative aktiviteter, 

regnvandshåndtering mv. og plantning af træer i byens 

grønne områder 

 En stigende kamp om pladsen i byens gaderum og 

parker. Det er svært at finde plads til gadetræer med 

gode vækstvilkår i de tætte byområder grundet tekniske 

installationer, byrumsinventar og behovet for andre 

funktioner i gaderummet   

 For at plante et større antal gadetræer vil det være 

nødvendigt at nedlægge parkeringspladser, som vil 

kræve en provenuneutral parkeringsløsning.  

 

Ændring af opgørelsesmetode i ny træprioriteringsplan for 

perioden 2020-2025 med bagudrettet virkning: Et byskovtræ 

tæller for et helt træ. 

Ved at ændre opgørelsesmetoden for optælling af træer, vil 

opgørelsen afspejle målsætningens reelle antal nye 

træplantninger, og en ny træprioriteringsplan skal hermed 

sikre, at der plantes 100.000 nye træer. Hverken mere eller 

mindre. Herudover forenkles formidlingen og administrationen 

af målet om 100.000 nye træer. Denne opgørelsesmetode er i 
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overensstemmelse med hvordan der opgøres træer i lignende 

kampagner og målsætninger, fx i Danmarks 

Naturfredningsforenings skovplantningskampagne ”Danmark 

planter træer”. 

Opgørelse på 100.000 træer, hvor et træ tæller for et træ: 

Ved at tælle et byskovstræ som et træ i opgørelsen, er der i 

perioden 2015 til og med 2019 plantet ca. 61.600. Heraf er ca. 

47.000 træer plantet i Byskoven ved Selinevej, Amager. De 

resterende ca. 14.600 nye træer er alle andre træer, der er 

plantet i fx grønne områder, på kommunale veje, i skoler, 

øvrige anlægsprojekter, i byudviklingsområder (lokalplaner), 

som partnerskabstræer mv. 

Herved er der et udestående på ca. 38.400 træer for at nå mål 

om 100.000 nye træer, og ikke ca. 62.000 træer jf. den hidtil 

anvendte opgørelsesmetode. 


