
3. Anlægsbevilling til Studiestræde 54 (Vandværksgrunden) (2009-97301)

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af 20 fleksible daginstitutionsgrupper og 3 
opsamlingssteder i Distrikt Indre By på Studiestræde 54, Vandværksgrunden.

INDSTILLING OG BESLUTNING
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at der gives en anlægsbevilling på 84.000.000 kr. til etablering af 20 fleksible 1.
daginstitutionsgrupper og 3 opsamlingssteder i Studiestræde 54. Anlægsbevil-lingen fordeles 
med 4.337.00 kr. i 2009, 71.238.000 kr. i 2010 og 8.425.000 kr. i 2011. Anlægsbevillingen i 
2009 finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3, 
integrerede institutioner og fordeles med 30.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets 
bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3 og 4.307.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, 
Københavns Ejen-domme, funktion 5.25.14.3. Af anlægsbevillingen i 2010 finansieres 
24.000.000 kr. på Økonomiudvalgets bevilling og overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets 
bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Den resterede anlægs-bevilling i 2010 
på 47.238.000 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner og fordeles med 4.315.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3 og 42.923.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling, Køben-havns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 
2011 finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3, 
integrerede institutioner og fordeles med 1.015.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets be-
villing Anlæg funktion 5.25.14.3 og 7.410.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, 
Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til 
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at Kulturarvstyrelsen den 2. juni 2009 fra Landsforeningen for Bygnings- 
og Landskabskultur har modtaget et fredningsforslag for Vandværksgrundens bygninger. 
Såfremt fredningssagen medfører en fredning af bygningerne, vil det have konsekvenser 
for projektets udformning, herunder økonomi, tidsplan og kapacitet. Anlægsbevillingen 
betinges af, at fredningssagen afsluttes uden væsentlig betydning for projektet. Der 
henvises i øvrigt til vedlagte notat fra Københavns Ejendomme vedr. fredningssagen.

I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen (§15) har Børne- og 
Ungdomsforvaltningen oplyst, at projektet i sin nuværende form ikke indeholder 
mulighed for større offentlig adgang uden for daginstitutionens åbningstider. Som følge 
heraf vil udeservering i området derfor ikke blive muligt. Dog vil der være mulighed for 
gennemgang via en sti til det område, der i dag kaldes ”Rosenhaven”.   

Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen (§ 15), jf. bilag. 

Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges 
gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som 
følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.



Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger fremgår af oversigt over politisk 
behandling

PROBLEMSTILLING
Den 12. august 2009 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget en revideret 
udbygningsplan/kapacitetsplan (2009-103366), hvoraf det fremgår, at der i 2009 og 2010 samlet set 
er behov for at  etablere 75 permanente daginstitutionsgrupper i København, heraf 15 grupper 
svarende til 3 institutioner i Indre By. Indre By kan desuden dække nabobydelene Vesterbro, 
Østerbro og Amager, hvorfor der sigtes på at etablere store fleksible institutioner i distriktet.

LØSNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med Københavns Ejendomme samt en ekstern 
rådgiver udarbejdet et projektforslag til etablering af, hvad der svarer til 20 fleksible 
institutionsgrupper samt 3 opsamlingssteder i bygningskomplekset beliggende på den såkaldte 
vandværksgrund. Grunden og bygningerne ejes af Københavns Kommune og har en helt unik 
beliggenhed med tilstrækkeligt og attraktivt udeareal midt i Indre By.

Bygningskomplekset består af i alt 6 bygninger, jfr. situationsplan i bilag 1. Koncertstedet 
Pumpehuset, som har til huse i bygning E, bliver ikke berørt af projektet. De resterende bygninger 
anvendes til institution med en pladskapacitet svarende til 3 grupper i bygning A, 4 grupper i bygning 
B, 7 grupper i bygning C1 og C2, 4 grupper i bygning E og 2 grupper i bygning D, i alt 20 grupper. I 
bygningskomplekset etableres 3 opsamlingssteder i forbindelse med fællesrummene enten i de enkelte 
huse eller i den fælles spisesal. Da der er tale om et bevaringsværdigt bygningskompleks bestående af 
mange mindre bygninger med begrænsninger i indretningsmæssig henseende, har det været 
nødvendigt og nærliggende for Byggeudvalget at tænke i utraditionelle baner. På visse punkter vil 
institutionen derfor indretningsmæssigt og funktionelt afvige fra de daginstitutioner Børne- og 
Ungdomsforvaltningen normalt opfører. 

Organisering/ide 

Bebyggelsen organiseres som én institution, der vil være fordelt på 5 forskellige bygninger, som ikke 
kan sammenbygges. Dette vil i sig selv give funktionelle og pædagogiske udfordringer, men også 
muligheder for den kommende ledelse og personale. For at fremme oplevelsen af at være én 
institution etableres ét stort centralt køkken i Bygning E, som skal forsyne alle de fem bygninger med 
måltider. Det centrale køkken skal ud over produktionskøkken også tjene som pædagogisk køkken, 
hvor børn på skift kan deltage i de forskellige tilberedningsprocesser. Der er her en unik mulighed for 
at fremme madkulturen og cementere kendskabet til arbejdet med sunde madvaner. Til køkkenet 
knytter der sig et stort fællesrum, som ud over at være spiserum også kan fungere som møderum og 
ramme om forskellige andre fællesaktiviteter. I de øvrige bygninger indrettes et modtagekøkken, 
således at der er mulighed at spise i eget hus, hvis man ikke ønsker at gå i spisehuset, eller hvis man 
eksempelvis generelt beslutter at vuggestuebørn helt eller delvist skal spise ”hjemme.” Selve 



madleverancen vil ligge i det centrale køkken og lægger op til nytænkning i driften af institutionen. 

I tilknytning til det store produktionskøkken og fællesfaciliteterne indrettes faciliteter for 
institutionens ledelse i bygning E. Derudover vil der blive indrettet møde/samtalerum decentralt i
hver af de andre 4 bygninger. Ud over grupperum med tilhørende puslerum og garderober, vil der i 
hver bygning være fællesarealer, som kan indrettes afhængig af mulighederne i det enkelte hus, men 
med tanke for hele institutionens profil og særkende fx til tumlesal, kreativt værksted, teaterrum med 
scene eller opsamlingssteder. Udearealet kommer til at spille en stor rolle som bindeled mellem de 
enkelte bygninger. Arealet skal udformes, så det er let og overskueligt at færdes mellem de enkelte 
bygninger, men samtidig skal det tilbyde mange forskellige former for leg både fælles og i mindre 
grupper. I beplantning, belægning og indretning arbejdes med variation og udfordringer, så børnene 
stimuleres bedst muligt. Institutionen skal opleves som en lille tryg og grøn ”landsby”, hvor børnene 
aldrig kommer i kontakt med kørende trafik, når de først er inde på Vandværksgrunden.

Fleksibilitet

Da der er tale om eksisterende bygninger, hvor det er nødvendigt at respektere fysiske 
begrænsninger som f.eks. bærende skillevægge, eksisterende trapper og facadeudtryk, kommer 
opholdsrummene størrelsesmæssigt til at variere mellem 40 og 60 m2. Der etableres garderobe og 
puslerumsfaciliteter samt fællesrum af forskellig karakter og størrelse. Det vil derfor være muligt rent 
funktionelt at indrette pasning til hele 0 til 18 års området. En stor institution giver mange 
muligheder for at nytænke fleksibilitet i såvel bygninger som pædagogik. Fleksibiliteten kan være i 
form af aldersmæssig integration, funktionsopdeling og indretning, fælles udnyttelse af ressourcerne 
såvel personalemæssigt som fysisk. Etablering af et fælles madhus for hele området giver netop 
udfordringer til den traditionelle pædagogiske tænkning og organisering.

Tidsplan

Under forudsætning af godkendelse af denne indstilling igangsættes byggeriet i januar 2010 med 
forventet ibrugtagning af de første bygninger med ca. 7 fleksible grupper og produktionskøkken i 
oktober 2010 og derefter løbende ibrugtagning af alle 20 fleksible grupper + 3 udflyttergrupper frem 
til april 2011.

ØKONOMI

De samlede udgifter til etablering af den kommende fleksible institution med kapacitet svarende til 20 
grupper og 3 opsamlingssteder, diverse fællesrum, personalefaciliteter, legeplads samt 
produktionskøkken anslås til 84 mio. kr. En institution med 20 grupper svarer til 4 institutioner i den 
størrelse BUF traditionelt bygger. Enhedsprisen for en sådan institution er ca. 25 mio. kr. Dermed er 
institutionen i Studiestræde ca. 20 % billigere pr. gruppe i forhold til institutioner med 5 grupper.

Anlægsbudgettet til Studiestræde foreslås finansieret således:

Finansiering



Beløb (1.000 
kr.)

Kommentar

Uforbrugte midler i 
2008 sfa. aftale pr. 28/4 
2009

24.900 Samlet er der afsat 48,9 mio. kr. til finansiering 
af 14 grupper i Studiestræde. Heri indgår 6,0
mio. kr. der oprindeligt er bevilliget til køb af en 
udflytterbørnehave i Allerød. De 6,0 mio. kr. 
omdisponeres til Studiestræde.

Pulje på 100 mio. kr. 
under ØU sfa. 
budgetaftale pr. 20/2 
2009

24.000

Budgetaftale 2010 19.540 Afsat i Budgetaftale 2010 til finansiering af 
yderligere 4 grupper.

Budgetaftale 2010 4.000 Afsat i Budgetaftale 2010 til finansiering af 2 
opsamlingssteder på Østerbro. Etableres i stedet 
i Studiestræde

Budgetaftale 2010 11.560 I Budgetaftale 2010 er der afsat 14.656 t.kr. til 
indretning af 3 vuggestuegrupper i et tidligere 
depot på Rymarksvej 129. Heraf omdisponeres 
11.560 t. kr. til etablering af yderligere 2 
grupper i Studiestræde.  De resterede 3.096 
t.kr. omdisponeres til arealanalyseprojektet, 
hvor den 3. gruppe skal etableres.

I alt 84.000

Nedenstående skema viser, hvorledes den samlede udgift fordeles mellem BUF og KEjd, og 
hvorledes anlægsbevillingen fordeles på år: 

Udvalg Funktion 2009 (kr.) 2010 (kr.) 2011 (kr.) I alt (kr.)

KFU 5.25.14.3 4.307.000 66.923.000 7.410.000 78.640.000

BUU 5.25.14.3 30.000 4.315.000 1.015.000 5.360.000

I alt 4.337.000 71.238.000 8.425.000 84.000.000

VIDERE PROCES

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægsbevillinger sendes denne del af indstillingen til 
udtalelse i KFU inden behandlingen i ØU og BR. 



Else Sommer Knud Langberg



Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling til Studiestræde 54 (Vandværksgrunden)

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af 20 fleksible daginstitutionsgrupper og 3 
opsamlingssteder i Distrikt Indre By på Studiestræde 54, Vandværksgrunden.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget 
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på 84.000.000 kr. til etablering af 20 fleksible 1.
daginstitutionsgrupper og 3 opsamlingssteder i Studiestræde 54. Anlægsbevil-
lingen fordeles med 4.337.00 kr. i 2009, 71.238.000 kr. i 2010 og 8.425.000 kr. i 
2011. Anlægsbevillingen i 2009 finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets 
bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner og fordeles med 
30.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3 
og 4.307.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejen-
domme, funktion 5.25.14.3. Af anlægsbevillingen i 2010 finansieres 24.000.000 
kr. på Økonomiudvalgets bevilling og overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets 
bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Den resterede anlægs-
bevilling i 2010 på 47.238.000 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets 
bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner og fordeles med 
4.315.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 
5.25.14.3 og 42.923.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Køben-
havns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2011 finansieres på 
Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 5.25.14.3, integrerede 
institutioner og fordeles med 1.015.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets be-
villing Anlæg funktion 5.25.14.3 og 7.410.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets 
bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 21. oktober 2009

Indstillingen blev godkendt.

Rikke Lauritzen (Ø) havde følgende protokolbemærkning: "Enhedslisten forventer, at 
der i det fremtidige arbejde omkring Vandværksgrunden tages hensyn til beslutningen om  
offentlighedens fortsatte adgang til området og muligheden for udeservering".

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. november 2009 
”Kultur- og Fritidsudvalget har ingen indvendinger imod, at Børne- og Ungdomsudval-
gets anlægsprojekt gennemføres som beskrevet i indstillingen, idet Kultur- og Fritids-
udvalget dog bemærker, at der i forslaget ønskes indarbejdet et offentligt tilgængeligt 
areal i det område, der i dag kaldes "Rosenhaven". Arealet bør indgå som en del af den 



nye daginstitutions udearealer, og Kultur- og Fritidsudvalget forudsætter, at udgiften til 
etableringen af arealet ligger indenfor rammerne af det samlede anlægsprojekt. Det bør 
desuden tilstræbes, at det resterende udeareal, der vil fungere som legeplads for dagin-
stitutionen, udformes, så det kan åbnes for offentligheden udenfor daginstitutionens 
åbningstid. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der i Børne- og Ungdomsudvalgets 
anlægsprojekt indtænkes mulighed for fortsat udeservering i området. Sluttelig bemær-
ker Kultur- og Fritidsudvalget, at Kulturarvsstyrelsen 2. juni 2009 har modtaget en an-
modning om fredning af Vandværksgrundens bygninger. Såfremt indstillingen om fred-
ning godkendes, vil fredningsprocessen og den efterfølgende fredning kunne få væsent-
lige konsekvenser for projektets muligheder for realisering, anlægsprojektets endelige 
udformning og dermed overholdelse af projektets udmeldte økonomi og tidsplan.”

bilag
1.Høringssvar fra KEjd
2. Situationsplan Studiestræde
3. Kortbilag Studiestræde 54

Økonomiudvalgets beslutning den 01.12.2009

Indstillingen blev anbefalet.
Mikkel Warming (Ø) videreførte Enhedslistens protokolbemærkning fra mødet i Børne- og 
Ungdomsudvalget den 21. oktober 2009.




