2. Forlzengelse af evalueringsperioden for trafikforseg pa den ydre del af
Neorrebrogade (2010-2008)

Abningen for forsegsvis gennemkersel af biltrafik i den yderste bussluse p4 Nerrebrogade er blevet

forsinket. Arsagen har varet et behov for dialog med politiet vedrorende den skiltede hastighed pé

strekningen (30, 40 eller 50 km/t). Teknik- og Miljoudvalget skal som konsekvens af politiets

forsinkede svar pd forvaltningens henvendelse godkende en forlengelse af evalueringsperioden, samt

tage politiets afslag af 30 km/t hastighedsbegransning pd Nerrebrogade til efterretning.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljeforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljeudvalget godkender

1. at politiets afslag pa en 30 km/t hastighedsgraense pa Nerrebrogade tages til
efterretning
2. at evalueringsperioden for forseget med gennemkeorsel af den yderste bussluse

forleenges fra april og indtil det har veeret muligt at indhente datagrundlag og
udarbejde evalueringen af forsgget (forventes forelagt TMU inden sommerferien
2010 forudsat politiets snarlige godkendelse)

Problemstilling

I september 2006 besluttede Teknik- og Miljeudvalget (TMUS565/2006), at “Nerrebrogade skal vere
et handelsstrog, hvor det er rart og spendende at opholde sig, sikkert at feerdes for cyklister og
fodgengere, og med god fremkommelighed for busser og buspassagerer”.

I august 2008 besluttede Borgerreprasentationen (2008-61904) en lesningsmodel, der skulle danne
grundlag for helhedsplanen for Nerrebrogade, hvordan helhedsplanen skal implementeres, samt at
der skulle gennemfores et trafikforseg for at f& overblik over de trafikale konsekvenser.

I december 2008 fik udvalget fremlagt evaluering af trafikforsegets trafikale konsekvenser samt en
analyse af borgernes holdninger til at gore forseget permanent. Udvalget tog evalueringen til
efterretning og besluttede desuden, at forseget skulle fortsaette frem til det kunne gores permanent,
at der skulle gennemfores en bred borgerdialog og supplerende trafikforseg i sidegaderne.

Resultatet af borgerdialogen blev fremlagt udvalget i april 2009 og pd baggrund heraf besluttede
udvalget, at der skulle fortages visse justeringer i forseget.

Resultater af justeringerne blev fremlagt udvalget i august 2009. Sagen blev standset og videresendt
til behandling 1 Borgerreprasentationen. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2010,
besluttede Borgerreprasentationen i henhold til helhedsplanen for Nerrebrogade, at bevillige 37,5
mio. kr. til anleeggelse af 1. etape af Nerrebrogade. Det vil sige streekningen fra Runddelen til
Setorvet.

Borgerreprasentationen besluttede pa sit mede den 8. oktober 2009 (punkt 2009-75793), at s&nke
hastigheden pa Nerrebrogade fra 40 km/t til 30 km/t, forudsat politiets samtykke. Herudover blev
det besluttet, at dbne busslusen ved Nerrebrohallen for gennemkersel snarest muligt, og at ordningen



skal evalueres af Teknik- og Miljeudvalget i april 2010 forud for beslutning om Nerrebrogades etape
2.

Politiet har imidlertid meddelt, "at fastsattelse af hastigheder pd 30 km i timen eller derunder kun
kan ske pa opholds- og legeomréder samt pa veje med mindre indgribende trafiksaneringer
(stilleveje) jf. faerdselslovens § 40. P4 den baggrund kan politiet ikke give samtykke til en gnsket
hastighedsbegrensning pa 30 km i timen pa Nerrebrogade”

Herudover har politiet meddelt, politiets forudsaetning for at give samtykke til
hastighedsbegransningen pd 40 km i timen pa den ydre del af Norrebrogade ikke laengere er til stede
pa streekningen med kommunens beslutning om at dbne busgaden ved Nerrebrohallen for biltrafik.
Med andre ord: Nar busgaden &bnes vil politiet have hastigheden pé straekningen tilbage til 50 km/t.

Lesning

Forvaltningen anbefaler, at politiets afvisning af 30 km/t hastighedsbegrensning pa Nerrebrogade
tages til efterretning.

Forvaltningen vurderer endvidere, at det fortsat er vigtigt med en hastighedsbegrensning pa 40 km/t

pa hele Norrebrogade. Norrebrogades fungerer som straggade med mange cyklister, fodgaengere og

buspassagerer, samt megen handel, aktivitet og byliv. Endvidere har Teknik- og Miljoudvalget den 1.
april 2009 besluttet, at hastigheden pa Nerrebrogade skal nedsettes fra 50 km/t til 40 km/t

En stroggade er jf. Kabenhavns Kommuneplan 2009 karakteriseret som et handelsmeessigt
samlingspunkt for bydelen, hvor cyklisterne skal kunne ferdes trygt og sikkert, og biltrafikken skal
forga med langsom hastighed under hensyntagen til straggademiljeet. Forvaltningen har derfor, siden
politiets tilbagemelding (se bilag 1), forsat dialogen med politiet om forudsatningerne for at
bibeholde 40 km/t pa Nerrebrogade samtidig med, at busslusen ved Nerrebrohallen &bnes for
gennemkersel af biler.

Forvaltningen har saledes i starten af december 2009 fremsendt uddybende materiale til politiet
vedrerende bibeholdelse af 40 km/t pa Neorrebrogade. Denne skrivelse har forvaltningen forgaeves
rykket for politiets svar pé - idet politiets sagsbehandling er forsinket pa grund af travlhed i
forbindelse med atholdelse af COP15 1 december 20009.

Konsekvensen af dialogen om den tilladte hastighed, og det i den forbindelse manglende svar fra
politiet er, at det endnu ikke har veret muligt at abne for gennemkeorsel af busslusen. Forvaltningen
har ikke onsket at gennemfore abningen med en hastighedsbegransning pd 50 km/t, da dette dels
ville diskvalificere evalueringens sammenlighed 1 forhold til tidligere teellinger pa straekningen, dels
ville vaere 1 modstrid med det politiske enske om hhv. 40 eller 30 knvt.

Forsinkelsen betyder, at forvaltningen ikke kan na at tilvejebringe tilstraekkelig nojagtig datagrundlag
for udarbejdelsen af den evaluering, der ellers skulle fremlegges Teknik- og Miljoudvalget i april
2010.

Forvaltningen vil som konsekvens af ovenstaende anbefale, at evalueringsperioden forlenges, sa
Teknik- og Miljoudvalget far forelagt evalueringen, sa snart der fra politiet er opnaet tilladelse til
fastholdelse af hastighedsbegransning pa 40 km/t, og forvaltningen har haft mulighed for at indsamle
det nedvendige datagrundlag.



Okonomi

Forlengelse af evalueringen perioden har ingen ekonomiske konsekvenser.

Videre proces

Det er forvaltningens vurdering, at evalueringen vil kunne foreleegges udvalget for sommerferien
2010 forudsat politiet godkender 40 km/t med busgaden &ben for biler inden 15. februar 2010.

Sammen med evalueringen skal udvalget tage stilling til, om trafikforseget pa den yderste del af
Norrebrogade (2. etape) skal afsluttes og nedtages, eller om trafikforsgget evt. skal justeres og
forleenges frem mod etablering af et permanent projekt, sdfremt der findes finansiering hertil.

Forsinkes politiets godkendelse herudover, vil det betyde, at evalueringen forst kan foretages i
efterdret, da der er en reekke sommerméneder, hvor der ikke kan foretages trafiktallinger, der kan
sammenlignes med for-situationen.

Skulle politiet mod forventning ikke godkende 40 km/t foreligger der en ny situation, hvor
Kebenhavns Kommune vil klage over Kabenhavns Politis afgerelse.

Alle ovrige aktiviteter pa Nerrebrogade vil ikke blive pavirket af denne tidsfristforlaengelse.

Der er lobende kontakt med MOVIA, DCF, Nerrebro Lokaludvalg om projektets status og deres
leverancer i forhold til evalueringen.
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