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Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøudvalget


Bilag 2: Oversigt over politisk beslutning
 BR 134/07
Kommunale garantier vedr. arbejder i Kvintus Kollegiet
Godkendelse af forhøjede garantier efter prisstigning på projekter om ekstraordinær renovering og opførelse af ny tagetage i Kvintus Kollegiet efter Borgerrepræsentationens godkendelse af projekt (skema A).

BESLUTNING

	Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1) at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender de forhøjede kommunale garantier som følge af prisstigninger efter godkendelsen af projektet (skema A), både vedr. tagboligerne og renoveringsarbejderne.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2007

Godkendt
Økonomiudvalgets behandling af sagen:

På vegne af Økonomiudvalget meddeles, at Overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.


PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen godkendte den 3. november 2005 projekt til renovering af kollegiet og indretning af 22 nye tagboliger og godkendte samtidig kommunal garanti til belåningen efter almenboliglovens regler. Ved den efterfølgende licitation steg priserne med ca. 20 %, dels som følge af presset i byggesektoren, dels på grund af krav om yderligere arbejder i forbindelse med byggetilladelsen og asbestsanering. De pågældende arbejder ville have været medtaget i det oprindelige projekt, hvis de havde været kendt på daværende tidspunkt.

Anskaffelsesprisen for tagboligerne er efter licitationen 16.469 kr./m2, hvilket ligger indenfor rammebeløbet for ungdomsboliger for 2006 på 20.820 kr./m2.

Prisstigningen betyder, at kommunens garantier forhøjes med i alt ca. 7.6 mio. kr. fra 35.6 mio. kr. til 43.2 mio.kr.  Garantierne knytter sig til såvel de nye tagboliger med 4.3 mio. kr. som til renoveringen med 38.9 mio. kr.

LØSNING
Teknik- og Miljøudvalget blev i mødet den 20. september 2006 i et notat orienteret om, at arbejderne på Kvintus Kollegiet fortsætter trods overskridelserne, fordi udskydelse evt. kan medføre yderligere omkostninger, og fordi renoveringsarbejderne er påtrængende.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende forhøjelsen af de kommunale garantier for realkreditlån til finansiering af renovering og etablering af ny tagetage.

ØKONOMI
Garantier er eventualforpligtelser, der ikke i sig selv medfører udgifter.

VIDERE PROCES
Skema B er godkendt på basis af licitationen, og arbejderne forventes afsluttet pr. 1. oktober 2007.
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