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Orientering om status på Københavns Busterminal 

 
Resumé 
Økonomiudvalget orienteres om status på Københavns Busterminal 
i forhold til etablering af ITS-system, anvendelse af busterminalen 
samt anlægs- og driftsøkonomien. 
 
Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget blev den 5. november 2024 orienteret om status 
på Københavns Busterminal og lovet en fornyet status ultimo 2024, 
der gives i dette notat.  
 
Status i forhold til etablering af ITS-system  
Vejdirektoratet, der er bygherre på Københavns Busterminal, har 
den 16. december overfor Økonomiforvaltningen oplyst, at gen-
nemførelse af ITS-entreprisen forløber planmæssigt efter den revi-
derede tidsplan. Den 13. december overgik man fra teknisk integrati-
onstest til at igangsætte prøvedrift af ITS-systemet i busterminalen. 
ITS-systemet med passagerinformation, trafikstyring, fakturering 
mv. er således nu i drift. 
 
Prøvedriftsperioden afsluttes den 21. januar 2025. Herefter forven-
ter Vejdirektoratet, at den endelige aflevering og dermed afslutning 
af leverancen fra ITS-leverandøren finder sted ultimo januar 2025.  
 
Status i forhold til anvendelse af Københavns Busterminal 
Movia har den 17. december 2024 oplyst Økonomiforvaltningen om 
status på busterminalens anvendelse. Figur 1 nedenfor viser det 
daglige busantal på terminalen fra åbningen 6. juni til 15. december 
2024.  
 

  

Notat 
Til Økonomiudvalget 
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Figur 1 Dagligt busantal og gennemsnit over syv dage. 

Der har været et faldende antal busanløb siden medio august og 
særligt siden medio oktober, der kan skyldes sæsonudsving. Siden 
åbningen har der i gennemsnit været 135 busanløb men med stor 
variation. I den seneste 7-dagesperiode var der i gennemsnit 114 
busanløb. Der er flest anløb fredage og søndage, mens der er fær-
rest anløb tirsdage og onsdage. I juli var der ca. en uges tekniske 
problemer med videooptagelserne i busterminal, der forklarer det 
store fald i registrerede busanløb i perioden.  
 
Figur 2 nedenfor viser det gennemsnitlige antal minutter pr. bus i 
terminalen.  

 
Figur 2 Gennemsnitligt antal min. pr. bus seneste syv dage. 

Busserne har i perioden brugt i gennemsnit ca. 16 minutter i termi-
nalen med en faldende tendens siden primo september og særligt 
siden primo november. Busserne faktureres pr. minut i terminalen, 
og antallet af anvendte minutter afgør således indtægtsniveauet. 
Gennemsnittet i den seneste 7-dagesperiode er ca. 13 minutter pr. 
bus. 
 
Movia har oplyst, at baseret på brancheforeningen Dansk Person 
Transports forventninger er budgetforudsætningen i 2024 og 2025, 
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at der i gennemsnit vil være 246 busser pr. dag med et gennemsnit-
ligt ophold på 18 minutter.  
 
Økonomi 
Anlægsøkonomi  
Den 29. november 2024 anmodede Vejdirektoratet om en merbe-
villing på 1,0 mio. kr., da projektet havde merforbrug ift. Vejdirekto-
ratets budget på 164,7 mio. kr. Økonomiforvaltningen godkendte 
den 1. december 2024 Vejdirektoratets ønske om merbevilling, da 
Københavns Kommunes budget til projektet er på 167,2 mio. kr. og 
merbevillingen således kan rummes inden for budgettet. Vejdirek-
toratet har den 16. december oplyst, at deres anlægsbudget på nu i 
alt 165,7 mio. kr. forventes at holde. 
 
Driftsøkonomi  
Økonomiudvalget blev den 5. november 2024 orienteret om, at Mo-
via fakturerer i gennemsnit 2.500 minutter pr. dag for busanløb (et 
minut koster busserne 8,16 kr.), hvilket er halvdelen af det nødven-
dige for at finansiere Københavns Kommunes mellemfinansiering 
og Movias drift af busterminalen. Lavere fakturering skyldes færre 
busser og solgte minutter pr. bus end budgetteret. 
 
Den 19. november 2024 godkendte Økonomiudvalget indstilling 
om forventet regnskab for 2024, hvor der blandt andet indgår føl-
gende: ”Der indgår som del af Økonomiudvalgets forventede resul-
tat et merforbrug fra busterminalen ved Dybbølsbro Station på 5 
mio. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der er strukturel 
ubalance i busterminalens økonomi. Det foreslås derfor, at der 
igangsættes et arbejde med Movia om tilpasning af busterminalens 
takster, der skal sikre langsigtet økonomisk balance. Økonomiudval-
get vil blive forelagt sag med forslag til tilpassede takster og håndte-
ring af den økonomiske ubalance.” 
 
I forlængelse heraf har Økonomiforvaltningen den 20. november 
anmodet Movia om at iværksætte tilretning af kontraktgrundlaget 
mellem Movia og busoperatørerne, så det bliver muligt for Køben-
havns Kommune at ændre taksten med 75 dages varsel. Derudover 
har Økonomiforvaltningen indledt dialog med Movia om tilpasning 
af busterminalens takster. 
 
Videre proces 
Økonomiudvalget forventes forelagt indstilling om håndtering af 
merforbrug vedrørende busterminalen den 25. februar 2025. 
 
 


