
 
   

 
Konsekvenser for erstatningsparkering ifm. udrulning 
af sorteringspunkter 

 

Resumé 

Notatet redegør for status på erstatningsparkering ifm. med etablering 

af affaldssorteringspunkter, samt den afledte betydning af en evt. ned-

skalering af antallet af sorteringspunkter. Forvaltningen har indgået af-

tale om leje af samtlige planlagte pladser og dertil anlagt alle erstat-

ningspladser i to bydele. Forvaltningen vurderer det dog muligt at til-

passe mængden af erstatningsparkering til en nedskalering via opsi-

gelse af lejemål samt tilbagerulning af planlagt anlæg. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med anlæg af sorteringspunkter er der afsat midler til at 

etablere erstatningsparkering for de nedlagte parkeringspladser, både 

som leje af pladser og som anlæg af nye pladser i terræn (se uddy-

bende info i de særskilte afsnit).  

 

Afhængig af det fremadrettede scenarie for sorteringspunkter, der ved-

tages, kan det betyde, at der anlægges/lejes for mange erstatningspar-

keringspladser. Tabel 1 viser det evt. overskud af pladser i forhold til an-

tallet af pladser, der forventes nedlagt i hvert scenarie. Alternativt sce-

narie 2 repræsenterer den oprindelige beslutning ift. både sorterings-

punkter og erstatningsparkering. I dette scenarie er der dog også et 

overskud på 49 erstatningspladser. Det skyldes, at pladserne er le-

jet/etableret ud fra den politiske beslutning, men at der ifm. anlæg af 

sorteringspunkter er nedlagt færre parkeringspladser end planlagt. 

 

Alle lejede erstatningspladser kan opsiges med kort varsel. Pladser i ter-

ræn kan dog kun tilbagerulles i det omfang, de endnu ikke er anlagt. I 

tabel 2 fremgår muligheden for at opsige pladser/undlade anlæg og 

dermed tilbagebetale midler til kassen 

 

Tabel 1. Overskud af erstatningsparkeringspladser i scenarierne 

Overskud af 

pladser, by-

dele 

Foreslået løs-

ning (362 sor-

teringspunk-

ter) 

Alternativt 

scenarie 1 (315 

sorterings-

punkter)  

Alternativt 

scenarie 2 (530 

sorterings-

punkter) 
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Indre by 

(leje) 
-2 28 -2 

Vesterbro 

(leje) 
-7 0 -9 

Amager Vest 

(leje) 
30 32 9 

Bispebjerg 

(leje) 
32 49 4 

Valby (leje 25 29 8 

Nørrebro 

(leje) 
20 21 20 

Østerbro 

(anlæg) 
7 7 7 

Brønshøj-

Husum (an-

læg) 

41 44 0 

Amager Øst 

(anlæg) 
8 8 1 

Vanløse (leje 

og anlæg) 
43 50 11 

Overskud af 

pladser i alt 
197 268 49 

 

Tabel 2. Mulighed for tilbagerulning af erstatningsparkering (beløb for 

lejede pladser er i helårseffekt) 

 Foreslået løs-

ning 

Alternativt sce-

narie 1 

Alternativt sce-

narie 2 

 Antal Beløb Antal Beløb Antal Beløb 

Lejede plad-

ser, der kan 

opsiges 

115* 3,5 

mio. 

kr. 

167* 5,1 

mio. 

kr. 

49* 1,5 

mio. 

kr. 

Pladser i ter-

ræn, der kan 

tilbagerulles 

før anlæg 

76 12,8 

mio. 

kr. 

86 14,5 

mio. 

kr. 

0 - 

*I Vanløse består overskuddet af pladser både af lejede pladser og pladser i 

terræn. Tabellen bygger på en forudsætning om, at de otte lejede pladser 

opsiges, og at der kun opføres parkering i terræn. Alternativt kan man be-

vare de 8 leje pladser i Vanløse og anlægge 8 færre. Det vil betyde, at der i 

den foreslåede løsning kan tilbagebetales 3,2 mio. kr. for lejede pladser og 

14,2 mio. kr. for pladser i terræn. I alternativt scenarie 1 kan der ved samme 

ændring tilbagebetales 4,8 mio. kr. for lejede pladser og 15,8 mio. kr. for 

pladser i terræn. Prisen for de lejede pladser varierer, så det endelige beløb 

for de lejede pladser, der kan opsiges, vil afvige en smule fra gennemsnits-

prisen, der er regnet med i tabellen.  

 

Det bemærkes, at behovet for nedlæggelse af pladser ved de enkelte 

scenarier er et foreløbigt estimat, da ikke alle sorteringspunkter er 
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anlagt. Dette gælder særligt alternativt scenarie 1, der indebærer, at pro-

jektet holdes inden for den gældende bevilling, hvorfor udsving i udgif-

ter til det enkelte sorteringspunkt påvirker det samlede regnskab. Be-

regningen af evt. overskudskapacitet er derfor ligeledes forbundet med 

usikkerhed.  

 
 
Om lejet erstatningsparkering 

I Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V) blev der afsat ca. 

23 mio. kr. til leje af 425 erstatningsparkeringspladser fordelt på føl-

gende bydele: 

- Vesterbro: 56 pladser 

- Indre By: 73 pladser 

- Valby 67: pladser 

- Amager Vest 56: pladser 

- Vanløse: 8 pladser 

- Bispebjerg: 65 pladser 

- Nørrebro: 100 pladser 

 

Der er allerede indgået aftale om leje af pladser fra medio 2024 til me-

dio 2028. Pladserne kan opsiges enkeltvist svarende til behovet, og hver 

opsagt plads svarer til en gennemsnitlig besparelse på 820 kr./måned 

(9.840 kr./år). De lejede pladser kan med fordel overføres til TM136 fra 

Budget 2025 vedr. Leje af parkeringspladser i private anlæg. På den 

måde oplever brugerne af de allerede lejede pladser ingen forringelser. 

 
Om erstatningsparkering i terræn 
I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev det 
besluttet at etablere 100 pladser i gadeplan (senere ændret til 107) på 
Amager og Østerbro. I Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, 
O, V) blev der afsat midler til etablering af de resterende erstatnings-
pladser for de p-pladser, der nedlægges som følge af etableringen af 
sorteringspunkter, hvoraf 108 er gadeparkeringspladser.  

Begge projekter om erstatningsparkering på Amager Øst og Østerbro 
og erstatningsparkering i Brønshøj-Husum og Vanløse har været poli-
tisk behandlet, og midlerne til anlæg er frigivet.  

De 107 erstatningsparkeringspladser på Amager Øst og Østerbro er i 
anlæg og færdigt ultimo 2024. Derfor er det ikke muligt at tilbagerulle 
anlæg af pladser i de to bydele. Det bemærkes dog, at der med alle sce-
narierne fortsat nedlægges mange pladser i de to bydele, og der vil der-
for kun være et begrænset overskud af pladser, uanset scenarie. 

Etablering af de 108 erstatningsparkeringspladser i Brønshøj-Husum og 
Vanløse er ikke gået i anlæg endnu, men skal i gang med entreprenør-
udbuddet, hvorfor dette projekt godt kan stoppes eller justeres efter be-
hov.      

 

 


