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Notat vedrørende anlægsudgifter i Børneplan II

Økonomiforvaltningen vurderer, at anlægsudgifterne i Børne- og 
Ungdomsudvalgets forslag til Børneplan II overstiger det umiddelbare 
behov. Børne- og Ungdomsforvaltningen mener, udbygningsbehovet 
beløber sig til 1.757 mio. kr. ekskl. fremskrivning med 
byggeprisindekset. Økonomiforvaltningen vurderer, at anlægsudgiften 
er 850 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Nogle af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til
Børneplan II, mener Økonomiforvaltningen bør udgå af planen, da der 
skabes en kapacitet ud over Børne- og Ungdomsforvaltningens egne 
prognoser for pladsbehovet. Børne- og Ungdomsforvaltningen har 
desuden benyttet højere anlægspriser på specialområdet, end
Københavns Ejendomme vurderer som det realistiske udgiftsniveau. 
Økonomiforvaltningen har benyttet Københavns Ejendommes priser, 
hvilket gør den samlede anlægsudgift i Børneplan II 8,6 mio. kr. 
billigere.

Andre merudgifter vedrører konkrete forslag, der ikke er nødvendige 
for at skabe ny kapacitet, der tilsvarer befolkningsudviklingen. Disse 
forslag kan dog vælges som tillægsscenarier for at øge serviceniveauet
- eksempelvis i form af bedre plads til det enkelte barn eller for at 
imødekomme andre politiske hensyn.
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Tabel 1: Oversigt over BUF`s og ØKF`s forslag til Børneplan II. 
BUF's 
forslag

ØKF's 
grund-

ØKF's 
tillægs-

Projekt (t.kr.) Børneplan II scenarium scenarium

Ny  skole med 3 (2) spor i Ørestaden 332.000 274.000 0

Skolen på Islands Brygge (udbygning)* 152.500 152.500 0

Ny  skole med 2 spor i Sydhavnen 228.000 0 274.000

Oehlenschlægersgade Skole 
(udbygning)* 8.700 8.700 0

Gasværksvejen Skole (udbygning)* 22.000 22.000 0

Vibenhus Skole (udbygning) 42.100 0 42.100

Øvrige delvist finansierede 
skoleprojekter 48.000 48.000 0

Daginstitutioner i nye byområder 161.000 138.000 0

KKFO pladser 73.000 19.067 18.850

Fritidsklubpladser 103.000 17.497 74.503

Ekstraarbejder og afhjælpende 
foranstaltninger 182.975 166.673 15.818

Udvidelse af tandplejen 6.800 6.800

Normalområdet 1.360.075 846.437 432.071

Specialområdet udbygning 59.050 3.176 29.900

Specialområdet inklusion 139.450 0 101.600

Specialområdet (BUF 
tillægsscenarium) 85.000 0 85.000

Specialområdet 283.500 3.176 216.500

Projekter finansieret Børneplan I 99.263 0 0

Guldberg Skole 14.100 0 0

Byggeprisindeks 5,4 % 244.645 97.154 107.462

Øvrige forhold 358.008 97.154 107.462

I alt 2.001.582 946.766 756.033

I alt ekskl. Byggeprisindeks 1.756.938 849.612 648.571
* Disse projekter er delvist finansieret af Børneplan I. 

Notatet beskriver først de områder, hvor Børne- og 
Ungdomsforvaltningen har overestimeret udbygningsbehovet. På 
normalområdet skyldes det etablering af flere pladser end Børne- og 
Ungdomsforvaltningens egne prognosetal (1), mens det på 
specialområdet skyldes højere dækningsgrader og anlægspriser (2). 
Nogle af disse udgifter kan vælges som tillægsscenarier (3), men de er 
ikke nødvendige for at skabe en kapacitet, der modsvarer 
befolkningsudviklingen.

1. Etablering af flere pladser end udviklingen i børnetallet
Folkeskoleområdet

Ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen skal der etableres ekstra 
pladser i 4 distrikter: Indre by, Amager, Vesterbro/Kgs. Enghave og 
Østerbro. Økonomiforvaltningen er enig i, der skal etableres flere 
pladser i Indre by som følge af den nuværende underkapacitet af 
pladser1. Som det fremgår af tabellen nedenfor, etableres der dog for 

  
1 Denne udgift indgår i linien ”Øvrige delvist finansierede skoleprojekter” i tabel 1.
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mange pladser i de øvrige distrikter i forhold til Børne- og 
Ungdomsforvaltningens egne prognosetal.

Tabel 2: Udviklingen i elevtallet og behovet for pladser i 2008-
2011 på folkeskoleområdet.

BUF´s beregning af 
udviklingen i 

elevtallet*

BUF`s vurdering af behovet 
for pladser**

Amager 487 800 elever
(= 4 spor) 

Vesterbro/Kgs. 
Enghave 

278 699 elever
(= 2 spor + 13 basislokaler)

Østerbro 121 92 elever
(= 4 basislokaler) 

I alt 866 1.591

* BUU 12. september 2007, J.nr. 2007-74796
** 1 spor = 200 elever. 1 basislokale = 23 elever. 

På Amager udbygges Skolen på Islands Brygge med et spor samtidig 
med, at Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at bygge en ny tre-
sporet skole i Ørestad Syd, hvilket i alt fører til en kapacitet på 800 
elever. Dette medfører en overkapacitet på 313 elever på Amager i 
forhold til Børne- og Ungdomsforvaltningens egen prognose på 487 
elever. For at dække kapacitetsbehovet på Amager foreslår 
Økonomiforvaltningen, at man kombinerer udbygningen af skolen på 
Islands Brygge på 200 elever med, at man på den nye skole i Ørestad i 
første omgang etablerer en to-sporet skole med 400 elever. Det vil 
give en samlet kapacitet på 600 elever, der dækker Børne- og 
Ungdomsforvaltningens egen vurdering af behovet. Efter Børneplan 2 
perioden kan der etableres et tredje spor, hvis der bliver behov herfor.
Københavns Ejendomme vurderer, at merudgiften i forhold til at 
bygge tre spor med det samme er op til 10 pct. – dvs. cirka 30 mio. kr. 
Et tredje spor, der anlægges på et senere tidspunkt, koster derfor cirka 
88 mio.kr. 

På Vesterbro/Kongens Enghave er der allerede planlagt etablering af 
13 basislokaler, hvilket giver plads til 299 elever. Det drejer sig om 
udbygninger af Oehlenschlægergades Skole og Gasværksvejen Skole. 
Dette dækker derfor behovet ud fra Børne- og Ungdomsforvaltningens 
egne prognosetal, der er på 278 elever. Derfor mener 
Økonomiforvaltningen ikke, at der umiddelbart er behov for en ny 
skole i Sydhavnen. Skolen i Sydhavnen kan dog vælges som 
tillægsscenarium. I så fald skal der gøres opmærksom på, at 
skoleprojektet er så arkitektonisk særegent, at det højest sandsynligt 
ikke kan gennemføres for de 228 mio. kr., der er afsat hertil i Børne-
og Ungdomsforvaltningens forslag til Børneplan II. Som alternativ til 
en ny skole har der tidligere været rejst forslag om en cykel- gangbro 
fra det nye byområde til Bavnehøj Skole, der netop er blevet udbygget 
til en tre-spors skole.
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På Østerbro viser Børne- og Ungdomsforvaltningens egne tal, at 
antallet af børnehaveklasseelever er faldende. Befolkningsudviklingen 
viser desuden, at det samlede antal skoleelever vil falde med 26 
elever. Alligevel regner Børne- og Ungdomsforvaltningen med en 
stigning på 121 elever og foreslår, at der skal etableres ekstra kapacitet 
på Vibenhus Skole. Økonomiforvaltningen antager grunden hertil er, 
at Børne- og Ungdomsforvaltningen i deres behovsprognose medtager 
søgefrekvenser til de enkelte skoler, da Vibenhus Skole på Østerbro er 
meget populær. En anden grund kan være, at der flyttes elever fra 
Nørrebro til Østerbro som følge af Københavnermodellen for 
integration. Økonomiforvaltningen mener ikke, at disse argumenter 
kan godtgøre, at der etableres overkapacitet af skoleklasser på 
Østerbro. Anlægsudgiften hertil er 42,1 mio. kr. 

Tabel 3: Økonomien i BUF´s og ØKF´s forslag til Børneplan II på 
folkeskoleområdet.

BUF´s 
beregning af 
udviklingen i 

elevtallet

BUF´s 
forslag
(t.kr)

Antal pladser 
ved BUF´s 

forslag

ØKF´s 
forslag (t.kr.)

Antal pladser 
ved ØKF´s 

forslag

Ny skole med 3 (2) spor i Ørestaden - 332.000 600 274.000 400

Skolen på Islands Brygge - 152.500 200 152.500 200

I alt Amager 487 484.500 800 426.500 600

Ny skole med 2 spor i Sydhavn - 228.000 400 0* 0*

Gasværkvejens Skole - 22.000 276 22.000 276

Oehlenschlægersgades Skole - 8.700 23 8.700 23

I alt Vesterbro/Kgs. Enghave 278 258.700 699 30.700 299

Vibenhus Skole udbygning - 42.100 92 0* 0*

I alt Østerbro 121 42.100 92 0 0

I alt 866 785.300 1.591 457.200 899

* Forslagene indgår som tillægsscenarier. 

Samlet set vil Børne- og Ungdomsforvaltningen etablere 1.591 pladser 
i perioden 2008-2011. Dette giver i alt en anlægsudgift på 785,3 mio. 
kr., jf. ovenstående tabel. Forvaltningens egne prognosetal viser dog 
kun en stigning i elever på 866 elever. Økonomiforvaltningen foreslår 
i stedet, der etableres 899 pladser, hvilket giver en anlægsudgift på 
457,2 mio. kr.

Dagpasning 
På dagpasningsområdet lægger Børne- og Ungdomsforvaltningen op 
til, der kun skal etableres flere pladser i de nye byområder i Ørestaden 
og Sydhavnen. Økonomiforvaltningen er enig i behovet for nye 
pladser i Ørestaden, men i Sydhavnen lægger Børne- og 
Ungdomsforvaltningen op til, der skal etableres flere pladser, end det 
forventede behov ud fra forvaltningens egne prognosetal, jf. tabellen 
nedenfor. 
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Tabel 4: Udviklingen i børnetallet og behovet for 
daginstitutionspladser i 2008-2011.

BUF´s beregning 
af udviklingen i 

børnetallet

BUF`s vurdering 
af behovet for 

pladser

0-2 årige
Vuggestuebørn

-25 90Vesterbro/
Kgs. 
Enghave 3-5 årige 

Børnehavebørn
119 165

I alt 
grupper

3,4 15

* 1 vuggestuegruppe = 12 børn, 1 børnehavegruppe = 22 børn. 

Økonomiforvaltningen mener derfor, at der skal etableres 10 frem for 
15 grupper i Sydhavnen, hvilket giver plads til 120 vuggestuebørn og 
220 børnehavebørn, hvis der sker en ligelig fordeling af vuggestue- og 
børnehavepladser. Selv hvis der etableres fem grupper mindre end 
Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, vil der derfor stadig være 
overkapacitet i forhold til Børne- og Ungdomsforvaltningens egne 
prognosetal. Økonomien i de to forslag fremgår nedenfor

Tabel 5: Økonomien i BUF´s og ØKF´s forslag til Børneplan II på 
daginstitutionsområdet.

BUF´s forslag
(t.kr)

Antal grupper 
ved BUF´s 

forslag

ØKF´s forslag 
(t.kr.)

Antal grupper 
ved ØKF´s 

forslag

3 nye daginstitutioner i Ørestaden 69.000 15 69.000 15

1 ny daginstitution på Artillerivej 
Syd

23.000 5 23.000 5

I alt Amager 92.000 20 92.000 20

3 nye daginstitutioner i Sydhavn 69.000 15 46.000 10

I alt Vesterbro/Kgs. Enghave 69.000 15 46.000 10

I alt 161.000 35 138.000 30

I alt mener Økonomiforvaltningen derfor udgiften på 
dagpasningsområdet er 138 mio. kr. frem for Børne- og 
Ungdomsforvaltningens vurdering på 161 mio.kr. 

KKFO
KKFO-området hænger tæt sammen med skoleområdet, da KKFO-
pladserne etableres på skolerne. Da Økonomiforvaltningen ikke 
mener, at en ny skole i Sydhavnen indgår i grundscenariet, skal der 
som følge deraf heller ikke etableres KKFO-pladser. Det fremgår da 
også af tabel 6, at Børne- og Ungdomsforvaltningens egne prognosetal 
viser, at der er en overkapacitet på 43 pladser i 2011, hvis det 
eksisterende antal pladser bibeholdes. Etablering af KKFO pladser i 
Sydhavnen indgår derfor som et tillægsscenarium i 
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Økonomiforvaltningens oplæg til Børneplan II og hænger sammen 
med en evt. beslutning om en ny skole. 

I Ørestaden forudsætter Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der skal 
være 100 pladser pr. spor til klasserne 0. til 3. klasse – dvs. i alt 300 
pladser. Det er 214 pladser mere, end behovet i forvaltningens egne 
prognoser, hvor der kun er en stigning i udviklingen i børnetallet på 
86. 

Tabel 6: Udviklingen i børnetallet og behovet for KKFO-pladser i 
2008-2011.

BUF´s beregning 
af udviklingen i 

børnetallet

BUF`s vurdering 
af behovet for 

pladser

Amager 6-9 årig
KKFO-børn

86 300

Vesterbro/
Kgs. 
Enghave

6-9 årig
KKFO-børn

-43 200

I alt 43 500

Den politisk vedtagne dækningsgrad til KKFO og fritidshjem er 70%. 
Når denne dækningsgrad ganges med elevtallet for to fulde spor med 
23 elever i hver klasse for 0. til 3. klasse, giver det et behov for 130 
pladser på Amager, jf. nedenstående tabel. 

Tabel 7: Økonomien i BUF´s og ØKF´s forslag til Børneplan II på 
fritidshjemområdet.

BUF´s 
beregning af 
udviklingen 
i børnetallet

BUF´s 
forslag
(t.kr)

Antal 
pladser ved 

BUF´s 
forslag

ØKF´s 
forslag 
(t.kr.)

Antal 
pladser ved 

ØKF´s 
forslag

KKFO pladser i Ørestaden 86 44.000 300 19.067 130

KKFO pladser i Sydhavn -43 29.000 200 0* 0*

I alt 43 73.000 500 19.067 130

Note: Der er kun medtaget distrikter, hvor der er behov for yderligere pladser. Der er 
derfor ikke medtaget distrikter med overkapacitet.
* Forslaget indgår som tillægsscenarium

Som det fremgår af tabellen er 130 pladser stadig væsentlig flere 
pladser, end Børne- og Ungdomsforvaltningen beregner behovet til. 
Det kan dog være hensigtsmæssigt at etablere KKFO pladserne 
samtidig med etablering af selve skolen. 

Samlet set vil Børne- og Ungdomsforvaltningen etablere 500 pladser i 
perioden 2008-2011. Dette giver i alt en anlægsudgift på 73 mio. kr. 
Forvaltningens egne prognosetal viser dog kun en stigning i pladser på 
43 pladser. Økonomiforvaltningen foreslår, der etableres 130 pladser, 
hvilket giver en anlægsudgift på 19,1 mio. kr.

Fritidsklubområdet
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På fritidsklubområdet, hvor der er pasningsgaranti (10-11 år),
forventer Børne- og Ungdomsforvaltningen en stigning på 113 
pladser. Økonomiforvaltningens beregning med udgangspunkt i 
befolkningsprognosen viser en stigning på 82 børn.

Hvis der tages udgangspunkt i Børne- og Ungdomsforvaltningens tal 
for stigningen i de 10 til 11-årige, bliver udgiften 17,5 mio. kr.

Samlet set vil Børne- og Ungdomsforvaltningen dog etablere 660 
pladser i perioden 2008-2011, da forvaltningen medtager pladser til de 
12-13 årige, for hvem der ikke er pasningsgaranti. Dette giver i alt en 
anlægsudgift på 103 mio. kr. 

Af de 660 pladser vil Børne- og Ungdomsforvaltningen etablere hhv. 
140 og 210 i Sydhavnen og på Amager. Ifølge forvaltningens egne 
prognosetal stiger antallet af klubbørn i de to bydele dog kun med 14 
pladser. Der vil derfor være tale om en markant overkapacitet. 

Tabel 9: Økonomien i BUF´s og ØKF´s forslag til Børneplan II på 
fritidsklubområdet.

BUF´s forslag
(t.kr)

Antal pladser 
ved BUF´s

forslag

ØKF´s forslag 
(t.kr.)

Antal pladser 
ved ØKF´s 

forslag

Ørestad Syd 33.000 210 0* 0

Sydhavnen 22.000 140 0* 0

Klubbehov øvrige byområder 48.000 310 17.497* 113

I alt 103.000 660 17.497 113

* Indgår som tillægsscenarium

Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger

Da der samlet er lavere udgifter i Økonomiforvaltningens 
grundscenarium, er udgiften til ekstraarbejder også lavere, da de udgør 
en procentdel af den samlede anlægsudgift. Udgiften er beregnet til  
164,9 mio. kr.

2. Specialområdet
På specialområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen taget 
udgangspunkt i den demografiske udvikling og ønsker som følge heraf 
udbygninger for i alt 59,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er 
afsat driftsmidler til disse udbygninger i budgettet. Forvaltningens 
beregning af udbygningsbehovet forudsætter derfor, at Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetønske om driftsmidler på specialområdet 
imødekommes. 

Økonomiforvaltningen mener dog ikke, at udgiftsbehovet er så stort 
som angivet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvilket hænger 
sammen med den allerede planlagte kapacitet, etablering af 
specialfritidsklubpladser for store børn og de anlægspriser, Børne- og 
Ungdomsforvaltningen gør brug af. De tre forhold gennemgås 
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nedenfor. Samlet mener Økonomiforvaltningen, at udgiftsbehovet er 
3,2 mio. kr.

Planlagt kapacitet
Der er i 2007 åbnet 22 pladser Fensmarkskolen, der er kombineret 
specialskole og specialfritidstilbud. Herudover åbnes der 53 pladser på 
Fensmarkskolen i 2008 med tilhørende fritidstilbud. Kapaciteten i 
2008 er ikke indregnet i Børne- og Ungdomsforvaltningens 
behovsprognose på specialområdet. Da Børne- og 
Ungdomsforvaltningens behovsprognose viser, der skal etableres 26 
ekstra pladser på skoleområdet, vil der derfor netto være tale om en 
overkapacitet på 27 pladser. Ud fra en ren pladsbetragtning er der 
derfor ikke behov for yderligere kapacitet. Da der kan være behov for 
pladser i andre dele af byen, har Økonomiforvaltningen dog taget 
udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets udgift til 
specialområdet og trukket udgiften til Fensmarksskolen fra. Udgiften 
er ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen 17,4 mio. kr.  

Specialfritidsklubpladser

Børne- og Ungdomsforvaltningen har medregnet udgifter på 21,3 mio. 
kr. til etablering af klubpladser til de 17-24 årige. Da der ikke er 
pasningsgaranti for denne gruppe, vurderer Økonomiforvaltningen, at 
der tale om et tillægsscenarium. 

Derudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen medtaget udgifter til 
specialklubpladser til de 10-16 årige. Der er dog kun pasningsgaranti 
til de 10-11 årige. Da der er en svagt faldende udvikling i denne 
aldersgruppe, vil der derfor ikke skulle etableres ekstra pladser for at 
opfylde pasningsgarantien. Da udgiften til de 10-16-årige derfor kun 
kan vedrøre den gruppe af børn, der ikke er omfattet af 
pasningsgarantien, er der også her tale om et tillægsscenarium. 

Høje anlægspriser

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er uenige 
om størrelsen af udgiften til udbygning af et basislokale (én ekstra 
klasse). Børne- og Ungdomsforvaltningen har regnet med 8,6 mio. kr., 
mens Økonomiforvaltningen har beregnet, at udgiften er 5,8 mio. kr. 

De to forvaltninger har bedt Københavns Ejendomme vurdere 
anlægsprisen, og vurderingen er, at det koster mellem 6,5 og 7 mio. 
kr. at udvide med et basislokale. I denne pris indgår både udgifter til 
ren udbygning og til tilpasning og modernisering af faglokaler mv. 

Uenigheden omkring anlægsprisen vedrørende udbygning har i 
Børneplan II kun betydning for specialområdet.

Hvis der tages højde for alle tre ovenstående bemærkninger fra 
Økonomiforvaltningen, og der gøres brug af en anlægspris på 6,5 mio. 
kr. pr. basislokale, vil udgiften til udbygning på specialområdet være 
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3,2 mio. kr. Forskellene til Børne- og Ungdomsforvaltningens tal er 
specificeret nedenfor.

Tabel 10: Udgifter til specialområdet i perioden 2008-2011.
Udgift
(t.kr)

BUF’s udgift til specialområdet 59.050

Kejds beregning af anlægsudgift -8.594

Fritidsklub 10-16 år* -8.640

Fritidsklub 17-24 år* -21.270

Fensmarkskolen -17.370

I alt 3.176

* Forslagene indgår som tillægsscenarium. 

3. Tillægsscenarier
Nedenfor fremgår de dele af Børne- og Ungdomsforvaltningens oplæg 
til Børneplan II, som Økonomiforvaltningen vurderer, der kan vælges 
som tillægsscenarier. Tillægsscenarierne er udtryk for serviceløft i 
forhold til den nuværende kapacitet eksempelvis i form af en mere 
kapacitet pr. elev/fritidsplads eller andre politiske hensyn. 

Tabel 11: Oversigt over tillægsscenarier i perioden 2008-2011.

Projekt

ØKF`s
tillægsscenarier

(t.kr.)

Udbygning af Vibenhus Skole 42.100

Ny  skole i Sydhavnen 274.000

130 KKFO pladser i Sydhavnen 18.850

210 fritidsklubpladser i Ørestad 22.000

210 fritidsklubpladser i Sydhavnen 22.000

197 fritidsklubpladser øvrig by 30.503

Udvidelse af tandplejen 6.800

Pulje til ekstraarbejder - skoler (3,8% af 
budget)

15.818

Specialområdet udbygning 29.900

Specialområdet inklusion 101.600

Specialområdet tillægsscenarium 85.000

Normal- og specialområderne 648.571

Udbygning af Vibenhus Skole

Som beskrevet ovenfor er der ikke et demografisk behov for at 
udbygge Vibenhus Skole, men det kan vælges som tillægsscenarium, 
da der er stor søgning til skolen. Det vil dog medføre ledig kapacitet 
på Nørrebro. Der forventes i forvejen at blive ledig kapacitet på 
Nørrebro. 
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Ny skole samt KKFO’er i Sydhavnen

Med udgangspunkt i Børne- og Ungdomsforvaltningens egne 
prognosetal er der ikke behov for en to-sporet skole i Sydhavnen. De 
allerede gennemførte og planlagte udbygninger medfører tilstrækkelig 
kapacitet til det stigende børnetal i distriktet. Skolen kan dog vælges 
som tillægsscenarium, hvis der er et ønske om etablering af et 
prestigesbyggeri, som der er lagt op til i vinderforslaget. Det skal dog 
bemærkes, at udgiften på 274 mio. kr. er et nøgletal, der ikke tager 
hensyn til den særegne arkitektur, der med sikkerhed vil fordyre 
projektet.

Hvis skolen i Sydhavnen etableres, vurderer Økonomiforvaltningen, 
der skal etableres 130 KKFO-pladser, hvilket derfor er medtaget som 
tillægsscenarie. Antallet af pladser er beregnet på samme måde som i 
Ørestaden, jf. afsnit 2.

Fritidsklubpladser

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at etablere 197 
fritidsklubpladser ud over de 113 pladser, der skal etableres til de 10-
11-årige. Dette vil ikke skabe flere pladser, men det vil skabe bedre 
plads til de børn, der allerede er indskrevet i et fritidstilbud, hvorfor 
Økonomiforvaltningen vurderer det er et serviceløft. Ifølge Børne- og 
Ungdomsforvaltningen er der indskrevet flere børn, end 
fritidsklubberne har kapacitet til. 

Ud over de ekstra 197 pladser vil Børne- og Ungdomsforvaltningen 
etablere 210 fritidsklubpladser i hvert af de nye byområder, hvilket vil 
skabe en massiv overkapacitet, da antallet af pladser er beregnet ud fra 
de nye skolers kapacitet. Hvis der tages udgangspunkt i Børne- og 
Ungdomsforvaltningens egne prognosetal, er der brug for 14 pladser i 
hvert af de nye byområder.

Udvidelse af tandplejen

Børne- og Ungdomsudvalget har den 12. september 2007 behandlet et 
forslag om omstrukturering af tandplejen, der skal samle tandplejen i 
større enheder. Dette mener Økonomiforvaltningen er et 
tillægsscenarium, da der ikke er tale om et demografisk behov. 
Udvidelsen af tandplejen som følge af det stigende børnetal er allerede 
indregnet i anlægsøkonomien i de konkrete skoleprojekter.

Pulje til ekstraarbejder

Hvis de ekstra tiltag på skole- og fritidsområdet besluttes, vil der 
skulle afsættes yderligere midler til ekstraarbejder. 

Specialområdet udbygning

Hvis der er et politisk ønske om at skabe ekstra kapacitet på 
specialområdet svarende til Børne- og Ungdomsudvalgets beregnede 
behov, vil udgiften være 29,9 mio. kr. ud over midlerne afsat i 
grundscenariet. Disse midler fordeler sig med:
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• 8,6 mio. kr. til fritidstilbud for de 10-16 årige

• 21,3 mio. kr. til fritidstilbud for de 17-24 årige

Det skal bemærkes, at driften til de ekstra pladser ikke er finansieret i 
driftsbudgettet. Hvis tillægsscenariet i forhold til udbygning på 
specialområdet vælges, skal der derfor afsættes flere driftsmidler til 
specialområdet, hvilket indgår på Børne- og Ungdomsudvalgets 
ønskeliste til budget 2008.

Specialområdet - inklusion
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker derudover, at 10% af eleverne på 
specialområdet skal inkluderes på normalområdet. Det er en politisk 
prioritering, om der skal afsættes midler til dette formål. I så fald skal 
der bygges nye lokaler til 18 klasser samt til fritidsområdet. Når der 
gøres brug af anlægsprisen på 6,5 mio. kr. pr. basislokale, beløber 
dette sig til 101,6 mio. kr. 

Specialområdet – ny ungdomsuddannelse (BUF’s tillægsscenarium)
Endelig har Børne- og Ungdomsforvaltningen selv angivet som
tillægsscenarium, at der etableres en ny ungdomsuddannelse til børn, 
der har gået på specialskole. Det er ikke oplyst, hvad de afledte 
driftsomkostninger er. Økonomiforvaltningen vurderer, at det er mest 
hensigtsmæssigt at vente med etableringen af tilbuddet, til der er sket 
en afklaring af driftsøkonomien. Derudover kan det undersøges 
nærmere, hvor mange unge, der kan gøre brug af de eksisterende 
tilbud, og der kan ske en konkret estimering af anlægsudgiften.

4. Øvrige forhold

Projekter finansieret af Børneplan I 

I BUF´s oplæg til Børneplan II indgår flere steder projekter, som 
foreslås finansieret af overførte Børneplan I midler. Dette udgør i alt 
99,3 mio.kr. Økonomforvaltningen mener, at de 99,3 mio.kr. skal 
tages ud af Børneplan II og i stedet håndteres i overførelsessagen. I 
modsat fald vil de samme midler blive tildelt to gange. 

Herudover er sammenlægningen af Sjællandsgade Skole og 
Stevnsgade skole til Guldberg Skole allerede foreslået finansieret, jf 
BUF’s indstilling om anlægsbevilling fra 10. januar 2007 (J.nr. 
325477). Beløbet er derfor trukket ud, da det må håndteres i 
overførselssagen.

Byggeprisindeks

Anlægspriserne er opgjort i 2007 byggepriser. Anlægspriserne i 

oplægget til Børneplan II er fremskrevet årligt med 5,4 pct. på 

baggrund af byggeindekset for København de sidste to år, idet 

byggepriserne de seneste år er steget kraftigere end den almindelige 
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pris- og lønudvikling. Denne indeksering erstatter den almindelige 

prisfremskrivning af budgettet. Denne indeksering er forudsat i Børne-

og Ungdomsudvalgets forslag til Børneplan II, men er ikke indregnet i 

finansieringsbehovet. Indekseringen udgør ca. 245 mio. kr. og skal 

lægges oven i Børne- og Ungdomsudvalgets finansieringsbehov på 

1,76 mio. kr. Økonomiforvaltningen anbefaler, at der oprettes en pulje 

under Økonomiudvalget, som Børne- og Ungdomsudvalget kan søge, 

når den faktiske udvikling i byggepriserne kendes. 


