
4. Hvidbog om Cityringen (2007-90508)
Efter offentlig høring har forvaltningen udarbejdet en hvidbog om de indkomne henvendelser. Det 
anbefales, at konklusionerne i hvidbogen, hvor alle henvendelser fra offentligheden er beskrevet og 
vurderet, lægges til grund for det videre arbejde, herunder i Metroselskabets bestyrelse. 
Metroselskabet har endvidere foreslået ændringer af projektet i et såkaldt dispositionsforslag, der 
også anbefales tiltrådt. Det anbefales endeligt, at kommuneplantillægget med VVM-redegørelse 
(miljørapport) vedtages. Ydermere belyses en række af Københavns Kommunes initiativer, for at 
generne ved anlægsarbejdets udførelse vil kunne mindskes. 

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om, 

at det anbefales Metroselskabets bestyrelse at arbejde for at søge miljømæssige 1.
gener ved anlægsarbejdet mindsket ved

at tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken i videst muligt omfang a)
indskrænkes i omfang, således at der alene i en samlet 3-års periode under 
anlægsarbejdernes udførelse er behov for den maksimale størrelse på 
20.000 m2 

at stationsarbejdspladsen v/Christiansborg (Gammel Strand) disponeres b)
således, at en større del af pladsen friholdes både areal- og 
trafikafviklingsmæssigt under anlægsperioden, ved at der i stedet 
inddrages et areal af kanalen

at bestyrelsen drøfter, hvilke sikkerheds- og miljømæssige krav c)
selskabet skal stille ved udbud af anlægsopgaverne, herunder krav til 
transportudstyr (f.eks. lastbilkørsel)

d)    at bestyrelsen i øvrigt lader konklusionerne i hvidbogen indgå ved  
forberedelse   af udbud og gennemførelse af anlægget

at Metroselskabets optimerede dispositionsforslag, der primært i relation til VVM-2.
delen betyder, at der bliver 16 skaktarbejdspladser færre, tiltrædes 

at kommuneplantillægget for Cityringen inkl. VVM-redegørelse (miljørapport) 3.
efter forelæggelse for offentligheden nu vedtages endeligt med den i bilag 5 
anførte mindre ændring, 

at vedtagelsen danner grundlag for Københavns og Frederiksberg Kommuners 4.
koordinerede indstilling til transportministeren om godkendelse af anlægget efter 
lov om en Cityring, § 4, stk. 1, 

at vedtagelsen i øvrigt sker under forudsætning af, at ministeren ved sin 5.
godkendelse jf. lovens § 4, stk. 2, ikke foretager ændringer i projektet, der 
medfører ændringer i plangrundlaget og VVM-redegørelsen, og

at godkende, at overborgmesteren afgiver nævnte indstilling til 6.
transportministeren ved fremsendelse af vedlagte brev .

(Økonomiudvalget)



Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 11. juni 2008 at offentliggøre et forslag til 
kommuneplantillæg med VVM-redegørelse (miljørapport) om anlæg af Cityringen.

Efter den offentlige høring, hvor der i Københavns Kommune er modtaget 213 henvendelser, er 
udformet den som bilag 1 vedlagte hvidbog fælles med Frederiksberg Kommune. I hvidbogen er 
samtlige henvendelser beskrevet og kommenteret.

Københavnerne vil gerne have en Cityring. Det er det overordnede indtryk af henvendelserne, og 
også den holdning, borgerne tilkendegav på de 4 borgermøder. Helt overordnet drejer borgernes 
indsigelser sig primært om tre forhold:

hvorvidt borgerne har haft mulighed for at have indflydelse på placeringer af stationer og 
arbejdspladser

hvorvidt alternativer til de foreslåede placeringer af især arbejdspladser har været beskrevet 
tilstrækkeligt

bekymring over de miljøbelastninger, som anlægsarbejderne vil medføre

Endelig er der meget stor interesse for indretningen af stationsområderne og deres indpasning i 
eksisterende byrum. 

I denne indstilling beskrives, hvilke tiltag, som kommunen anbefaler, at Metroselskabets bestyrelse 
arbejder videre med for at imødekomme en række af de ovenfor nævnte indsigelser. 

Hovedformålet med VVM-redegørelsen har været at beskrive de miljømæssige konsekvenser af det 
konkrete anlæg inden for de rammer og bindinger, som lov om en Cityring med tilhørende 
bekendtgørelser har fastlagt. VVM-redegørelsen har derfor ikke belyst bl.a. alternative 
stationsplaceringer m.v., da placeringen er fastlagt i lovgivningen af Folketinget.

Løsning

Overordnet finder Københavns Kommune, at Cityringen sammen med den eksisterende Metro vil 
give et betydeligt kvalitetsløft til den kollektive trafik i hovedstaden med hurtig, sikker og pålidelig 
transport med hyppige afgange i de tættest bebyggede byområder. Med skiftet fra bus til metro vil 
passagererne i København og Frederiksberg opleve markante forkortelser af rejsetiden i forhold til i 
dag. Cityringen vil således være et tiltrækkende alternativ til bil og bus.

Københavns Kommune er dog også fuldt opmærksom på, at et så stort anlægsarbejde ikke kan 
gennemføres, uden at det giver gener for de, der bor og arbejder umiddelbart op til eller tæt på en 
arbejdsplads for stationer og skakte. 

På baggrund af de mange henvendelser og reaktionerne på de afholdte borgermøder er det 



kommunens intention, at flest mulige gener ved anlægsarbejdernes gennemførelse, herunder også af 
trafikafviklingsmæssig art, skal søges afhjulpet. Dette omfatter bl.a. støj og trafiksikkerhedsmæssige 
forhold. Kommunen er også opmærksom på, at der specielt omkring tunnelarbejdspladserne i 
Sortedams Sø og i Nørrebroparken vil være tale om relativt store indgreb i de rekreative faciliteter 
som disse områder rummer.

Borgernes mulighed for indflydelse

På baggrund af den bredt anførte kritik af, at borgerne ikke har haft mulighed for at få indflydelse på 
projektet skal anføres, at der siden 2004 har været muligheder for i Københavns Kommune at gøre 
sig bekendt med og deltage i debatten om Cityringen. Idet der i øvrigt henvises til den udførlige 
redegørelse herfor i hvidbogens afsnit 3.1.2.2 skal bemærkes følgende: 

Kommuneplanstrategi 2004: 

I Kommuneplanstrategi 2004, som er en forløber for Kommuneplan 2005, omtales anlægget af Cityringen 
som et af de store, kommende anlægsarbejder og en stor investering. Godt 225 københavnere deltog i de 
fire offentlige arrangementer, der blev gennemført i løbet af 2004. Der indkom 21 bidrag med 
bemærkninger til strategien – primært fra lokalråd og organisationer. De synspunkter, der drejede sig om 
Cityringen, udtrykte tilfredshed med, at der kom mere Metro i byen.

Kommuneplan 2005: 

I Kommuneplan 2005 omtales Cityringen i hovedstrukturen under afsnittet ”Trafik” med en konkret 
kortangivelse af den forventede linjeføring og stationsplaceringer. Desuden blev angivet retningslinjer for 
anlægget, selvom den konkrete udformning og detailplanlægning var betinget af bl.a. den nu foretagne 
miljøvurdering og den stedfundne proces. Ud af i alt 258 henvendelser fra offentligheden om forslaget til 
Kommuneplan 2005 vedrørte enkelte af disse Cityringen, som overvejende blev opfattet som et positivt 
element i trafikbilledet.

Høring om Cityringen den 30. marts 2006:

Borgerrepræsentationen i København afholdt i samarbejde med Teknologirådet en høring den 30. 
marts 2006 på Rådhuset. Høringen blev offentligt annonceret. Formålet med høringen var at give 
Københavns Borgerrepræsentations medlemmer samt høringens andre deltagere et indblik i 
forskellige aspekter af Københavns kommende Cityring, og der var offentlig adgang.

Den konkrete planlægning
For bedst muligt at belyse projektet og planlægningen overfor offentligheden vedtog 
Borgerrepræsentationen bl.a. en dialogstrategi med følgende tiltag:

Annoncer i lokalaviser og dagblade om høringsfasen og igen om afholdelse af borgermøder 

Informationsstandere på de steder, der blev berørt af tunnelarbejdspladser samt stationer og 
nødskakte

Etablering af hjemmesiden www.metrocityring.dk med mulighed for at finde yderligere 
oplysninger og med mulighed for at komme med kommentarer og stille spørgsmål til selve 



forslaget og få svar.

En trykt udgave af VVM-rapporten og kommuneplantillægget fremlagt til udlevering på 
samtlige biblioteker og borgerservicecentre

Afholdelse af fire borgermøder, hvor ca. 600 borgere alt i alt deltog. På møderne var VVM-
rapporten og andet supplerende materiale fremlagt til udlevering til de interesserede.

Konkrete tiltag i øvrigt
Københavns Kommune har på baggrund af de mange henvendelser iværksat en række konkrete 
tiltag, der skal søge at kompensere for de afledte effekter og begrænse generne:

1. Nørrebroparken

Metroselskabet er anmodet om at vurdere, om der er muligheder for at reducere omfanget eller på 
anden måde indrette arbejdspladsen mere hensigtsmæssigt. 

Selskabet har oplyst, at det formentligt vil være muligt at begrænse udstrækningen af arbejdspladsen 
således, at det fulde areal (20.000-30.000 m2) alene inddrages i maksimalt 3 år under hele 
anlægsfasen. Dette har den store fordel, at en væsentlig større del af parken tidligere end forudsat i 
det offentliggjorte materiale vil kunne genskabes og bruges til rekreative formål igen. Selskabet har 
samtidigt anført, at ekstraomkostningerne hertil formentlig vil beløbe sig til i størrelsesordenen 20 
mio. kr. Herom henvises til afsnittet nedenfor om økonomi.

2. Gammel Strand

Også for denne plads er Metroselskabet anmodet om en tilsvarende vurdering og har oplyst, at det 
formentlig vil være muligt at lægge en væsentlig større del af arbejdspladsen i kanalen og overdække 
en del af denne for at kunne afvikle lastbiltrafikken direkte ad Vindebrogade. Overdækningen sikrer 
samtidigt, at kanalbådene fortsat kan passere området. Selskabet har foreløbigt anslået de øgede 
omkostninger til denne løsning til i størrelsesordenen 10 mio. kr. Herom henvises ligeledes til 
afsnittet nedenfor om økonomi.

3. Trafik

Teknik- og Miljøudvalget har den 26. november 2008 besluttet, at forvaltningen udarbejder en 
trafikafviklingsplan i forbindelse med større projekter som Metrobyggeriet, Nordhavnsvej og 
landvindingen i Nordhavn. For Metrobyggeriets vedkommende sker dette som et led i det 
strategiarbejde, der p.t. foregår på en række områder for miljømæssigt at optimere det samlede 
projekt, jf. nedenfor under 5.

Københavns Kommunes medlemmer af Metroselskabets bestyrelse vil kunne arbejde for, at der i 
forbindelse med selskabets udbudsforretninger, herunder evt. af lastbilkørsel, tages størst mulige 
hensyn til Københavns Kommunes initiativer nu og fremover for at mindske anlægsprojektets 
miljømæssige gener og trafikafviklingsmæssige udfordringer, bl.a. med udgangspunkt i de konkrete 
krav, der er anbefalet i rapport om ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende 



cyklister, Haverikommissionen for Vejtrafikulykker, 2006.

4. Rekreative muligheder

Det er besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med involverede lokaludvalg og 
forvaltninger skal udarbejdes et forslag til, hvordan man kan styrke de rekreative muligheder, mens 
anlægget af Cityringen foregår og påvirker byens rum. Dette arbejde forventes at munde ud i 
konkrete forslag i starten af 2009.

5. Øvrige

Metroselskabet er blevet bedt om at udarbejde en række redegørelser om andre 
anlægstekniske eller miljømæssige forhold. Disse redegørelser har været anvendt af 
kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af hvidbogen, og har, som det fremgår ovenfor, 
bl.a. fremskyndet processen med projektering af konkrete arbejdspladser.

Som følge af kommunernes krav i VVM-redegørelsen udarbejder Metroselskabet i 
samarbejde med kommunerne strategier, der har til formål at reducere miljøbelastningen til et 
acceptabelt niveau indenfor områderne støj, vibrationer, overfladevand, grundvand, luft og 
trafik. Strategiarbejdet afsluttes, inden Metroselskabet udbyder anlægsarbejderne

Metroselskabet har efter anmodning fra Københavns Kommune oplyst, at der som led i det 
nævnte strategiarbejde i øvrigt udarbejdes en opdateret miljøpolitik. Denne politik skal sikre, 
at miljø indgår på lige fod med økonomi og teknik ved at miljøforhold integreres i alle 
selskabets processer og aktiviteter, herunder design, planlægning, udbud, valg af 
entreprenører og indkøb m.v.

Københavns Kommune er enig i dette, og kommunens repræsentanter vil på ejerkredsens 
kvartalsmøder følge op herpå  

Københavns Kommune har videresendt henvendelsen fra Stiftsøvrigheden om projektets 
forhold til kirker til Trafikstyrelsen, som er byggesagsmyndighed på alle underjordiske dele af 
projektet og dermed også skal godkende det endelige projekt ved Frederiks Kirke 
(Marmorkirken)

Byrum. Hvad angår den efterfølgende udformning af byrummene omkring de kommende 
stationer er Københavns Kommune allerede i gang med et såkaldt byrumsprogram, der 
allerede er orienteret om i forbindelse med de afholdte borgermøder, og som vil inddrage 
offentligheden på et senere tidspunkt, forventeligt omkring 2011-13.

Kommunerne har af hensyn til oplysningsniveauet også valgt at give kommentarer i hvidbogen til alle 
indsigelser, uanset om de drejer sig om forhold, der ligger indenfor rammerne af det, planforslagene 
og VVM-redegørelsen/miljørapporten kan beskæftige sig med eller ej.

De nævnte initiativer foreslås også at indgå i kommunernes henvendelse til transportministeren om 
godkendelse af den endelige linieføring samt udformning og placering af stationer m.v., jf. nedenfor 
under afsnittet ”Videre proces”.



Dispositionsforslag for Cityringen
Den 29. september 2008 fremsendte Metroselskabet I/S forslag til ændringer i projektet i form af et 
såkaldt ”dispositionsforslag” for Cityringen til selskabets ejere (bilag 2). Dette forslag er det første 
egentlige projekt for Cityringen, og vil i godkendt form skulle danne baggrund for selskabets udbud 
af opgaven med anlæg af Cityringen. Efterfølgende har selskabet den 17. december 2008 fremsendt 
et supplement hertil (bilag 3).

Af dispositionsforslaget og supplementet fremgår et antal optimeringsmuligheder i forhold til 
Udredningsrapporten fra 2005, og i forhold til den udarbejdede VVM-redegørelse. 
Hovedelementerne er følgende:

Færre miljømæssige gener i anlægsfasen: Indkøb af metrotog med særlige brandsikringstiltag 
gør det muligt at undlade at etablere 16 ud af de 20 nødskakte, som ellers var planlagt i 
Cityringen. Det skal her bemærkes, at godkendelsen af sikkerheden i Cityringen hører under 
Trafikstyrelsen, som er myndighed på området. I kommunens vurdering har derfor alene 
indgået, hvorvidt forslaget ville give miljømæssige lettelser i projektet. Det forventes dog, at 
Trafikstyrelsen i forbindelse med myndighedsgodkendelsen vil inddrage beredskabshensyn, 
herunder Københavns Brandvæsens kommentarer i overvejelserne. Færre skaktarbejdspladser 
i byen i anlægsperioden vil medføre langt færre miljøgener. 

Forbedringer for passagererne: Det er muligt at anlægge tre af stationerne tættere på 
gadeniveau. Dermed forbedres adgangsvejen for passagererne til perronen, og 
evakueringstiden reduceres også. 

Optimering af driften: Tekniske undersøgelser har vist, at det er muligt at reducere antallet af 
de sporskiftekamre i Cityringen, hvor togene kan vende, fra 6 kamre til 3. 

Indskrænkninger af udstrækningen af stationer, bl.a. på København H station (Stampesgade), 
som her betyder, at miljøpåvirkningen af anlægsarbejderne reduceres.

Dispositionsforslaget giver klare miljømæssige forbedringer i forhold til antal arbejdspladser. Dette 
bevirker imødekommelse af mange indsigelser fra byens borgere, der udtrykker stor bekymring over 
anlægsarbejderne. F.eks. betyder reduktionen af antallet af skakte fra 20 til 4, at der bliver 16 færre 
arbejdspladser i anlægsperioden end oprindeligt angivet i Udredningen. 

Det vurderes, at ændringerne af projektet som anført i dispositionsforslaget og supplementet ligger 
inden for rammerne af den udarbejdede VVM-redegørelse (miljørapport).

Det skal i øvrigt nævnes, at Metroselskabet I/S i slutningen af 2008 har indledt en 
prækvalifikationsrunde vedrørende Cityring-projektet. Ved en prækvalifikation vælges de selskaber 
der - ud fra deres tekniske og økonomiske formåen - inviteres til at deltage i den efterfølgende 
tilbudsgivning. Selve udbudsmaterialet - indeholdende detaljerede beskrivelser af kravene til 
Cityringen - vil først blive udfærdiget, når Transportministeren har godkendt dispositionsforslaget i 



henhold til § 4 i lov om Cityring.

Selve kommuneplantillægget

I kommuneplantillægget foreslås en tilføjelse til de viste 6 rammeområder for stationer, således at der 
kan placeres en indgang til den station, der er benævnt ”v/Rådmandsmarken”, i bebyggelsen på 
hjørnet af Tagensvej og Haraldsgade. Ændringen fremgår af sidste side i bilag 5.

Denne ændring – som alene er en mindre præcisering af, hvad der allerede fremgår af VVM-
redegørelsen/miljørapporten – medfører efter kommunens opfattelse ikke, at der skal foretages en 
supplerende høring af de berørte parter, jf. planlovens § 27, stk. 3.

Øvrige mindre, redaktionelle rettelser i kommuneplantillægget, der er affødt af ændringen, vil blive 
foretaget, inden tillægget bekendtgøres.

Der henvises til hvidbogens afsnit 3.1.2.6. for en nærmere beskrivelse af baggrunden for 
ændringsforslaget.

ØKONOMI
Det optimerede dispositionsforslag holder sig indenfor den fastsatte økonomiske ramme for 
projektet.

Lov om en Cityring har i kapitel 4 et afsnit om de såkaldte tilkøb, optioner og uforudsete udgifter. 
Her er det nærmere beskrevet, i hvilke situationer en af parterne i projektet (staten eller en af 
kommunerne) skal afholde de fulde omkostninger, såfremt der ønskes specielle foranstaltninger, som 
skønnes at lægge udenfor projektets samlede økonomiske ramme. Det kan f.eks. være flere 
rulletrapper eller toiletter på stationerne.

Konkret om de foran nævnte mulige ændringer af arbejdspladserne omkring Nørrebroparken og 
Gammel Strand bemærkes, at det foreslås Metroselskabets bestyrelse at arbejde videre med disse.

Såfremt anbefalingerne udløser krav om merbetaling, vil Økonomiforvaltningen forelægge 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en indstilling herom. 

VIDERE PROCES
Når Borgerrepræsentationen har behandlet indstillingen, vil denne i vedtaget form med det som bilag 
4 foreslåede brev fra overborgmesteren blive indsendt til transportministeren som kommunens bidrag 
til ministerens godkendelse, jf. lov om en Cityring § 4, stk. 1 og 2. Denne proces koordineres med 
Frederiksberg Kommune.



Såfremt ministeren godkender uden yderligere bemærkninger, vil det vedtagne kommu-

neplantillæg kunne bekendtgøres efter planlovens regler, og ingen yderligere behandling i 
Borgerrepræsentationen vil være nødvendig.

Såfremt ministeren har yderligere ændringsforslag, vil ministeren anmode Københavns Kommune om 
en udtalelse inden den endelige godkendelse, og et forslag til besvarelse vil blive forelagt 
Borgerrepræsentationen.

Omkring selve myndighedsbehandlingen af projektet bemærkes, at Trafikstyrelsen er 
byggesagsmyndighed på hele tunnelprojektet inkl. stationer og skakte, jf. lovens § 15. Dette 
indebærer, at Teknik- og Miljøforvaltningen på disse områder ikke skal behandle de konkrete 
byggeansøgninger fra Metroselskab eller andre.

Københavns Kommune er dog fortsat myndighed på en række områder omkring f.eks. kontrol- og 
vedligeholdelsescentret, grundvand, støj, vibrationer etc., hvorfor der vil ske en nærmere 
koordinering i forbindelse med de konkrete godkendelser af byggearbejder m.v. 

De indkomne henvendelser er fremlagt til eftersyn i Borgerrepræsentationens Sekretariat og desuden
scannet og lagt på nettet på adressen www.metrocityring.dk
Samtlige borgerrepræsentanter har desuden skriftligt fået mulighed for at få tilsendt en samling af 
samtlige henvendelser.

Claus Juhl Henrik Plougmann Olsen



Oversigt over politisk behandling

Efter offentlig høring har forvaltningen udarbejdet en hvidbog om de indkomne henvendelser. Det 
anbefales, at konklusionerne i hvidbogen, hvor alle henvendelser fra offentligheden er beskrevet og 
vurderet, lægges til grund for det videre arbejde, herunder i Metroselskabets bestyrelse. 
Metroselskabet har endvidere foreslået ændringer af projektet i et såkaldt dispositionsforslag, der 
også anbefales tiltrådt. Det anbefales endeligt, at kommuneplantillægget med VVM-redegørelse 
(miljørapport) vedtages. Ydermere belyses en række af Københavns Kommunes initiativer, for at 
generne ved anlægsarbejdets udførelse vil kunne mindskes. 

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen 
anbefaler,

at det anbefales Metroselskabets bestyrelse at arbejde for at søge miljømæssige 1.
gener ved anlægsarbejdet mindsket ved

at tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken i videst muligt omfang a)
indskrænkes i omfang, således at der alene i en samlet 3-års periode under 
anlægsarbejdernes udførelse er behov for den maksimale størrelse på 
20.000 m2 

at stationsarbejdspladsen v/Christiansborg (Gammel Strand) disponeres b)
således, at en større del af pladsen friholdes både areal- og 
trafikafviklingsmæssigt under anlægsperioden, ved at der i stedet 
inddrages et areal af kanalen

at bestyrelsen drøfter, hvilke sikkerheds- og miljømæssige krav c)
selskabet skal stille ved udbud af anlægsopgaverne, herunder krav til 
transportudstyr (f.eks. lastbilkørsel)

d)    at bestyrelsen i øvrigt lader konklusionerne i hvidbogen indgå ved    
forberedelse   af udbud og gennemførelse af anlægget

at Metroselskabets optimerede dispositionsforslag, der primært i relation til VVM-2.
delen betyder, at der bliver 16 skaktarbejdspladser færre, tiltrædes 

at kommuneplantillægget for Cityringen inkl. VVM-redegørelse (miljørapport) 3.
efter forelæggelse for offentligheden nu vedtages endeligt med den i bilag 5 
anførte mindre ændring, 

at vedtagelsen danner grundlag for Københavns og Frederiksberg Kommuners 4.
koordinerede indstilling til transportministeren om godkendelse af anlægget efter 
lov om en Cityring, § 4, stk. 1, 



at vedtagelsen i øvrigt sker under forudsætning af, at ministeren ved sin 5.
godkendelse jf. lovens § 4, stk. 2, ikke foretager ændringer i projektet, der
medfører ændringer i plangrundlaget og VVM-redegørelsen, og

at godkende, at overborgmesteren afgiver nævnte indstilling til 6.
transportministeren ved fremsendelse af vedlagte brev .

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2009

Indstillingen blev anbefalet.

Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti afgav følgende 
protokolbemærkning: ”Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti 
glæder sig over, at der er blevet lyttet til borgernes indsigelser i forhold til Gammel 
Strand, og at man har flyttet stationspladsen væk fra pladsen og ud i kanalen. Venstre, 
Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti undrer sig derimod over, ar man har 
valgt at lukke nedgangen foran Magasin, for at opføre en ny få meter derfra. Vi tager 
derfor et forbehold for den foreslåede placering, og mener, at der bør ses grundigere på 
denne del af stationsplanlægningen, hvorfor vi går ud fra, at der tages højde for de 
spørgsmål i det videre arbejde.”

Mikkel Warming (Ø) afgav følgende protokolbemærkning: ”Enhedslisten tage forbehold 
for placeringen af Stationen på Enghave Plads. Stationen burde være placeret tæt ved 
Enghave Plads, i stedet for at risikere at ødelægge pladsens liv.”

Er enigt Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning: ”Udvalget er fortsat 
meget opmærksomme på – og vil fortsat arbejde for - at generne for københavnerne skal 
minimeres så meget som muligt, samt at der fortsat skal arbejdes med 
afværgeforanstaltninger til alle arbejdspladserne, ligesom borgernes henvendelser til 
kommune og metroselskab i byggeperioden naturligvis fortsat skal tages seriøst.”

bilag
1. Hvidbog over indsigelser og bemærkninger
2. Dispositionsforslag for Cityringen
3. Supplement til dispositionsforslaget for Cityringen
4. Kobenhavns Kommunes indstilling
5. Cityringen. Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse
6. Metroselskabet. Skrivelse af d. 9 januar 2009

Borgerrepræsentationens beslutning den 29.01.2009



Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:
"Det foreslås, at stationen Enghave Plads flyttes til Haderslevsgade ved udmundingen til pladsen."

Det af Enhedslisten stillede ændringsforslag blev forkastet med 43 stemmer imod 7.

For stemte: Wallait Khan (løsgænger) og Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O, V og Winnie Berndtson (løsgænger).

Indstillingen blev herefter godkendt med 51 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, F, O, Wallait Khan (løsgænger), V, Winnie Berndtson (løsgænger) og Ø.

Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti ønskede at videreføre deres 
protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:
"Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti glæder sig over, at der er blevet lyttet 
til borgernes indsigelser i forhold til Gammel Strand, og at man har flyttet stationspladsen væk fra 
pladsen og ud i kanalen. Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti undrer sig 
derimod over, ar man har valgt at lukke nedgangen foran Magasin, for at opføre en ny få meter 
derfra. Vi tager derfor et forbehold for den foreslåede placering, og mener, at der bør ses grundigere 
på denne del af stationsplanlægningen, hvorfor vi går ud fra, at der tages højde for de spørgsmål i det 
videre arbejde."

Enhedslisten ønskede at videreføre deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:
"Enhedslisten tage forbehold for placeringen af Stationen på Enghave Plads. Stationen burde være 
placeret tæt ved Enghave Plads, i stedet for at risikere at ødelægge pladsens liv."

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, Det 
Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
"Vi er fortsat meget opmærksomme på - og vil fortsat arbejde for - at generne for københavnerne 
skal minimeres så meget som muligt, samt at der fortsat skal arbejdes med afværgeforanstaltninger til 
alle arbejdspladserne, ligesom borgernes henvendelser til kommune og metroselskab i byggeperioden 
naturligvis fortsat skal tages seriøst.

I det videre arbejde med den helt præcise udformning af arbejdspladser mv. på Kongens Nytorv og i 
Stampesgade er vi enige om at opfordre Metroselskabet til at tage størst muligt hensyn til naboerne 
til arbejdspladserne".




