
Bilag 4: Indfasning på skole og fritidshjem

I dette bilag gennemgås indfasning af den nye skolestruktur og 
udfasning af den nuværende struktur.

Indfasningsmodel
Den nye skolestruktur på Amager kan indfases på forskellige måder, 
afhængigt af hvilke hensyn der lægges vægt på. 

Den foreslåede model for indfasning lægger vægt på, at de nuværende 
klasser i videst muligt omfang bevares, som de er i dag, og at klasserne 
kan blive gående på deres nuværende skole. Denne vægtning betyder, 
at det kan blive sværere at overholde hjemklasseprincippet. 

Indfasningen sker gradvist over en lang årrække begyndende ved 
skolestart i 2012, således, at de nye børnehaveklasser fra dette år 
indskrives og dannes på de tre basisskoler; med 4 klasser på Dyveke, 4 
klasser på Sundbyøster og 5 på Gerbrandskolen. Strukturen er først 
fuldt implementeret i 2019.

Højdevangens Skole indskriver børnene til 7. klassetrin fra de tre 
basisskoler, samt Højdevangens egne 7. klasser. Højdevangen danner 
ny klassedannelse for disse 7 klasser.

Den nye skolestruktur får således virkning fra 2012 ved 
skoleindskrivningen og for 7. klasserne dette år, hvor det samlet er 124 
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elever fra Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen, der 
flytter over til Højdevangens Skole. 

Dette betyder at: 

De nuværende elever i 0. – 5. klassetrin bliver gående på deres 
nuværende skole indtil de når 7- klassetrin. Der sker således 
ikke nogen skoleskift for de nuværende elever på Højdevangens 
Skole

I 7. klasse skifter de til overbygningsskolen på Højdevangen 
Skole

De nuværende elever og klasser på 6. – 9. klassetrin bliver 
gående på deres nuværende skole indtil afgangsprøven

I 2012 indskrives de nye børnehaveklasser på de tre basisskoler

4 børnehaveklasser på Dyvekeo
4 børnehaveklasser på Sundbyøstero
5 børnehaveklasser på Gerbrandskoleno

Nedenstående oversigt viser, at indfases den nye skolestruktur fra år 
2012 på baggrund af ovenstående model, hvor der lægges vægt på 
hensynet til stabilitet for de elever og klasser, som går på skolerne i 
dag, fås kun ganske få vandreklasser i en overgangsperiode på 
Højdevangens Skole og Sundbyøster Skole.

Modellen tager udgangspunkt i at der sker en ny klassedannelse på 7. 
klassetrin når eleverne starter på overbygningsskole. Modellen er ikke 
baseret på, at der skal foretages klassesammenlægninger på 
basisskolerne eller klassesammenlægninger i overbygningsskolen i 8. 
og 9. klassetrin. 

Forslag til indfasning ved overbygningsskole fra 7. klassetrin.

almenområdet 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skole Basislokaler Forventet 
antal 
klasser

Højdevangen 
(overbygning)

30 29 29 30 31 32 31

Gerbrand  (basis 5 spor) 34 28 28 28 28 27 29

Sundbyøster (basis 4 
spor)

21 19 19 20 20 20 22

Dyveke (basis 4 spor) 28 21 21 21 21 21 23
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Det er skolebestyrelsen, der beslutter om der skal foretages 
klassesammenlægninger. Normalt foretager skolebestyrelsen i 
København 30-40 klassesammenlægninger hvert år
Der kan være pædagogiske og faglige hensyn, som gør, at det er en 
god idé at sammenlægge eller dele klasser. Dette håndteres inden for 
skolens egne rammer og diskuteres ikke her. 

Der arbejdes på, at gennemføre bygningstilpasningerne i takt med, at 
eleverne flyttes, så der er midlertidige løsninger til at undervise 
eleverne i, til den permanente løsning er klar.
I beregningerne er der ikke foretaget klassesammenlægninger, bortset 
fra på 7. klassetrin hvor eleverne starter på Højdevangen Skole. Der er 
forinden denne klassesammenlægning beregnet en udsivning af elever 
på 4,5 % pr. år, som de fire skoler har haft de senere år, og en 
gennemsnitlig klassekvotient på op til 25 elever pr. klasse. Endelig er 
der i beregningen ikke medtaget plads til modtageklasser og 
observationsklasser mv. I beregningen indgår basislokaler.
Dyvekeskolens specialklasserække bliver på skolen, hvilket er 
medtaget i ovenstående beregning. 

Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der kunne forventes nogle 
vandreklasser på Højdevangens Skole samt måske enkelte 
vandreklasser på Sundbyøster Skole enkelte år.

Konsekvenser for fritidstilbudsbehovet

Ved tilføjelse af 2 ekstra skolespor i 2012 vil der ligeledes følge 
et behov for fritidshjemskapacitet. 
Uanset hvilken af modellerne, der vælges, er der kapacitet på 
fritidshjemmene de næstkommende 2-3 år. Derefter er der 
behov for udbygning af fritidshjemskapaciteten. Der vil derfor 
blive forelagt forslag om udvidelse af fritidshjemskapaciteten 
ved budgetforhandlinger for 2013. Det er vigtigt at understrege, 
at den overkapacitet, der foreligger i de førstkommende år, 
skyldes, at det vurderes, at fritidshjemmene har fysiske 
muligheder for at blive opnormeret, men den pågældende 
kapacitet indgår ikke i normeringen i dag. Hvis 
fritidshjemspladserne skal flyttes fra den valgte 
overbygningsskole skal der indtænkes etablering af yderligere 
fritidshjemspladser ved de andre skoler. Der udarbejdes en 
proces for flytning af disse fritidspladser og etablering af flere 
pladser (jf. bilag 7). 
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