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Til TMU

Nordhavnsvej projektforslagsbeskrivelse

Der er i lebet af 2010 udarbejdet projektforslag for Nordhavnsve;.
Arbejdet har resulteret i projektforslagsrapporter for henholdsvis bygge-
og anlegsarbejder samt mekaniske, elektriske installationer og
grundvandssankning Herende til projektforslagsrapporterne er en
rekke tekniske notater og rapporter, samt tegningsmapper. Der er
endvidere udarbejdet tegninger for arkitektprojektet.

Projektforslaget

Borgerreprasentationen har den 29. april 2010 besluttet, at
Nordhavnsvej skal udformes som en vejforbindelse mellem
Helsingermotorvejen og Strandvanget med en Cut & Cover tunnel
mellem Svanemellens Kaserne og Strandvanget. Tunnelen udferes
med 2 spor 1 hver retning og uden nedspor, séledes at vejforslaget stort
set svarer til aftalen mellem Kebenhavns Kommune og staten fra 2005.
Det er samtidig besluttet, at det skal underseges om tunnelen, i
Strandvanget, skal forberedes for videreforelse til Nordhavn.

Projektforslaget omfatter vejstrekningen fra umiddelbart ost for
Ringbanen og frem til umiddelbart syd for krydset mellem
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Nordhavnsvej og Strandpromenaden. Projektforslaget omfatter saledes
ikke tilslutningsanlegget ved Helsingermotorvejen og bro til
overforing af Ringbanen over Nordhavnsve;j.

Der har siden VVM-redegorelsen varet fortlobende dreftelser med
Vejdirektoratet om tilslutningsanleggets udformning. Dette er mundet
ud i et forslag som er en modificeret udgave af den sakaldte variant
TSA1 fra VVM-redegorelsen. Forslaget omfatter nordvendte niveaufri
ramper samt en redningsvej til Nordhavnsvej fra den ostlige lokalgade.
Forslaget er endvidere disponeret sa der senere kan etableres en
underfering mod centrum via den vestlige lokalgade. Forslaget er sendt
til Vejdirektoratet mhp. en principgodkendelse.

Projekteringen og udferelsen af broerne til overforing af Ringbanen er
fremskyndet for at give mulighed for tidlig adgang fra arbejdsarealerne
pa kasernen til Lyngbyvej. Den eneste adgang til kasernen ellers er
ingeniorbroen til Ryvangs Allé. Sporarbejdet er sendt i udbud og er
under udferelse. Anlegsarbejderne for broerne sendes i udbud i sept.
2010.

Pa det abne vejstykke mellem ringbanebroen og indtil tunnelportalen
udferes vejen med 2 spor i hver retning med nedspor. Vejen legges
ned i terreen, med skraninger mod det omkringliggende landskab.

Da tunnelen udferes som en Cut & Cover tunnel, skal en rekke
bygninger i tunneltracéet pd kaserneomradet fjernes i1 forbindelse med
anlegsarbejdet. Af berorte bygninger pa kasernen genopfores de
bevaringsvaerdige 1 oprindelig position, 1 nye materialer og med
genskabelse af oprindelig geometri og detaljer. De ovrige bygninger
kan erstattes af nye bygninger andet sted pd kasernen.

Ved anlegget af tunnelen under Nordbanen og Kystbanen skal
togdriften pé de to baner afbrydes pd skift. Tunnelen er planlagt udfort
med den sdkaldte Bottom Up metode med banerne fort over
byggegruben pa midlertidige sporbarende broer. Togdriften afbrydes i
to perioder.

Ved anlegget af tunnelen under Strandvejen skal denne i to omgange
omlegges fra de nuverende fire spor til to spor. Anlaegsarbejderne 1
Strandvejen vil forega taet pa etageejendommene pa Ryvangs Allé og 1
Strandvaenget.

Der etableres teknikbygninger til forsyning af tunnelanlegget ved
tunnelportalen pd Svanemellens Kaserne og 1 Strandvanget.
Teknikbygningen p& Svanemellens Kaserne rummer, ud over
forsyningsfaciliteter, mandskabsfaciliteter og et kontrolrum, som kan
bemandes ved handelser i tunnelen. Teknikbygningen i1 Strandvanget
rummer udelukkende forsyningsfaciliteter.
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Ved Strandvaenget omlaegges lokalgaden til nermere ejendommene
mod nord mens teknikbygningen og tunnelportalen anlegges mod
Helgoland (DSB’s arealer). Der etableres indkersel til Helgoland ved
teknikbygningen.
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