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Bilag 1 – Budget, måltals- & økonomitabeller 

 

Til: Børne- og Ungdomsudvalget; 

 

 

Baggrund 
Bilaget indeholder i alt følgende 3 tabeller: 

Tabel 1 – Udviklingen af Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal for 2025 

Tabel 2 – Tabel over anlægsbudget- & måltal, mulige reperiodiseringer & overbookingsprocent for 2025 

Tabel 3 – Bevillingsmæssige ændringer & reperiodiseringer   

Tabel 1 viser forvaltningens fastlagte anlægsmåltal for 2025, der blev godkendt af Økonomiudvalget den  

5. november 2024. Herudover viser tabellen også hvilke anlægsmåltalskonsekvenser efterfølgende politiske 

sager vil have for forvaltningen. 

 

Tabel 2 beskriver det nuværende manglende anlægsmåltal i 2025 og viser ligeledes hvilke tiltag forvaltningen 

anbefaler for at sikre, at udvalget overholder anlægsmåltallet i 2025.  

 

Tabel 3 viser, hvilke anlægsprojekter forvaltningen anbefaler reperiodiseret med henblik på at  

anlægsmåltallet for 2025 overholdes. Godkendelse af foreslåede bevillingsmæssige ændringer  

på anlægsprojekterne i tabel 3 og overbookingsprocenten i tabel 2 vil ligeledes betyde, at  

Børne- og Ungdomsforvaltningen kan overholde anlægsmåltallet i 2024.  

 

De bevillingsmæssige ændringer i tabel 3 indarbejdes ved 1. anlægsoversigt 2025. 
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Tabel 1 – Udviklingen i Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal for 2025 

Beskrivelse 

i mio. kr. 
(2025 p/l) 

2025 

Forvaltningens anlægsmåltal for 2025 ved Anlægsstyringssagen* 251,0 

Ændringer i forvaltningens anlægsmåltal grundet politiske sager 

3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 -11,1 

4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 +0,9 

Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal i 2025 240,8 
 

* Godkendt af Økonomiudvalget den 5. november 2024 ved punkt 4 i udvalgets dagsorden  
 
 
 
 
 
Tabel 2 – Tabel over anlægsbudget- & måltal i 2025, mulige  
reperiodiseringer & overbookingsprocent 
 

Beskrivelse 

i mio. kr. 
(2025 p/l) 

2025 

Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsmåltal i 2025 240,8 

Anlægsbudget i 2025 efter 4. Anlægsoversigt 2024 332,8 

Nuværende balance på anlægsmåltallet i 2025 -92,0 

Frigørelse af anlægsmåltal ved reperiodiseringer  24,5 

Vægtet gennemsnitlig overbookingsprocent på 21,2% 67,5 

Balance på forvaltningens anlægsmåltal i 2025 ved vedtaget sag: 0,0 
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Tabel 3 – Bevillingsmæssige ændringer & reperiodiseringer   

At 
punkt 

Anlægsprojekt Need-
to Bevilling Afdeling 

i 1.000. kr. (2025 p/l) 

2025 2026 2027 2028 2029 

1 Skodsborgsgade, Ombygning Ja 2070 - Anlæg Bygningsdrift -1.771 1.771 0 0 0 

1 Korsager Skole, HHR, ekstraarbejder Nej 2070 - Anlæg Bygningsdrift -1.845 1.845 0 0 0 

1 Arena Kvarterets Skole Ja 2070 - Anlæg Kapacitet -2.000 0 2.000 0 0 

1 Tingbjergpuljen Ja 2070 - Anlæg Kapacitet -2.092 2.092 0 0 0 

1 Store Torv DI Ja 2070 - Anlæg Kapacitet -2.500 0 2.500 0 0 

Reperiodiseringer grundet tidsforskydninger:  -10.208 5.708 4.500 0 0 

1 
Sammenlokalisering af Barndommens 
Land & Valhalla,  

Nej 2070 – Anlæg Bygningsdrift -1.600 1.600 0 0 0 

1 Skolen på Islands Brygge  Ja 2070 – Anlæg Kapacitet -2.100 0 0 0 2.100 

1 Harrestrup Å Skole TDL Ja 2070 – Anlæg Kapacitet -1.619 0 0 1.619 0 

1 Harrestrup Å Fælles Skole Ja 2070 – Anlæg Kapacitet -5.435 0 5.435 0 0 

Reperiodiseringer grundet aktivitetsændringer: -10.754 1.600 5.435 1.619 2.100 

1 
Udvidelse af  
Skolen i Sydhavnen med 1 spor 

Ja 2070 – Anlæg  Kapacitet -4.309 0 4.309 0 0 

Reperiodiseringer grundet udskydelser: -4.309 0 4.309 0 0 

1 
Planlægningspulje til kommende 
dagtilbudsbyggerier 

Ja 2070 – Anlæg  Kapacitet 800 0 0 0 -800 

Reperiodiseringer grundet prioritering af anlægsprojekter: 800 0 0 0 -800 

Reperiodiseringer i alt: -24.471 7.308 14.244 1.619 1.300 
 
 
 
 
 


