
 

  
 

Orientering om restbudget vedr. puljer under almene 

boliger 

 

Resumé 

Teknik- og Miljøudvalget blev den 29. januar 2024 orienteret om, at der 

var givet forkerte oplysninger i den opgørelse af grundkapital, som 

Teknik- og Miljøforvaltningen leverede til augustindstillingen for 

Budget 2024. Af orienteringen fremgik det, at forvaltningen vil foretage 

en yderligere kvalitetssikring af afstemningen af puljerne og forelægge 

opgørelsen i foråret 2024. Opgørelsen indgår i juniindstillingen til 

Budget 2025. 

Desuden blev udvalget orienteret om forvaltningens tiltag til 

fremadrettet at sikre bedre styring af forvaltningens puljer. I denne 

orientering gives en status herpå. 

Sagsfremstilling 

Kommunen har igennem flere år afsat midler til at understøtte byggeri 

og renovering af almene boliger, primært i form af grundkapital, der er 

placeret som puljemidler under Teknik- og Miljøudvalget.  

Teknik- og Miljøforvaltningen opgjorde puljen til indkaldelsescirkulæret 

for Budget 2025. I den forbindelse blev forvaltningen opmærksom på, 

at forvaltningens styringsark for midlerne til grundkapital ikke har været 

løbende afstemt med kommunens økonomisystem Kvantum. Dette 

havde resulteret i et manglende overblik over udviklingen i 

bevillingerne og opgørelsen over midlerne til Økonomiudvalget angav 

kun grundkapitalmidler og ikke midler til kapitaltilførsler og 

grundkøbslån. 

Opgørelse af restbudget  

Opgørelsen i indkaldelsescirkulæret viste et udisponeret restbudget på 

i alt 656,8 mio. kr. jf. tabel 1. 

Tabel 1. Opgørelse over udisponeret restbudget grundkapital, 

grundkøbslån og kapitaltilførsler jf. Indkaldelsescirkulæret Budget 

2025  

Mio. kr. 2025-pl Restbudget pr. 

1. jan. 2024 

Reservationer Udisponeret 

restbudget 

Grundkapital 1.288,1 903,8 384,3 

Kapitaltilførsler 69,3 36,2 33,1 
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Grundkøbslån 295,6 56,2 239,4 

I alt 1.653,0 996,2 656,8 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget den yderligere 

kvalitetssikring jf. orienteringen af den 29. januar 2024. Forvaltningen 

har i den forbindelse haft dialog med Økonomiforvaltningen og Intern 

Revision om grundlaget for afstemningen af udgifterne vedr. 

Landsbyggefonden.   

Teknik- og Miljøforvaltningen har pr. april 2024 udarbejdet en 

opdateret opgørelse som indgår i juniindstillingen til Budget 2025. 

Opgørelsen viser, at der er et udisponeret restbudget på 431,1 mio. kr.  

Tabel 2. Opgørelse over udisponeret restbudget på grundkapital, 

kapitaltilførsler og grundkøbslån til juniindstillingen til Budget 2025 

Mio. kr. i 2025-p/l 

Budget pr. april 

2024 Reservationer 

Udisponeret 

restbudget 

Grundkapital  1.240,5 1.100,3* 140,1 

Kapitaltilførsler 67,2 15,6 51,6 

Grundkøbslån 295,6 56,2** 239,4 

Sum 1.603,2 1.172,1 431,1 

* Heraf er 674 mio. kr. reserveret til bekendtgjorte lokalplaner. 

** Heraf er 12,2 mio. kr. til Kildepladsen godkendt, og 44 mio. kr. forventes anvendt på 

konkrete kommende projekter.  

Faldet i restbudgettet skyldes primært, at de forventede udbetalinger til 

byggerier i bekendtgjorte lokalplaner er steget fra 482 mio. kr. til 674 

mio. kr., svarende til en stigning på 192 mio. kr. Denne stigning skyldes 

primært to lokalplaner med store almene boligprojekter. Disse er 

Jernbanebyen og Levantkaj, der indeholder mere end henholdsvis 

50.000 og 30.000 almene kvadratmeter byggeri. Lokalplanerne er i 

proces og ikke politisk vedtaget endnu, men der reserveres midler til 

betaling af grundkapital, så kommunen ikke står i en situation, hvor der 

er stillet krav om almene boliger i en lokalplan, men ikke midler til at 

opføre disse.  

Faldet i restbudgettet skyldes herudover ca. 34 mio. kr. vedrører 

ændringer i opgørelsen af grundkapital, hvor primært udbetalinger til 

byggerier vedrørende grundkapital på ca. 52 mio. kr. i 2023 og 2024 

har medført mindre bevilling til grundkapital pr. april 2024.  

Tiltag til bedre styring af puljer 

Jf. orienteringen den 29. januar 2024 er der identificeret en risiko i 

forvaltningens økonomiske styring af puljer og forvaltningen har på den 

baggrund igangsætte en række initiativer, der skal forbedre 

økonomistyringen af puljerne. 

Forvaltningen arbejder således på at styrke økonomistyringen af 

forvaltningens puljer, herunder sikre en afstemning af bevilling og 

forbrug mod økonomisystemet. Konkret arbejder forvaltningen på en 

bedre styring af puljer under almene boliger. Endvidere arbejder 
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forvaltningen med en række tiltag til bedre registreringsramme på hhv. 

genopretningsrammen og byfornyelsesrammen. Registreringsrammen 

skal sikre en bedre afstemning af bevillinger i økonomisystemet.   

Endelig vil forvaltningen udarbejde fælles retningslinjer for 

udmøntning og styring af puljer i Teknik- og Miljøforvaltningen samt 

styrke den løbende opfølgning herpå. Fokus vil således både være på 

udarbejdelse af retningslinjer og overholdelse heraf.  

 

Videre proces 

Opgørelsen over restbudget vedr. puljer under almene boliger vil indgå 

i juniindstillingen til budget 2025. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med tiltag til at forbedre 

styring af forvaltningens puljer.  

 

Søren Wille /  

 

                                  Marie-Louise Kudsk Hædersdal  

 


