
Bilag 2: Opgavefordeling ml. Bygninger og Institutioner samt 

forventet proces.

Opgavefordeling ml. Bygninger(projektleder) og institutionerne.

Projekt størrelse Bygningers ansvar Institutionens ansvar

200.000 kr. el. derunder Opstart af projekt.

Accept af tilbud.

Aflevering.

Legepladsinspektion.

Beskrivelse af ønsker og 

indhold.

Overholdelse af krav.

Indhentning af tilbud.

Anlægsstyring.

Over 200.000 kr. Opstart af projekt.

Rådgivning.

Overholdelse af krav.

Indhentning af tilbud.

Accept af tilbud.

Anlægsstyring.

Aflevering.

Legepladsinspektion.

Fakturering.

Beskrivelse af ønsker og 

indhold.

Forventet proces

Nedenstående beskriver processen i forbindelse med fordeling af midler 

samt gennemførelse af projekterne, under forudsætning af politisk 

godkendelse.

Berørte institutioner kontaktes af projektledere fra Bygninger 1.

efter beslutning i BUU.
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Side 2 af 2

Institutioner og projektleder udarbejder sammen projekt og 2.

indhenter tilbud.

Projektleder starter og styrer anlægsfasen.3.

Afleveringsforretning foretages af projektleder sammen med 4.

institutionen. Samtidigt sikkerhedsinspiceres legepladsen af 

legepladsinspektør.


