
Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Bilag 1 ”Pladsbehov på 0-17 års området”
BUU, 12. august 2009

Bilag 1: Pladsbehov på 0-17 års området overordnede konklusioner 
I dette bilag gennemgås det samlede plads- og anlægsbehov på 0-17 års området. 
Udgangspunktet for gennemgangen er følgende afsnit:

Pladsbehovet på dagtilbuds- og skoleområdet
Præsentation af allerede igangsatte anlægsprojekter
Kortsigtede og langsigtede løsninger af behovet
De nationale standarder på området
Det politisk besluttede serviceniveau
Forslag på baggrund af muligheder, begrænsninger, fleksibilitet og bæredygtighed
Forslag om midlertidige løsninger
Den reviderede udbygningsplan for hele 0-17 års området

Indledningsvist sammenfattes det, hvorledes områdets udfordringer ser ud i Børne- og 
Ungdomsforvaltningens optik, og hvorledes området bedst muligt kan organiseres, hvis de 
givne rammer tillader dette.

Denne sammenfatning tager udgangspunkt i de pladsstyringsmæssige og økonomiske 
rammer samt de politiske beslutninger omkring disse forhold

Behovet for dagtilbudspladser og skolespor – overordnede konklusioner
Den reviderede behovsprognose viser et ufinansieret behov for udbygning af mellem 
13-16 skolespor og 75 børnegrupper på 0-5 års området (med 12 vuggestuebørn eller 
22 børnehavebørn pr. gruppe)
Stigningen i behovet skyldes befolkningstilvæksten på 0-17 års området
Yderligere udbygninger af skoler til integrationsformål er ikke inkluderet i denne 
analyse. Såfremt integrationsforhandlingerne resulterer i et ønske om yderligere 
udbygning af skolerne i Indre By og på Østerbro til integration vil dette medføre 
yderligere budgetønsker 
På 0-5 årsområdet kan behovet i 2009 og 2010 delvist dækkes af midlertidige 
foranstaltninger, men disse skal senere kan erstattes af udbygningen med permanente 
pladser, som bør igangsættes nu
På skoleområdet kan midlertidigt ledige lokaler benyttes til at dække behovet på kort 
sigt, men på længere sigt er der behov for flere udbygninger, som skal sættes i gang 
nu
Det udføres årligt midlertidigt afhjælpende foranstaltninger på skoler efter behov

Fremtidig kapacitetsstyring og kapacitetsudbygning – overordnede konklusioner
Midlertidige pladser på 0-5 års området er anlægsmæssigt billige, men er dyre i drift 
og bør erstattes af mere permanente pladser, når disse er færdigudbygget
Hvis udbygningen af 0-5 års pladser ikke igangsættes, så vil driftsbehovet stige 
markant i årene 2010-2012
Der bør bygges store og bæredygtige enheder, så der kan flekses mellem 
pladstyper/aldersgrupper
På 0-5 års området bør det være muligt at planlægges med, at der minimum er en 
fleksibel institution i hvert distrikt, hvor normeringen kan ændres op og ned i forhold 
til behovet og, hvor pladserne kan tilbydes til andre distrikter via udflytterordninger 
eller garantigrupper
Mindre skoler udbygges til større enheder for at imødekomme behovet for mere 
kapacitet
Nybyggede daginstitutioner skal minimum være fem grupper, skoler skal minimum 
være 3 spor, gerne større institutioner og skoler, hvor det fysisk er muligt
Midlertidigt ledige skolelokaler anvendes til dækning af behovet. Endvidere udføres der 
årligt midlertidigt afhjælpende foranstaltninger på skoler efter behov
Hjemklasseprincippet opretholdes for skolerne
Grupper i daginstitutioner skal udgøre 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn
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Fællesrum i eksisterende daginstitutioner kan benyttes som opsamling til en fleksibel 
udflytterdel, som kører til et udflyttersted, hvis fællesrummet ikke indgår i den fysiske 
kapacitet til det antal børn, der er ”hjemme” i institutionen
Der skal være kapacitet, som kan aktiveres akut, til at imødegå ikke forventede 
udsving i behovet, eksempelvis afledt af svingende befolkningsprognoser 
Der bør overvejes at ændre udbygningen fra 90 % af spidsbelastningsbehovet til 100 
% af spidsbelastningsbehovet. Formålet er at sikre en fremadrettet fleksibilitet i 
kapaciteten, hvis behovet fra et år til et andet eksempelvis stiger på baggrund af 
fejlskøn i befolkningsprognoserne 

Politisk serviceniveau i forhold til pladsetablering – overordnede konklusioner
Pasningsgaranti inden for fire kilometer, på både vuggestue- og børnehaveområdet, 
genindføres
12-14 opnormeringspladserne ophører pr. 31. marts 2010
Øvrige midlertidige pladser ophører, når de kan erstattes af permanente pladser i 
anlægsprojekter
Garantien for overgang fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner 
genindføres
Hjemklasseprincippet med et klasselokale pr. skoleklasse kan overholdes
Der sikres kapacitet til at tilbyde plads i den kommunale folkeskole til det antal børn, 
der ønsker dette i de enkelte grunddistrikter
Der arbejdes hen imod at etablere en kapacitet, som understøtter en hensigtsmæssig 
integration og fordeling i de enkelte skoler og daginstitutioner

Budget – overordnede konklusioner
Budgetmodellen omlægges for at sikre fremadrettet budgetstabilitet
Skoler og institutioner skal have et kendt budget, der kan planlægges efter, og der 
skal være et velbeskrevet handleplanskoncept ved store udsving i økonomien
Der aftales ekstraordinære pladspristillæg for midlertidige pladser, som er dyrere i 
drift såsom 12-14- opnormeringspladserne
Der sigtes mod at gennemføre en etablering af pladser, der sikrer, at pladserne kan 
driftes på den bedst mulige økonomisk, rentable måde, samtidig med, at fleksibiliteten 
og mangfoldigheden i pladsudbuddet kan bevares

Pladsbehov på 0-17 års området
Udgangspunktet er kort at afdække det eksisterende, ufinansierede behov på 0-5 års området 
og på skole-, fritidshjem- og klubområdet. Behovet opgøres både i kortsigtet behov/løsninger 
og langsigtede behov/løsninger. Herefter gennemgås de allerede finansierede anlægsprojekter, 
som er igangsat på området.

For at sikre det bredest mulige grundlag for at dække behovet på 0-17 årsområdet, så 
gennemgås også de nationale standarder samt det politisk besluttede serviceniveau på 
området. På baggrund af mulige scenarier i forhold til de drifts- og anlægsøkonomiske 
betragtninger, gennemgås derudover driftsscenarier og tre anlægsscenarier på området. Det
sidste med henblik på at afdække, hvor meget det vil kræve enten i tilførsel af drifts- og 
anlægsmidler eller omplacering af sådanne midler, således vises det blandt andet, hvor meget 
de enkelte pladspriser skal reduceres med i drift, hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen selv 
skal – og har mulighed for at finansiere de aktuelle anlægsudgifter.

Samtidig gennemgås forskellige tiltag i forhold til muligheder, begrænsninger, bæredygtighed 
og fleksibilitet. Afslutningsvis gives der en status på, hvordan Børne- og Ungdomsforvaltningen 
benytter disse tiltag. alle de gennemgåede temaer underbygger de ovenstående konklusioner 
og visioner for plads- og kapacitetsstyringsområdet

På baggrund af de overordnede mål for midlertidige tiltag og permanent udbygning 
præsenteres forslag til midlertidige løsninger, der kan opfylde behovet på kort sigt. Herefter 
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præsenteres udbygningsbehovet og den reviderede udbygningsplan på 0-17 års området. Selve 
udbygningsplanerne på både 0-5 års-, skole-, fritidshjem- og klubområdet er udspecificeret 
yderligere i det tilhørende bilag (bilag 2).

I forbindelse med den nuværende fremlæggelse af en revideret udbygningsplan for Børne- og 
Ungdomsudvalget, så blev det samtidig besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen 
udarbejder: 

”langsigtet plan, som blandt andet sikrer, at midlertidige pladser afvikles og 
erstattes af andre, permanente pladser, og som hviler på det bredest mulige 
grundlag”

Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlagde på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 17. juni 
2009 den reviderede behovsprognose på 0-17 års området. Den opdaterede behovsprognose 
viste et ufinansieret behov for udbygning af mellem 13-16 skolespor og 75 børnegrupper på 0-
5 års området (med 12 eller 22 børn i børnegruppen).

Behovet på 0-5 års området
Behovsprognosen viser, at der fortsat er en stor befolkningstilvækst for især 0-5 årige, hvilket 
medfører et stigende behov for udbygning, både på kort og lang sigt. På dagtilbudsområdet er 
der følgende permanente behov fra 2009 til 2013 fordelt på de otte distrikter:

Tabel 1: Behovet for 0-5 års pladser 2009-2012

* De røde tal angiver et permanent merbehov over 60 pladser, som ikke kan dækkes i nabodistrikter.

Her fremgår det, at følgende distrikter har et permanent merbehov:
Østerbro (udbygning kan med fordel også ske i Indre By)
Vesterbro/ Kgs. Enghave
Valby
Vanløse/Brønshøj-Husum
Bispebjerg
Amager

Det behov, der afdækkes, er et behov, som ligger udover alle eksisterende pladser, alle 
allerede vedtagne anlægsprojekter fremadrettet og udover alle de pladser, man forventer at 
kunne etablere i fleksible pasningsordninger. Der mangler fremadrettet op til 15 
daginstitutioner, for at kunne tilgodese det stigende børnetal i Københavns Kommune. Koncern 
Service, som udarbejder befolkningsprognoser i Københavns Kommune, forventer ikke at 
børnetallet falder de kommende mange år, derfor forventes behovet for pladser på 0-5 års 
området at være permanent fremadrettet.
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Behov på skoleområdet 
På skoleområdet vurderes der i juni 2009 at være behov for permanent udbygning i følgende
distrikter: 

Indre By (3-4 spor)
Østerbro (3 spor)
Vesterbro (7 spor)
Vanløse/Brønshøj-Husum (3-4 spor)
Bispebjerg (1-2 spor)
Amager (8 spor)

Behovsprognosen på skoleområdet beregnes på baggrund af børneprognosen og
søgefrekvensen til folkeskolerne (elever), og skolernes fysiske kapacitet (bygninger).

Behov på fritidshjem- og klubområdet
På fritidshjem- og klubområdet er behovet beregnet på baggrund af, at et spor medfører et 
behov for 100 KKFO og 70 klubpladser af disse 70 pladser af disse 70 pladser er der 40 pladser 
til 10-11 års børn, som Borgerrepræsentationen har vedtaget klubgaranti for og de sidste 30 
pladser er til 12-14 års børn, som forvaltningen traditionelt har administreret klubgarantien 
efter på baggrund af tidligere truffet beslutning. 

Der er følgende behov fordelt på de respektive distrikter:

Indre By (300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser)
Østerbro (300 KKFO- og 210 Klubpladser)
Vesterbro (700 KKFO- og 490 klubpladser)
Vanløse/Brønshøj-Husum (300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser)
Bispebjerg (100-200 KKFO- og 70-140 klubpladser)
Amager (800 KKFO- og 560 Klubpladser)

Ovenstående spænd i antallet af KKFO- og klubpladser skyldes, at behovet er beregnet på 
baggrund af en nøgletalsberegning, hvor et skolespor udløser 100 KKFO pladser og 70 
klubpladser. Når der eksempelvis er et behov for 300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser i 
Indre By, så skyldes det, at der er behov for 3-4 skolespor i distriktet.

Kortsigtet pladsetablering på 0-5 års området (midlertidige pladser)
I forbindelse med indstillingen omkring behovsprognosen den 17. juni, blev der fremlagt 
forskellige løsningsmodeller til diskussion i udvalget (jf. bilag 1). Da der allerede i 2009 
mangler op til 711 vuggestuepladser i spidsbelastningsmåneden (september) og nye 
institutioner, omlægninger og udbygninger tidligst kan etableres til at dække behovet i 2010, 
så må behovet for vuggestuepladser i 2009 dækkes med midlertidige foranstaltninger, indtil 
mere permanente pladser kan stå klar i 2010 og 2011 (jf. bilag 2).

Den kortsigtede pladsetablering foreslår Børne- og Ungdomsforvaltningen i denne indstilling 
skal bestå af merindskrivning i eksisterende institutioner i en tidsbegrænset periode. Denne 
pladsetablering er hurtig at gennemføre og samtidig ikke forbundet med anlægsudgifter. Det 
anbefales dog, at disse midlertidige pladser erstattes af både permanente anlægsplaner og 
mere fleksible pladsskabende løsninger. De midlertidige pladser vil medføre en nedjustering af 
serviceniveauet i København, som der er politisk ønske om at genindføre, når pladssituationen 
muliggør dette. Udgangspunktet for den midlertidige pladsetablering er, at der etableres ca. 
500 midlertidige vuggestuepladser i 2009. Dette dækker ikke hele behovet for pladser i 
september, men det vurderes at forældre, på grund af det nedjusterede serviceniveau, er 
villige til at vente lidt længere på deres ønskeinstitution eller vil søge mere alternative 
ordninger (pasnings af eget barn, privat børnepasning, privat dagpleje) i perioden, indtil der er 
en plads i ønskeinstitutionen eller en anden institution nær deres bopæl.

For 2009 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med:

4



Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Bilag 1 ”Pladsbehov på 0-17 års området”
BUU, 12. august 2009

Midlertidig merindskrivning på et barn pr. vuggestuegruppe i alle institutioner, som ikke 
i forvejen er midlertidigt opnormeret (ca. 500 midlertidige pladser pr. ultimo 2009)

For 2010 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med:
Omlægning af klubber til garantiinstitutioner (medio 2010, i alt tre grupper i Bispebjerg 
og en gruppe på Nørrebro)
Midlertidig inddragelse af nødinstitution i Vanløse/Brønshøj som garantiinstitution (primo 
2010, i alt 4 grupper)

Langsigtet pladsetablering på 0-5 års området (permanente og fleksible pladser)
I 2010 stiger behovet til 1047 vuggestuepladser og 254 børnehavepladser og i 2012 er behovet 
795 vuggestuepladser og 1084 børnehavepladser. Dette svarer til et udbygningsbehov på op til 
15 daginstitutioner (op til 75 grupper). For 2010 og frem foreslår forvaltningen, at der arbejdes
videre med følgende fleksible pladsskabende løsninger:

Etablering af udflytterbørnehaver, som tilknyttes eksisterende institutioners fællesrum i 
distrikter med behov.

De fleksible pladsskabende løsninger er medvirkende til at sikre den fremadrettede fleksibilitet i 
pladsudnyttelsen og sikrer ligeledes, at der ikke bliver udbygget til et behov, som måske 
ændrer sig på sigt. Udflytterpladser er et eksempel på pladser, som er både hurtige at etablere 
og samtidig ikke er så dyre i anlæg, som eksempelvis at etablere en ny daginstitution. Disse 
fleksible pladser er kun børnehavepladser, men de kan flyttes til distrikter med behov, da 
opsamlingen af børn kan ske i eksisterende institutioners fællesrum. Ulempen er dog, at disse
pladser er dyrere i drift end almindelige stationære børnehavepladser.

Udover etablering af ovenstående pladser kan behovet for pladser i perioden 2010 og fremefter 
dækkes ved udbygning af op til 15 daginstitutioner i følgende distrikter:

Indre By: 1 institution (5 børnegrupper)
Østerbro: 4 daginstitutioner (20 børnegrupper)
Vesterbro/ Kgs. Enghave: 3 daginstitutioner (15 børnegrupper)
Valby: 1 daginstitution (5 børnegrupper)
Vanløse/Brønshøj: 1-2 daginstitutioner (5-10 børnegrupper)
Amager 3-4 daginstitutioner (15-20 børnegrupper)

Udbygningen af daginstitutioner er fleksibel, så pladserne kan flekses mellem aldersgrupperne. 
Daginstitutioner bygges som minimum fem gruppers institutioner, men gerne større, for at 
imødekommet behovet for mere kapacitet samt mulig fleksibilitet i den pågældende institutions 
normering.

Kortsigtede løsninger skoleområdet
Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, ud fra den nuværende skoleindskrivning, 
at det øgede behov på skoleområdet i 2009 kan håndteres ved afhjælpende foranstaltninger og 
vandreklasser, samt de allerede igangsatte udbygninger af skoler. Fremadrettet viser 
prognosen imidlertid et behov for udbygning af skolekapaciteten i 6 af de 8 distrikter.

Langsigtede løsninger på skoleområdet
Der er allerede igangsat mange udbygninger af skoler og etablering af to helt nye skoler. Disse 
projekter udvider kapaciteten med i alt 12 spor i perioden frem til 2013. Behovet vokser 
imidlertid med 25 spor i samme periode. Idet udbygning af en skole, eller etablering af en ny 
skole, tager 3 – 5 år, vil der ikke være mulighed for at overholde hjemklasseprincippet alle 
steder, selvom der sættes nye projekter i gang, således vil der i de kommende par år være 
flere vandreklasser og afhjælpende foranstaltninger på skolerne.

Prognosen viser en samlet tilvækst i skolebehovet på 25-28 spor i perioden frem til 2013. Heraf 
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er der igangsat finansierede udbygninger af skoler og etablering af to helt nye skoler som 
tilfører 12 spor i alt. 

De resterende 13 til 16 spor er ikke finansieret endnu, men finansieringen af disse konkrete 
foreslåede projekter indgår i budgetforhandlingerne som budgetønsker med indstillingen. 

Det er selvsagt ikke muligt, at løse de resterende behov på 13 til 16 spor ved hjælp af 
midlertidige løsninger og mindre afhjælpende foranstaltninger på skolerne. Tilvæksten i 
befolkningen giver behov for permanent udbygning af skolerne i Københavns Kommune. 

For nærværende pågår diverse overvejelser om mulighederne for en øget integrationsindsats 
på skolerne. Det skal derfor nævnes, at såfremt disse overvejelser senere munder ud i ønsket 
om yderligere udbygning af skoler i f.eks. Indre By eller på Østerbro, end hvad elevtilvæksten i 
disse bydele tilsiger, vil dette ønske medføre yderligere behov og anlægsønsker.

Igangsat udbygning 0-5 års området
På BUU mødet d. 25/2 2009 blev handlingsplan vedrørende pasningsgarantien på 0-5 års 
området fremlagt. Handlingsplanen indeholdt forvaltningens forslag til sikring af 
pasningsgarantien på daginstitutionsområdet med baggrund i den daværende behovsprognose. 
Planen blev efterfølgende udmøntet i en lang række indstillinger om kapitalbevillinger til 
projekter, både midlertidige og permanente.

Samtlige projekter i handlingsplanen fremgår af bilag 3, der viser, hvor mange pladser de 
enkelte projekter indeholder, projektøkonomien og den forventede ibrugtagningsdato. Børne- 
og Ungdomsudvalget har i 2008 og 2009 fået tilført ekstra midler til etablering af 
daginstitutionspladser. Bilaget viser desuden, hvorledes disse midler er disponeret.

I forhold til de tidsplaner, der blev udmeldt i de forskelle indstillinger om anlægsbevillinger, er 
enkelte projekter forsinkede få måneder. Forsinkelserne skyldes især, at det i flere tilfælde har 
taget længere tid end ventet at få lejekontrakter på plads, samt at nogle af grundene har 
været forurenede. 

Da handlingsplanen vedrørende pasningsgarantien blev fremlagt, indeholdt den et uspecificeret 
daginstitutionsprojekt med 5 grupper i Indre By. Forvaltningen arbejder nu med et konkret 
projekt på den kommunale ejendom Studiestræde 54 (Vandværksgrunden). Projektet omfatter 
i første omgang en daginstitution med 14 grupper. Projektet finansieres dels af de midler, der 
var afsat til institutionen i Indre By, dels af de midler der var afsat til projekter, der enten er 
udskudt eller opgivet. I den reviderede udbygningsplan, som fremgår af denne indstilling, 
udvides institutionen i Studiestræde med yderligere 4 grupper, til i alt 18 børnegrupper.

Allerede igangsat byggeri i forhold til vurderingen af anlægsbehovet
Alle de igangsatte udbygninger på 0-5 års området er i behovsprognosen indlagt i den 
fremtidige kapacitet på 0-5 års området. Eksempelvis i Indre By, hvor alle de finansierede 
projekter også fremadrettet fremgår af den samlede 0-2 års kapacitet (den blå linje):
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Det fremgår af ovenstående, at der i behovsprognosens kapacitet både tages højde for kendte 
op- og nednormeringer. Således er 12-14 opnormeringerne, som ophører d. 31. marts 2010, 
trukket fra den samlede kapacitet i april 2010. Tilsvarende er alt finansieret byggeri, 
omlægning, fleksible ordninger, minibusser og udvidelser ligeledes indlagt i kapaciteten på de 
forventede ibrugtagningsdatoer. Herved sikres det, at behovet for pladser vurderes i forhold til 
den fremadrettede kapacitet i de enkelte distrikter.

Det betyder, at når der eksempelvis vurderes at være et anlægsbehov, så er det udover de 
allerede finansierede projekter.

Gældende nationale og lokale standarder 
Der er på 0-5 års- og skoleområdet vedtaget både nationale og lokale standarder for området. 
De nationale standarder er alle kommuner forpligtet til at overholde, mens de lokale standarder 
for serviceniveauet i den konkrete kommune kan justeres med udgangspunkt i de lokale 
forhold.

I det nedenstående afsnit beskrives kort de nationale og lokale standarder på henholdsvis 0-5 
års- og skoleområdet i Københavns Kommune.

På 0-5 års området er der følgende nationale standarder, som kommuner skal overholde:
Pasningsgaranti
Frit valg
Bevarelse af plads ved flytning
Bygningsreglement (2008)

Pasningsgaranti
Pasningsgarantien er reguleret i Dagtilbudslovens § 23, hvorefter ”alle børn indtil skolestart har 
adgang til at blive optaget i et dagtilbud”. Det betyder, at den enkelte kommune skal anvise 
pladser til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart med bopæl i den enkelte kommune.

Pasningsgarantien indebærer ikke, at børn har garanti for en plads i et bestemt dagtilbud, men 
at børn er garanteret en plads i et alderssvarende tilbud inden for kommunens grænser. Man 
kan altså godt anvise over hele byen, men man kan ikke anvise frit mellem pladstyperne.

For at opfylde pasningsgarantien skal pladsen anvises i:

Et alderssvarende dagtilbud – ”… skal være relevant for barnet i forhold til bla. barnets 
alder, udviklingstrin med videre. Det er den enkelte kommune, der for egne tilbud og 
efter aftale med selvejende daginstitutioner og private dagplejere fastsætter, hvilken 
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aldersgruppe de enkelte dagtilbud er forbeholdt”.
En selvejende daginstitution, i kommunal eller privat dagpleje eller i en eksisterende 
puljeordning

I henhold til Dagtilbudslovens § 24 bryder en kommune pasningsgarantien, hvis der ikke kan 
anvises en plads i henhold til § 23 senest fra den dato, hvor barnet er garanteret en plads.  Et 
brud har økonomiske konsekvenser for kommunen både i forhold til det barn/de børn, hvor 
pasningsgarantien ikke kan overholdes og i forhold til alle forældre bosiddende i Københavns 
Kommune. 

Den økonomiske konsekvens ved manglende overholdelse af pasningsgaranti er på 5,4 
millioner kroner netto pr. måned (med det nuværende antal indmeldte). Dertil kommer en 
eventuel forøgelse af tilskud til de private ordninger, da tilskudsprocenten skal forøges fra 75 til 
78, hvis pasningsgarantien ikke overholdes (Jf. Dagtilbudsloven § 25).

Frit valg ordningen
I henhold til Dagtilbudslovens § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en 
anden kommune end deres opholdskommune ”fra det tidspunkt, hvor forældrene efter 
opholdskommunens retningslinjer har fået et tilsagn om tilskud fra opholdskommunen til brug 
for dagtilbuddet”.

En kommune har dog mulighed for at lukke ventelister for børn i andre kommuner ”af 
kapacitetsmæssige grunde og under væsentlige hensyn til børn med ophold i kommunen”. 
Beslutningen om at lukke ventelisten for udenkommunale børn skal offentliggøres lokalt. 
Lukningen af ventelisten skal opdateres hver 3. måned. Københavns Kommunes venteliste er 
pt. lukket til d. 16. oktober 2009.

Bevarelse af plads ved flytning
Et barn har ret til at bevare en plads i dagtilbud, hvis barnet og dets forældre flytter til en 
anden kommune. Denne ret til at bevare en plads ved flytning til en anden kommune 
opretholdes, selvom ventelisten i øvrigt er lukket i den kommune, hvor barnet er i dagtilbud.

Et barn, som har en plads i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen, har ikke 
en automatisk ret til oprykning til andre dagtilbud i den anden kommune, f.eks. fra vuggestue 
til børnehave, medmindre der er tale om en aldersintegreret institution, hvor oprykning sker 
automatisk, og hvor udgangspunktet er, at alle børn oprykkes inden for tilbuddet.

Bygningsreglement 2008
I bygningsreglementet (2008) stilles der i afsnit 4.4.2. følgende arealkrav til børneinstitutioner:

”… Opholdsrum i dag- og døgninstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal 
på 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver….”

Der kan gives tilladelse til at anvende en institution til pasning af det antal børn, der efter 
bygningsreglementets arealregel er plads til i samtlige rum, der betragtes som opholdsrum.

I bygningsreglementets forstand er ”opholdsrum” alle rum, som børnene opholder sig i, dvs. 
grupperum, fællesrum og evt. mindre værksteder, puderum m.v., som opfylder de samme 
krav, der stilles til et grupperum. 

Udover ovenstående er der krav til udeareal, som er tilknyttet institutionen. Hvis institutionen 
ikke har tilstrækkeligt udeareal, så kan en permanent opnormering kun gennemføres, hvis 
Teknik- og Miljøforvaltningen giver dispensation for manglende udeareal.

På skoleområdet er der følgende bestemmelse, som skal overholdes på området:

Antal børn pr. klasse 
Skoledistrikts-bestemmelser 
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Ændring af skoledistrikter
Transport
Frit skolevalg
Bygningsreglement (2008)

Antal børn pr. klasse 
Ifølge Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i børnehaveklassen og i grundskolens klasser 
normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige 
tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Skoledistrikts-bestemmelser
Ifølge Folkeskolelovens § 36 stk. 2 hører der til hver skole et skoledistrikt, der kan være større 
eller mindre for de enkelte klassetrin. 

Ændring af skoledistrikter
Ifølge Folkeskolelovens § 40 stk. 2. er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om 
kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer, som følge af 
strukturændringer, træffes efter høring og indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de 
berørte skoler.

Transport
Ifølge Folkeskolelovens § 26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og 
hjemmet eller dettes nærhed, hvis hensynet til trafiksikkerheden tilsiger dette, eller afstanden 
mellem skole og hjemmet er for lang. Kriterierne herfor er fastsat ud fra afstand mellem skole 
og hjem, alder på barnet samt trafiksikkerhed. 

Frit skolevalg
Ifølge Folkeskolelovens § 36 Stk. 3 har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole 
efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det 
kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til 
§ 40, stk. 

Bygningsreglement (2008)
Ved nybygning og ved væsentlige ombygninger af gamle skoler skal bygningsreglementet 
overholdes. Dvs. nye skoler skal leve op til nuværende standarder for bygninger og ældre 
skoler der udbygges væsentligt skal bringes op til tilsvarende niveau.

Politisk besluttet serviceniveau 
Der er, udover de gældende nationale standarder, samtidig et lokalpolitisk fastsat 
serviceniveau for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. 

Det er den enkelte kommune, der fastsætter retningslinjer og træffer afgørelse om optagelse i 
dagtilbud. I København fastsætter Børne- og Ungdomsudvalget retningslinjerne for optagelse i 
dagtilbud ud fra de lokale behov i kommunen. Ved fastsættelse af retningslinjer kan Børne- og 
Ungdomsudvalget, indenfor pasningsgarantiens rammer, tage hensyn til eksempelvis søskende, 
sammensætning af børnegruppen og dagtilbuddets geografiske placering.

På grund af det stigende børnetal i Københavns Kommune og for at kunne opfylde 
pasningsgarantien på 0-5 års området, er det politisk besluttet, på udvalgte områder, at 
dispensere midlertidigt fra det tidligere serviceniveau.

I det nedenstående gennemgås de politiske besluttede serviceniveau, der tages udgangspunkt 
i:

Pasning inden for fire kilometer for vuggestuebørn
Pasning inden for fire kilometer for børnehavebørn
Garanti for overgang for vuggestuebørn i integrerede institutioner
Søskendehensyn
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Mulighed for at takke nej til en plads i en udflytterbørnehave
Hjemklasseprincip
Inddeling af skole-/grunddistrikter
Pasningsgaranti for fritidshjemsbørn
Klubgaranti

På grund af den nuværende pasningssituation i Københavns Kommune, så er det på 0-5 års 
området politisk besluttet at dispensere midlertidigt fra det tidligere serviceniveau. 
Udgangspunktet er dog, at dispensationen er midlertidig og, at det politisk fastsatte 
serviceniveau skal genindføres i Københavns Kommune.

I nedenstående tabeller gennemgås det politisk besluttede serviceniveau på 0-5 års- og 
skoleområdet. 
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Tabel 2: Politisk besluttet serviceniveau - 0-5 års området
Servicenivea
u

Formål Status Politisk beslutning om 
serviceniveau

”Pasning 
inden for 4. 
kilometer for 
0-2 årige”

At børn tilbydes pasning i deres 
bopælsdistrikt eller nabodistrikt,
dog maksimalt fire kilometer fra
deres bopæl.

Er ophævet pr. november 2007. (BUU 14/11 
2007).

Børn kan tilbydes pasning inden for 
kommunegrænsen i Københavns Kommune. 

Ved tilbud om en plads via garantilisten, 
som er mere end fire kilometer fra bopælen, 
så kan barnet fortsætte på venteliste til 
ønskeinstitutionen.

Serviceniveauet om at en 
vuggestueplads tilbydes 
inden for 4. kilometer fra 
bopælen ønskes genindført, 
når pladssituationen 
muliggør dette.

”Børnehave 
inden for 4. 
kilometer”

At børn tilbydes en 
børnehaveplads i deres 
bopælsdistrikt eller nabodistrikt, 
dog maksimalt fire kilometer af 
deres bopæl.

Er ophævet pr. 1. juli 2009 (BUU 25/2 
2009).

Børn kan tilbydes en børnehaveplads inden 
for kommunegrænsen i Københavns 
Kommune.

Serviceniveauet om at en 
børnehaveplads tilbydes 
inden for 4. kilometer fra 
bopælen ønskes genindført 
når pladssituationen 
muliggør dette.

”Garanti for 
overgang for 
vuggestuebør
n i 
integrerede 
institutioner”

At sikre, at børn der starter i 
vuggestuen i en integreret 
institution er sikret en plads i 
institutionens børnehavedel.
Dette sikres traditionelt ved en 
45% / 55 % fordeling mellem 
vuggestue- og børnehavebørn.

Er ophævet pr. 1. juli 2009 (BUU 25/2 
2009).

Der er ingen garanti for overgang i 
integrerede institutioner, hvis:
1. Den integrerede institution tilsander - 
dvs. ikke kan tilbyde plads i børnehavedelen 
når børn fylder 2 år og 10 måneder
2. Der er ledige børnehavepladser i andre 
institutioner
3. De ledige børnehavepladser ikke 
kan fyldes op fra de "rene" 
vuggestuer alene
4. Pasningsgarantien ikke kan overholdes, 
medmindre disse børn bliver flyttet

Det faktum, at integrerede institutioner ikke 
altid kan sikre overgang for børnene mellem 
vuggestue- og børnehavedelen, når børnene 
er 2 år og 10 måneder, kan samtidig have 
økonomiske konsekvenser for institutionen.

Serviceniveauet om, at 
vuggestuebørn i integrerede 
institutioner er sikret en 
plads i institutionens 
børnehavedel ønskes 
genindført når 
pladssituationen muliggør 
dette.

En løsningsmodel kan være, 
at tilbyde udflytterdele, som 
planlægges at blive tilknyttet 
eksisterende institutionernes 
fællesrum, til integrerede 
institutioner med 
tilsandingsproblemer. 
Hermed bliver den 
eksisterende institution
eksempelvis opnormeret 
med 50 børnehavebørn, 
hvorved de kan sikre plads 
til alle vuggestuebørn, som 
starter i institutionen og 
samtidig også har en højere 
grad af budgetstabilitet..

”Søskende-
hensyn”

Et søskendebarn,  der skal i 
vuggestue, kan beholde sin 
placering på ventelisten til den 
institution, barnets bror eller
søster er meldt ind i, selv om 
barnet får tilbudt en plads i en 
anden vuggestue eller dagpleje.

Børn med søskende i en anden 
børnehave har generelt fortrin til 
en ledig plads i barnets bror eller 
søsters børnehave. 

Der er fortsat søskendehensyn i Københavns 
Kommune.

Serviceniveauet om, at der 
er søskendehensyn i 
Københavns Kommune
ønskes bibeholdt.

”Forældre kan 
takke nej til 
en 
børnehavepla
ds i en 
udflytter-
børnehave”

At forældre kan takke nej til en 
plads i udflytterbørnehaver og 
fortsætte i vuggestuen til en 
anden børnehaveplads tilbydes. 
Formålet er at imødekomme, at 
en udflytterinstitution er mindre 
fleksibel i forhold til aflevering og 
afhentning for forældrene, da 
børnene skal afleveres inden 
bussen kører om morgenen.

Er ophævet for børn, der bliver tilbudt en 
plads med opstart fra 1. august 2009 (BUU 
25/2 2009).

Hvis forældre takker nej til en plads i en 
udflytterbørnehave, vil barnet automatisk 
blive meldt ud af vuggestue/dagpleje, med 
en måneds varsel dog tidligst når barnet er 
2 år og 10 måneder.

Serviceniveauet om, at 
forældre kan takke nej til en 
børnehaveplads ønskes 
genindført når 
pladssituationen muliggør 
dette.
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Tabel 3: Politisk besluttet serviceniveau – Skole-, fritidshjem- og skoleområdet
Serviceniveau Formål Status
”hjemklasse-
princippet”

Hjemklasseprincippet, dvs. ét 
basislokale pr. klasse, er et 
grundlæggende princip i 
Københavns Kommunes 
udbygning af skoler. 
Hjemklasseprincippet må dog 
ikke virke blokerende for nye 
pædagogiske strømninger (jf. 
Bilag 4)

Antallet af vandreklasser er steget fra 12 til 18 
mellem 2007 og 2009, da der har været behov 
for ekstra kapacitet særligt i Indre By, på 
Østerbro og Vesterbro/ Kgs. Enghave. I andre 
distrikter har det været muligt at udbygge efter 
behovet.

Inddeling af 
skole-/grund-
distrikter

Ændringer i inddelingen 
besluttes af 
Borgerrepræsentationen efter 
indhentet udtalelse fra de 
berørte skolebestyrelser.

Skolernes grunddistrikter 
tilpasses løbende skolerne 
således at elevunderlaget 
passer til skolens fysiske 
kapacitet. 

Ændringsforslag udarbejdes 
endvidere under hensyn til 
trafiksikkerheden og hensynet 
til elevsammensætningen på 
skolerne.

Kapacitetstilpasningerne er opfyldt de steder 
hvor dette er muligt. 
Trafiksikkerheden dog undtaget, idet plan for 
forbedring af trafik-sikkerhed ved sammenlagte 
skoler, samt broforbindelse over 
Scandiagade/Vasbygade krydset (Sydhavn –
Bavnehøj) mangler.

Afstand mellem skole og bopæl er under 
minimumsgrænsen for transportforpligtigelserne, 
dog med undtagelse af den midlertidige ’Ørestad
skole’ på Islands Brygge.

Der mangler en sikker 
skolevej mellem 
Sydhavn og Bavnehøj 
Skole.

Transportforpligtigelse 
for ’Ørestads eleverne’
til Islands Brygge.

Pasnings-garanti 
for fritidshjems-
pladser

Alle børn i børnehaveklasse 
og 1.-3. klasse tilbydes en 
fritidshjemsplads.

Er opfyldt p.t. men det har været nødvendigt at 
merindskrive og ændre skoletilknytning i flere 
distrikter for at opretholde pasningsgarantien 
inden for de enkelte skoledistrikter

Serviceniveauet om 
pasningsgaranti på en 
fritidshjemsplads ønsket 
opretholdt fremadrettet.

Klubgaranti Pasningsgaranti for klubbørn Er opfyldt p.t.

I princippet er der tale om børn mellem 10-11 år 
(BR beslutning jf. BUU referat 30. januar 2008). 

I Københavns Kommune drejer det sig reelt om 
de 10-14 årige børn og unge. 

Der arbejdes efter at sikre plads til alle de 10-14 
årige blandt andet af hensyn til initiativerne 
omkring ”Sikker By”, men Københavns 
Kommune er kun er forpligtet til at opfylde 
pladsgaranti for de 10-11 årige.

Der er ikke afsat midler til etablering af klubber 
for de 12-14 årige i de nyudbyggede områder 
såsom Kongens Enghave og Ørestad.

Selvom Københavns 
Kommune kun er 
forpligtet til at garantere 
pladser til 10-11 årige 
under 
pasningsgarantien, 
tilstræbes derudover 
også at kunne fastholde 
pladsgarantien for de 10-
14 årige.

Integration af 
tosprogede 
elever

Mere blandet 
elevsammensætning på 
skolerne

Via Københavnermodellen for Integration 
reserves enkelte pladser til tosprogede elever. 

Der pågår i øjeblikket forhandlinger om 
yderligere integration. Dette kan medføre 
beslutning vedrørende ønske om yderligere 
fordeling af tosprogede elever. 

Grundet begrænset 
kapacitet er 
Københavnermodellen 
begrænset.

Såfremt der ønskers 
yderligere fordeling af 
tosprogede elever, vil 
dette medføre yderligere 
behov for udbygning af 
kapaciteten på f.eks. 
Indre By og Østerbro 
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Optimale rammer for pladsetablering og pladsstyring på 0-17 års området
For fremadrettet at sikre optimale rammer for pladsetableringen og pladsstyringen på 0-5 års-, 
fritidshjem, klub- og skoleområdet kan der fastsættes nogle overordnede optimale scenarier på 
0-17 års området:

Tilstrækkelig kapacitet på området, som kan aktiveres eller deaktiveres ved ændringer 
i behov
Tildeling af anlægsmidler i forhold til befolkningstilvæksten på området
Langsigtede anlægsplaner, med mulighed for at omdisponere inden for rammen
På 0-5 årsområdet ville det endvidere være optimalt, hvis der frit kunne flekses 
mellem pasningstyperne og gruppeinddelinger
Udbygning til 100 % af spidsbelastningsbehovet, hvor de 10 % udgør pladser, som 
kan flekse op og ned ved behov

I forhold til ovenstående optimale scenarier, så gør Børne- og Ungdomsforvaltningen allerede 
en del tiltag for at sikre fleksibilitet og bæredygtighed i den fremadrettede styring og 
planlægning af 0-17 års området.

I de nedenstående skemaer vurderes der i det nedenstående forskellige tiltag i forhold til 
muligheder, begrænsninger, bæredygtighed og fleksibilitet. Samtidig angives der en status på, 
hvordan Børne- og Ungdomsforvaltningen benytter disse tiltag og om de fremadrettede 
muligheder. Afslutningsvis konkluderes der på brugbarheden af de konkrete forslag i den 
nuværende pladsetablering og pladsstyring på dagtilbuds- og skoleområdet.

Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (0-5 års området)
Tiltag:

Anvendelse af eksisterende institutioners fællesrum til eksempelvis opsamlings-
lokale til udflytterdele eller opnormering af udvalgte institutioner

Muligheder ved tiltag
I bygningsreglementet (2008) stilles der i afsnit 4.4.2. følgende arealkrav til 
børneinstitutioner:
”… Opholdsrum i dag- og døgninstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit 
gulvareal på 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver….”

Derudover bliver institutionerne i Københavns Kommune traditionelt indrettet med et 
fællesrum på ca. 10 m2 pr. børnegruppe. I henhold til bygningsreglementets arealregel kan 
der gives tilladelse til pasning af børn i forhold til den plads, som der er i samtlige rum, der 
betragtes som ”opholdsrum”. I byggereglementets forstand er ”opholdsrum” alle rum, som 
børnene opholder sig i, dvs. grupperum, fællesrum og evt. mindre værksteder, puderum mv., 
som opfylder de samme krav, der stilles til et grupperum.

Fællesrum kan således godt benyttes til børnepasning og kunne benyttes til opnormering af 
eksisterende institutioner. En opnormering af en eksisterende institution kræver dog ekstra 
udeareal (10 m2 pr. barn eller et friareal af samme størrelsesorden som etagearealet). Men 
der er mulighed for, at udvalgte institutioner med ekstra inde- og udeareal kan opnormeres 
yderligere.

Derfor foreslås det at benytte fællesrummet som opsamlingssted for en udflytterbus. Ved at 
oprette udflytterenheder og skovbørnehaver kan børnene blive hentet i institutionen og kørt i 
bus til en anden lokalitet. Fællesrummet vil kun blive benyttet ved opsamling af børnene om 
morgenen samt aflevering af børnene om eftermiddagen.

Ændring af fællesrum til opsamlingssted er en billig og hurtig løsning, da det kun kræver 
ekstra montering og ikke omfatter anlægsomkostninger.
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Tiltaget giver en stor fleksibilitet i anvendelsen af den bygningsmæssige og pladsmæssige 
kapacitet i København, da tilknytningen af udflytterdele relativt nemt kan flyttes fra et distrikt 
til et andet, hvis behovet ændrer sig over tid. Samtidig er ordningen fleksibel, da 
pladsudnyttelsen i de eksisterende institutioner benyttes optimalt ved at inddrage allerede 
eksisterende fællesrum. 

Begrænsninger ved tiltag

Etablering af fællesrum udgør ca. 6 % af anlægsomkostningerne. 

Det kræver et udflyttersted, hvor bussen kan køre til. Opsamlingsstedet/fællesrummet skal 
have tilstrækkeligt areal til, at alle børnene kan være i fællesrummet, hvis eksempelvis 
bussen en dag ikke kan køre.

Det anbefales, at der afsættes monteringsbeløb til de pågældende børn, hvilket typisk udgør 
5.000 kr. pr. børnehaveplads. Monteringen sikrer, at institutionen kan indkøbe knager, borde 
og stole til brug i udflytterstedet.

Status i Københavns Kommune

Oprettelse af udflytterenheder er en særdeles fleksibel løsning, men samtidig en forholdsvis 
dyr løsning – primært i drift, men også i anlæg. Der foreligger en aftale om, at den enkelte 
institution ikke må normeres med et højere børneantal end, hvad der kan rummes i 
grupperummene. Det vurderes ikke, at denne aftale ændres, hvis der tilknyttes en 
udflytterdel som anvender fællesrum til opsamling. 

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja Ja

Konklusion

Alle nye institutioner bygges med et fællesrum på 10 m2 pr. grupperum.

Det anbefales, at fællesrummene inddrages i udvalgte institutioner, med tilstrækkelig 
bygningsmæssig kapacitet. Herved kan udvalgte institutioner tilknyttes en udflytterdel, hvor 
institutionerne kan køre ud med en større eller mindre gruppe børn. En udflytterdel udgør 
typisk to børnehavegrupper og institutionerne modtager traditionel pladspris til alle børnene 
samt dækning af bustransport.

Der er pt. flere forskellige anlægsprojekter, som kan benyttes til udflytter- eller 
skovbørnehaver, herunder eksempelvis den tidligere Voldparken skole (jf. bilag 2).
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (0-5 års området)
Tiltag: 

Alle daginstitutioner bygges fleksibelt
Muligheder ved tiltag

Alle byggerier foretaget efter 1995 er opført med indbygget fleksibilitet i grupperummene. Det 
betyder, at alle grupperum har et frit gulvareal på minimum 44 m2, som derved sikrer at der er 
plads til 22 børn. 

Det betyder, at 12 vuggestuebørn har flere kvadratmeter end minimumskravet. 
Vuggestuegrupper kan derfor opnormeres midlertidigt fra 12 til 14 børn i alle institutioner 
bygget efter 1995, da de har areal til de ekstra børn i grupperummene. Pladserne kan hurtigt 
gennemføres, da der tilstrækkeligt areal til børnene i grupperummene. De steder hvor 
grupperummene er 45 kvadratmetre kan opnormeres til 15 børn.

Begrænsninger ved tiltag

Etablering af fleksible grupperum udgør ca. 2 % af anlægsomkostningerne. 

Integrerede institutioner, som opnormeres i vuggestuegrupperne har risiko for at blive såkaldt 
”skævt normeret”. Det betyder, at institutionen ikke kan garantere overgangen fra vuggestue- 
til børnehavedelen i integrerede institutioner, da der er for mange vuggestuebørn i forhold til 
antallet af børnehavepladser.

Status i Københavns Kommune

12-14 opnormering i grupperummene er implementeret midlertidigt i København (i alt 306 
vuggestuepladser i hele byen). Opnormeringen ophører pr. 31. marts 2010.

Opnormeringspladserne er noget dyrere end traditionelle merindskrivninger, da alle 
institutioner har modtaget et ekstra tillæg pr. barn pr. år. Ligesom at institutionerne modtager 
10.000 kr. i montering pr. plads. I forbindelse med opnormeringen er der ligeledes indkøbt 
minibusser, som tilknyttes udvalgte institutioner i opnormeringsperioden.

For at kunne gennemføre tiltaget, så er der samtidig dispenseret for reglen om overgang 
mellem vuggestue og børnehave i integrerede institutioner.

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja Ja

Konklusion

Alle udbygninger af nye daginstitutioner bygges fortsat fleksibelt og sikrer dermed en optimal 
pladsudnyttelse og mulighed for at flekse mellem forskellige pladstyper.

12-14 opnormeringen ophører pr. 31. marts 2010. Det anbefales, at alle institutioner får tilbud 
om frivilligt at forlænge opnormeringen fremadrettet til traditionel pladspris.

Det anbefales samtidig, at der fremadrettet søges at have en grupperumsinddeling i de 
københavnske daginstitutioner på 12 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn, og at opnormering i 
grupperummene kun benyttes frivilligt og som et muligt midlertidigt og fleksibelt tiltag ved 
periodevis behov. Denne regel skal beskrives i alle vejledningspjecer, så den er forældrene 
bekendt.
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (0-5 års området)
Tiltag:

Merindskrivning i eksisterende institutioner
Muligheder ved tiltag

Ved aftale om merindskrivning kan en institution indskrive børn udover deres normering. 
Institutionen får traditionel pladspris pr. barn ved en aftalt merindskrivning. Merindskrivningspladser
er et meget fleksibelt tiltag, som hurtigt kan etableres og koster traditionel pladspris. Ved længere 
tids merindskrivning udløses et monteringsbeløb pr. barn (10.000 kr. for vuggestuebørn og 5.000 kr. 
til børnehavebørn) til indkøb af krybbe, stol, knage m.v. Det anbefales samtidig, at pålagt 
merindskrivning udløser et driftstillæg pr. plads, som også er blevet givet ved 12-14 
opnormeringerne på udvalgte institutioner. Tillægget udgør 38.582 kr. pr. plads pr. år i 2009.

Aftaler om merindskrivning kan målrettes behovet for midlertidige pladser på henholdsvis vuggestue- 
og børnehaveområdet.

Begrænsninger ved tiltag

Kræver indeareal og udeareal til de ekstra børn. Hvis institutionen ikke har tilstrækkeligt udeareal, 
så kan en permanent merindskrivning/opnormering k u n  gennemføres, hvis Teknik- og 
Miljøforvaltningen giver dispensation for manglende udeareal.

Hvis institutionen hverken har tilstrækkeligt indeareal eller udeareal, kan der kun merindskrives i de 
perioder, hvor ikke alle børn er tilstedeværende i institutionen på samme tid. Som det fremgår 
nedenfor anvender langt størstedelen af institutionerne muligheden for merindskrivning.

Status i Københavns Kommune

Alle 0-5 års institutioner kan med den gældende budgetmodel passe børn for 100.000 kr. udover 
deres maksimale budget uden en merindskrivningsaftale.

I 2009 blev der indgået aftaler for merindskrivning på 230 pladser over året. Aftalerne løber mellem 
1-9 måneder. Det bemærkes, at disse merindskrivningsaftaler afregnes til traditionel pladspris.

Derudover har distrikterne Amager, Indre By, Vesterbro og Østerbro mulighed for at merindskrive frit 
uden en forudgående aftale, institutionerne i disse distrikter får betaling for alle børn de passer 
udover normeringen, da der er ekstra behov for pladserne i disse distrikter.

Der har i 2008 og 2009 været en samlet belægning på over 100 % i institutionerne (jf. også rapport 
til Deloitte omkring pladsstyring)

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja Ja

Konklusion

Merindskrivningen er en midlertidig foranstaltning, som eksempelvis kan benyttes indtil de kan 
erstattes af mere permanente pladser eller de kan anvendes periodevis, som det er tilfældet i den 
nuværende institutionsmasse. Pladserne er meget fleksible og forbundet med få ekstra 
monteringsudgifter at etablere i kortere eller længere varighed.
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (0-5 års området)
Tiltag:

Ændre udbygning af 0-5 års pladser fra 90 % til 100 % af det maksimale behov over 
året

Muligheder ved tiltag
Ved en 100 % udbygning sikres det, at der er ekstra kapacitet, som kan aktiveres, hvis 
børnetallet stiger med kort varsel. Et vigtigt grundlag i estimeringen af behovet for pladser er 
befolkningsprognosen. For at sikre tilstrækkeligt med pladser – også ved fejlskøn i 
befolkningsprognosen – er det nødvendigt med fleksibilitet i institutionsmassen.

Begrænsninger ved tiltag

En udbygning til 100 % vil give en udbygning til det maksimale behov over året, men deraf 
mulighed for ledig kapacitet øvrige måneder om året. Det vil være omkostningstungt at 
udbygge til 100 % af spidsbelastningen og vil samtidig fordre, at institutionerne kan flekse 
deres normering over året for at undgå budgetusikkerhed grundet ledig kapacitet.

Status i Københavns Kommune

Det er politisk vedtaget, at der udbygges til 90 % af spidsbelastningsbehovet, da det 
forudsættes at merindskrivninger i traditionelle og private pasningsordninger kan dække de 
resterende 10% af spidsbelastningsbehovet. Denne løsning er dog sårbar ved eksempelvis 
uventet befolkningstilvækst.

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Delvist, bæredygtigt at bygge stort og 
samtidig bæredygtigt at have ekstra 
kapacitet som kan aktiveres. Men det er 
ikke anlægsøkonomisk bæredygtigt at 
bygge til 100 % af 
spidsbelastningsbehovet.

Driftsøkonomisk vil det være muligt at 
regulere efter belægningen over året, 
hvorfor den ekstra bygningsmæssige 
kapacitet ikke vil medføre øgede 
driftsudgifter.

Ja

Konklusion

Det anbefales at ændre udbygningsniveauet fra 90 % til 100 % af spidsbelastningen, da det 
vurderes, at de 10 % af udbygningen kan flekse op og ned ved behov. En udbygning til 100 % 
af spidsbelastningsbehovet kan sikre fleksibilitet i kapaciteten ved fejlskøn i befolknings-
prognoser, som kan medvirke til at behovet for pladser stiger eller falder med kort varsel. 
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (0-5 års området)
Tiltag:

Sammenlægge flere institutioner og skabe større, bæredygtige institutioner
Muligheder ved tiltag

Tiltaget kan sikre en effektiv ressourceanvendelse gennem nedbringelse af enhedsudgifterne pr. 
barn ved at nedbringe antallet af små, utidssvarende institutioner. Institutionerne bliver 
samtidig mindre sårbare overfor udsving i børnetal.

Store institutioner kan sikre en effektiv plads- og kapacitetsstyring og kapacitetsudnyttelse 
(eksempelvis ved overgange fra et tilbud til et andet) og en bedst mulig udnyttelse af 
bygningsmassen. Store institutioner giver mulighed for bedre udnyttelse af bygningsmassen 
samt lavere driftsudgifter, både med hensyn til energi- og personaleudgifter. Etablering af store 
institutioner giver samlet et lavere arealbehov og en lavere anlægsomkostning.

Begrænsninger ved tiltag

Tiltaget vil begrænse mangfoldigheden i udbuddet af forskellige tilbud i den københavnske 
institutionsmasse. Der vil være forældre, som foretrækker mindre institutioner og som vil anse 
tiltaget som en serviceforringelse.

Selvejende institutioner kan kræve en fornyet driftsoverenskomst ved forslag om 
sammenlægning eller ændring af institutionens børnenormering. Det tager minimum 9 måneder 
at ændre en driftsoverenskomst. Risikoen ved at forsøge at sammenlægge små selvejende 
institutioner er desuden, at institutionerne kan vælge at overgå til en privat institution og 
hermed selv kan administrere ventelisten og anvisningen til institutionen.

Forslaget kræver, at der mulighed for at sammenlægge eller anlægge nye store institutioner, da 
en stor del af den nuværende institutionsmasse er placeret i tæt bebyggede området, 
eksempelvis lejlighedskomplekser.

Status i Københavns Kommune

Der er i alt 46 institutioner i Københavns Kommune med en normering på under 30 børn i 
alderen 0-5 år. Af disse institutioner er der: 38 selvejende institutioner, 6 kommunale 
institutioner og 2 puljeinstitutioner. Institutionerne fordeler sig på samtlige distrikter, men at 
der er flest i Vanløse/Brønshøj (11), Indre By/Christianshavn (8) og Østerbro (8). Hvis målet er 
at sammenlægge små kommunale institutioner, så er der umiddelbart ikke institutioner med 
under 30 børn, som ligger i nærheden af hinanden. De to institutioner som ligger tættest er en 
kilometer fra hinanden. Den ene institution er en halvdagsbørnehave (åben 35 timer), mens 
den anden er en lille børnehave med 22 børn.

I 2007 blev der vedtaget en strukturtilpasning i de københavnske skoler og daginstitutioner. I 
f o r b i n d e l s e  med tilpasningen gennemgik Børne- og Ungdomsforvaltningen 
institutionsmassen og udarbejdede forslag til sammenlægninger ud fra 3 kriterier: geografisk 
placering, institutionens størrelse og muligheden for at etablere integrerede institutioner.
Forvaltningens forslag blev sendt i offentlig og direkte høring, hvorefter 
Borgerrepræsentationen på baggrund af høringssvarene traf den endelige beslutning om, hvilke 
institutioner, der skulle sammenlægges. Der blev sammenlagt mere end 100 institutioner og 
skoler.

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja, tiltaget sikrer udvikling og fastholdelse af fagligt, 
ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk bæredygtige enheder.

Delvist 

Konklusion

Ved en gennemgang af de eksisterende små institutioner i Københavns Kommune, så vurderes 
der ikke at være grundlag for at sammenlægge yderligere institutioner. Men det anbefales, at 
der fremadrettet udbygges stort og med fleksibilitet mellem pladstyperne. Herved bevares 
mangfoldigheden i den københavnske institutionsmasse og der sikres, også fremadrettet en 
både bæredygtig og fleksibel institutionsmasse i København.
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (0-5 års området)
Tiltag: 

Brug af minibusser
Muligheder ved tiltag

Minibusordningen giver mulighed for at opnormere udvalgte institutioner i områder med behov 
for ekstra pladser, samtidig med at institutionen får mulighed for at tage på ture med mindre 
børnegrupper. Ved tilknytning af minibus bliver institutionerne enten opnormeret med fem 
vuggestue- eller seks børnehavebørn i spidsbelastningsperioden. 

Ordningen er meget fleksibel, da den giver institutioner med manglende ude- og indeareal 
mulighed for at opnormere. Da busserne fordeles en gang årligt sikres det, at pladserne 
etableres i distrikter med behov for ekstra pladser.

Begrænsninger ved tiltag

Pladserne er dyrere end traditionelle pladser. Bussen har en begrænset levetid, før den skal 
udskiftes. Samtidig er der allerede ca. 45 minibusser i Københavns Kommune, hvorved ekstra 
minibusser kan være svære at afsætte. Der er store og stigende parkeringsudgifter ved 
anvendelse af busserne.

Status i Københavns Kommune

Børne- og Ungdomsforvaltningen har ca. 45 minibusser, som fungerer som sæsonudjævnende 
tiltag. Institutioner, der får tildelt en minibus, indskriver 5 vuggestuebørn e l ler  6 
børnehavebørn ekstra i forårsmånederne. Minibusserne fordeles en gang årligt.

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Delvist, busserne skal løbende udskiftes Ja

Konklusion

Det anbefales at bibeholde minibusserne som sæsonudjævnende tiltag, da det både er en 
fleksibel og bæredygtig ordning. Samtidig er det et tiltag, som sikrer en fleksibilitet mellem 
pladstyperne og fleksibilitet i forhold til at placere pladserne i distrikter med behov.

Der er allerede mange minibusser i brug, og det vurderes derfor, at der vil være svært at 
afsætte yderligere minibusser til institutionerne i København.
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (skoleområdet)
Tiltag

Nye skoler etableres som bæredygtige enheder på minimum 3 spor.

Muligheder ved tiltag
Etablering af nye skoler med minimum 3 spor sikrer bæredygtige økonomiske skoleenheder 
med gode forudsætninger for pædagogisk udvikling.

Begrænsninger ved tiltag

Ingen
Status i Københavns Kommune

Det forholder sig således, at der allerede er nye skoler under opførelse, hvor der på hver skole 
etableres 3 spor. De skoler, der er tale om, er Ørestad Skole på Amager og Sydhavn Skole på 
Vesterbro/Kgs Enghave. Disse skoler forventes færdige i henholdsvis 2012 og 2013. 

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja – jf. beslutning om 3 spor som optimalt 
antal spor for Københavnske folkeskoler 

(BUU 15. august 2007). 

Nej

Konklusion

Københavns Kommune sigter på at etableres større skoleenheder som er økonomisk mere 
bæredygtige end små enheder, og har bedre forudsætninger for pædagogisk udvikling.

Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (skoleområdet)
Tiltag

Nye skoler etableres som bæredygtige enheder med KKFO og klub. 

Muligheder ved tiltag
Der etableres KKFO ved nybyggeri på skoler og hvis muligt også klubpladser som dækker 
behovet for pladser for skolen elever. 

Begrænsninger ved tiltag

Ingen 

Status i Københavns Kommune

De nye skoler i Ørestad og Sydhavn er planlagt med KKFO i bygningen. 

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja – omkostninger til etablering af KKFO på 
skoler er lavere end etablering af 

fritidshjem.

Ja – ved KKFO på skoler anvendes lokalerne mere 
fleksibelt både i skole- og fritid.

Konklusion

Københavns Kommune sigter på at etablere KKFO og hvis muligt også klubplader i forbindelse 
med etablering af nye skoler.
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (skoleområdet)
Tiltag

Fleksibel midlertidig anvendelse af skolelokaler. 

Muligheder ved tiltag
Afhjælper midlertidigt manglende klasselokaler

Begrænsninger ved tiltag

Ingen
Status i Københavns Kommune

Ældre mindre skoler udbygges til større enheder i forhold til behovet for kapacitet, og derved 
imødekommes det stigende behov for flere pladser i Københavns Kommune.

På Ørestad Skole og Sydhavn Skole. Skolen på Islands Brygge har ledige lokaler som kommende
elever tilhørende Ørestad Skole benytter, mens Ørestad Skole bygges færdig. Bavnehøj Skole har 
ledige lokaler som kommende elever tilhørende Sydhavn Skole benytter, mens Sydhavn Skole 
bygges færdig.

Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja – undervisningslokaler udnyttes fuldt ud Ja

Konklusion

Midlertidige lokaler på skoler anvendes fleksibelt i forhold til det voksende behov for kapacitet.
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Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (skoleområdet)
Tiltag

Afhjælpende foranstaltninger på skoler ved mindre pladsmangel enten ved at benytte skolens 
lokaler på en ny måde eller sætte pavilloner op.

Muligheder ved tiltag
Afhjælper midlertidigt manglende klasselokaler. Fleksibelt i forhold til at flytte om på eks. 
billedkunstlokaler til skolens kælder, således der frigives et lokale til almindelig 
tavleundervisning.

Begrænsninger ved tiltag

Tilladelse til at opsætte pavilloner er stærk begrænset.
Afhjælpende midlertidige foranstaltninger kan være dyre på længere sigt, idet de skal gøres 
permanente. Ændringer af lokaler kan være midlertidige, idet lokalerne senere evt. skal bruges til 
andre formål.

Status i Københavns Kommune

Der anvendes årligt et beløb til afhjælpende midlertidige foranstaltninger på skoler.
Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Nej ikke langsigtet. Optimalt er at lave en 
langsigtet løsning med det samme.

Ja

Konklusion

Midlertidige lokaler på skoler anvendes fleksibelt i forhold det voksende behov for kapacitet. 
Langsigtet er dette ikke en optimal løsning, da der bruges penge på at lave midlertidige løsninger 
som ændres adskillige gange inden der kommer en permanent løsning.
Muligheden for at opsætte pavillon er stærkt begrænset. 

Bæredygtigheds- og fleksibilitetsparametre (skoleområdet)
Tiltag

Proces for udnyttelse af kapacitet på skoler til fritidshjem (jf. bilag 4).
Muligheder ved tiltag

Udnyttelse af ledig kapacitet på skoler til fritidshjem/KKFO samt evt. omdannelse af fritidshjem til 
børnehave/vuggestuer, hvilket har lavere anlægsomkostninger end etablering af nye 
institutioner.

Begrænsninger ved tiltag

Begrænset med ledig kapacitet på skolerne der kan anvendes til dette formål på sigt.
Status i Københavns Kommune

Der igangsættes en proces med nøjere afdækning af kapacitet i efteråret 2009.
Bæredygtigt tiltag Fleksibelt tiltag

Ja, økonomisk bæredygtigt sikrer optimal
udnyttelse af alle kommunens lokaler.

Ja

Konklusion

Den foreløbige analyse af skolerne viser, at der på lang sigt er mulighed for at indplacere eller 
udvide fritidshjem på i alt 7 skoler. Det anbefales endvidere, at alle nye skoler etableres med 
henblik på at have fritidshjem på skolen.

Der blev i 2007 foretaget en gennemgribende tilpasning af institutions- og skolestrukturen i 
hele Københavns Kommune, med henblik på at opnå større enheder. Den gennemførte 
strukturtilpasning indebar lukning af to skoler samt sammenlægning af 10 skoler. Tilpasningen 
af skolestrukturen blev udarbejdet på baggrund af objektive kriterier om afstand mellem 
skolerne og skolestørrelse. Strukturtilpasningen sikrer sammenhæng mellem målsætning om 
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faglig udvikling effektiv ressource udnyttelse og fysiske rammer. 

Formålet med større enheder er, at det økonomisk er mere bæredygtighed og, at der 
pædagogisk er større potentiale for udvikling sammenlignet med de små skoleenheder og ved at 
fremme mulighederne for dynamik i elevgruppen, som skal bruges i læringsrummet (jf. BR 
dagsorden d. 29/11/2007).

Efter denne gennemgribende tilpasning, på baggrund af objektive kriterier for, hvad der er 
muligt, er man kommet frem til følgende: 

Tabel 4: Status 2008/09 skolestørrelse efter strukturtilpasningen
Spor 1 spor 2 spor 3 spor 4 spor
Skoler 4 15 32 4

Tabellen viser, at der efter strukturtilpasningen er 4 1-sporede skoler, 15 2-sporede skoler, 32 
3-sporede skoler og 4 4-sporede skoler.

Efter afslutning af de igangværende udbygninger af skolerne, vil der kun være en 1-sporet
skole, nemlig Hillerødgades Skole tilbage. Denne skole er heldagsskole og dermed et særligt 
skoletilbud. 

Ligeledes udbygges en af de 2-sporede skoler til 3 spor, mens flere af de øvrige 2-sporede 
skoler er mulige emner til udbygning i forbindelse med forslag til budgetønsker i indstillingen. 
De nye skoler som etableres i Ørestad og Sydhavn er planlagt med 3 spor.

De nye skoler etableres så vidt muligt med KKFO og klubtilbud, således der opnås størst mulig 
fleksibilitet og effektiv lokaleudnyttelse i de nye bygninger. Forvaltningen vil endvidere 
igangsætte et lokalt forankret projekt der sigter på at flytte fritidshjem/KKFO ind på skolerne 
hvor dette er muligt. 

Ved behov for mindre afhjælpende foranstaltninger for en kortere periode, afhjælpes skolerne 
med små midlertidige kapacitetsafhjælpende indgreb, hvor dette er muligt.

Endelig udnyttes midlertidigt ledige lokaler på skoler i forhold til byudviklingsområderne 
Ørestad og Sydhavn.

Anlægsscenarier
Typerne af udbygningsmuligheder på daginstitutionsområdet er:

Traditionelt byggeri
Let Byggeri 
Etablering af mere fleksible udflytter- eller busordninger 

I nedenstående oversigter er de forskellige udbygningsmuligheder sammenholdt med de 
forventede omkostninger på længere sigt.

Tabel 5: Eksempel på ”traditionelt institutionsbyggeri”
Note Omkostninger Daginstitution 5 gr. 

Traditionelt byggeri
Daginstitution 10 gr. 
Traditionelt byggeri

Anlægspris (kr.) 24.000.000 44.000.000

Forventet levetid 75 år 75 år

Antal børnehavepladser 110 220

m2 900 1800

Afskrivningsprocent 1,33 1,33

Årlige afskrivning (kr.) 319.200 585.200
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1) Årligt vedligeholdelsesbidrag til Kejd (kr.) 130.230 260.460

2) Årligt administrationsbidrag til Kejd (kr.) 13.878 27.756

3) Årlige energiudgifter (120 kwh/m2, 0,5 
kr./kwh) (kr.)

54.000 108.000

Årlige driftsudgifter (kr.) 7.271.770 14.096.940

Årlige udgifter i alt (kr.) 7.789.078 15.078.356

4) Årlige omkostning pr. børnehaveplads (kr.) 70.810 68.538
1) Vedligeholdelsesbidrag til Kejd (144,7 kr./m2)

2) Adm.bidrag til Kejd (15,42 kr./m2) 

3) Der regnes med et årligt energiforbrug på 120 KWH/m2. Pris er sat til 0,5 kr./KWH

4) Basishusleje til Kejd er ikke medtaget da BUF kompenseres herfor

Det fremgår af ovenstående tabel, at den årlige omkostning ved en børnehaveplads i 
traditionelt byggeri er lavere i en 10 gruppers daginstitution end i en fem gruppers, hvilket 
umiddelbart fordrer, at der, hvis der er mulighed for det, udbygges til mere end fem grupper. 
Opførelsestiden for en traditionel daginstitution er ca. 2 år.

Tabel 6: Eksempel på ”Let institutionsbyggeri”

Note Omkostninger Daginstitution 5 gr. Let 
byggeri

Daginstitution 10 gr. Let 
byggeri

Anlægspris (kr.) 19.200.000 35.200.000

Forventet levetid 50 år 50 år

Antal børnehavepladser 110 220

m2 900 1800

Afskrivningsprocent 2 2

Årlige afskrivning (kr.) 384.000 704.000

1) Årligt vedligeholdelsesbidrag til Kejd (kr.) 130.230 260.460

2) Årligt administrationsbidrag til Kejd (kr.) 13.878 27.756

3) Årlige energiudgifter (120 kwh/m2, 0,5 
kr./kwh) (kr.)

54.000 108.000

Årlige driftsudgifter (kr.) 7.271.770 14.096.940

Årlige udgifter i alt (kr.) 7.853.878 15.197.156

4) Årlige omkostning pr. børnehaveplads (kr.) 71.399 69.078
1) Vedligeholdelsesbidrag til Kejd (144,7 kr./m2)

2) Adm.bidrag til Kejd (15,42 kr./m2)

3) Der regnes med et årligt energiforbrug på 120 KWH/m2. Pris er sat til 0,5 kr./KWH

4) Basishusleje til Kejd er ikke medtaget da BUF kompenseres herfor

Som med traditionelt nybyggeri er den årlige omkostning pr. børnehaveplads også lavere i ”Let 
Byggeri” med 10 grupper. Samlet set er Let Byggeri en anelse dyrere end traditionelt byggeri, 
da den forventede levetid er noget lavere. Men modsat er opførelsestiden for let byggeri 
kortere end for traditionelt byggeri.

Tabel 7: Eksempel på ”Fleksible udflytter- og busordninger”

Note Omkostninger Udflytterbørnehave 
2 gr. (inkl. 
opsamlingssted)

Udflytterbørnehave 
2 gr. ekskl. 
opsamlingssted

Rumlepotte 
1 gr.

Anlægspris (kr.) 14.000.000 12.000.000 2.500.000

Forventet levetid 75 år 75 år 12 år

Antal børnehavepladser 50 50 22

m2 350 250 -

Afskrivningsprocent 1,33 1,33 8,33

Årlige afskrivning (kr.) 186.200 159.600 208.250

1) Årligt vedligeholdelsesbidrag til Kejd (kr.) 50.645 36.175 -
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2) Årligt administrationsbidrag til Kejd (kr.) 5.397 3.855 -

3) Årlige energiudgifter (120 kwh/m2, 0,5 
kr./kwh) (kr.)

21.000 15.000 -

Årlige driftsudgifter (kr.) 4.708.800 4.708.800 1.872.640

Årlige udgifter i alt (kr.) 4.972.042 4.923.430 2.080.890

4) Årlige omkostning pr. børnehaveplads (kr.) 99.441 98.469 94.586
1) Vedligeholdelsesbidrag til Kejd (144,7 kr./m2)

2) Adm.bidrag til Kejd (15,42 kr./m2)

3) Der regnes med et årligt energiforbrug på 120 KWH/m2. Pris er sat til 0,5 kr./KWH

4) Basishusleje til Kejd er ikke medtaget da BUF kompenseres herfor

Ovenstående udflytter- og rumlepotteløsninger er noget dyrere i årlige omkostninger pr. 
børnehaveplads end de foregående omkostningsberegninger for traditionelt og let byggeri. Men 
tilknytning af udflytterbørnehaver og rumlepotter er et særdeles fleksibelt tiltag, da der er 
mulighed for at tilknytte udflytterbusser og rumlepotter til forskellige institutioner. Denne type 
pladser kan således flyttes rundt i byen efter behov. Samtidig kan en rumlepotteordning 
igangsættes, så snart bussen er leveret, og der er taget store kørekort i institutionen, og en 
udflytterløsning kan sættes i gang, når der er et konkret udflytter- og opsamlingssted. 
Opsamlingsstedet kan eventuelt etableres i forbindelse med en eksisterende institutions 
fællesrum, hvorved den årlige anlægsomkostning pr. børnehaveplads bliver tilsvarende lavere.

Driftsbehov
I årene 2010-12 vil det stigende børnetal betyde, at driftsbehovet vil stige markant. Afhængigt 
af hvilke tiltag, der iværksættes vil driftsbehovet ændre sig. Dette gælder særligt på 
vuggestueområdet, hvilket skyldes flere forhold. Først og fremmest at behovet i de næste to år 
er størst i forhold til vuggestuepladser og dernæst at de økonomiske meromkostninger ved at 
oprette midlertidige vuggestuepladser er større end midlertidige børnehavepladser.  

Følgende beregninger tager udgangspunkt i en umiddelbar omsætning af behovsprognosens tal 
til en driftsudgift med de nuværende modeller og serviceniveau. 

Scenarie 1 tager udgangspunkt i en situation, hvor kommunen fra 1. januar 2010 kunne 
dække behovet af nye vuggestue- og børnehavepladser gennem nybyggede fleksible 
institutioner. I dette scenarie vil omkostningerne udelukkende være de almindelige pladspriser. 
Ved spidsbelastninger vil merindskrivninger i institutionerne kunne klare det ekstra behov. 
Scenariet er taget med for at vise, hvilke omkostninger det stigende behov for vuggestue- og 
børnehavepladser, vil give i en situation, hvor man kunne undgå omkostninger til dyrere 
midlertidige pladser. Scenariets forudsætning om nybyggede institutioner, der står klar pr. 
januar 2010 er imidlertid ikke realistisk, men scenariet er taget med for at have en 
sammenligning med ”den mest optimale situation”. 

Scenarie 2 tager udgangspunkt i den foreslåede udbygningsplan. I dette scenarie vil 
kommunen indledningsvis i 2010 have store omkostninger til midlertidige pladser. 
Udbygningen vil imidlertid mindske behovet for merindskrivning, og derfor forudsættes det, at 
kommunen vil kunne dække behovet uden at få ekstraomkostninger til merindskrivning af 12- 
14 pladser.

Scenarie 3 tager udgangspunkt i en situation, hvor kommunen ikke gennemfører 
udbygningsplanen, men udelukkende dækker det stigende behov gennem merindskrivninger. 
Merindskrivningspladserne forudsættes både at være opnormering via 12-14 pladser, såvel som 
merindskrivning. 

Driftsbehov i de tre scenarier
Hvis omkostningerne i de tre modeller sammenholdes kan det ses, at forskellen på den 
optimale situation (scenarie 1) og en situation, hvor behovet udelukkende dækkes af 
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midlertidige pladser (scenarie 3) udgør 118, 2 mio. kr. Årsagen til dette, er at de 
ekstranormerede vuggestue- og børnehavepladser er dyrere (henholdsvis 38.582 kr. og 33.329 
kr.).  

Tabel 8: Pladspriser for helårspladser
Priser 2009 pl

Priser 0-2 børnepasning

Vuggestue - permanent 117.021

Vuggestue - minibus 150.350

Vuggestue - ekstranormering 12-14 155.603

Dagpleje 138.162

0-2 Privat børnepasning 77.176

Tilskud eget barn 91.596

Ekstraomkostning for midlertidig vuggestueplads 38.582

Priser 3-5 børnepasning

Børnehave - permanent 60.866

Børnehave - udflytter 75.676

Børnehave - midlertidig (minibusser) 94.195

3-5 Privat børnepasning 45.411

Ekstraomkostning pr. børnehaveplads (minibus) 33.329

Ekstraomkostning pr. børnehaveplads (udflytter) 14.810

Scenarie 2, der er baseret på den foreslåede udbygningsplan, begrænser meromkostninger 
over de tre år til 34,6 mio. kr. Årsagen til at udbygningsplanen fortsat er dyrere end ”den 
optimale løsning” (scenarie 1) er, at det ikke er muligt at bygge så mange nye institutioner i 
København. Derfor er man nødt til i højere grad at anvende udflytterbørnehaver for at dække 
behovet. Dette er dyrere end almindelige pladser, men billigere end de midlertidige pladser. 
Endvidere sker udbygningen gradvist, hvorfor man særligt i begyndelsen af perioden er nødt til 
at anvende ekstranormering og midlertidige pladser. 

I forbindelse med arbejdet med investeringsredegørelserne, er det ambitionen, at man i det 
fremtidige planarbejde kan indtænke etablering af institutioner og skoler i det rette omfang og 
den mest rentable størrelse.

Tabel 9: Sammenligning af driftsbehov 2010 -2012 i de tre scenarier
2010 – 2012 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

Permanente vuggestuepladser 226.435.635 89.872.128 0

Omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser 0 62.840.277 0

Midlertidige vuggestuepladser 96.396.049 154.555.486 147.263.615

Ekstranormering 12-14 pladser 0 19.450.375 233.404.500

Midlertidige børnehavepladser 0 0 165.814.598

Udflytter børnehavepladser 0 149.422.262 0

Permanente børnehavepladser 105.450.345 46.684.222 0

Omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser 0 -59.922.577 0

428.282.029 462.902.173 546.482.713

Dækning af yderligere driftsbehov og anlæg
I 2010 vil Børne- og Ungdomsforvaltningen mangle finansiering til at dække behovet af nye 
vuggestue- og børnehavepladser. 
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Demografimidlerne til området udgør i 2010 63,5 mio. kr., hvilket kun dækker knap halvdelen 
af driftsbehovet i den mest optimale situation som beskrevet i scenarie 1.

Med gennemførelse af udbygningsplanen skal der findes yderligere finansiering på 74,8 mio. kr. 
i 2010. I 2011 og 2012 vil udbygningen imidlertid betyde, at det udbyggede dækker den 
prognosticerede stigning i demografimodellen samt at udbygningen gør, at dyre midlertidige 
pladser kan erstattes af permanente pladser konsekvensen er, at finansieringsbehovet 
mindskes i løbet af 2011 og 2012.

Tabel 10: Finansieringsbehov for udbygningsplanen (scenarie 2)
Finansieringsbehov 2010 2011 2012

Finansieringsbehov til nye pladser 138.285.607 18.749.442 10.546.469

Nye demografimidler -63.455.774 -50.535.700 -27.921.573

Ændret finansieringsbehov 74.829.833 -31.786.259 -17.375.104

Yderligere finansieringsbehov 49.161.363 17.375.104 0

Permanent finansieringsbehov 25.668.470 25.668.470 25.668.470

Samlet finansieringsbehov (scenarie 2) 74.829.833 43.043.574 25.668.470

Såfremt finansieringen skal dækkes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme vil en 
nedsættelse af pladsprisen skulle reduceres permanent med 25,7 mio. kr. og i årene 2010 og 
2011 med yderligere 49,2 mio.kr. og 17,4 mio. kr.

Tabel 11: Reduktion i pladspris med udbygningsplanen (scenarie 2)
Reduktion i pladspris 2009 2010 2011 2012

Permanent i % 0,93% 0,93% 0,93%

Yderligere reduktion i % 1,79% 0,63%

Samlet reduktion 2,72% 1,56% 0,93%

Reducerede pladspriser 2009 2010 2011 2012

Vuggestue 117.021 113.838 115.195 115.933

Børnehave 60.866 59.210 59.916 60.300

Såfremt udbygningsplanen ikke iværksættes (scenarie 3), så vil driftsbehovet stige markant i 
årene 2010-12. Hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke modtager kompensation til at 
dække meromkostningerne til de midlertidige pladser, vil det være nødvendigt at sænke 
serviceniveauet og reducere pladsprisen yderligere. Det yderligere driftsbehov i de tre år vil 
udgøre 83,6 mio. kr. Såfremt dette hentes ved at sænke pladsprisen, så vil det svarer til en 
reduktion på yderligere 1 % i alle tre år, således at den samlede reduktion i 2010 vil være på 
3,7 %.

Omprioritering af midler fra drift til anlæg
Hvis Børne- og Ungdomsudvalget vælger at omprioritere midler fra drift til anlæg for at 
imødekomme anlægsønskerne, så vil det være nødvendigt at sænke serviceniveauet for at 
finansiere de omprioriterede midler fra drift til anlæg. 

Hvis der tages udgangspunkt i en reduktion af driftsmidlerne til dagtilbud på 100 mio. kr. i 
2010 vil det medføre en reduktion af pladsprisen på 3,6 % yderligere. En fuld finansiering af 
anlægsønskerne i 2010 på ca. 240 mio. kr. ved at reducere driftsrammen svarer til en 
reduktion i pladsprisen yderligere med 8,7 %.  

Tabel 12: Reduceret pladspris for vuggestuer
Reduceret pladspris for vuggestuer % 2010

Pladspris 2009 117.021

Scenarie 2

Finansiering af driftsbehov 2,72% 113.838
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1 Rapporten er afleveret til Deloitte den 18/7 2009 og herefter skal den behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 
12/8 2009 samt Økonomiudvalget den 18/8 2009. Efterfølgende skal en revideret version, behandles i Børne- og 
Ungdomsudvalget den 25/11 2009 samt i Økonomiudvalget den 1/12 2009.

Finansiering af driftsbehov + 100 mio.kr. anlæg 6,35% 109.590

Finansiering af driftsbehov + 240 mio.kr. anlæg 11,44% 103.634

I 2010 vil nedsættelsen betyde, at pladsprisen for en vuggestueplads reduceres fra 117.021 kr. 
til 113.838 kr. For en gennemsnitlig vuggestue med fem stuer og 60 børn vil dette på årsbasis 
betyde en reduktion i deres bevilling på ca. 190.000 kr. Hvis der sker yderligere reduktioner for 
at dække anlægsomkostninger, så vil vuggestuen få reduceret sin bevilling med samlet set ca. 
446.000 kr. (ved anlæg på 100 mio. kr.) og 803.000 kr. (ved anlæg på 240 mio. kr.). 

Forslag til midlertidige løsninger der kan opfylde behovet på kort sigt
For fremadrettet at sikre optimale rammer for pladsetableringen og pladsstyringen på 0-5 års-, 
fritidshjem-, klub- og skoleområdet blev det på Økonomiudvalgets møde den 12. maj besluttet, 
at et eksternt revisionsfirma, Deloitte, løbende skal revidere økonomi- og kapacitetsstyringen i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen.

På den baggrund blev en rapport udarbejdet af Kontoret for Plads- og Kapacitetsstyring i dialog
med Deloitte1. Rapporten er bygget op omkring ti temaer der samlet set, giver et indblik i 
institutionsområdet ud fra et pladsstyringsmæssigt perspektiv. I rapporten beskrives forskellige 
forslag, der kan bidrage til at forøge pladstallet i kommunen og dermed tilvejebringe det 
nødvendige antal pladser, som efterspørges.

I forbindelse med fremlæggelsen af behovsprognosen på 0-17 års området gennemgik Børne- 
og Ungdomsforvaltningen nogle mulighed for pladsetablering, med henblik på at etablere flere 
pladser hurtigst muligt. Forslagene er alle indlagt i de målepunkter, som er formuleret af 
Deloitte (ØU/juni/2009) med henblik på at monitorere pladsstyringen i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. I den nedenstående tabel gennemgås de respektive forslag og der 
konkluderes samtidig på, hvordan Børne- og Ungdomsforvaltningen vil arbejde videre med de 
konkrete tiltag.

Tabel 13: Muligheder for hurtig pladsetablering i 2009 (kort sigt)
Forslag Uddybning Konklusion

Tidsmåling Merindskrivning – et 
barn pr 
vuggestuegruppe

Institutioner, hvis vuggestuegrupper ikke er 
opnormeret til 14 børn, kan pålægges at 
merindskrive et barn pr. vuggestuegruppe 
udover deres normering ud fra en generel 
antagelse om, at dette vil være muligt i en 
kortere periode.

Forslaget vil betragtes som en serviceforringelse, 
da der vil være mindre plads til hvert enkelt barn 
i institutionerne og dårligere arbejdsforhold som 
følge af et højere støjniveau i institutionerne. 
Derfor forventes det at forslaget vil resultere i 
kritik fra både personale, forældre og faglige 
organisationer.

Forslaget er medtaget 
som midlertidig tiltag til 
at dække 
vuggestuebehovet i 
2009-2010.
Resultatet er 
fremkommet ved at se 
hvor mange pladser det 
kunne have skabt i 
september 2008. Der 
ville potentialet have 
været ca. 500 ekstra 
vuggestuepladser (42 
grupper).

Mere 
hensigtsmæssig 
udnyttelse af 
kapaciteten

Oprettelse af fælles 
udflytter-sted på en 
af de nedlagte 
skoler

Institutioner med plads til opsamling i 
institutionens fælleslokaler opnormeres med en 
udflytterdel, som kører til en af de nedlagte 
skoler i kommunen.

Forslaget er medtaget i 
den reviderede 
udbygningsplan og 
vurderes at kunne 
forøge kapaciteten med 
op til 18 børnegrupper (á 
12 vuggestuebørn eller 
22 børnehavebørn)
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Tidligere overgang 
til næste pasnings-
trin

Fremrykning af 
tidspunktet for 
overgang til andre 
pasningsmoduler

Mere fleksibel rykning af børnene til andre 
pasningsmoduler

Det anbefales ikke at 
implementere dette 
tiltag. Tiltaget vil 
udelukkende sikre 
fleksibilitet i oprykning af 
børnene til øvrige 
pasningsmoduler, hvilket 
i sig selv ikke er 
tilstrækkeligt 
pladsskabende i forhold 
til behovet for 
vuggestuepladser.

Bedre udnyttelse af 
kapaciteten

Omlægning af 
klubber til 0-5 års 
pladser

I distrikter med overskud af klubpladser kan 
kommunale klubber omlægges til 0-5 års pladser 

Forslaget er medtaget i 
den reviderede 
udbygningsplan med i alt 
4 grupper.

Fleksibel 
udnyttelse af den 
eksisterende 
institutionsmasse

Inddragelse af 
yderligere en 
nødinstitution til 
garantiinstitution 

Der er p.t. inddraget tre nødinstitutioner til 
garantiinstitutioner alene tilknyttet garantilisten

Forslaget er medtaget i 
den reviderede 
udbygningsplan med i alt 
4 grupper.

Konklusion
På baggrund af de forskellige forslag til hurtig pladsetablering på 0-5 års området, så anbefales 
det, at der arbejdes videre med omlægning af klubpladser, inddragelse af en nødinstitution til 
garantiinstitution samt merindskrivning i alle vuggestuegrupper, som ikke tidligere er blevet 
opnormeret på vuggestuesiden. Alle ovenstående tiltag er midlertidige og erstattes af mere 
permanente pladser, når disse er klar til ibrugtagning. 

Anlægsbehov på 0-5 års området, skoler, fritidshjem og klub
Forvaltningen har udarbejdet en udbygningsplan, der i perioden 2010 til 2013 skal sikre, at den 
nødvendige permanente kapacitet på skole-, fritids- og daginstitutionsområderne etableres. 

De konkrete udbygningsplaner for 0-5 års området er beskrevet i bilag 2. Samlet betyder 
udbygningsplanerne, at der er nedenstående behov for anlægsmidler i perioden.

Tabel 14: Anlægsønsker (uden Øster Borger Dyd) 2010-2013 
Anlægsønsker 2010 2011 2012 2013 I alt

Mio. kr.
Anlægsønsker før revideret 
udbygningsplan

477,6 413,1 517,1 0 1.407,8

Nye anlægsønsker uden Øster 
Borger Dyd

264,4 406,5 479,8 297,5 1.448,2

Udgåede anlægsønsker -132,3 -78,1 -64,6 -0,3 -275,3
Netto nye anlægsønsker 132,1 328,4 415,2 297,2 1.172,9
Anlægsønsker i alt som følge 
af revideret udbygningsplan

609,7 741,5 932,3 297,2 2.580,7

Tabel 15: Anlægsønsker (med Øster Borger Dyd) 2010-2013 
Anlægsønsker 2010 2011 2012 2013 I alt

Mio. kr.
Anlægsønsker før revideret 
udbygningsplan

477,6 413,1 517,1 0 1.407,8

Nye anlægsønsker med Øster 
Borger Dyd 

263,45 392,1 460,3 277,1 1.392,8

Udgåede anlægsønsker -132,3 -78,1 -64,6 -0,3 -275,3
Netto nye anlægsønsker 131,2 314,0 395,7 276,8 1.117,7
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Anlægsønsker i alt som følge 
af revideret udbygningsplan

608,8 727,1 912,8 276,8 2.525,5

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i maj 2009 indgivet anlægsønsker til forhandlingerne om 
budget 2010. I denne forbindelse gjorde forvaltningen opmærksom på, at der i juni 2009 ville 
forelægge en ny behovsprognose som kunne forrykke kapacitetsbehovet yderligere. Som det 
fremgår af denne indstilling, viser de nye prognoser et markant større behov for udbygning af 
både skoler og daginstitutioner, end den tidligere prognose viste. Beløbene i ovenstående tabel 
viser således behovet for anlægsmidler udover, hvad der allerede er indarbejdet i Børne- og 
Ungdomsudvalgets anlægsrammer for 2010 til 2013 samt udover, hvad der er indgivet som 
budget ønsker til budget 2010. 

Planen indeholder imidlertid også andre løsninger på tidligere fremsatte anlægsønsker til 
budget 2010. 

Budgetønsket på 111 mio. kr. til et nyt skolespor i Indre By falder bort, da der er udarbejdet et 
forslag til skoleudbygning i Indre By. Budgetønsker på 20 mio. kr. til udvidelse af Frejaskolen 
med obligatorisk børnehaveklasse, 11,5 mio. kr. til udvidelse af Skolen i Charlottegården med 
obligatorisk børnehaveklasse og 1,5 mio. kr. til udvidelse af klubtilbuddet på Skolen på 
Charlottegården udgår og erstattes af løsningerne som er beskrevet i indstillingen til denne 
sag. Budgetønsket på 4,1 mio. kr. til etablering af en gruppeordning for hørehæmmede i 
folkeskole og fritidshjem udgår og erstattes af løsningen som indstillingen.

I forbindelse med at Børne- og Ungdomsudvalget i maj 2009 blev tilført yderligere 80 mio. kr. 
til etablering af daginstitutionspladser bortfaldt ønskerne om anlægsmidler til daginstitutions-
projekter i Gyldenrisparken, Bøhmensgade og DGI-Byen samt et daginstitutionsprojekt i Indre 
By.

Daginstitutioner
Den seneste behovsprognose viser, at der er et permanent behov for yderligere 75 
daginstitutionsgrupper. Forvaltningen har udarbejdet et konkret forslag til hvordan disse 
grupper kan etableres. Da permanente pladser tager tid at etablere indeholder forslaget 
desuden 57 midlertidige daginstitutionsgrupper i form af merindskrivning og pavilloner, der 
skal medvirke til at afhjælpe det akutte pladsbehov. 

Samlet medfører udbygningsplanen et anlægsbehov på 393 mio. kr. i 2010, 2011 og 2012.
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Tabel 16: Anlægsbehov 0-5 års området 2010-2012

Bydel Kapacitet Anlægsøkonomi

Behov Udbygning Udbygning 2010 2011 2012 I alt

Grupper Grupper Opsamlingssted

Indre By 5 4 1 10.270 9.770 0 20.040

Østerbro 20 3 2 12.328 7.328 0 19.656

Nørrebro 0 0 0 0 0 0 0

Vesterbro 15 14 1 26.291 34.979 12.213 73.483

Valby 5 5 1 19.200 10.700 0 29.900

Vanløse 10 15 1 54.348 12.213 0 66.561

Bispebjerg 0 0 0 0 0 0 0

Amager 20 15 1 32.866 49.149 0 82.015

Hele Byen
(udflytterpladser 

m.v.)

76 0 84.451 17.033 0 101.484

I alt 75 132* 7 239.754 141.172 12.213 393.139

*) 75 af de 132 grupper er permanente grupper.

Tabellen illustrerer hvordan behov og pladsskabelse fordeler sig på distrikter. Projekterne der 
er placeret i gruppen ”Hele Byen” omfatter primært udflytterbørnehaver og midlertidige 
merindskrivninger af vuggestuegrupper. 

De konkrete projekter fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 17: Revideret udbygningsplan 0-5 års området

Udbygning Permanent/
midlertidig

Anlægsøkonomi 
(1.000. kr.)

Forventet i 
brug

Indre By

Studiestræde (Vandværksgrunden). 
Yderligere 4 grupper udover de 14 der 
indgår i planen ”Plads til flere”.

4 grupper Permanent 19.540 Medio 2011

Opsamlingssted i institutionen 
Lundsgade 14. 

1 opsamlingssted Permanent 500 Medio 2010

Østerbro

Rymarksvej 129 3 grupper Permanent 14.656 Medio 2011

Anonym 6 bh.pl. Permanent 1.000 Medio 2010

Kastelsvej 60 2 opsamlingssteder Permanent 4.000 Primo 2010
Vesterbro/ Kgs. Enghave

Eskildsgade 3 – 7. Nybyggeri på 
kommunal grund

8 grupper og 1 
opsamlingssted

Permanent 45.532 Ultimo 2011

Ny dagsinstitution ved Sydhavn skole 5 grupper Permanent 24.426 Medio 2012

Matthæusgade 23/Oehlenschlægersgade 
33-35

1 gruppe Permanent 3.525 1/6 2010

Valby

Fengersvej 28 5 grupper og 1 
opsamlingssted

Permanent 29.900 Medio 2011

Vanløse

Opstilling af pavillon på Grøndals Allé 13 10 grupper Midlertidig 38.140 Medio 2010
Anonym 5 grupper og 1 

opsamlingssted
Permanent 28.421 Ultimo 2011

Amager

Institution i Ørestad Syd udvides 4 grupper Permanent 23.383 1/12 2010
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Anonym 6 grupper Permanent 51.532 Medio 2011

Fremrykning af ekstra grupper til Nordre 
Dige Vej.

5 grupper Midlertidig 6.000 Primo 2010

Opsamlingssted på Nordre Digevej 2 1 opsamlingssted Permanent 1.100 Ultimo 2010
Hele Byen

Opnormering af vuggestuegrupper 42 grupper Midlertidig 6.000 2010

Arealanalyse 4 grupper Permanent 20.000 2010-2011

Voldparkens Skole, udflytterbørnehave 18 grupper Permanent 34.760 Ultimo 2010

Anonym, udflytterbørnehave 2 grupper Permanent 6.777 1/5 2010

Rymarksvej 119, udflytterbørnehave 6 grupper Permanent 24.617 Medio 2011

Anonym, udflytterbørnehave 2 grupper Permanent 3.400 Primo 2010

Anonym, udflytterbørnehave 2 grupper Permanent 5.930 Primo 2010

En række af projekterne er anonymiseret i tabellen, da de indebærer forhandlinger om 
ejendomskøb eller indgåelse af lejeaftaler. Udbygningsplanen er detaljeret beskrevet i bilag 2,
revideret udbygningsplan. 

I alt indgår der forslag om 132 grupper, hvoraf de 75 grupper er permanente herunder 30 nye 
grupper i udflytterbørnehaver. Udflytterbørnehaverne har den fordel, at de er fleksible og kan 
tilknyttes alle distrikter. Dermed kan udflytterbørnehaverne medvirke til at afhjælpe behovet i 
de distrikter, hvor det er vanskeligt at finde tilstrækkeligt med permanente løsninger. Det 
gælder bl.a. Østerbro, Amager og Vanløse. Dog er udflytterbørnehaverne på grund af den 
tilknyttede busløsning dyrere end stationære børnehavepladser i drift.

Udover det konkrete forslag til 75 permanente og 57 midlertidige grupper indeholder bilag 2
også en liste over reserveprojekter, der kan blive aktuelle, hvis nogle af projekterne på den 
primære liste ikke kan gennemføres. Det kan f.eks. blive tilfældet hvis planforholdene 
forhindrer daginstitutioner, hvis grundene er voldsomt forurenede eller hvis der ikke kan opnås 
enighed med sælger eller udlejer.

Skole- og fritid
Den seneste behovsprognose viser, at der er et permanent behov for yderligere 9-12 skolespor. 
Forvaltningen har udarbejdet konkret forslag til, hvordan 9 af disse spor kan etableres. Såfremt 
behovet efterfølgende stabiliserer sig på 10, 11 eller 12 spor vil der til den tid blive udarbejdet 
yderligere forslag. Da permanent skolekapacitet tager tid at etablere henledes 
opmærksomheden på de tidligere fremsatte budgetønsker for budget 2010, der øger det 
Afsatte beløb til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på skoleområdet, fritidshjemsområdet 
og fritidsklubområdet. Forslaget indeholder desuden et forslag til genhusning og udvidelse af 
Skolen på Charlottegården. Udbygningsplanen er detaljeret beskrevet i bilag 2. 

Samlet set medfører udbygningsplanen for skoler et anlægsbehov på 917,1 mio. kr. eller 
861,85 mio. kr. i 2010 -2013 alt efter om ØFA udbygges 1 spor på Øster Farimagsgade skoles
grund eller ved inddragelse af Øster Borger Dyd.

På skoleområdet indeholder Børne- og Ungdomsudvalgets budget følgende igangsatte eller 
finansierede skoler: Sølvgades Skole, Den Classenske Legatskole, Skolen på Islands Brygge, 
Ørestad City og Sydhavn. Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere indgivet følgende 
skoleønsker til budget 2010: Ørestad Syd, 1 spor i Indre By, 1 spor på Vibenshus Skole og 1 
spor på Tagensbo Skole. Med denne plan bortfalder budgetønsket om 1 spor i Indre By og 
erstattes med denne indstilling. 
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Tabel 18: Udbygningsplan skoleområdet
Distrikt Behov

Spor
Kapacitet
Spor

Skole Sand-
synlighed

År Anlægsøkonomi i alt

2010 2011 2012 2013 Sum
Indre By 1-2

1 (enten) ØFA Middel 2013 1,5 34,0 45,0 45,9 126,4
1 (eller) ØFA+ 

ØBD
Middel 2013 0,55 19,6 25,5 25,5 71,15

Østerbro 2
2 + Døve KAS Høj 2013 0,7 22,8 65,0 55,0 143,5

Nørrebro 0
Vesterbro 1

1 TDS Middel 2013 1,7 14,5 34,5 24,5 75,2
Valby 0
Vanløse 3-4

1 VAN Middel 2013 0,2 1,5 44,0 35,5 81,2
1 BRØ Middel 2013 3,0 31,0 47,9 30,8 112,7
1 KIK Høj 2013 3,0 31,0 47,9 30,8 112,7

Bispebjerg 1-2
1 UTT Middel 2013 3,0 31,0 47,9 30,8 112,7
10 kl. + 
CHA

FRV Høj 2012 1,3 34,0 40,4 - 75,7

Amager 1
1 PLY Middel 2012 3,0 34,0 50,0 - 87,0

Sum 
ØFA

9-12 9 17,4 233,8 422,6 253,3 927,1

Sum ØFA+ 
ØBD

9-12 9 16,45 219,4 403,1 232,9 871,85

ØFA= Øster Farimagsgades Skole, KAS = Skolen på Kastelsvej, VIB = Fritidshjemmet Vibenshus, TDS = Tove 
Ditlevsen Skolen, VNS = Vesterbro Ny Skole, VAN = Vanløse Skole, BRØ = Brønshøj Skole, KIK = Kirkebjerg Skole, 
UTT = Utterslev Skole, PLY = Peder Lykke Skolen.

Sandsynlighed = Sandsynlighed for gennemførelse i forhold til planmyndighederne. År = projektets afslutning. 

Kapac. afhjæp = Fordobling af beløbet til midlertidig kapacitetsafhjælpning i 2010, 2011 og 2012 indtil alle projekter 
er færdige i 2013. 

Udvidelse med 1 spor er altid inkl. 100 KKFO og 70 FK med mindre andet er angivet.  

Flytning af 10. klasser fra Vanløse Skole for at skabe skolekapacitet og fra Vesterbro 
Ny Skole for at skabe fritidshjemskapacitet (se tabel for etablering af 
fritidshjemskapacitet) forudsætter, at Frederikssundsvejens Skole genhuser 10. 
klasserne. Den resterende del af Frederikssundsvejens Skole anvendes til genhusning 
og udvidelse af Skolen på Charlottegården. 

På Øster Farimagsgades Skole, Skolen på Kastelsvej, Vanløse Skole, 
Frederikssundsvejens Skole og Peder Lykke Skolen er der foretaget en konkret 
vurdering af økonomien, eftersom der på disse skoler gør sig særlige forhold 
gældende. På Brønshøj Skole, Kirkebjerg Skole og Utterslev Skole, hvor der vurderes 
at være tale om standardbyggesager, er der anvendt et nøgletal på 112,7 mio. kr. pr. 
spor, jf. de allerede afgivne budgetønsker for budget 2010. Nøgletallet indeholder 1 
spor, 100 KKFO og 70 FK pladser samt undervisnings- og beskæftigelsesmidler. 

Byggeprojekterne på Øster Farimagsgades Skole, Øster Borgerdyd Gymnasium, Tove 
Ditlevsens Skolen, Vanløse Skole, Brønshøj Skole, Utterslev Skole og Peder Lykke 
Skolen forudsætter endelig godkendelse af planmyndighederne, enten efter yderligere 
dialog eller ændret lokalplan m.v.  
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Projekterne befinder sig på forskellige niveauer. Visse af projekterne er skitsemæssige 
rummelighedsstudier ud fra planforhold, det nuværende antal kvadratmetre, mv. For andre 
projekter er der tale om nøgletalsvurderinger ud fra nøgletal pr. spor, jvf. De allerede afgivne 
budgetønsker for budget 2010. Projekter, hvor sandsynligheden er vurderet til ”mellem”, 
forudsætter, at projektet efterfølgende godkendes af planmyndighederne, enten efter 
yderligere dialog eller ændring/tilpasning af lokaleplan. 

For projekter med vurderingen ”mellem” vil gælde, at de som langt overvejende hovedregel 
vil blive tiltrådt af planmyndighederne. Underkendes det endelige projekt af 
planmyndighederne kan det medføre, at tid og økonomi ændres i værste fald, at projektet 
bortfalder. Projekter med vurderingen ”høj” er der ingen planmæssige problemer i. 

For bemærkninger til de enkelte forslag henvises til bilag 4. Heraf fremgår også mulighederne
for at etablere fritidshjem på skoler. 

Fritidsområdet 
Den seneste behovsprognose viser, at der er et permanent behov for yderligere 1058-1358 
KFFO- pladser og 1280 -1490 fritidsklubpladser. Forvaltningen har udarbejdet konkret forslag 
til, hvordan 1044 KKFO og fritidshjemspladser kan etableres. Der resterer så få KKFO og 
fritidshjemspladser i forhold til minimumsbehovet (14), at det forventes, at dette behov vil 
kunne klares ved at omlægge midlertidige fritidshjemspladser til permanente plader. 

Forvaltningen har desuden udarbejdet forslag til 700 Fritidsklubpladser. Der resterer således 
580 pladser op til minimumsbehovet. Derfor er der indsat et nøgletalsbeløb på 94,4 mio. kr. 
for 580 Fritidsklubpladser, svarende til det nøgletal, der fremgår af de allerede fremsatte 
budgetønsker for 2010 (70 FK pladser = 11,4 mio. kr.).  

Såfremt behovet efterfølgende stabiliserer sig på et antal højere end minimumstallet vil der 
til den tid blive udarbejdet yderligere forslag. Da permanent fritidshjems/KKFO og 
fritidsklubkapacitet tager tid at etablere, henledes opmærksomheden på de tidligere 
fremsatte budgetønsker for budget 2010 med henblik på at øge det afsatte beløb til 
kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidshjem/KKFO og fritidsklub. 

Samlet set medfører udbygningsplanen et anlægsbehov på 127,9 mio. i 2010 -2013. 
Udbygningen er på 1044 KKFO/fritidshjemspladser og 1280 fritidsklubpladser 
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Tabel 19: Udbygningsplan fritidshjem, KKFO og fritidsklub

ØFA= Øster Farimagsgades Skole, KAS = Skolen på Kastelsvej,VIB = Fritidshjemmet Vibenshus, TDS = Tove Ditlevsen 
Skolen, VNS = Vesterbro Ny Skole, VAN = Vanløse Skole, BRØ = Brønshøj Skole, KIK = Kirkebjerg Skole, UTT = 
Utterslev Skole, PLY = Peder Lykke Skolen.

Sandsynlighed = Sandsynlighed for gennemførelse i forhold til planmyndighederne. År = projektets afslutning. 

Ved alle tal for behov og for kapacitet vises først tallet for KKFO/Fritidshjemspladser 
dernæst tallet for fritidsklubber. 

”Indgår i projektøkonomi” = Eftersom alle skolespor etableres med 100 KKFO og 70 FK 
er udgifterne til etablering af KKFO og Fritidsklubpladserne indeholdt i budgettet i 
skoletabellen.

Etablering af 100 KKFO- og 70 FK på Vesterbro Ny Skole forudsætter, at 10. 
klassecentret genhuses på Frederikssundsvejens Skole. 

De afsatte beløb til udbygningen af Vibenshus Fritidshjem og Vesterbro Ny Skole er 
fastsat efter en konkret vurdering. 

Udbygningen på Øster Farimagsgades Skole, Vesterbro Ny Skole, Tove Ditlevsens 
Skolen, Vanløse Skole, Brønshøj Skole, Utterslev Skole og Peder Lykke Skolen 
forudsætter endelig godkendelse af planmyndighederne. 

Behovet er på mellem 1058 – 1358 KKFO/fritidshjemspladser. Med planen etableres 1044 
fritidshjemspladser. Behovet er på mellem 1280 – 1490 fritidsklubpladser. Med planen 
anvises 700 pladser, og der er indsat et beløb til etablering af 580 fritidsklubpladser over hele 
byen i 2010-13.
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Distrikt Behov
KKFO/FH
+ FK

Kapacitet
KKFO/FH
+ FK

Skole/FH Sand-
synlighed

År Anlægsøkonomi i alt

2010 2011 2012 2013 Sum
Indre By 100-200 +

70-140
- - - - -

100 + 70 ØFA Middel 2013 Indgår i ØFA projektøkonomi 
Østerbro 300 + 210 - - - - -

200 +140 KAS Høj 2013 Indgår i KAS projektøkonomi
44 VIB Høj 2010 2,4 - - - 2,4

Nørrebro 0 - - - - -
Vesterbro 158 +490 - - - - -

100 + 70 VNS Middel 2013 0,4 1,5 15,0 13,9 30,8
100 + 70 TDS Middel 2013 Indgår i TDS projektøkonomi

Valby 0 - - - - -
Vanløse 300 – 400 

+210–280 
- - - - -

100 + 70 VAN Middel 2013 Indgår i VAN projektøkonomi
100 + 70 BRØ Middel 2013 Indgår i BRØ projektøkonomi
100 + 70 KIK Høj 2013 Indgår i KIK projektøkonomi 

Bispebjerg 100 – 200 
+70 – 140 

- - - - -

100 + 70 UTT Middel 2013 Indgår i UTT projektøkonomi 

Amager 100 +230  - - - - -
100 + 70 PLY Middel 2013 Indgår i PLY projektøkonomi

Hele byen 580 FK 580 FK Hele byen Middel -
høj

2010-
2013

4,4 30,0 30,0 30,0 94,4

Sum 1058 -1358 
+
1280 – 1490

1044 
+ 
1280

7,2 31,5 45,0 44,2 127,9
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