5. Godkendelse af byggeprogram for Sundhedscenter for Kraftramte (2009-27315)
Ved godkendelse af byggeprogrammet for det nye Sundhedscenter for Kraeftramte settes
udbudskonkurrencen i gang.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Kultur- og Fritidsudvalget,
Okonomiudvalget og Borgerreprasentationen anbefaler at godkende
byggeprogrammet; herunder gkonomioverslag og tidsplan, bilag 1,

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor @konomiudvalget og
Borgerreprasentationen anbefaler at godkende, at der gives en anlaegsbevilling 1
2009 pd i alt 22,5 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. pa Sundheds- og
Omsorgsudvalgets bevilling Anlag, funktion 4.62.88.3 og 20,5 mio. kr. pa Kultur-
og Fritidsudvalgets bevilling, Kebenhavns Ejendomme, Drift og anleg funktion
4.62.89. Anlegsbevillingen finansieres pa Sundheds- og Omsorgsudvalgets
bevilling Anlaeg, funktion 4.62.88.3,

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor @konomiudvalget og
Borgerreprasentationen anbefaler at godkende, at der gives en anlegsbevilling 1
2010 pa 1 alt 22,5 mio. kr. pa Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kebenhavns
Ejendomme, Drift og anleg funktion 4.62.89. Anlegsbevillingen finansieres pa
Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Anleg, funktion 4.62.88.3

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det godkendt at opfere et nyt Sundhedscenter for
Kraftramte. Sundhedscenter for Krefiramte blev etableret i april 2007, og frem til 31. december
2008 tog sundhedscenteret imod patienter med de tre hyppigste krefidiagnoser: lungekreeft,
brystkraeft og tyk- og endetarmskreeft. I 2009 bliver kapaciteten udvidet til alle kreeftdiagnoser. Med
byggeriet af et nyt og sterre Sundhedscenter for Kreftramte er det mélet at imgdekomme
eftersporgslen for krafirehabilitering, samt skabe rammen om fortsat udvikling af
rehabiliteringsomradet. Byggeriet vil dermed vare med til at styrke det gode ry, som Sundhedscenter
for Kraeftramte har i dag. Denne indstilling vedrerer byggeprogrammet for nybyggeriet (se bilag 1).

Lesning

I forbindelse med budget 2009 blev der afsat 45 mio. kr. til opfersel af et nyt Sundhedscenter for
Kreftramte, ligesom beliggenheden blev godkendt. Det nye Sundhedscenter for Kraftramte ejes af
Kebenhavns Kommune, ligesom ledelsen af sundhedscenteret padhviler kommunen. Kraftens
Bekampelse vil som i dag fortsat indgd i et taet samarbejde med Kebenhavns Kommune omkring
deres rddgivningsfunktioner, og vil indga som lejere pa stedet.

Det er forste gang i Danmark, at der nyopferes et sundhedscenter, som alene er malrettet
rehabilitering af kraeftramte. Malsatningen med Sundhedscenter for Kraftramte er, at det skal vaere
kendt lokalt, nationalt og internationalt for resultater af en rehabiliteringsindsats af hej faglig kvalitet



udviklet i dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Med nybyggeriet vil
Sundhedscenter for Kreftramte st kvalitativt steerkere. I malsatningen for det nye Sundhedscenter
for Kreftramte er betydningen af stedets bygningsmessige udtryk beskrevet. Sundhedscenteret skal:
e vere kendt i Kebenhavn og ved sin unikke arkitektur signalere et ikke-institutionelt miljo
med rum, hvor lysindfald, farver og akustik bidrager til en venlig, imedekommende og
afslappet atmosfzre,
¢ ved sine fysiske rammer skabe nysgerrighed om stedets funktion, tiltreekke kreeftramte
familier og dbne op for dialog,
e jkke virke institutionelt i sit udtryk, og undga at bere praeg af at vere en traditionel offentlig

bygning.

En essentiel tanke med sundhedscenteret kom til udtryk under en atholdt workshop med
samarbejdspartnerne (se bilag 2). Sundhedscenteret skal bade signalere noget fremadrettet og
livsbekraeftende samtidig med, at centeret skal tilbyde rddgivning og vejledning for meget syge
kreftramte og deres parerende, som ofte er 1 dyb sorg ”Den storste udfordring for det nye
Sundhedscenter for Kreefiramte er, at fd arkitekturen til at afspejle og rumme dette dilemma’.

Tidsplan og byggeprogram

Opgaven med byggeriet er opdelt i folgende tre faser: planlegningsfasen, konkurrencefasen og
byggefasen; se tabel nedenfor. Denne indstilling vedrarer primert planleegningsfasen. Indeholdt 1
denne er afklaring af tekniske forhold, forslag til byggeprogram (se bilag 1), ekonomioverslag (se
bilag 3), samt at tage stilling til udbuds- og konkurrenceform og det videre forleb med Kobenhavns
Ejendomme. Den overordnede anlegsramme for nybyggeriet af sundhedscenteret udger omkring kr.
40 mio. eksklusiv moms.

Periode Ansvarlig enhed
Planleegningsfase Frem til juni 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Konkurrencefase Juni — 1. oktober 2009 Kebenhavns Ejendomme
Byggefase 1. oktober 2009 - 1. februar 2011 Kebenhavns Ejendomme
Ibrugtagning Fra februar 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Pé udvalgsmedet vil der vere en kort prasentation af forslag til byggeprogrammet.
En dommerkomite vil forestd bedemmelsen af de indkomne tilbud.

Dommerkomiteen bestar af folgende:

e Sundheds- og Omsorgsborgmester Mogens Leonborg,

e To fagdommere,

e Patientreprasentant Lotte Seheim,

e Sundhedsfaglig direkter Anne Mette Fugleholm,

e Sundhedschef Jens Egsgaard,

e Sundhedscenterchef Jette Vibe-Petersen,

e Sygeplejefaglig direktor pa Rigshospitalet Helen Bernt Andersen,
e Afdelingschef i Kreftens Bekeempelse Anne Nissen, og

e Enreprasentant fra Kebenhavns Ejendomme.



Vinderprojektet forventes offentliggjort den 1. oktober 2009.

Okonomi

I budget 2009 blev der overordnet tildelt kr. 45 mio. til byggeriet. Nedenfor ses en oversigt over
hvilken del af budgettet, der gér til henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kebenhavns
Ejendomme. Som det fremgér af tabellen, falder anleegsudgiften under Kebenhavns Ejendommes
andel af budgettet.

Budget
Anlzegsbudget eksklusiv moms kr. 45.000.000
Instans Ydelse
Sundheds- og Byggeprogram Kr. 1.050.000
Omsorgsforvaltningen Lost inventar kr. 950.000
Kebenhavns Ejendomme Bygherreraddgivning Kr. 1.500.000
Afholdelse af arkitektkonkurrence Kr. 840.000
Nedrivning af eksisterende bygning Kr. 250.000
Anlag af Sundhedscenter for Kr. 39.464.000
Kraftramte
Administrationsbidrag kr. 946.000

Budgettet er beregnet pa grundlag af forventninger om nybyggeri pa cirka 1.800 kvadratmeter
eksklusiv kalder. Dette er dog blot vejledende, og en del af besvarelsen gar netop pd at vurdere,
hvordan der bedst etableres ét hus inden for den afsatte gkonomi. Kvadratmeterprisen udger ca. kr.
14.674. Til sammenligning udger kvadratmeterprisen for henholdsvis sygehusbyggeri og
administrationsbyggeri kr. 16.265 og kr. 13.843.

Videre proces

Med godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget sendes sagen videre til Kultur- og
Fritidsudvalget, @konomiudvalget, og Borgerreprasentationen. Safremt byggeprogrammet bliver
godkendt, igangsettes udbudskonkurrencen. Vinderprojektet af udbudskonkurrencen udpeges den 1.
oktober 2009. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om vinderprojektet, nar resultatet af
udbudskonkurrencen foreligger.

Anne Mette Fugleholm
/Jens Egsgaard

bilag

Bilag 1. Byggeprogram

Bilag 2. Sammenfatning fra workshops Sundhedscenter for Kraeftramte.doc
Bilag 3. Administrativt heringssvar fra Kgbenhavns Ejendomme




Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 26.03.2009

Indstillingen blev godkendt.
Med den tilfojelelse, at Mona Heiberg indgér i dommerkomiteen.






