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Børne og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 9. februar 2011 i 
forlængelse af medlemsforslag vedrørende dispensation for fælles 
lokaleanvendelse på Kirkebjerg Skole, at:

"Børne- og Ungdomsudvalget anmoder forvaltningen om at arrangere 
en møderække med henholdsvis fritidstilbuddene og skolen med 
henblik på at vurdere, om der fra skolestarten 2011 og frem kan 
skabes midlertidig plads til alle eller nogle af de kommende klasser i 
fritidstilbud på skolen i ombygningsperioden uden anvendelse af 
ekstra midler, udover dem, der er afsat i anlægsprojektet.

Udvalget beder i sammenhæng med dette om, at forvaltningen senest 
den 1. maj 2011 fremlægger en samlet gennemgang af 
skoleudbygningsprojekterne og en løsning af fritidstilbudskapaciteten 
for hele området Vanløse/Brønshøj-Husum, der skaber størst mulig 
nærhed mellem skole og fritidstilbud inden for den afsatte 
økonomiske ramme i skoleudbygningsprojekterne."

Demografi
I nedenstående figur er vist demografiudviklingen (senest opdateret 
2011) sammenholdt med skolekapaciteten (antal spor) i Vanløse –
Brønshøj/Husum. Hvis søjlerne var lige høje, ville skolekapaciteten 
matche demografien. Det er på denne baggrund forventningen, at alle 
tilgængelige fritidshjempladser skal og vil blive fuldt udnyttet. Da der 
endnu ikke er truffet beslutning om en fuld skoleudbygning i forhold 
t i l  den  v is te  f igur ,  v ides  de t  he l le r  ikke ,  hvor  de t  eks t ra  
fritidshjemsbehov vil opstå. Der vil på denne baggrund være behov 
for en så fleksibel og dynamisk udnyttelse af den eksisterende 
kapacit e t  s o m  m uligt, indtil eventuelle nye skole- og 
fritidsinstitutionsudbygninger står færdige.       
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Skoledistrikt 6: Vanløse-Brønshøj/Husum

644
667
690
713
736
759
782
805
828
851
874
897
920
943

Kapacitet (30 spor) + 1 VAN +
2 KIR + 1 KOR

690 690 690 759 782 782 782 782 782 782 782

Prognose (0. klasseelever) 774 805 849 894 844 916 896 927 926 927 928

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kortsigtet løsning for skolestart 2011 –samt forslag til langsigtede 
løsninger
Nedenfor er oplistet skoler med de fritidshjemsløsninger, der er 
anvendt ved skolestart 2011. Hvis der opstår et behov for at etablere 
flere pladser, søges det i første omgang at benytte ledig pladskapacitet 
i  i n s t i t u t i o n e r  n æ r o m r å d e t .  D e t t e  k a n  k o m b i n e r e s  m e d  
merindskrivninger i de sædvanlige skoletilknyttede fritidsinstitutioner, 
efter konkret aftale med institutionerne. 

Det skal i oversigten bemærkes, at det ikke er alle forældre, der endnu 
har bekræftet overfor pladsanvisningen, at de ønsker at benytte den 
anviste plads. Det er erfaringen, at det endelige antal af indmeldte 
børn vil falde frem til skolestart, da ikke alle giver pladsanvisningen 
besked om, at de har fået en alternativ plads, eksempelvis i en 
pasningsordning på en privatskole. Som følge af dette nedskrives 
antallet af børn administrativt efter en periode. Tallene i oversigten er 
således et her og nu billede, hvor der naturligvis også nogle steder kan 
komme flere børn, der indskrives sent i skolen.  

Hyltebjerg Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 261

Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem, og de 
manglende pladser er etableret som overnormering, efter konkrete 
aftaler med institutionerne. 

Vanløse Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 231

                                               
1 ”Aktuelt behov for ekstra pladser” er udtryk for det antal ekstra pladser, der er 
behov for ud over den samlede normering i de skoletilknyttede fritidsinstitutioner. 
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Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem, og de 
manglende pladser er etableret som overnormering, efter konkrete 
aftaler med institutionerne. Derudover tages en pavillonbygning 
beliggende på Hyltebjerg Skole i anvendelse, som tilknyttes et 
nærtliggende fritidshjem. 

Løsning på længere sigt: Skolen udbygges med 1 spor + 100 
fritidsinstitutionspladser med planlagt færdiggørelse i 2013. Det er 
forventningen at der i 2012 vil være behov for etablering af yderligere 
midlertidige pladser. Forvaltningen vil i samarbejde med skolen finde 
en løsning på el ler  ved skolen,  inden for  rammerne af  det  
igangværende byggeprojekt.   

Katrinedals Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 02

Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem. 
Forvaltningen har i 2010 tilknyttet Fritidshjemmet Brønsparken, 
beliggende ca 850 m. fra skolen som det 4. fritidshjem, der er 
tilknyttet skolen. Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet 
ikke at afsætte anlægsmidler til udvidelse af fritidshjemskapaciteten i 
de oprindelige 3 tilknyttede fritidshjem. På grund af Brønsparkens 
placering i forhold til Katrinedals Skole, har der været en generel 
utilfredshed fra forældreside mod at benytte Brønsparken. 

Løsning på længere sigt: Forvaltningen forventer at foreslå i den 
kommende reviderede anlægsplan 2012, at der i budget 2012 afsættes 
anlægsmidler til at udbygge fritids- og skolekapaciteten således, at 
skolens samlede behov for fritidsinstitutionspladser dækkes på eller i 
umiddelbar nærhed af Katrinedals Skole. 
   
Rødkilde Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 02

Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem. 

Husum Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 02

Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem.

Korsager Skole:
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 162

Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem, og de 
manglende pladser er etableret som overnormering, efter konkrete 
aftaler med institutionerne.

Løsning på længere sigt:  Skolen udbygges med 1 spor + 100 
fritidsinstitutionspladser med planlagt færdiggørelse i 2013. Det er 
forventningen, at der i 2012 vil være behov for etablering af yderligere 
                                               
2 ”Aktuelt behov for ekstra pladser” er udtryk for det antal ekstra pladser, der er 
behov for ud over den samlede normering i de skoletilknyttede fritidsinstitutioner.
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midlertidige pladser frem til færdiggørelsen af udbygningsprojektet.
Forvaltningen vil i samarbejde med skolen og de omkringliggende 
fritidshjem/KKFO finde en løsning på eller ved skolen, inden for 
rammerne af det igangværende byggeprojekt.   

Bellahøj Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 343

Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem, og de 
manglende pladser er etableret som overnormering, efter konkrete 
aftaler med institutionerne. Derudover er der indgået aftale med 2 
nærliggende fritidshjem, Bella og Brønshøj-Husum Ungdomshus, 
(beliggende ca 500 m fra Bellahøj Skole) om, at de hver optager en 
gruppe børn (antal hhv. 11 og 14). Disse 2 fritidshjem er tidligere
tilknyttet Brønshøj Skole. De er valgt, da de ligger tæt på Bellahøj 
Skole. Status for indskrivningen i disse 2 institutioner er, at forældrene 
fra Bellahøj Skole er utilfredse, da fritidshjemstilbuddet var 
anderledes, end det forventede.  Indskrivning af børn fra Bellahøj 
Skole vil ikke hindre de 2 institutioner i at optage børn fra Brønshøj 
Skole i 2011. 

Løsning på længere sigt: Forvaltningen vil foretage en analyse af 
Bellahøj Skoles grunddistrikt med henblik på at få bragt bedre 
overensstemmelse mellem antallet af kommende elever, og skolens 
kapacitet, som en 3-spors skole.    

Brønshøj Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 03

Status: Børnene er anvist i de skoletilknyttede fritidshjem.

Løsning længere på sigt: Forvaltningen forventer at foreslå i den 
kommende reviderede anlægsplan 2012, at der i budget 2012 afsættes 
anlægsmidler til at udbygge Brønshøj Skole med 1 spor og 100 
fritidsinstitutionspladser. Vedtages dette forslag, vil forvaltningen 
foretage en analyse af fritidshjemskapaciteten ved Brønshøj Skole og 
B e l l a h ø j  s k o l e ,  m e d  h e n b l i k  p å  e v e n t u e l t  a t  æ n d r e  
skoletilknytningerne af de nærmest liggende fritidshjem. 
Fritidshjemmet Brønsparken er i dag tilknyttet Katrinedals Skole, 
Kirkebjerg Skole og Brønshøj Skole, heraf er sidstnævnte den skole, 
institutionen er beliggende tættest på. 

Forvaltningen vil arbejde på, at Brønsparken fremover kun er 
tilknyttet Brønshøj Skole (jf. anbefalede tiltag ved Katrinedals Skole 
og Kirkebjerg Skole) for at tilgodese den fysiske nærhed mellem skole 
og fritidsinstitution, og for at fremme et kontinuerligt samarbejde 
mellem skole og fritidshjem.     

                                               
3 ”Aktuelt behov for ekstra pladser” er udtryk for det antal ekstra pladser, der er 
behov for ud over den samlede normering i de skoletilknyttede fritidsinstitutioner.
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Kirkebjerg Skole
Aktuelt behov for ekstra pladser, i alt: 833

Status: Børnene er anvist i de 3 skoletilknyttede fritidshjem efter 
konkrete aftaler med institutionerne. Der er i den aktuelle fordeling 
ikke anvist børn til Brønsparken fra Kirkebjerg Skole på baggrund af 
henvendelse fra skolebestyrelsen ved Kirkebjerg Skole, som har 
fundet plads på skolen.    

Brønsparken har et antal børn fra Kirkebjerg Skole (indskrevet i 
2010), hvis forældre ønsker overflyttelse til et fritidshjem, der har 
kortere afstand til Kirkebjerg Skole. Kirkebjerg Skole og KKFO har 
begge overfor forvaltningen tilkendegivet, at det vil være muligt at 
finde lokalekapacitet i skolens bygninger til de børn der starter på 
skolen frem til skoleudbygningens færdiggørelse i 2013, og indvilliget 
i at påtage denne opgave. Dette vil også omfatte de børn, der i dag går 
i Brønsparkens Fritidshjem.  

Kirkebjerg Børnene flyttes derfor fra Brønsparken til Kirkebjerg 
KKFO (se figur sidst i dette notat). Dette vil efterlade ledige pladser i 
Brønsparken, som vil kunne benyttes af børn fra Brønshøj Skole. 
Brønsparken får på denne baggrund anvist de børn, der oprindeligt var 
tiltænkt fritidshjemmet Bella (der som tidligere nævnt modtager børn 
fra Bellahøj Skole). Denne løsning betyder, at både Brønsparken og 
Bellas normerede pladskapacitet omtrentligt er udnyttet fuldt ud. 

Løsning Fordeling af børn Konsekvens
 Kirkebjergbørnene 

i Brønsparken 
overflyttes til 
lokaler på 
Kirkebjerg Skole

 Brønsparken får 
børn fra Brønshøj 
Skole

 Bella får børn fra 
Bellahøj Skole

 Bedst mulig 
udnyttelse af 
eksisterende 
fritidshjems-
kapacitet
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Sammenfatning af forvaltningens tiltag og anbefalinger:

Skole Kort sigt Langt sigt
Hyltebjerg Skole Merindskrivninger Fleksible 

skoletilknytninger
Vanløse Skole Merindskrivninger / 

opstilling af pavillon
Udbygning / fleksible 
skoletilknytninger

Katrinedals Skole Merindskrivninger / 
be n y t t e l s e  a f  
Brønsparken

Fritidsinstitutions 
udbygning /ophør med 
at benytte Brønsparken
/
Skoleudbygning

Rødkilde Skole Intet Fleksible 
skoletilknytninger

Husum Skole Intet Fleksible 
skoletilknytninger

Korsager Skole Merindskrivninger Fleksible 
skoletilknytninger

Bellahøj Skole Merindskrivninger / 
fleksible 
skoletilknytninger 

Fleksible 
skoletilknytninger

Brønshøj Skole Intet / Benyttelse af 
Brønsparken

Udbygning / Fleksible 
skoletilknytninger / 
fast benyttelse af 
Brønsparken

Kirkebjerg Skole Ophør med benyttelse 
af Brønsparken / 
merindskrivninger

Skole og inst. 
udbygning
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Figur:
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