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1. Tidligere politisk behandling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til anlægsbevillinger til 4 daginstitutioner. 

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

at der gives en anlægsbevilling på 52.200.000 kr. til projektering og anlæg af en 1.
daginstitution med 15 grupper på Ragnhildgade. Anlægsbevillingen finansieres på 
Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede 
institutioner med 14.600.000 kr. i 2010 og 37.600.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 4.800.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 9.800.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
4.000.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 33.600.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3,  

at der gives en anlægsbevilling på 56.300.000 kr. til projektering og anlæg af en 2.
daginstitution med 15 grupper på Grøndalsvænge Allé. Anlægsbevillingen 
finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, 
integrerede institutioner med 17.400.000 kr. i 2010 og 38.900.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 7.800.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 9.600.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
4.500.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 34.400.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3,  

at der gives en anlægsbevilling på 39.730.000 kr. til projektering og anlæg af en 3.
daginstitution med 10 grupper på Amagerfælledvej. Anlægsbevillingen finansieres 
på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede 
institutioner med 13.800.000 kr. i 2010 og 25.930.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 5.870.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 7.930.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
3.030.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 22.900.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3,

at der gives en anlægsbevilling på 40.200.000 kr. til projektering og anlæg af en 4.

Børne- og Ungdomsforvaltningen



daginstitution med 10 grupper på Sundholmsvej. Anlægsbevillingen finansieres på 
Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede 
institutioner med 13.900.000 kr. i 2010 og 26.300.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 5.900.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 8.000.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
3.400.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 22.900.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget indstiller, at følgende vedtages som 5. at-punkt: 
Børne- og Ungdomsudvalget finansierer oprensning af forurenet jord i forbindelse med 
anlæg af en daginstitution med 15 grupper på Ragnhildsgade i 2010 på i alt 9.000.000 kr. 
Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner med 9.000.000 kr. i 2010. Børne- og 
Ungdomsudvalgets anlægsønsker til budget 2011 forhøjes på den baggrund med et 
tilsvarende beløb, 9.000.000 kr. i 2011.  

Det bemærkes, at økonomiafsnittet i indstillingen ændres i henhold til vedlagte notat, jfr. 
bilag 5.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- 
og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling
For at afhjælpe behovet for permanente daginstitutionspladser i København blev der i 
Budget 2010 og Kickstart København aftalen i februar 2010 afsat midler til at etablere en 
række store institutioner på kommunale grunde udført som letbyggeri.

Løsning

ØKF og BUF har i samarbejde vurderet et antal kommunale grunde og har fundet 4 
grunde, som er egnede og er beliggende, hvor der er behov for etablering af pladser. For 
hver grund er det fastlagt, hvor stor en institution, der kan placeres på grunden, dels 
under hensyn til kravet i kommuneplanen om etablering af 100 % udeareal i forhold til 
bygningens bruttoetageareal, dels under hensyn til diverse servitutter mv. 

De fire grunde er beliggende således:

Ragnhildgade, Østerbro: matrikel nr. 5457 Udenbys Klædebo, grundareal 3.700 m², 
lokalplan 423 + tillæg Kommuneplan 2005 - Integreret 15 grupper.

Grøndalsvænge Allè, Vanløse: matrikel nr. 123 og 950 Utterslev , grundareal 4.000 
m², lokalplan 424 - Integreret 15 grupper.
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Amagerfælledvej, Amager: matrikel nr. 1bh Eksercerpladsen, grundareal 2.892 m², 
Kommuneplan 2009 - Integreret 10 grupper.

Sundholmsvej, Amager: matrikel nr.1bk Eksercerpladsen, grundareal 2.660 m², 
Kommuneplan 2009 og ’Sundholmsvej Områdeløft’ - Integreret 10 grupper.

Alle byggerierne bydes ud i totalentreprise, hvilket betyder, at de bydende består af et 
team af rådgivere og entreprenører. Udbudsmaterialet er udformet som et 
funktionsudbud på en integreret daginstitution bygget i henhold til BUF’s 
standardbyggeprogram. Desuden oplyses der om grundene, herunder deres beliggenhed, 
byggefelt, servitutter m.m. samt om den økonomiske ramme for byggeriet.

Da der er tale om store institutioner, er der i udbudsmaterialet og 
bedømmelseskriterierne, lagt særlig stor vægt på et begreb, der kaldes ”det små i det 
store”. Hovedformålet med dette begreb er at sikre, at børnene oplever tryghed i deres 
dagligdag. Begrebet er uddybet i bilag 1. 

På grund af de enkelte byggeriers økonomiske ramme, skal de alle sendes i EU-udbud. 
Dette sker i 2 faser. Den første fase, omfatter prækvalifikation og varer 40 dage. Her kan 
alle interesserede byde ind på opgaven. Efter fase 1 foretages der en udvælgelse 
hvorefter fem bydende går videre til næste fase, som er tilbudsperioden.

I tilbudsperioden (ca. 40 dage) designer og beregner de 5 totalentreprenører hver sit 
forslag til daginstitutionsbyggeri inkl. udeareal. De fem tilbud afleveres på en 
licitationsdato, hvorefter det overdrages til et bedømmelsesudvalg bestående af 
repræsentanter fra BUF, KEjd., Center for Bydesign, bygherrerådgivere og fra eventuelle 
andre interessenter, som f.eks. områdeløftet på Sundholm.

Ud fra de 5 tilbud pr. grund vælger bedømmelsesudvalget det bedste projekt på 
baggrund af kriterierne, der er udmeldt i udbudsmaterialet. Disse kriterier omfatter 
økonomi, arkitektur, energi og miljø, kvalitet af byggeteknik og tekniske anlæg, 
organisation og proces.

Efter udpegning af vinderprojektet underskrives der kontrakt med totalentreprenør, 
hvorefter projekteringen færdiggøres og byggeriet udføres.

Tidsplan

Der er løbende blevet arbejdet med at afklare forhold om grundenes beskaffenhed, 
herunder forurening, eksisterende uegnede bebyggelser og enkelte servitutter. Denne 
afklaring har først nu nået en sådan detaljeringsgrad, at forholdene kan prissættes.

Grunden på Ragnhildgade er meget kraftig forurenet og der foreligger et påbud fra TMF 
til ØKF om at oprense den pga. risiko for grundvandsforurening. Oprensningen skal 
senest starte 1. juli 2010. Der er afsat 15,6 mio. kr. hos TMF til oprensning af den
samlede grund i Ragnhildgade. Af hensyn til påbuddet fra TMF og til fremdriften i 
daginstitutionsprojektet iværksættes oprensningen nu. Af de 15,6 mio. kr. skal ca. 9 mio. 
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kr. anvendes til oprensning af den del af grunden hvor daginstitutionen skal ligge.

Ragnhildgade og Grøndalsvænge Allé er nu i tilbudsfasen og der skal afleveres tilbud i 
juli måned. For Amagerfælledvej og Sundholmsvej udsendes udbudsmaterialet i starten 
og i midten af juni.

Henover sommeren og efteråret udføres eventuelle nedrivninger og oprensninger, så 
totalentreprenøren kan starte byggeriet sidst på året.

Det forventes, at der kan indgås kontrakt med totalentreprenørerne på Ragnhildgade og 
Grøndalsvænge Allé d. 3. august 2010. I kontrakten tages der forbehold for 
efterfølgende godkendelse af denne indstilling i BR.

For Amagerfælledvej og Sundholmsvej forventes det, at der kan indgås kontrakt ultimo 
august 2010.

Alle daginstitutionsbyggerierne skal stå færdig til efteråret 2011.

Økonomi
I Budget 2010 blev der afsat 367,2 mio. kr. til etablering af daginstitutionspladser over 
en 3-årig periode. Heraf er disponeret 32,2 mio. kr. til etablering af 10 grupper i 
Ragnhildgade, 36,3 mio. kr. til etablering af 10 grupper på Grøndalsvænge Alle og 40,3
mio. kr. til etablering af 10 grupper på Sundholmsvej. Som del af Kickstart København 
aftalen i februar 2010 blev der afsat yderligere 208,5 mio.kr. til etablering af 
daginstitutionspladser. Heraf er 20 mio. kr. disponeret til udvidelse af den planlagte 
institution i Ragnhildgade med 5 grupper, 20 mio. kr. udvidelse af den planlagte 
institution på Grøndalsvænge Allé med 5 grupper og 39,8 mio. kr. til etablering af en 
institution med 10 grupper på Sundholmsvej og Amagerfælledvej

I alt er der i anlægsrammen således disponeret 188,6 mio. kr. til etablering af de 4 
institutioner med i alt 50 grupper. Der kan således anvises dækning for den samlede 
ansøgte bevilling på 188,6 mio. kr.

Bevillingerne fordeles således:

Ragnhildgade

Udvalg Funktion 2010 2011 i alt

(kr.)

KFF 5.25.14.3 9.800.000 33.600.000 43.400.000

Heraf adm.bidrag *) 5.25.14.3 214.000 550.000 764.000

BUF 5.25.14.3 4.800.000 4.000.000 8.800.000

Heraf adm.bidrag *) 5.25.14.3 100.000 258.000 358.000

I alt 5.25.14.3 14.600.000 37.600.000 52.200.000
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Administrationsbidraget udgør 2,2% af den samlede bevilling og fordeles med 1,5% til KFU 
(Kejd) og 0,7% til BUU

Grøndalsvænge Allé

Udvalg Funktion 2010 2011 i alt

(kr.)

KFF 5.25.14.3 9.600.000 34.400.000 44.000.000

Heraf adm.bidrag 
*)

5.25.14.3 255.000 570.000 825.000

BUF 5.25.14.3 7.800.000 4.500.000 12.300.000

Heraf adm.bidrag 
*)

5.25.14.3 119.000 266.000 385.000

I alt 5.25.14.3 17.400.000 38.900.000 56.300.000

Administrationsbidraget udgør 2,2% af den samlede bevilling og fordeles med 1,5% til 
KFU (Kejd) og 0,7% til BUU

Amagerfælledvej

Udvalg Funktion 2010 2011 i alt

(kr.)

KFF 5.25.14.3 7.930.000 22.900.000 30.830.000

Heraf adm.bidrag *) 5.25.14.3 203.000 380.000 583.000

BUF 5.25.14.3 5.870.000 3.030.000 8.900.000

Heraf adm.bidrag *) 5.25.14.3 95.000 178.000 273.000

I alt 5.25.14.3 13.800.000 25.930.000 39.730.000

Administrationsbidraget udgør 2,2% af den samlede bevilling og fordeles med 1,5% til 
KFU (Kejd) og 0,7% til BUU

Sundholmsvej

Udvalg Funktion 2010 2011 i alt

(kr.)

KFF 5.25.14.3 8.000.000 22.900.000 30.900.000

Heraf adm.bidrag *) 5.25.14.3 204.000 390.000 594.000

BUF 5.25.14.3 5.900.000 3.400.000 9.300.000
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Heraf adm.bidrag *) 5.25.14.3 95.000 180.000 275.000

I alt 5.25.14.3 13.900.000 26.300.000 40.200.000

Administrationsbidraget udgør 2,2% af den samlede bevilling og fordeles med 1,5% til 
KFU (Kejd) og 0,7% til BUU

Anlægsomkostninger:

Anlægsomkostningerne for de 4 daginstitutioner indeholder både omkostninger til 
byggeri og til oprensning og klargøring af grundene. Omkostningerne til de 2
institutioner med hver 10 grupper er ca. 12,5 % lavere end det normale nøgletal på 4 
mio. kr., og omkostningerne for de 2 institutioner med hver 15 grupper er ca. 20 % 
lavere end nøgletallet. Årsagerne til, at det er billigere at bygge større er, at der er en 
række basisomkostninger, som ikke ændrer sig lineært, når byggerierne bliver større.

Som eksempel kan nævnes, at der i alle institutioner kun etableres ét produktionskøkken. 
Ændringen af køkkenet, fra at kunne producere mad til 5 grupper, over 10 grupper til 15 
grupper, består hovedsagelig af indkøb af større eller flere hårde hvidevarer, hvilket kun 
er en mindre andel af omkostninger ved produktionskøkkenet. Det samme gør sig 
gældende for mange elementer i byggeriet f.eks. varmeanlægget, ventilationsanlægget, 
fundamenter m.m.

Driftsudgifter:

Ragnhildgade

Den forventede normering er på 96 vuggestue- og 154 børnehavebørn. Grundbeløbet er 
på 360.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig mindre udgift på 7.679 kr. Derudover er 
der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så den samlede mindre 
udgift på Ragnhildgade i forhold til gennemsnitsinstitutionen bliver på 16.383 kr. pr. 
enhed.

Grøndalsvænge Allé
Den forventede normering er på 96 vuggestue- og 154 børnehavebørn. Grundbeløbet er 
på 360.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig mindre udgift på 7.679 kr. Derudover er 
der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så den samlede mindre 
udgift på Grøndalsvænge Allé i forhold til gennemsnitsinstitutionen bliver på 16.383 kr. 
pr. enhed.

Amagerfælledvej

Den forventede normering er på 60 vuggestue- og 110 børnehavebørn. Grundbeløbet på 
360.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig mindre udgift på 6.688 kr. Derudover er der 
mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så den samlede mindre 
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udgift på Amagerfælledvej i forhold til gennemsnitsinstitutionen bliver på 14.227 kr. pr. 
enhed. 

Sundholmsvej

Den forventede normering er på 60 vuggestue- og 110 børnehavebørn. Grundbeløbet på 
360.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig mindre udgift på 6.688 kr. Derudover er der 
mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så den samlede mindre 
udgift på Sundholmsvej i forhold til gennemsnitsinstitutionen bliver på 14.227 kr. pr. 
enhed. 

Samlet mindreudgift

På driftssiden bliver den samlede mindreudgift ved at etablere disse 4 institutioner 9,4 
mio. kr. frem for at etablere institutioner, hvor driftsomkostninger svarer til 
gennemsnittet for alle eksisterende institutioner.

Institution Mindre udgift 
pr. enhed (kr.)

Enheder I alt (kr.)

Amagerfælledvej -14.227 120,94 -1.720.613

Grøndalsvænge Allé -16.383 181,32 -2.970.566

Ny Ragnhildsgade -16.383 181,32 -2.970.566

Sundholmsvej -14.227 120,94 -1.720.613

I alt - - -9.382.358

Videre proces

Forvaltningen forventer, at den politiske proces for vedtagelse af denne indstilling 
forkortes således, at der hurtigst muligt kan indgås kontrakter med entreprenører mv. 
Det skyldes, at der er akut behov for de daginstitutionspladser, projekterne omfatter.

Else Sommer Knud Langberg
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Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling til 4 daginstitutioner

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevillinger til 4 daginstitutioner. 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget 
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på 52.200.000 kr. til projektering og anlæg af en 1.
daginstitution med 15 grupper på Ragnhildgade. Anlægsbevillingen finansieres på 
Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede 
institutioner med 14.600.000 kr. i 2010 og 37.600.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 4.800.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 9.800.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
4.000.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 33.600.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  

at der gives en anlægsbevilling på 56.300.000 kr. til projektering og anlæg af en 2.
daginstitution med 15 grupper på Grøndalsvænge Allé. Anlægsbevillingen 
finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, 
integrerede institutioner med 17.400.000 kr. i 2010 og 38.900.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 7.800.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 9.600.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
4.500.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 34.400.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. 

at der gives en anlægsbevilling på 39.730.000 kr. til projektering og anlæg af en 3.
daginstitution med 10 grupper på Amagerfælledvej. Anlægsbevillingen finansieres 
på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede 
institutioner med 13.800.000 kr. i 2010 og 25.930.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 5.870.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 7.930.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
3.030.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 22.900.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
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at der gives en anlægsbevilling på 40.200.000 kr. til projektering og anlæg af en 4.
daginstitution med 10 grupper på Sundholmsvej. Anlægsbevillingen finansieres på 
Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede 
institutioner med 13.900.000 kr. i 2010 og 26.300.000 kr. i 2011. 
Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 5.900.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, 
og med 8.000.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns 
Ejendomme, funktion 5.25.14.3.  Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 
3.400.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 22.900.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2010

Indstillingen blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat: 

For stemte 7 medlemmer: A, B, F og Ø

Imod stemte 1 medlem: O.

Karin Storgaard (O) havde følgende protokolbemærkning: "Dansk Folkeparti er 
betænkelig ved etablering af disse "kæmpe" institutioner (klynger). Vedrørende 
Ragnhildgade, som er stærkt forurenet, er spørgsmålet om det er hensigtsmæssigt at 
oprette daginstitution på området. DF kan ikke stemme for dette forslag."

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at 
Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om Anlægsbevilling 
til 4 daginstitutioner gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og 
Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 8. juni 2010 (sagens bilag 4).”

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til 
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget indstiller, at nedenstående at-punkt vedtages med indstillingen: 

Børne- og Ungdomsudvalget finansierer oprensning af forurenet jord i forbindelse med 
anlæg af en daginstitution med 15 grupper på Ragnhildsgade i 2010 på i alt 9.000.000 kr. 
Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner med 9.000.000 kr. i 2010. Børne- og 
Ungdomsudvalgets anlægsønsker til budget 2011 forhøjes på den baggrund med et 
tilsvarende beløb, 9.000.000 kr. i 2011.  

Økonomiafsnittet i indstillingen ændres i henhold til vedlagte notat.
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Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes 
inden Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2010

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiudvalget havde fremsat følgende ændringsforslag til sagen:
"Det foreslås, at følgende vedtages som 5. at-punkt: 
Børne- og Ungdomsudvalget finansierer oprensning af forurenet jord i forbindelse med 
anlæg af en daginstitution med 15 grupper på Ragnhildsgade i 2010 på i alt 9.000.000 kr. 
Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 
5.25.14.3, integrerede institutioner med 9.000.000 kr. i 2010. Børne- og 
Ungdomsudvalgets anlægsønsker til budget 2011 forhøjes på den baggrund med et 
tilsvarende beløb, 9.000.000 kr. i 2011."  

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
" Dansk Folkeparti er betænkelig ved etablering af disse "kæmpe" institutioner (klynger). 
Vedrørende Ragnhildgade, som er stærkt forurenet, er spørgsmålet om det er 
hensigtsmæssigt at oprette daginstitution på området."
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