
30. Anlægsbevilling til Skolen på Teglholmen (2009-61799)
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til anlægsbevilling til projektering og udførelse af 
anlægsarbejder frem til byggeriets opstart.  

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

at der til en ny 3 sporet skole, inkl. KKFO, på Teglholmen i Sydhavnen gives en 1.
anlægsbevilling på 50.800.000 kr. til projektering samt til nedrivning af 
eksisterende bygninger, jordrensning mm. 

Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg 
med 12.000.000 kr. i 2009 og 38.800.000 kr. i 2010. Anlægsbevillingen i 2009 
fordeles med 450.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg 
funktion 3.22.01.3, folkeskoler, 50.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets 
bevilling Anlæg funktion 3.22.05.3, KKFO, 10.350.000 kr. på Kultur- og 
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3, og 
1.150.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, 
funktion 3.22.05.3. 

Anlægsbevillingen i 2010 fordeles med 810.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 3.22.01.3, folkeskoler, 90.000 kr. 
på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.05.3, KKFO, 
34.690.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme 
funktion 3.22.01.3 og 3.210.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling 
Københavns Ejendomme funktion 3.22.05.3.

De bevillingsmæssige ændringer i 2010 vil blive indarbejdet i rammerne til budgettet, 
således at Børne- og Ungdomsudvalget anlægsbudget i 2010 nedjusteres med 
37.900.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalget anlægsbudget i 2010 opjusteres tilsvarende. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- 
og Ungdomsudvalget budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

I december 2008 indgik Københavns Kommune aftale med By & Havn om køb af 12.000 m2 
byggeret på Teglholmen i Sydhavnen med det formål at opføre en ny skole med 3 spor inkl. KKFO 
og idrætshal. Det indgik i købsaftalen, at Københavns Kommune selv skulle stå for byggemodningen 
af grunden. 

Som led i Budget 2009 blev der afsat anlægsmidler til den nye skole. På denne baggrund søges der 
nu om at frigøre anlægsmidler til projektering af skolen og byggemodning af grunden.



Løsning

Købet af grund og godkendelse af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 for Teglholmen muliggør, at 
processen med realisering af en skole i området kan fortsætte. Før den egentlige byggeproces kan 
igangsættes skal der, udover projektering af den nye skole, foretages nedrivning af de eksisterende 
bygninger på grunden. Sideløbende med dette arbejde skal der foretages en partiel rensning for 
clorideforurening i jorden. Byggemodningen omfatter desuden etablering af kajkanter, havnebassin, 
broanlæg, parkeringspladser samt en grøn kile.

På grunden er der foruden skolen planlægningsmæssige ønsker om en fritidsklub til 210 børn, en 
idrætshal og en daginstitution. 

Såfremt alle disse funktioner skal indpasses på grunden, kan der være behov for en udvidelse af 
byggeretten udover de 12.000 m2., da der som udgangspunkt ikke er tilstrækkelig byggeret til en 
daginstitution. Der vil blive foretaget en nærmere areal- og planmæssig vurdering af denne 
problematik. 

Der er tidligere afholdt en arkitektkonkurrence om en 2-sporet skole i Sydhavnen. Vinderen af 
konkurrencen vil blive engageret til at lave en helhedsplan for alle de funktioner, der skal være på 
grunden samt til projektering af en 3-sporet skole med tilhørende 300 KKFO pladser.

Såfremt der skal bygges en idrætshal i forbindelse med skolen, er det hensigten, at overføre areal fra 
skoledelen således, at skolen kun kommer til at rumme en mindre tumle- og motionssal. Denne 
løsning forudsætter dog, at der findes finansiering til idrætshallen. 

TIDSPLAN

Håndtering af jordforureningen med clorider er planlagt udført i slutningen af 2009. Fra januar 2010 
foretages nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden. Der vil blive indledt et samarbejde 
med de øvrige grundejere om dannelse af en grundejerforening med henblik på etablering af 
kajkanter, bro, p-pladser samt udgravning af havnebassin mv. 

Projektering og udbud af skolen er planlagt gennemført frem til slutningen af 2010. Selve byggeriet 
af forventes opstartet ved årsskiftet 2010/2011, og skolen planlægges at være færdig i 2013. 

Hvis det besluttes at opføre en idrætshal, bør det ske samtidig med skolen. I givet fald kan 
idrætshallen tages i brug i 2013. 



Økonomi
I budgetaftalen for 2009 er der i alt afsat anlægsmidler på 418 mio. kr. til etablering af ny skole med 
KKFO og fritidsklub i Sydhavnen samt til alle tilhørende grundmodningsarbejder. Der er ikke afsat 
midler til finansiering af en idrætshal, kun til en gymnastiksal. 

Afsatte anlægsmidler 1.000 kr.

Projektering af skole 33.600

Projektering af KKFO 4.500

Køb af yderligere byggeret 1) 12.700

Anlæg af skole, KKFO og fritidsklub 2) 367.250

I alt 418.050

Som led i budget 2009 blev der afsat 12,7 mio. kr. til køb af yderligere 2000 m2 byggeret. Da 1)
købsaftalen med By & Havn betyder, at køber selv skal stå for byggemodning af grunden 
kunne købet af samtlige 12.000 m2 byggeret finansieres af de tidligere afsatte midler. De 12,7 
mio. kr. skal i stedet anvendes til finansiering af byggemodningen.

Der indgår ikke midler til anlæg af en idrætshal. BUF og KFF har i fællesskab vurderet, at 2)
meromkostningerne ved at opføre en idrætshal på 2.000 m2 i stedet for en 
dobbeltgymnastiksal på 800 m2 er på 27,6 mio. kr. BUF og KFF har i en fællesindstilling, der 
blev tiltrådt på BUU 3. juni 2009, indstillet, at en idrætshal ved hver af de to planlagte skoler 
i Sydhavnen og Ørestad Syd indgår i forhandlinger om budget 2010.

Udgifter til projektering, byggeherrerådgivning, byggeledelse og byggemodningsudgiften af skole og 
grund samt opstart af byggeplads vil frem til udgangen af 2010 samlet være på 50,8 mio. kr., som der 
søges om anlægsbevilling til i denne indstilling.  

Anlægsbevillingen fordeles som vist i nedenstående opstilling:

Udvalg Funktion 2009 (kr.) 2010 (kr.) I alt (kr.)

BUU 3.22.01.3 450.000 810.000 1.260.000

KFU 3.22.01.3 10.350.000 34.690.000 45.040.000

I alt 3.22.01.3 10.800.000 35.500.000 46.300.000

BUU 3.22.05.3 50.000 90.000 140.000

KFU 3.22.05.3 1.150.000 3.210.000 4.360.000



I alt 3.22.05.3 1.200.000 3.300.000 4.500.000

Samlet bevilling 12.000.000 38.800.000 50.800.000

I beløbet, der overføres til Københavns Ejendomme, er indeholdt administrationsbidrag på 746.000 
kr., svarende til 1,5 % af bevillingen.

Videre proces

Der vil blive søgt anlægsbevilling til de egentlige byggearbejder for skolen og KKFO i forsommer 
2010. Ligeledes forventes det at der vil blive søgt om anlægsbevilling vedr. fritidsklub og evt. 
idrætshal og institutioner i forsommer 2010.

Skoledistriktet vil blive justeres således at børnene, der skal gå på den nye skole, starter på Bavnehøj 
Skole.

Derudover arbejdes der i helhedsplanen med at etablere institutionspladser på grunden. 

Ligeledes videreføres samarbejdet med TMF med udførelse af trafiksikre skoleveje.

Else Sommer Knud Langberg



Oversigt over politisk behandling

Skolen på Teglholmen, projekterings- og anlægsbevilling

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til projektering og udførelse af 
anlægsarbejder frem til byggeriets opstart.  

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget 
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der til en ny 3 sporet skole, inkl. KKFO, på Teglholmen i Sydhavnen gives en 1.
anlægsbevilling på 50.800.000 kr. til projektering samt til nedrivning af 
eksisterende bygninger, jordrensning mm. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- 
og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg med 12.000.000 kr. i 2009 og 38.800.000 
kr. i 2010. Anlægsbevillingen i 2009 fordeles med 450.000 kr. på Børne- og 
Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 3.22.01.3, folkeskoler, 50.000 kr. 
på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 3.22.05.3, KKFO, 
10.350.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, 
funktion 3.22.01.3, og 1.150.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling 
Københavns Ejendomme, funktion 3.22.05.3. Anlægsbevillingen i 2010 fordeles 
med 810.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 
3.22.01.3, folkeskoler, 90.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling 
Anlæg, funktion 3.22.05.3, KKFO, 34.690.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets 
bevilling Københavns Ejendomme funktion 3.22.01.3 og 3.210.000 kr. på Kultur- 
og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 3.22.05.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 24. juni 2009

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at 
Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om anlægsbevilling 
til Skolen på Teglholmen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- 
og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af  19. juni 2009 (sagens bilag 1)."

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende 
erklæring:



De bevillingsmæssige ændringer i 2010 vil blive indarbejdet i rammerne til budgettet, 
således at Børne- og Ungdomsudvalget anlægsbudget i 2010 nedjusteres med 
37.900.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalget anlægsbudget i 2010 opjusteres tilsvarende. 

Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges 
gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som 
følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalget budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. september 2009

Indstillingen blev anbefalet.

bilag
1. KEjd høringssvar
2. kortbilag Skolen på Teglholmen




