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Indstilling om ny organisering
Maj - juni 2010 Behandles i udvalgene
Medio juni 2010 Behandles 1 Borgerreprasentationen
Hovedaftale
Marts - jun. 2010 Udarbejdelse af bruttoliste over mulige
emner
September 2010 Droftes i Borgmesterforum og
Partnerskabsforum
Okt. - dec. 2010 Behandling i udvalg og
Borgerreprasentation
Styringsdialog
Sept. - dec. 2010 Atholdelse af styringsdialogmeder i

udvalgte omrader og med de enkelte bolig-
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og administrationsorganisationer

Ikrafttreeden
2. halvér af 2010 Nye samarbejdsfora erstatter de
eksisterende fora

Ny struktur
August Forste mode 1 Samarbejdsforum

September Forste made i Partnerskabsforum
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