
 
   

 
Bilag 5 Proces for lokalplaner 

 
Eksempel på principiel proces for en lokalplan med startredegørelse 
der ikke er delegeret og som har et servicemål på 64 uger: 
 
    

 

 

 

Produktion 

Afklaringsfase

14 uger

Politisk behandling

Startredegørelse

10 uger

Produktion

Lokalplanforslag

8 uger

Politisk behandling

Forslag

10 uger

Høring 

8 uger

Behandling af 
høringssvar

4 uger

Politisk behandling

Endelig vedtagelse

10 uger

13-11-2024 

Sagsnummer I F2 

2024 - 21409 

 

Dokumentnummer i F2 

164461 

 

Sagsnummer eDoc 

2024-0375674 

 

 

 

Klima og Byudvikling 

 

Njalsgade 13 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

Klima og Byudvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

  

 


	Bilag 5 Proces for lokalplaner

