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1 Indledning

Kebenhavns Kommune gnsker at undersgge mulighederne for, at Halmtorvet 17
kan indrettes til sociale formal malrettet gruppen af udsatte stofbrugere i form af
stofindtagelsesstationer, sundhedsydelser, afrusning, radgivning/henvisning til be-
handling, akut overnatning og bufferlgsninger ved akutte sociale problemer.

I arbejdet med skitseforslaget er der, udover udbudsmaterialet, taget afset i det ud-
arbejdede "Modelprogram for Stofindtagelsesrum i Kgbenhavns Kommune", marts

2012. Samt "Funktioner i et socialt tilbud" som er vedlagt som bilag.

Skitseforslaget indeholder felgende:
> Registrering af ejendommen med en teknisk gennemgang og tilstandsvurde-
ring for at kunne prissatte forhold der bereres i forbindelse med en realisering

af skitseforslaget

> Beskrivelse af hvorledes Miljo i byggeri og anlaeg indarbejdes. Dette skal vee-
re prissat

> Skitseforslag for Halmtorvet 17
> Anlaegsoverslag for ejendommen pa baggrund af skitserne
> Udarbejdelse af en tidsplan for realisering af projektet

> Screening af miljeskadelige stoffer i begge ejendomme samt prissattelse af
fijernelse af eventuelle fundne skadelige stoffer.

> Afdekning og beskrivelse af nedvendige brandtekniske forhold.

> Afdekning af nedvendige kommende undersggelser i forbindelse med en vi-
dere projektering som er nedvendige for en realisering.

Skitseforslaget indeholder alene en disponering af de enskede arealer, saledes at
det er synliggjort, at Halmtorvet 17 med de foresldede bygningsmassige @ndrin-
ger, kan indeholde de enskede aktiviteter, der dels er beskrevet i udbudsmaterialets
bilag 1. Dels er der pa maderne i Byggeudvalget truffet beslutning om supplerende
aktiviteter.

COWIL
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Skitseforslagets tilblivelse

Processen er foregdet indenfor en meget snaver tidsfrist. Saledes var der i ud-
budsmaterialet fastlagt en mederaekke, hvor formélet med det enkelte mede var
beskrevet.

Der har vaeret nedsat et Byggeudvalg, bestdende af 19 medlemmer.
Der var ved opstarten af processen mulighed for at foretage en faelles besigtigelse
af byningen og omgivelserne. I denne besigtigelse deltog udover Byggeudvalget

ogsé teknikere fra COWL

Sidelgbende med Byggeudvalgets mader har der veret gennemfort droftelser med
Myndighederne.

Forud for byggeudvalgsmederne har der veret udsendt dagsorden og relevant ma-
teriale og efterfalgende er der udarbejdet referat fra mederne.
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2 Resumé

Halmtorvet 17 kan med de foresldede bygningsmaessige eendringer, indrettes til
sociale formal malrettet gruppen af udsatte stofbrugere i form af stofindtagelsessta-
tioner, sundhedsydelser, afrusning, rddgivning/henvisning til behandling, akut
overnatning og bufferlgsninger ved akutte sociale problemer.

Den eksisterende bygning bevares i sin udstreekning, der udferes en facade renove-
ring pa bygningen, for at bygningen kan overholde energikravene 2015. Facadere-
novering udferes pa hele facaden imod Halmtorvet og pa facaden imod Slagterhus-
gade i det omrader der ombygges.

Bygningen indrettes som 2 etager med indskudte deek i en del af bygningen mod
Slagterhusgade .Den gvrige del af bygningen opretholder fungtion som lagerhal

De samlede omkostninger vil belgbe sig til 35,353 mio. kr

Halmtorvet 17 er en del af Den Gra Kedby og er udpeget som bevaringsveerdig.
Betinget af en konkret vurdering ma det ved om- og nybygning forventes, at der
skal udarbejdes et tilleg til lokalplan og kommuneplan. Forventet tidshorisont er
ca. 15 mdr.

Ved en anvendelsesandring af ejendommen til socialt tilbud ma det forventes at
der ved byggeansegning skal foretages en hering for omradets naboer. Forventet
tidshorisont er ca. 6 uger. Dette er i stedet for udarbejdelse af lokalplantilleg og
kun ifald den enskede anvendelse kan rummes i den geeldende lokalplan.

Der er ikke konstateret asbest. Men der er konstateret PCB, bly og synlig skimmel-
svamp. Udgifterne til fjernelse og bortskaffelse af disse miljeskadelige stoffer er
beregnet og er indeholdt i de samlede omkostninger. Der skaludferes en miljoregi-
strering inden projektetringen igangsattes.

Etableringen af Det sociale Hus i Halmtorvet 17 vil tage ca. 3 ar og 2 maneder,
hvis man ikke medteenker ammoniak problematikken.

For at opfylde kravet til LEK2015, installeres et solcelleanlag pa bygningen. Der
er p.t monteret 25 m’. Dette tal ma forventes at skulle justeres efterhdnden som
projektet bliver mere specifikt siledes at bygningen overholder lavenergiklasse
2015.
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3 Eksisterende forhold

Tilstandsvurderingen er udarbejdet pa baggrund af kort besigtigelse den 29. maj
2012. Tilstandsvurderingen er foretaget for at kunne prissatte forhold, der bereres i
forbindelse med en realisering af skitseforslaget.

I forbindelse med besigtigelsen er der ikke foretaget malinger eller udfert underso-
gelser, som kraever indgreb i bygningen og dens konstruktioner eller installationer.
Taget er ikke besigtiget og det forventes at have samme eller déarligere stand end
den ovrige bygning.

Bygningen generelt:

Dobbelt lagerhal i én etage med dobbelt hejt lagerrum. Mod Slagtehusgade er op-
fort en mindre lagerbygning.

Bygningen fremstar med murede facader og lagerhal med berende stél- og stobe-
jern sgjler. En reekke berende sgjler er flyttet og tagkonstruktionen af tree er for-
steerket for give ekstra lager plads. Tagkonstruktionens saddeltag er bekledt med

tagpap.
Bygningen fremstar med eksisterende stobejernvinduer, enkelte steder er vinduerne
udskiftet med nye 2 fags traevinduer. Tagvinduer som rytterlys og kuppelformet

ovenlys.

Det er oplyst at der i taget er konstateret asbest i spaerfag samt gul og hvid temmer-
svamp i dele af tagkonstruktionen. Skaderne er ikke udbedret.

Murede facader fremstraeder i mindre god stand, med tilsmudsninger og mindre
setninger og revnedannelse. Eksisterende stebejernvinduer fremstar med taeringer
og nyere treevinduer fremstar med malingafskalninger.

Bzrende stél- og stabejernssgjler fremstér enkelte steder med mindre taeringer.
Langs begge facader er der storre eller mindre aftegninger med graffiti.

Indv. vaegge og indv. betongulve fremstér i mindre god stand.

De tekniske anleg fremstar i dérlig stand og lever ikke op til geeldende krav for
tekniske installationer.
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4 Fremtidige forhold

Den eksisterende bygning bevares i sin udstreekning, der udferes en facade renove-
ring pa bygningen, for at bygningen kan overholde energikravene 2015. Facadere-
novering udferes pa hele facaden imod Halmtorvet og pa facaden imod Slagterhus-
gade i det omrader der ombygges. Ny bygning mod Slagterhusgade fjernes.

Bygningen indrettes som 2 etager med indskudte deek i en del af bygningen mod
Slagterhusgade .Den gvrige del af bygningen opretholder funktion som lagerhal.

Eksisterende tag efterisoleres og tagbeleegning istandsettes med respekt for eksi-
sterende tagvinduer.

Alle indvendige vaegge og eksisterende inventar fjernes fra bygningen . Der etable-
res nye vindues- og derhuller i forhold til rumindretningen. Der etableres nye fun-
damenter og barende sgjler eller vaegge for nye indskud etage.

Komplettering og overfalder:

Alle overflader skal opbygges af gedigne, holdbare materialer, der ikke kraever
navnevardig vedligeholdelse i levetiden.

Der monteres nye vinduer og dere i hele bygningen.

Der opferes nye veegge i passende til rumindretningen. Indvendige vaegge skal
planlegges med en sadan styrke, at installationer, reoler og andet inventar kan op-
hanges pa dem uden at ekstraordinare foranstaltninger skal tages.

Alle indvendige veegge udferes med god modstandsdygtighed overfor sted og slag
og alle udadgéende hjarner skal beskyttes saerskilt. Vaegflader skal veere afvaskeli-
ge og males eller beklaedes med fliser, alt efter funktionsanvendelse af rummet.

Veagge i kekkener og depoter skal veare fuldt vaskbare fra gulv til ca. 2 meters hgj-
de.

Gulvbelagningen udferes med klinker og linoleum alt efter funktionsanvendelse af
rummet, sd de overordnede funktionskrav til indeklima og drift er opfyldt.

Loftet udferes som nedhangt akustik lofter. For at gge lofthejden i nogle rum pé-
teenkes der ikke montering af nedhaengt loft i de pagaeldende rum. Her vil installa-
tionerne i nogen udstraekning vere synlige.

Der etableres en hovedtrappe i bygningen taet ved receptionen.

Trapper skal konstrueres saledes, at trinlyd dempes mest muligt og ikke overfores
til etagedaek.

COWIL
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Udvendige trapper og ramper skal udferes sé de er skridsikre og giver mulighed for
renholdelse.

Udvendige arealer og belegninger skal tage hensyn til at handicappede frit og
uhindret kan faerdes.

Alle de tekniske installationer i bygningen fjernes, med undtagelse af hovedforsy-
ningerne. De eksisterende kloaker af aflgbsinstallationer i grundplan forudsattes
genanvendes.

De eksisterende installationer kan ikke genbruges i forhold til de nye funktioner
som skal ind i bygningen.

Der etableres nye hovedanlaeg for henholdsvis Vand, Varme, El, som placeres i
hovedteknikrummet.

Der installeres komplette nye installationer i bygningen for:

> Vand, aflgb, sanitet.

> Varme, radiator og gulvvarme.

> Ventilationsanleeg, udsugningsanlaeg.

> El, belysningsanlag, kraftstik.

> Edb installationer .

> Sikringsanlag i form af ABA, AIA og ITV.

> Sprinkler installation inkl. slangevinder.

Der installeres én elevatorer og trappe til 1. salen.

Imod eksisterende lagerhal som ikke benyttes til "Det Sociale Hus" opbygges der
en vag, der er brand- og lydklassificeret som lejlighedsskel.
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5 Bygnings- og tekniske beskrivelser

Generelle krav til materialer og inventar

Det Sociale Hus skal udstrale normalitet og hjemlighed, samtidig med, at det skal
kunne téle intensivt brug. P4 baggrund af Socialforvaltningens overordnede skeon
over kapacitetsbehovet ma vi forvente, at det skal vere robust for at kunne holde
til, at s& mange personer bruger stedet hver dag.

Overflader skal generelt kunne tale grundig rengering og enkelte omrader, som
f.eks. stofindtagelsesrummene, skal endvidere kunne tale behandling med desinfi-
cerende vasker.

Det er vigtigt, at alle materialer er valgt ud fra disse kriterier, séledes at det bliver
ved med at veere et indbydende sted at komme for alle brugere.

Eksempler pa robuste og hygiejnevenlige valg er f.eks. bergringsfrie armaturer
overalt.

En rekke krav til materialer og inventar er knyttet til den konkrete placering. Dette
gelder f.eks., hvorvidt solafskaermning er nedvendig. Ligeledes er det gnskeligt
med dagslys i alle rum, hvor brugere eller ansatte opholder sig. Der skal dog skeer-
mes mod indkig.

Omrader med egede hygiejnekrav ber serskilt vurderes med henblik pa udsmyk-
ning, planter og farvevalg.

I rum, hvor aben ild er pékravet skal geldende brandkrav overholdes. Her ber dog
ligeledes sikres et indbydende milje, herunder omtanke for de akustiske forhold.

Under hensyntagen til krav til hygiejne og brand ber der fortrinsvist valges materi-
aler med bladere og mere hjemligt udtryk, som f.eks. tree. Der, hvor dette ikke er
muligt ber valg af hardere materialer kompenseres ved en varmere farveskala.

Alle toiletter og badefaciliteter ber, om muligt planlegges med forrum for at undgé
indkig, lyd og luftgener.

Af hensyn til sikkerhed og sundhedskrav skal derbredder i alle rum, hvor bruger
kan opholde sig, kunne handtere passage af en bare.

For at overholde " miljo i byggeri og anlag "skal der skal anvendes materialer der

har en lang levetid og skal kunne genanvendes, og skal have en begranset vedlige-
holdelse og give en miljerigtig drift. Materialer, der har en hgj miljebelastning ved
bearbejdning, brug og bortskaffelse skal fravaelges.

COWIL
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Generelle byggetekniske krav

Ventilation

Der skal etableres et ventilationsanlaeg, som skal sikre et godt indeklima for bru-
gerne og personalet.

Ventilationsanlegget skal udferes med et hgjt luftskifte i stofindtagelsesrummene,
samt chill-out, for at minimere bade lugtgener fra tilberedning af stof og passiv
rygning for brugerne og personalet.

Der skal etableres et udsugningsanleg til betjening af kekkenfunktioner, toiletter,
bad, rengerings- og affaldsrum

For at overholde " miljo i byggeri og anlaeg "skal et fremtidigt anleeg have en virk-
ningsgrad pa min. 85 %

VVS

Der skal etableres det nedvendige varmeanleeg, som enten skal udferes med traditi-
onelle radiator eller med gulvvarme. Hvor det er muligt skal der etableres gulv-
varme i toiletter og bad.

Der skal etableres handvaske i stofindtagelsesrummene (injektion/rygning), samt 1

sundhedsrummet med henblik pa at sikre rent vand til en god hdndhygiejne. Hand-
vaske til brug for brugerne skal etableres som haeve/se@nke-vaske og med gulvaflgb
af hensyn til mulighederne for rengering.

For at overholde " miljo i byggeri og anlaeg "skal regnvand kunne afledes lokalt

(LAR)

EL

Der skal etableres en normal grundbelysning i rummene. I enkelte rum f.eks. chill-
out rummet skal belysningen kunne dempes.

Yderligere arbejdsbelysning og ekstra belysning 1 basene eks. injektionsrummet
udferes med bordlamper, pendler eller fleksible veeghaengte lamper.

Der skal etableres nad- og panikbelysning i hele bygningen.

Der skal etableres 230V/400V stikkontakter samt kraftstik i forbindelse med kok-
kenfaciliteter.

Der skal etableres arbejdsstationer for edb-arbejdsplader inkl. telefoni. I hele enhe-
den etableres tradlgs adgang til internettet. Et eventuelt behov for kabling op imod
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Socialforvaltningens systemer skal vurderes konkret efter beslutning om ejerskab
og behov.

Brandtekniske installationer

De brandtekniske installationer skal opfylde myndighedskravene for at beskytte
brugere, ansatte og bygningen imod brand.

Se yderligere afsnitte om brandtekniske installationer

Sikringsinstallationer

Der etableres overfaldsalarmsanlag for at beskytte personalet og eventuelt bruger-
ne mod overlast. Systemet skal etableres med personbarne alarmer med to alarmni-
veauer (en til tilkald af kolleger i enheden og en til tilkald af ekstern bistand).

Der etableres et automatisk tyverisikringsanleeg (AIA), som har til hensigt at in-
formere om indbrud i bygningen.

Der etableres automatisk adgangskontrolanlaeg (ADK), hvor man med kort eller
chip kan fa adgang til rum som man egnsker skal vere utilgeengelige for brugerne.
Dette system kan kombineres med AIA anlaegget. Alternativt kan etableres lasesy-
stem med derlase som traditionelle negler. Behovet skal vurderes konkret i forhold
til placering og &bningstid.

COWIL
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6 Beskrivelse af hvorledes "Miljg i byggeri
og anlaeg" indarbejdes.

General

Alle krav til miljo i byggeri og anlag, som er bygherreudpeget miljemal skal ind-
arbejdes 1 et fremtidigt projekt og dokumenteres og prissattes.

Ved afvigelser skal disse dokumenteres og godkendes af bygherre.

Ved en fremtidig ibrugtagning skal det dokumenteres, at miljg mal og totalekono-
mi er opfyldt.

Der skal gennemfoares blowerdoortest og termografering af bygningen for, at pavise
at energirenoveringen er udfert korrekt.

Folgende dokumentation skal afleveres:

> Miljekortleegning og prioritering
> Miljeprogram m. udpeget miljomal

> Virkemiddelliste med totalekonomiske vurderinger (inkl. tilbagebetalingsti-
der)

> @vrige dokumentation af anvendte metoder og materialer samt evt. afvigelser.

Konstruktioner

Nybygninger og tilbygninger skal opfoeres i lavenergiklasse 2015

Der skal anvendes materialer der har en lang levetid og skal kunne genanvendes,
og skal have en begranset vedligeholdelse og give en miljerigtig drift.

Materialer der har en hgj miljebelastning ved bearbejdning, brug og bortskaffelse
skal fraveelges.

Bevaringsverdige bygninger: Eksisterende vinduer skal bevares og udskiftes med
nye energiglas og evt. forsatsrammer eller koblede rammer.

Nybygning og tilbygninger med fladt tag og en haldning pa under 30 grader skal
etableres som gront tag

Installationer

Ved etablering eller renovering af ventilations- og varmeanleg skal anlaegget have
en virkningsgrad pa min. 85 %

Installationer skal have et lavere forbrug end gennemsnittet for erhverv.

Bygning pé over 300 m2 skal etableres med lokal afledning af regnvand (LAR).
Ved storre nybyggeri og renoveringer skal der etableres CTS- anlaeg.

Belysning skal etableres med det laveste energi forbrug og laveste miljgbelastning.

Afvigelser for Halmtorvet 17

For at opfylde lavenergikrav 2015 vil det ikke vaere muligt, at overholde "Miljo i
byggeri og anleeg" ved bevarelse af eksisterende vinduer og facader pa bevarings-
veerdige bygning. Det anbefales at der ved en renovering efterisoleres udvendigt
for, at sikre mod mulige folgeskader som fugt og skimmelsvamp i facadekonstruk-
tionen.
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7 Myndighederne

Ved mede den 15. juni 2012 mellem Center for Byggeri (CBG), Teknik- og Milje-
forvaltningen og Kebenhavns Ejendomme samt Cowi er en raekke vaesentlige myn-
dighedsforhold segt afdekket ved om- og nybygning og &ndret anvendelse til so-
cialt tilbud i ejendommen Halmtorvet 17.

Maodereferat herfra er udfeerdiget og kommenteret/godkendt af mededeltagere. Se
bilag 05. Herunder er alene anfert uddrag fra medet.

Planforhold

Halmtorvet 17 er en del af Den Gra Kedby og er udpeget som bevaringsverdig.

Betinget af en konkret vurdering ma det ved om- og nybygning forventes, at der
skal udarbejdes et tilleeg til lokalplan og kommuneplan. Forventet tidshorisont er
ca. 15 mdr.

Bevaringsveerdi

Halmtorvet 17 er bevaringsvaerdig med Save verdi 3 jf. lokalplan. Ved ombygning
skal Center for Bydesign, TMF, godkende vesentlige andringer af eksisterende
facader og bygningsdele.

Miljgforhold

Undersggelser vedr. eksisterende ammoniakanlag pé matriklen pagér.

COWIL
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8 Bygningsforurening/Screening
miljgskadelige stoffer

Asbest
Der er ikke konstateret asbest i de undersagte dele af bygningen.

PCB

Der er fundet mindre mangder af PCB i gulvmalingen. Mangden er i en storrel-
sesorden, der vil krave, at borttaget maling og beton inklusiv tilstedende maling,
som har optaget PCB, vil skulle keres til deponi. Det skennes, at der er ca. 2.000
m’ meter gulv med PCB-holdig maling. Afrensning skennes at ligge pa kr. 350 pr
m’, svarende til en samlet omkostning pa kr. 700.000.

Bly

Der er fundet bly i maling pa stalsgjler. Det vurderes, at den samme maling er an-
vendt i de gverste dele af den baerende stalkonstruktion. Der vil ikke vere et krav
om afrensning, sdfremt stdlkonstruktionen skal bibeholdes i sin nuverende form.
Velger man at afrense malingen, skennes omkostningerne at belgbe sig til kr.
400.000.

Skimmelsvampe

Der er konstateret synlige skimmelvampe pa loft og pa vaegge i tidligere kelerum
samt i mindre omfang ved vinduer. Det skennes, at en oprensning vil koste kr.
300.000.
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9 Brandtekniske installationer

Lovgivning

Bygningerne opferes i brandmessig henseende i henhold til BR10 med henherende
eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012. Der udferes ikke en funktions-
baseret analyse.

Overordnet brandstrategi.
Hver rum til ophold indrettes som selvstandig brandcelle med redningsébning.

Rum til personophold, hvor der ikke kan etableres redningsébning, skal have to
uathengige flugtveje.

Rum indrettet til mere end 50 personer skal have minimum 2 uafthangige flugtveje.

Rum uden personophold som depoter ol. skal indrettes som brandceller Der er i
disse rum ikke krav om redningsébninger.

Keokken skal vere egen brandcelle, hvorfra der er to udgange beliggende i modsté-
ende ender af kekkenet.

Brandsektioner indrettes saledes, at de maksimalt har en storrelse pa 2000 m? hvis
der fuldsprinkles, ellers skal de have en maksimal storrelse pa 600 m’.

Gangarealer skal opdeles pr. maksimalt 25 m med minimum regstoppende dore.
Trapperum skal vere selvstendige brandsektioner.

Veag- og loftoverflader skal opfylde minimum klasse 1 beklaedning.

Overblik over brandtekniske installationer.

Da der udferes soverum og da bygningen er storre end 1000 m’, og er i mere end 1
etage, skal der installeres folgende:

AVS Automatisk sprinkling

ABA  Automatisk brandalarmeringsanlaeg
AVA  Automatisk varslingsanleag til personalet
VSV Vandfyldte slangevinder

F&P Flugtvejs- og panikbelysning

Indsatsmaessige forhold
Der skal etableres redningsarealer omkring bygningerne.
Der skal placeres en sprinklercentral med adgang direkte fra det fri.

Andre lejemal: Det skal sikres, at der kan indrettes flugtveje fra tilstedende lejemal,
herunder den resterende bygning pa Halmtorvet 17.

COWIL
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10 Energiforhold

Bygningen er en gammel lagerbygning, der har veret anvendt til raekke forskellige
formal. Bygningen er placeret centralt i Kadbyen med facader mod Halmtorvet og
Slagtehusgade.

Ydervaeggene er massive teglsten med gule mursten. Ydervaggene isoleres udven-
digt med 250 mm isolering og der afsluttes med puds eller anden regnskeerm. Der
etableres nye vinduesabninger for at sikre gode dagslysforhold til alle funktioner
og for at nedsette bygningens varmetab. Vinduerne er 3-lags super lavenergi vin-
duer med en samlet U-vaerdi pa 0,95 W/m’K.

I labet af projektet har det varet diskuteret om bygningen kan isoleres indvendigt.
COWI vurderer, at indvendig isolering ikke er en mulig lesning for dette projekt,
da indvendig isolering kreever en 100 % taet dampspaerre for at der ikke opstar kon-
dens inde i konstruktionen. Dette er rent praktisk umuligt at opna.

Samtidigt hermed, vil indvendig isolering med hej sandsynlighed medfere skim-
melsvamp i konstruktionerne inden for en kort arreekke, idet Det sociale Hus vil fa
en hgj personbelastning med stor brugstid, og heraf en hej fugtproduktion,

Den nuvaerende gulvopbygning er ukendt. Gulvet virker nyt, men det har ikke vee-
ret muligt at finde nogle tegninger, der beskriver den eksisterende opbygning.
COWI anbefaler, at gulvopbygningen i den efterfolgende fase undersgges nermere
for at vurdere om der skal etableres et nyt terreendaek. Det er COWI's vurdering, at
indvendig isolering oven pé det gamle betondek ikke er en mulig lgsning, da det
pa samme made som ydervaggen vil kraeve en 100% taet dampsperre for at der
ikke opstar kondens i konstruktionen. Med indvendig isolering vil dugpunktet vaere
pa oversiden af det eksisterende gulv, under isoleringen, hvilket med hej sandsyn-
lighed vil medfere skimmelsvamp inden for en kort arraekke.

I bygningen etableres der balanceret mekanisk ventilation med varmgenvinding pa
min 85 %. Ventilationsanleegget udferes med en SEL-veerdi pa 1,7 J/m3 luft og
overholder dermed kravene i bygningsreglementet til ventilationsanlag.

Det samlede energibehov for bygningen er pa 46,5 kWh/m? p.a., uden anvendelse
af solceller. Det samlede energibehov overstiger rammen for LEK2015 med 4,9
kWh/m? p.a. For at opfylde kravet til LEK2015, installeres et solcelleanlaeg pa
bygningen. Der er p.t monteret 25 m”. Dette tal ma forventes at skulle justeres ef-
terhdnden som projektet bliver mere specifikt sdledes at bygningen overholder lav-
energiklasse 2015.
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11 Anlaegsoverslag

Anlagsoverslaget er bygget op omkring V&S prisbagerne , hvor der er taget ud-
gangspunkt i m? priser for de forskellige elementer, der indgér i byggeriet.

m? priserne i V&S prisbeggerne, tager udgangspunkt i erfaringstal for opferte byg-
gerier.

De totale anleegsomkostninger for at etablere det Sociale Hus pé adressen Halmtor-
vet 17 er 35.353.629 kr.

Anlzegsoverslag Halmtorvet 17 1912 m?
Anlaegsomkostninger
Ombygning 1412 m? 18.138.984
Nybygning indskudt daek 1. sal 500 m? 5.701.600
kr/m?

Handveerker udgifter 23.840.584 12.469
Uforudseelige udgifter % 20 4.768.117
krav til Miljg i byggeri og anlaeg % 1 238.406
Byggeplads og Vejrlig % 3 715.218

29.562.324
Radgiver honorar af handveerker udgifter % 12 2.860.870
Bygherreomkostninger af handvaerker udgifter % 6 1.430.435
Lgst Inventar SOF 1.500.000 kr/m?
Totale Anlaegsomkostninger 35.353.629 18.490

I belobet er indeholdt 1.5 mio kr. til lest inventar.
En mere detaljeret udregning af anlaegsoversalget kan ses i bilagene.

m? prisen for byggeriet ligger pa et erfaringsmeessigt fornuftigt niveau i forhold til
de bygningsmaessige @ndringer og de nye installationer der bliver etableret.

I overslaget er der medtaget en udgift pa 1,0 mio kr. til at fjerne bygningsforure-
ningen. jf. afsnittet om bygningsforurening

Der er regnet med 20% i uforudseelige udgifter, som er normalt i en skitseringsfa-
se.

Bygherreomkostninger indeholder bl.a., Byggetilladelse, tilslutningsafgifter, miljo-
registrering, tryk af tegninger.

COWIL
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12 Tidsplan

Den udarbejdede tidsplan for etableringen af det Sociale Hus pa adressen Halmtor-
vet 17, er under forudsatning af, at ammoniak problematikken er lost.

Tidsplanen viser at det tager ca 3 &r og 2 méneder ar for byggeriet star feerdigt klar

til ibrugtagning.

Tidsplanen er endvidere vedlagt som bilag.

Det Sociale Hus
Halmtorvet 17
Hovedtidsplan

D iNavn

1 iAmmoniak problematikken afklaret

2 iPIanfcrho!d

3 Udarbejdelse af materiale for aendring | lokal- og kommuneplan
4 Udarbejdelse af ny Lokal-og kommuneplan
5 Godkendelse af ny lokal- og kommuneplan

&  |Projektering

Tid Year 1 . Year 2
Q4 | Q1/Q2/Q3 |04 Q1
o

0d

Year 3 S Year 4
Q2 Q3 Q4 Q102 Q3|04 O

Q2

343 d B

40d

303d _}1

0d — 5

264 d

Date: Mon 25-06-12
Rev. nr. 01

7 Totalradgiver udbud 84 d ‘D:)l

8 Brugermeder / Projektforslag 40d f:)l

9 |  Myndighedsprojekt 40d bl

10 Myndighedsbehandling/byggetilladelse 40d ((‘_7

11 Hovedprojekt 60 d ‘b(:}l

12 Entreprise udbud / kontrahering / standstill 60 d Ci}]

13 |Udferelsen og ibrugtagning 260d o= 5

14 |  Byggeperiode 240 d (:}l

15 Indflytning 20d L’)l

16 | brugtagelse od &
Project: Det Sociale Hus. Task () Miestone ¢ Summary (e—)

Page 1
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13 Bilag

> Bilag 01: @konomi

> Bilag 02: Tidsplan

> Bilag 03: Skitser eksisterende forhold Halmtorvet 15
> Bilag 04: Skitser Det Sociale Rus Halmtorvet 15

> Bilag 05: Referat af made med Myndighederne den 15. juni 2012 - Forhands-
dreftelse med Cneter for Byggeri, Kebenhavns Kommune.

> Bilag 06: Notat "Bygningsforurening kortleegning"
> Bilag 07: Notat "Energiforanstaltninger"

> Bilag 08: Funktioner i et socialt tilbud i Halmtorvet 15 eller 17.

COWIL
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Anlzegsoverslag Halmtorvet 17 Ombygning Nybygning
Det sociale Hus m? 1.412 500
Emne Enhed Pris/enhed
0
Nedrivning m2 340 480.080 0
Bygnings miljgforurening stk. 1 1.000.000 1.000.000 0
Bygningsbasis, "Det sociale rum" m?2 729 0 269.730
Primaere bygningsdele, "Det sociale rum" m?2 4.545 0 1.681.650
Komplettering, "Det sociale rum" m?2 1.759 2.483.708 879.500
Spildevandsinstallationer, "Det sociale rum" m?2 158 223.096 79.000
Overflader, "Det sociale rum" m2 2.149 3.034.388 795.130
Vandinstallationer, "Det sociale rum" m2 170 240.040 85.000
Varmeanlzeg, "Det sociale rum" m?2 387 546.444 193.500
Elinstallationer, "Det sociale rum" m2 902 1.273.624 333.740
Ventilation, "Det sociale rum" m2 955 1.348.460 353.350
Fast inventar, "Det sociale rum" incl kgkken m2 750 1.059.000 375.000
Sanitet, "Det sociale rum" m2 255 360.060 127.500
Elavator stk. 1 400.000 400.000 0
Facaderenovering /Energi renovering m2 967 2.800 2.707.600 0
Telefonanlaeg stk. 1 200.000 200.000 0
Overfaldsanlaeg stk. 1 400.000 400.000 0
ABA anlaeg m2 107 151.084 53.500
ABA grundudstyr stk. 1 70.000 70.000
AVS Varslingsanleg stk. 1 130.000 130.000 0
Sprinkler central og vandfyldte slangevinder m?2 950 1.341.400 475.000
ABDL installationer stk. 1 90.000 90.000 0
AIA tyverisskiring incl ITV 4 kameraer stk. 1 250.000 250.000 0
ADK stk. 1 200.000 200.000
Solcelleanlaeg stk. 1 80.000 80.000
P-plads + udeanlaeg stk. 1 70.000 70.000
18.138.984 5.701.600
Anlaegsomkostninger kr/m?
Handveerker udgifter 23.840.584 12.469
Uforudseelige udgifter % 20 4.768.117
krav til Miljg i byggeri og anlaeg % 1 238.406
Byggeplads og Vejrlig % 3 715.218
Radgiver honorar af anlaegsudgift % 12 2.860.870
Bygherreomkostninger af handvaerker udgifter % 6 1.430.435
Lgst Inventar SOF 1.500.000
Totale Anleegsomkostninger 35.353.629 18.490
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Det Sociale Hus
Halmtorvet 17
Hovedtidsplan
ID |Navn Tid Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
Q4 Q1 /Q@2/a3 /a4 Q1 /@2 |Q3|/4/Q1/Q2]a3[a4|Ql]Q2]

1 /Ammoniak problematikken afklaret 0d ‘2

2 |Planforhold 343d P P

3 Udarbejdelse af materiale for aendring | lokal- og kommuneplan 40d iIN

4 Udarbejdelse af ny Lokal-og kommuneplan 303d C j

5 Godkendelse af ny lokal- og kommuneplan 0d *

6  |Projektering 264 d v 4

7 Totalradgiver udbud 64 d +:>1

8 Brugermgder / Projektforslag 40d @1

9 Myndighedsprojekt 40 d @1

10 Myndighedsbehandling/byggetilladelse 40d [—b

11 Hovedprojekt 60d U

12 Entreprise udbud / kontrahering / standstill 60 d :}1

13 |Udfgrelsen og ibrugtagning 260 d - =

14 Byggeperiode 240d (

15 Indflytning 20d 61

16 | brugtagelse 0d g
Project: Det Sociale Hus. Task () Miestone ¢ Summary Pe———
Date: Mon 25-06-12
Rev. nr. 01

Page 1
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Bilag 04: Skitser Det Sociale Hus Halmtorvet 17
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Scale 1:200 (A3)
Date 2012.06.21
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Nordvest facade
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den 15. juni 2012 - Forhandsdrgftelse med
Center for Byggeri, Kgbenhavns Kommune. (D ‘ " ; I

TITEL

DATO

STED

DELTAGERE

REFERENT

FORDELING

PROJEKTNR

M@DEREFERAT ADRESSE COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby
DET SOCIALE HUS, Halmtorvet 15-17. Danmark

Forhandsdreftelse med Center for Byggeri (CBG), Tek-
nik- og Miljeforvaltningen, Kebenhavns Kommune

15. juni 2012, kl. 10.30-12.00

Center for Byggeri, Njalsgade 13, 2300 Kbh. S

TLF +45 56 40 00 00
FAX +45 56 40 99 99
www cowi.dk

SIDE 1/6
Anders Grimm, sagsbehandler, CBG
Henning Christensen, souschef, CBG
Dorte Christoffersen, jurist, CBG
Maria Mgller Nymann, jurist, KEjd
Maria Bravo de Laguna V.H. Miret, projektleder, KEjd
Bjarne Bach, bygherreradgiver, COWI
Michala Michno, bygherreradgiver, COWI
MIMI, 20. juni 2012
Samtlige mededeltager samt
Per Christensen, COWI
Ulla Skott, COWI
A029420

Dagsorden var forinden medet fremsendt til mededeltagere. Desuden var felgende
materiale fremsendt den 13.06.2012:

Planskitse, Halmtorvet 15

Planskitse, Halmtorvet 17

Lokalisering/omradeudsnit samt fotoregistrering, 9 stk.

Eksist. forhold, Halmtorvet 15

Eksist. forhold, Halmtorvet 17

vV OV vV v v

Dagsorden

Planforhold

Bevaringsverdi

Arkitektonisk kvalitet

Adgang, udearealer og parkeringsforhold
Tilgengelighed

Indeklima og dagslysforhold
Energiramme

Miljeforhold

Brand- og flugtvejsforhold/redning

VPN RN =

Maeodets formal

Maodets formaél er at afdeekke Center for Byggeris stilling til Kebenhavns Kommu-
ne gnske om at ombygge og indrette ejendommene Halmtorvet 15 og 17 til et soci-
alt tilbud for omradets héardest belastede borgere. Bygninger er en del af Den Gra
Keadby og er begge udpeget som bevaringsvardige bygninger save vaerdi 3

Det er aftalt at Cowi udarbejder referat af megdet, som bade bygningsmyndighed
(CBG) og bygherre (KEjd) kommenterer. Na referatet er godkendt af alle parter,
kan det anvendes som del af grundlag for Kebenhavns Kommune i forbindelse med

C:\Documents and Settings\MIMI\Desktop\halmtovet 15,17\20120615_Referat_ mgde m. CBG.doc
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beslutning om etablering af et socialt tilbud i Den Gra Kedby. Dog med det forbe-
hold at CBG kun overordnet kan vurdere projektet, pa det fremlagte skitseniveau.

Generelt

Sikkerheden vedr. ammoniakanlag skal afklares inden der kan gives godkendelse
til at indrette de to bygninger som forespurgt.

Omréadet er omfattet af lokalplan 262.

I kommuneplanen er hele lokalplanomrédet E-omréde, hvilket ikke er i overens-
stemmelse med lokalplanen og dennes bestemmelser for omréade I, hvor der gives
mulighed for overnatning.

Hvis der i nummer 15 sgges om indretning som vist pa skitser, vil det kreve et
kommuneplantilleg eller der vil blive nedlagt § 14 forbud mod anvendelse.

Halmtorvet 15
Planforhold

Den enskede anvendelse er for Halmtorvet 15 (i forhold til nr. 17) mest i overens-
stemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, der er dog i lokalplanen
begraensninger i forhold til ammoniaktank.

Ved en @&ndring af ejendommens-anvendelse til socialt tilbud, mé det forventes at
der ved byggeanseggning skal foretages en hering for omradet naboer og bruger.
Forventet tidshorisont er 6 uger. Dette er i stedet for udarbejdelse af lokalplantilleeg
og kun ifald den enskede anvendelse kan rummes i den galdende lokalplan.

Afhangig af projektet (f.eks. hvis den bagerste bygning nedrives, og der opferes en
ny, eller hvis den forhgjes) kan det heller ikke udelukkes, at der evt. skal udarbej-
des et lokalplantilleg (og kommuneplantillaeg) for ejendommene. Dette skal dog
vurderes ud fra et konkret forslag. Forventet tidshorisont er ca. 1 ar. En afklaring
heraf vil vaere betinget af en konkret vurdering af hvad der enskes etableret bebyg-
get.

Der kan ydermere vare forhold der taler for at aftholde en arkitektkonkurrence, séa-
fremt forhuset til nr. 15 gnskes nedrevet og erstattet med en ny bebyggelse.

2. Bevaringsvardi
Halmtorvet 15 er bevaringsvardig med SAVE verdi 3 jf. lokalplanen, og SAVE

veerdi 6 jf. kommuneplanen Ved ombygning skal Center for Bydesign, TMF god-
kende vaesentlig eendringer af eksisterende facader og bygningsdele.
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3. Arkitektonisk kvalitet

Renovering og ombygning af ejendommen, herunder f.eks. udvendig facadeisole-
ring, skal vurderes ud fra et konkret projekt (forudsetter at der ma udarbejdes et
mere konkret forslag).

4. Adgang, udearealer og parkeringsforhold

Friarealet pa terreen omkring lokalplanens ejendomme skal jf. lokalplanen veere
offentlig tilgeengelig, og ma derfor ikke inddrages eller afskeermes som private are-
aler. Hvis der er behov for private udearealer for husets brugere, kan der evt. pro-
jekteres med tagterrasser.

Kadbyen er matrikuleret som én stor matrikel.

Ved nyopferelse eller ved a&ndring af anvendelsen fra lager kan eksisterende P-
pladser ikke medregnes. P-pladser skal placeres inden for matriklen, men mé gerne
placeres ved anden bebyggelse indenfor matriklen. Der skal redegeres for 1 parke-
ringsplads pr. 200 m? bebygget areal jf. lokalplanens § 8, stk. 2.

5. Tilgaengelighed
Der skal etableres niveaufri adgang til stueetagen, ved nybyggeri til alle dere i ad-

gangsetagen. Ved om- og tilbygning (i bygninger pa 3 etager eller derover), kan
der evt. stilles krav der etablere handikapelevator til alle etager.

6. Indeklima og dagslysforhold

Bortset fra lokaler til kortvarigt ophold (ikke faste arbejdspladser, opholdsrum spi-
serum og lign.), skal lokaler have dagslys og frit udsyn pa omgivelserne.

7. Energiramme.

Halmtorvet 15 er tilsluttet fjernvarmeforsyning. KEjd vil felge Kebenhavns Kom-
mune mals@tning om nye projekter skal opflyde energikrav 2015 jf. Milje i bygge-
ri og Anleeg.

8. Miljeforhold

Eksisterende jordbund i Kedbyen er meget forurenet. Det skal forventes, at der skal
gennemfores sarlige miljoforanstaltninger og deponering. Ved fremtidige udgrav-
ninger skal der ansgges om § 8 tilladelse hos CMI Forventet tidshorisont er 10 uger
som typisk forleber sidelgbende med byggesagsbehandlingen.
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Ammoniakanlaeg. Undersegelser vedr. eksisterende ammoniakanlaeg pa matriklen
pagar. len ejendom i en radius pa 300 m fra ammoniakanleg jf. § 3, ma der ikke
etableres overnatning.

9. Brand- og flugtvejsforhold/redning
Brandstrategi for ejendommen blev pd madet gennemgaet meget overordnet.

Bygningerne opferes til at overholde brandkrav i henhold til BR10 med tilhgrende
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Der etableres fuldsprinklet anlaeg i bygningen. Hvert rum indrettes som en selv-
steendig brandcelle med redningsabninger og flugtveje. Alle rum som anvendes af
personale eller anvendes af mere end 50 personer etableres med to flugtveje.

Trapperum indrettes som en selvstaendig brandsektion. Kekkener indrettet som
egen brandsektion med to udgange, eller mere.

Vagge og lofter skal som minimum kunne klassificeres som en klasse 1 beklad-
ning.

Folgende brandtekniske installationer etableres 1 bygningerne: AVS, ABA, AVA
VSV samt F&P.

Halmtorvet 17
1 Planforhold

Der mé forventes, at der skal udarbejdes et tilleg til lokalplanen (og kommunepla-
nen) for ejendommene, idet bygningen er udlagt til lager, erhverv - og i tilleg til
lokalplanen ogsa til supermarked (E-omréade). Forventet tidshorisont er ca. 1 ar. En
afklaring heraf vil vere betinget af en konkret vurdering af hvad der enskes etable-
ret bebygget.

Ved en @&ndring af ejendommens anvendelse til socialt tilbud, mé det forventes at
der ved byggeansaggning skal foretages en hering for omradet naboer og bruger.
Forventet tidshorisont er 6 uger. Dette er i stedet for udarbejdelse af lokalplantilleeg
og kun ifald den enskede anvendelse kan rummes i den galdende lokalplan.

2. Bevaringsveerdi
Halmtorvet 17 er bevaringsvardig med SAVE verdi 3 jf. lokalplan Ved ombyg-
ning skal Center for Bydesign, TMF godkende vesentlig &ndringer af eksisterende

facader og bygningsdele.

3. Arkitektonisk kvalitet
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Det er op til bygherre og radgivere at vurdere et bud pa den arkitektoniske kvalitet
for Halmtorvet 17.

-4. Adgang, udearealer og parkeringsforhold

Friarealet pa terraeen omkring lokalplanens ejendomme skal jf. lokalplanen veere
offentlig tilgeengelig, og ma derfor ikke inddrages eller afskeermes som private are-
aler. Hvis der er behov for private udearealer for husets brugere, kan der evt. arbe;j-
des med tagterrasser.

Kadbyen er matrikuleret som én stor matrikel.

Ved nyopferelse eller ved a&ndring af anvendelsen fra lager kan eksisterende P-
pladser ikke medregnes. P-pladser skal placeres inden for matriklen, men mé gerne

placeres ved anden bebyggelse indenfor matriklen. Der skal redegeres for 1 parke-
ringsplads pr. 200 m? bebygget areal jf. lokalplanens § 8, stk. 2.

5. Tilgaengelighed

Der skal etableres niveaufri adgang til stueetagen, ved nybyggeri til alle dere i ad-
gangsetagen. Ved om- og tilbygning (i bygninger pa 3 etager eller derover), kan
der evt. stilles krav der etablere handikapelevator til alle etager.

6. Indeklima og dagslysforhold

Bortset fra lokaler til kortvarigt ophold, skal lokaler have dagslys og frit udsyn pa
omgivelserne.

7. Energiramme.

Halmtorvet 17 er tilsluttet fjernvarmeforsyning. KEjd vil felge Kebenhavns Kom-
mune mals@tning om nye projekter skal opflyde energikrav 2015 jf. Milje i bygge-
ri og Anleeg.

8. Miljeforhold

Eksisterende jordbund i Kedbyen er meget forurenet. Det skal forventes, at der skal
gennemfores sarlige miljoforanstaltninger og deponering. Ved fremtidige udgrav-
ninger skal der ansgges om § 8 tilladelse hos CMI. Forventet tidshorisont er 10
uger som typisk forlgber sidelobende med byggesagsbehandlingen.

9. Brand- og flugtvejsforhold/redning

Brandstrategi for ejendommen blev péd medet gennemgaet meget overordnet.
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Bygningerne opfores til at overholde brandkrav i henhold til BR10 og Eksempel-
samling om brandsikring af byggeri, 2012.

Der etableres fuldsprinklet anlaeg 1 bygningen. Hvert rum indrettes som en selv-
steendig brandcelle med redningsabninger og flugtveje. Alle rum som anvendes af
personale eller anvendes af mere end 50 personer etableres med to flugtveje, eller
mere.

Trapperum indrettes som en selvstaendig brandsektion. Kekkener indrettet som
egen brandsektion med to udgange.

Veagge og lofter skal som minimum kunne klassificeres som en klasse 1 beklad-
ning.

Folgende brandtekniske installationer etableres 1 bygningerne: AVS, ABA, AVA
VSV samt F&P.

Det skal sikres at der kan indrettes flugtveje fra tilstadende lagerhal i Halmtorvet
17.
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1 Indledning

I henhold til aftale mellem Kebenhavns Kommune og COWI, er bygningerne
pa adressen Halmtorvet 15 og 17, Kebenhavn V, i forbindelse med en planlagt
renovering, gennemgaet for indhold af eventuelle bygningsforurenende mate-
rialer. Ved gennemgangen er der efter aftale, ikke udtaget prover til analyse for
asbest, PCB bly og skimmelsvamp. I henhold til aftalen enskes et prisoverslag
pa hvad en eventuel fjernelse af de mulige bygningsforurenende stoffer vil ko-
ste. Der er efter aftale ikke udtaget afklarende prover pd adressen Halmtorvet
15. Dette medferer en stor usikkerhed pa om de enkelte elementer i bygningen
indeholder sundheds- og miljeskadelige stoffer. Det er vores erfaring, at savel
asbest som bly er blevet anvendt i mange og meget forskellige sammenhange.
Der er ved undersogelsen ikke brudt op til berende konstruktioner. Der kan
derfor forefindes bygningsforurenede materialer skjult som ikke er kortlagt ved
denne undersogelse.

Bygningerne er gennemgdet 1. juni 2012. Ved gennemgangen var der adgang
til alle lokaler undtagen 1. sal i bygningen Halmtorvet 15 og 1. sal (enkelt kon-
tor og toilet) i bygningen Halmtorvet 17. Der er kun udfert en visuel vurdering
af bygningen Halmtorvet 15. For Halmtorvet 17 er der d. 14. juni udtaget 8
prover til analyse.

Halmtorvet 15 udger et samlet areal pa ca. 1.200 etagekvadratmeter.

Halmtorvet 17 udger et samlet areal pa 2.300 etagekvadratmeter.
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2 Sammenfatning og bemarkninger

Da der efter aftale kun er udtaget prover til analysepé adressen halmtorvet 17,
er ssmmenfatningen for Halmtorvet 15 udarbejdet pa et meget spinkelt grund-
lag, og de vurderede priser er derfor opgivet i et meget stort interval.

Halmtorvet 15

Asbest

Bygningen kan indeholde asbest i form af vegbekledning, rerisolering, flise-
kleber, gulvafretning i bad/toileter samt i1 tagpap. En oprensning for asbest
skennes at koste Kr. 200.000 til 1.200.000 ath@ngig af, hvad preveudtagninger
viser om omfanget.

PCB

Der er ikke konstateret blade fuger i bygningen. Der er en mindre risiko for, at
der er PCB i betonmalingen pa gulvene. Endvidere vurderes det, at en del af
lysarmaturerne kan indeholde PCB. Findes der PCB begge steder, skennes om-
kostninger for oprensning at blive pd Kr. 500.000 til 800.000.

Bly

Det vurderes at der er bly i maling pd vindeltrappe, samt i dele af vegmaling.
Endvidere kan der forekomme bly i badevarelsefliser. Sdfremt der findes bly i
alle tre komponenter, skennes en oprensning at koste kr. 800.000 til 1.800.000.

Skimmelsvampe
Der er konstateret synlig skimmelvamp pa loft 1 keelder samt i mindre omfang i
stueetage. Det skonnes at en oprensning vil koste Kr. 250.000.

Halmtorvet 17

Asbest
Der er ikke konstateret Asbest i de undersggte dele af bygningen.

PCB

Der er fundet mindre mangder af PCB 1 gulvmaling, Mangden er i en storrel-
sesorden, der vil kraeve at borttaget maling og beton tilstedende maling, som
har optaget PB vil skulle kores til deponi..Det skonnes der er ca 2.000 m” me-

C:\Documents and Settings\MIMI\Desktop\halmtovet 15,17\halmtorvet Bilag\Halmtorvet 15\Halmtorvet 15 og 17 Bygningsforurening kortlaegning 2012_hf.docx COM



SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 43/84

Bygningsforurening Halmtorvet 15 og 17 4

ter gulv med PCB holdig mail. Afrensning skennes at ligge pa kr. 350 pr m*.
samlet omkostning vurderes til kr. 700.000.

Bly

Der er fundet bly i maling pé stalsejler. Det vurderes at den samme maling er
anvendt i de gverste dele af den barende stilkonstruktion. Der vil ikke vaere et
krav om afrensning, safremt stilkonstruktionen skal bibeholdes i sin nuvarende
form. Valger man at afrense malingen, skennes omkostningerne at belobe sig
til kr. 400.000.

Skimmelsvampe

Der er konstateret synlige skimmelvampe pa loft og pa veegge i tidligere kole-
rum samt i mindre omfang ved vinduer. Det skennes, at en oprensning vil koste
Kr. 300.000.
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3 Kortlaegning

Kortlegningen er udfert med baggrund i de erfaringer vi har for hvor bygnings-
forurenende stoffer og materialer kan findes.

3.1 Asbest

Folgende steder vurderes, at kunne indeholde asbest.

Halmtorvet 15

Omrade Materiale, ma- | Foto
hvor det terialets til-
vurderes, | stand og be-
at materi- | maerkninger
aler kan
indeholder
asbest
Dele af ror | Feehar med leer-
isolering, | red

hele byg-
ningen
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Toiletter Flisekleber og
afretning

Tag Tagpap kan in-
deholde asbest
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Foto

Omrade hvor Materiale, ma- | Ja/nej
det vurderes, at | terialets til-
materialer kan | stand og be-
indeholder as- meerkninger
best
Veagfliser flere Fliseklaber Nej
steder kan indeholde

asbest.
Indstebte I profi- | Mertel armeret | Nej
ler med net ingen

asbest
Tag Tagpap kan ukendt

indeholde as-
best
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3.2 PCB
Folgende steder vurderes at kunne indeholde PCB

Halmtorvet 15

Omriade Materiale, Foto
hvor det materialets
vurderes, | tilstand og
at materi- | bemarknin-
aler kan ger

indehol-
der PCB

Hal, keel- | Gulvmaling,

der med meget slidt.
mere

Hal, kael- | Lysarmaturer
der med (kondensato-
mere rer)
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Omrade hvor | Materiale, mate- | mg/kg | Foto
det vurderes, | rialets tilstand og
at materialer | bemarkninger
kan indehol-
der PCB
Hal Gulvmaling, me- 0,689
get slidt. og
0,145
Hal, Lysarmaturer Ukendt
(kondensatorer)
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Vinduer

Udvendige fuger

<0,014

10
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3.3 Bly

Folgende steder vurderes at kunne indeholde bly

Halmtorvet 15

Omrade Materiale, Foto
hvor det materialets
vurderes, at | tilstand og
materialer | bemaerknin-
kan inde- ger

holder bly

Vagge i he- | Maling kan
le bygnin- indeholde bly-
gen hvidt

Vindeltrap- | Maling kan
pe indeholde bly
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Toiletter
med videre

Glasur pa fliser
kan indeholde
bly

12
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Omréde hvor | Materiale, ma- | mg/kg | Foto
det vurderes, terialets til-
at materialer stand og be-
kan indeholder | merkninger
bly
Murede vaeg Gavlvag <40
leengst vaek fra
Halmtorvet
Isolerede stal- <40

vegge
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Stalkonstruktion

Rustbeskyttelse

151.023

14
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Diverse vaegge,
toiletter

Glasur pa klin-
ker kan inde-
holde bly

<40
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3.4 Skimmelsvampe

Halmtorvet 15

16

Foto

Omréde hvor | Bemzerknin-

det vurderes, | ger

at materialer

kan indehol-

der Skimmel-

svampe

Kelder Tydelige tegn
pa skimmel-
svampe 1 loft
og pa vegge

C:\Documents and Settings\MIMI\Desktop\halmtovet 15,17\halmtorvet Bilag\Halmtorvet 15\Halmtorvet 15 og 17 Bygningsforurening kortlaegning 2012_hf.docx

COWIL




Bygningsforurening Halmtorvet 15 og 17

Halmtorvet 17

SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 56/84

17

re steder. Der er
bygget en inder-
vag op og der ses
morke skjolder pa
indersiden af yde-
vag. Det kan vare
skimmelsvampe

Omrade hvor | Bemarkninger Foto

det vurderes,

at materialer

kan indehol-

der Skimmel-

svampe

Gammelt ko- | Tydelige tegn pé

lerum skimmelsvampe i
loft og pa vaegge

Veaegge mod Morke skjolder der

kelerumila- | indikerer svampe-

ger dannelse

Vindue med Synlig skimmel-

klinker svampeangreb fle-
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C:\Documents

4 Bilag

MI%?&AWXSE ApS

Skelstedet 5, Trered
DK- 2950 Vedbazk
(+45) 45662095
www.dma.nu

ANALYSERAPPORT

Rekvirent:

COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Att: Eyvind Lindegaard Andersen

Sagsnavn/ ref:

Halmtorvet 17, A029420-001

Vor Journal nr.:

13149

Antal prover modtaget:

1 Asbest + 4 Bly + 3 PCB

Dato for modtagelse:

2012-06-15

Analyse: PCB i fugemasse, Asbest i materialeprover, Bly i
maling
Metode: PCB og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

Analyseresuitater Asbest

Provens Laboratoriets Analyseresultat. Materialetype og bemaerkninger
maerkning bemazaarkning Asbest (ja/nej)
om prgvens
beskaffenhed
Al: Fliseklaeb Flise med klaeber Nej Klaeber
ved vask, HT17

Analyseresultater Bly

Prevens maerkning Bly-indhold Zink-indhold Sulfid Ja/Nej
mg/kg (ppm) mg/kg (ppm)

B1: Fliseglasur, HT17 < 40

B2: Maling, stdisoile,

HT17 151023

B3: Vaegmaling, mur,

HT17 =40

B4: Vaegmaling pd

stdiplade, HT17 <40

Der er ikke analyseret for litopone (Zinksulfid).

18
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Dansk MiljpAnalyse

Analyseresultater PCB

Provens PCB,-indhold. Detektions Maleusikkerhed PCB g -indhold.
meaerkning mg/kg (ppm) granse mg/kg (ppm)
P1: Gulvmaling, 0

HT17 0,689 0,014 +/- 15% 3,44

P2: Gulvmaling,

- 1509
bidgran, HT17 0,145 0,014 +/- 15% 0,72

P3: Fuge vindue,

L < 0,014 0,014

+/- 15% -

Der er konstateret PCB i 2 af de analyserede prover. Se nedenstiende skema for detaljerede
resultater. Der er endvidere konstateret stoffer som kan vaere klorerede paraffiner i prove P3,

2012-06-19
Venlig hilsen

Kristoffer Kampmann

Ansvar: Ved indleverede prover til analyse er DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prove. Siledes har DMA
ikke ansvar for proveudtagningen, dvs. om praven er repreesentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om proveantallet
er tilstrazkkeligt til at kunne drage om letyperne i det omrade hvor proven/proverne er udtaget. DMA er heller ikke
ansvarlig for de praktiske handlinger pa bygg som af I udforer som konsekvens af resultatet.

Vejledning: Ved inhomogene prover (f.eks prover af gulve der bestdr af flere belgningslag) skal provetageren vare opmaerksom pd om
tilstreekkeligt provemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i proven. Dette er f.eks. relevant ved gulvbelzegnings-prover
hvor der er anvendt tynde bitumen-spartellag der erfari kan indeholde asbest i sm&

Detaljeret resultatskema for PCB analyse
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PCB congener
Prove nr. 28 52 101 118 138 153 180 | $7PCB | Arochlor | Faktor |Total PCB indhold
P1 0,119 0,090| 0,148 0,032 0,104 0,147| 0,048 0,689 | Ukendt 5,0 3,44
P2 0,021 0,021 0021 0,015| 0,021 0,034| 0012 0,145 Ukendt 5,0 0,72
Side 2 af 3
J.nr. 13149
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ENERGIRAMMEBEREGNING, HALMTORVET 17

1 Indledning

I dette notat redegeres for, hvordan den eksisterende bygning p& Halmtovet 17 kan
energioptimeres til at overholde lavenergiklasse 2015 for kontorer, skoler og insti-

tutioner m.m. med en samlet energiramme pa 41,6 kWh/m?/ar jf. kravene beskrevet
i1 "Miljo i byggeri og anleeg 2010" udgivet af Kebenhavns Kommune.

Bygningens opvarmede areal er p.t. opgjort til 1763 m*. Det opvarmede areal skal
vere 1 overensstemmelse med BR-10 Bilag 1. Dette bilag forklarer hvordan op-
varmet areal er opgjort.

2 BE10

Opfyldelse af BR-10 er baseret pé en lang reekke parametre og verdier - nogle af
dem er faste - som er angivet i "SBi Anv. 213. Konformiteten i energirammebereg-
ningen har til formél at gare det muligt at sammenligne meget forskellige bygnin-
ger og er altsé ikke en beregning af bygningens forventede reelle energiforbrug.
Energirammen og det samlede energibehov er beregnet vha. af beregningspro-
grammet BE10.

2.1 Normer og standarder

Der er en reekke normer og standarder der skal respekteres 1 denne proces.
De vigtigste er listet nedenunder:

2.1.1 BR-10

Bygningsreglementet - BR-10 - er delvist integreret i det software (BE10) som be-
regningen er udfert. Det beskriver ogsa en reekke mindstekrav, som skal opfyldes
for at bygningen er i overensstemmelse med BR-10. De vigtigste kilder i bygnings-
reglementet er Kap. 6, 7 og 8 inkl. bilag 1 og 6.

2.1.2 BelO

Dansk godkendelsesvarktej for alle nye bygninger. Manualen til denne software er
"SBi Anv. 213". Denne manual indeholder faste og variable parametre, som skal
anvendes i beregningen.

2.1.3 SBi Anv. 213

Manualen til beregningsprogrammet BE10.

2.1.4 DS 418

Dansk standard for beregning af bygningers varmetab. Standarden beskriver, hvor-
dan en raekke varmetab handteres teoretisk korrekt - f.eks. U-vardier og linjetab.
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3 Forudseaetninger

Orientering er illustreret nedenunder. Bygningen er roteret 50 grader fra nord, i
urets retning. Grundlaget for energirammeberegningen vil blive baseret pé det afle-
veret skitseforslag

3.1  Brugstid N,

Det sociale hus skal bruges til sociale formal mélrettet gruppen af udsatte stofbru-
gere 1 form af stofindtagelsesstationer, sundhedsydelser, afrusning, radgiv-
ning/henvisning til behandling, akut overnatning og bufferlgsninger ved akutte so-
ciale problemer. Der forventes en brugstid pa 168 timer om ugen. Jevnfor SBi-
anvisning 213 er det muligt at fa tilleeg til energirammen i bygninger der har en
brugstid mere end 45 timer pr. uge. I BE10 beregningen anvendes derfor en brugs-
tid pa 45 timer pr. uge

3.2 Konstruktioner

I det folgende afsnit beskrives kort de forskellige bygningsdele. Det er antaget at
bygningen isolerings udvendigt for at minimere risikoen for kondens og skimmel-
svamp samt at sikre en lang leve tid pé konstruktionerne.

Ydervaegge, tage og gulve Areal {m2) L { im0 b HE e ) Dim.Inde [Dim.Ude |Tab W)
3204 ChrlClick. 327,808 12652,2
¥dervaeg mod slagtehusgade 374 0,13 1,00 48,62 1555,54
Indervasg mod lager 508 0,15 0,70 53,34 2438,4
Gavl mod halmtorvet 136 0,13 1,00 17,68 565,76
Terraendask (nyt isoleret terraendask) 1242 0,12 0,70 104,328 4769,28
Tag Q44 0,11 1,00 103,584 3322,88
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3.2.1 Yderveeg

Ydervagges isoleres udvendigt med 250 mm isolering der afsluttes med puds eller
anden regnskerm. Se bilag for princip af konstruktionsopbygning

I lgbet af projektet har det vaeret diskuteret om bygningen kan isoleres indvendigt.
Vi mener at indvendig isolering ikke mulig lesning, da indvendig isolering kraever
en 100 % taet dampspaerre for at der ikke opstéar kondens inde i konstruktionen,
hvilket rent praktisk er umuligt at opna. Med den givne funktion, med en hgj per-
sonbelastning og stor brugstid og heraf en hgj fugtproduktion, vil indvendig isole-
ring med hgj sandsynlighed medfere skimmelsvamp i konstruktionerne inden for
en kort arraekke.

Uverdi for konstruktion er 0,13 W/m’K.

3.2.2 Tag

Den eksisterende tagbeklaedning pilles af og der etableres nyt tag. I denne sam-
menhang isoleres taget ovenfra. Taget isoleres med 335 mm isolering. Der etable-
res dampsperre pa den varme side i konstruktionen. Se bilag for princip af kon-
struktionsopbygning

U-veerdi for konstruktion er 0,11 W/m’K.

3.2.3 Terraendaxk

Den nuvarende gulvopbygning er ukendt. Gulvet 1 bygning 17 virker nyt, men det
har ikke veeret muligt at finde nogle tegninger der beskriver den eksisterende op-
bygning. Vi anbefaler at gulvopbygningen i den efterfolgende fase underseges
narmere for at vurdere om der skal etableres et nyt terreendeek.

Det er vores vurdering at indvendig isolering oven pa det gamle betondak ikke er
en mulig lgsning, da det pa samme made som ydervaggen vil kraeve en 100% taet
dampspeerre for at der ikke opstér kondens i konstruktionen. Med indvendig isole-
ring vil dugpunktet veere pa oversiden af det eksisterende gulv, under isoleringen,
hvilket med hgj sandsynlighed vil medfaere skimmelsvamp inden for en kort arraek-
ke.

I beregningen er det antaget at terreendaekket er isoleret med 250 mm mod jord
svarende til en U-vaerdi pa 0,12 W/m2K Se bilag for princip af konstruktionsop-

bygning

3.2.4 Sokkel

Sokkelen isoleres udvendigt med 100mm trykfast isolering til 60 cm dybe. Linjeta-
bet 1 fundamentet reduceres til 0,25 W/mK
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3.3 Vinduer

Der etableres ny facade for at sikre gode dagslysforhold til alle funktioner samt at
nedsatte bygningens varmetab. Se bilag for facadetegninger. Vinduerne er 3lags
super lavenergi vinduer med en samlet u-veerdi pa 0,95 W/m*K

Vinduer og yderdgre Anta| Crient|Haeldr | Areal {m2)| U {Wimk (b HE k) |FF(-) [a(-) |Skyoa|Fc-) | Dim.Ir|Dim.Lh| Tab (W
45 165,35 ChrlCl| 157,083 CErlCli S0z6,64
vinduestype 2000x1667 19 (M@ 90 3,33 0,95 1,00 60,1065 0,85 0,3 Defau 0,3 192341
vinduestype 1000x1667 2 W@ |90 1,67 0,95 1,00 3,173 0,85 0,35 Defau 0,8 101,536
Vinduestype 3000x1667 |2 MW@ 90 S 0,55 1,00 9,5 0,85 0,3 Defau 0,8 304
vinduestype 1500x1667 19 WY 90 3 0,95 1,00 54,15 0,85 0,5 Defau 0,8 1732,8
yderdgre 20002571 3 M@ 90 5 0,95 1,00 14,25 0,85 0,3 Defau 0,8 456
‘Wderdgre 18003100 3 MY ] 5,58 0,95 1,00 15,903 (0,85 0,5 Defau 0,3 508,896

3.4 Skygger

Bygningen er placeret centralt i Kedbyen med facader mod halmtorvet og slagte-
husgade. Der er ikke foretaget en specifik opmaling af de konkrete skyggeforhold.
I projektet er der implementeret en "default" skygge som er tilfgjet alle vinduesab-
ninger.

Skygger Horisonk {2} |Udhaeng {#)  Wenstre (%) Hajre (2} Yindueshul (%%

Defaule 15 15 15 15 10

3.5 Ventilation

I bygningen etableres der balanceret mekanisk ventilation med varmgenvinding pa
min 85 %. Ventilationsanleegget udferes med en SEL-verdi pé 1,7 J/m3 luft og
overholder dermed kravene i bygningsreglementet til ventilationsanlaeg. Ventilati-
onsmangderne er baseret pa luftskifterne beskrevet i modelprogram til stofindta-
gelsesrum. Luftmengderne anvendt i BE10 beregningen er gennemsnitlige vaerdier
set over hele bygningens brugstid.

1 bel0 beregningen skelnes der mellem en sommer og vintersituation. Luftmeng-
den om vinteren er bestemt ud fra kvaliteten af det atmosfariske indeklima. Da
energirammeberegningen udferes uden tillegsgivende elementer, vil der ikke blive
anfort ventilationsrater over 1,2 I/s m?. Ventilationsrater anferes som de gennem-
snitlige veerdier om vinteren, og de maksimale veerdier om sommeren. Den forhe-
jede ventilationsrate om sommeren, er baseret pa en forventning om at preve at
fijerne overtemperatur via mekanisk ventilation.

Om sommeren ventileres naturligt gennem manuelt styret vinduedbninger.

Ventilation [real(m?)  |Fo,- |amilfsma) |nvov()  |6(C) |EWF |onfsmd)  |aundismd) |SELKm) |amsilsm?) |ansdismz) |amndismd) |ann B md
Zone ‘ 1620,5 ‘ |V|nter | | ‘Dﬂl ‘ Vinker ‘V\nter ‘ ‘Snmmer ‘Snmmer |Nat |Nat
Samtalefkantorfreception/aktiviteterm | 587 1 05 0,65 0 T 0 0,06 1,7 12 03 [ [
Depotrum m.v 104 1 0,42 0,85 i} [i} i} 0,06 1,7 1,2 [i} [i} [i}
Spise/aphold 214 1 0.7 0,85 [ [ 0,06 17 12 03 [ [
Injektion, Rygerum 129 1 1,2 0,85 i} [i} i} 0,06 1,7 1,2 0,9 [i} [i}

Gangareal 576,5 1 0,37 0,85 i} [i} i} 0,06 1,7 1,2 0,9 [i} [i}

| [ i 0 0 [ [ i [ [ [ [ [
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3.5.1 Infiltration

Infiltration er utilsigtet ventilation af opvarmede omrader der skyldes abninger eller
leekager 1 bygningens skal. En normal veerdi for lavenergihuse er 0.10 I/s m? i &b-
ningstiden og 0.06 1/s m? udenfor. Disse verdier kan efterfolgende verificeres ved
en overtrykstest hvor der skal vere lakager mindre end 1.0 /s m? @ 50 Pa.

I dbningstiden :0.04 +0.06 X gsp /s m* <0.10 I/s m?
Om natten :0.06 x gs0 I/s m? < 0.06 1/s m?

3.6 Intern belastning - Personer & udstyr

Der foreligger ikke p.t. opgerelser over den forventede personbelastning. Hvis det-
te skulle vise sig at vare nadvendigt, kan nedenstdende formel anvendes til at an-
skue den interne belastning.

X. XXX pers X yyy% X zzz dage X w h/dag
Wpers =

A =AW/m?
45— X 52 uger X etageareal m?
uge

Der er derfor anvendt standardvaerdien pa 4 W/m? for personer og 6 W/m? for ud-
styr, jf. "SBi Anv. 213".

Internt varmetilskud [Areal (m?) [Personer (u/m?) [ep. twim?) [ App,nat (wijm?)
Zone ‘ 1763,0 ‘mszp ™ | 10578,0 W ‘n,n W
[Personer ag udstyr 1763 4 3 0

3.7 Belysning

I BE10 beregninger er der ikke indtastet lysniveauer over 200 lux, da dette vil ud-
lose et tillaeg til energirammen, pé lige fod med tilleeg for ventilation, beskrevet
under "Ventilation". Energirammeberegninger inkl. tilleg, skal kun indleveres for
endelig godkendelse af myndighederne. Stand-by forbrug til den almene belysning,
er sat til 0,2 W/m?2. En optalling af de energiforbrugende enheder, kan resultere i
en reduktion af stand-by forbrug.

Dagslysniveauet i de forskellige funktioner er vurderet jf. hdndregel for rum med
lodrette vinduer i facaden SBi-anvisning 219. Erfaringsmassigt kan den sterste
afstand fra vinduet hvor dagslysniveauet pa et vandret plan anses for at vaere til-
straekkeligt vurderes med nedenstdende formel. I dette omrade kan det antaget at
der opnas en gennemsnitlig dagslysfaktor pa 2 %. I en efterfelgende fase kan dette
dokumenteres med dagslyssimulering.

maks. (2,5 * rudehgjde + brystningshgjde) * rudens lystransmittans

Brugstid, i Izbet af Fo Styring
DF [%] dagen

Samtale/Kontor/Reception/Aktivitetsrum 437 m2 2 8 0,9 K
Depotrum 104 m2 0 3 0,3 U
Toilet/Bad 143 m2 0 5 0,6 u
Spise/ophold/kgkken 214 m2 2 9 1,0 K
Injektion, Rygerum, Chill 129 m2 3 7 0,8 K
Gangareal/elevator/abneophold 576,5 m2 2 9 1,0 K
Soverum 160 m2 3 9 1,0 M
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Belysning |Ar5a| (m2) |Almen (W)’lmmen (WJ‘Balys‘ (\uxlDF (%) ‘Stwmg (u, I‘v'an (8] |Arh. (W,im|£mdet (WJ‘Stand—hy (|Nat (mel_
Belysningszane | 1763,5 |Min. |Inst. ‘ | ‘U,MJA,K | | | ‘ |
SamtalefKontor jReception/akkivitetsrum 437 0,z 5 200 3 K 0,9 o 0 0,2 0

+| Depotrum 104 0,2 3 50 i u 0,3 [i] i 0,2 i

3| Toilet 143 0,2 3 50 0 u 0,6 il 0 0,2 0

}_ Spisefophold/kaklken 214 0,z 5 200 3 K 1 o 0 0,z 0

; Injekkion/RygerumChillout 129 0,2 5 200 3 K 0,8 1] 0 0,2 0

',_ Gangarealfibent ophold 576,5 0,2 3 S0 2 K 1 a 0 0,2 0

7| soverum 160 0,2 2 50 2 ™ 1 il 0 0,2 0

3.8 Opvarmning

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Den lave energiklasse er favoriseret af
fjernvarmens reduktionsfaktor pa 0,8. Alt forbrug fra fjernvarme er derfor reduce-
ret med 20 %.

3.9 Solceller

Solcellerne leverer baeredygtig energi, og sikrer at bygningen opfylder kravet til
LEK 2015. Arealet af solcellerne justeres, s& bygningen rammer energirammen for
LEK2015.

Da det kun er solcelleanleggets totale elproduktion, der holder bygningen indenfor
energirammen, vil detaljerne omkring de forskellige placeringer ikke blive uddybet
yderligere. Solceller monteret pa taget har en forventet produktion pa 2,2 kWh/m?
for hele panelarealet. Det areal der er anvendt i Bel0, er ogsa panelareal. Solceller-
ne er pavirket af omgivelserne, der ultimativt dikterer stremproduktionen. Data for
solcellerne i Be10 er folgende:

> Peak power 0,15 kW/m” - hojeffektive solpaneler
> Placeret pa taget - heeldning = 50°
> Systemvirkningsgrad pa 85 %

4 Resultat

Det samlede energibehov for bygningen er pa 51,9 kWh/m? p.a., uden anvendelse
af solceller.

4.1 Energirammen for BR-10

Beregningen viser at bygningen overholder energirammen for BR-10 - uden brug
af solceller - med et samlet energibehov pa 51,9 kWh/m? p.a.

4.2 Lavenergiklasse 2015

Det samlede energibehov for bygningen er pé 46,5 kWh/m? p.a., uden anvendelse
af solceller. Dette tal afviger fra energirammen for BR-10 pga. en energifaktor pa
0,8 pa fjernvarme for lavenergiklassen. Faktoren kan kun anvendes pa bygninger,
som opfylder kravene til lavenergiklasse 2015.

Det samlede energibehov overstiger rammen for LEK2015 med 4,9 kWh/m? p.a.
For at opfylde kravet til LEK2015, installeres et solcelleanlag pa bygningen. Der
er p.t monteret 25 m2. Dette tal ma forventes at skulle justeres efterhanden som
projektet bliver mere specifikt siledes at bygningen overholder lavenergiklasse
2015.
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Rockwool Energy Design 4.0

Dato: 19-06-2012
U-veerdiberegning i henhold til DS 418
Konstruktion: Betondaek, isol. 250/0, U=0,12
Konstruktionstype: Gulv mod jord (0.5m over - 0.5m under terreen)

INDE
UDE
Producent Navn Tykkelse Lambda Q R
[m], antal [W/(mK)] [m2K/W]
Rsi (inde) 0,17
WA 1 Generisk materiale Linoleum (7 mm) pa stebeasfalt (20 mm) 0,027 0,300 0,09
M2 Generisk materiale Polyethylen film 0,15 mm 0,000 0,170 0,00
M3 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 0,08
M4 Rockwool A/S Terraenbatts Erhverv 0,125 0,038 3,29
Luftspalte Niveau 0: AU" = 0,00 W/(m?2K)
] Kapillarbrydende lag indeholder: - - 2,96
Rockwool A/S Terraenbatts Erhverv 0,125 —6;038
Lambda foraget faktor 1,2 for 75mm - 0,042
Luftspalte Niveau 0: AU" = 0,00 W/(m?2K)
Rj (jord) 1,50
0,377 8,09

Begrundelse for aendring af overgangsisolanser:

Byggematerialerne er grupperet i 3 klasser. Disse klasser er:

' Data er indtastet og verificeret af Rockwool A/S.

I Data er indtastet og verificeret af andre producenter eller leverandarer.
C Egen indtastning af data.

U-veerdikorrektion i henhold til DS 418
Korrektion for mekanisk fastgarelse dUf = 0,000 W/(m2K)

Korrektion for luftspalter dUg = 0,000 W/(m2K)

U =1/8,09 + 0,000 + 0,000 = 0,12 W/(m2K)
Umax = 0,20 W/(mz2K) U = 0,12 W/(m2K)
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Rockwool Energy Design 4.0

U-veerdiberegning i henhold til DS 418
Konstruktion: Bjeelkespeer, isol. 335 mm, 5% trae, U=0,11
Konstruktionstype: Tag med haeldning <= 60

Dato: 19-06-2012

UDE
INDE
Producent Navn Tykkelse Lambda Q R
[m], antal [W/(mK)] [m2K/W]
Rse (ude) 0,04

WA 1 Generisk materiale Tagsten pa leegter med vindteet undertag 0,030 - 0,30

B2 Rockwool A/S FlexiBatts 0,120 0,037 3,24
Luftspalte Niveau 0: AU" = 0,00 W/(m2K)

M3 Rockwool A/S FlexiBatts 0,120 0,037 3,24
Luftspalte Niveau 0: AU" = 0,00 W/(m2K)

W4 Inhomogent materialelag bestdende af: 0,095 0,045 2,10
Rockwool A/S FlexiBatts 90,00% 0,037 -
Luftspalte Niveau 0: AU" = 0,00 W/(m?2K)

Generisk materiale Tree 450 kg/m3 10,00% 0,120 -

W5 Generisk materiale Polyethylen film 0,15 mm 0,000 0,170 0,00

6 Generisk materiale Tree 450 kg/m3 0,019 0,120 0,16

M7 Generisk materiale Gips 13 mm 0,013 0,250 0,05
Rsi (inde) 0,10

0,397 9,23

Begrundelse for aendring af overgangsisolanser:

Byggematerialerne er grupperet i 3 klasser. Disse klasser er:

¥ Data er indtastet og verificeret af Rockwool A/S.
I Data er indtastet og verificeret af andre producenter eller leverandgrer.
C Egen indtastning af data.

U-veerdikorrektion i henhold til DS 418
Korrektion for mekanisk fastgarelse

Korrektion for luftspalter

dUf = 0,000 W/(m2K)
dUg = 0,000 W/(m2K)

U =1/9,23 + 0,000 + 0,000 = 0,11 W/(m2K)
Umax = 0,20 W/(m2K)

U =0,11 W/(m2K)
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wirnduss

Tekniske data PRO TEC 7 multi

Warmetab

Uvardl i

Tekniske data:

Med standardrude:

Oplukkeligt vindue*:
Randzonetemperatur 13,5 °C*

U-veerdi for hele vinduet (Uw) 1,01 W/m?K
E-ref for hele vinduet -17 KWh/m?

G-veedi (soltransmittans) = 49
LT-vaerdi (lystransmittans) = 71

Vindue med fast glas*:
Randzonetemperatur 12,7 °C

U-vaerdi for hele vinduet (Uw) 0,88 W/mZK
E-ref for hele vinduet +6 KWh/m?

L

Solindstriling
g-vaerdi
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*Standardvindue (1,23 x 1,48 m) med standardrude (36 mm 3-lagsrude m. argon, Ug=0,7)
**Qverfladetemperaturkravet gaelder ved 20°C inde og 0°C ude. Overfladetemperaturen pa vinduesrammer i ydervaegge ma ikke vaere lavere end 9,3°C i henhold til

bygningsreglementet BR10 (se http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id118/0/42)

Med energioptimeret rude***:

Med energioptimeret rude kan man opna endnu lavere u-vaerdier:

Oplukkeligt vindue***:

U-vaerdi for hele vinduet (Uw) ned til 0,86 W/m?K

Vindue med fast glas***:

U-veerdi for hele vinduet (Uw) ned til 0,73 W/m?K

***Vindue i standardmal (1,23 x 1,48 m), men med energioptimeret 36 mm 3-lagsrude (Ug=0,5)

PART OF
INWIDO

E-ref for oplukkeligt vindue i standardsterrelsen 1230x1480 med standardrude (man kan opna en bedre E-ref med en storre vinduesflade og med energioptimeret

rude):

Pro Tec Classic

Energibalance (kWh/m?%/ar)

1230x1480 topstyret E-ref veerdi Enord Eost/vest Esya
2-lags standardrude, oplukkeligt -29 -88 -46 +21
2-lags standardrude, fast -7 -76 -27 +50

Pro Tec Classic+ Energibalance (kWh/m?/ar)
E-ref vaerdi Enord Egst/vest Esya

1230x1480 topstyret

3-lags standardrude +3 -4 -7 +44
3-lags standardrude, fast +21 -29 +10 +70

Pro Tec 7 multi Energibalance (kWh/m?/r)
1230x1480 topstyret E-ref veerdi Enord Eost/vest Esya
3-lags standardrude, oplukkeligt -17 -61 -27 +27

http://www.protecvinduer.dk/da-DK/Forside/Produkter/PRO-TEC-7-multi/U-verdi,-...

20-06-2012
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3-lags standardrude, fast +6 - 48 -27 +52

Formel for E-ref:
Eref = 196,4 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m? pr ar)

Hvor:
gw = hele vinduets g-vaerdi
Uw = hele vinduets U-veerdi

Illustration: Isover - Komforthusene

Copyright © 2010 Designed by Co3 Web Agency
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Rockwool Energy Design 4.0

Dato: 19-06-2012
U-veerdiberegning i henhold til DS 418
Konstruktion: Tegl, isol. 250 mm, U=0,13
Konstruktionstype: Ydervaeg

UDE INDE

Producent Navn Tykkelse Lambda Q R
[m], antal [W/(mK)] [m2K/W]
Rse (ude) 0,04
WA 1 Generisk materiale Udvendigt puds 0,008 0,880 0,01
2 Rockwool A/S RockBase 0,250 0,037 6,76
Murbindere / Fastgorelse Rustfast stal @ 4 mm 4,000 17,000
Luftspalte Niveau 0: AU" = 0,00 W/(m?2K)
W3 Generisk materiale Massiv standard teglsten 1800 kg/m3 0,350 0,610 0,57
Rsi (inde) 0,13
0,608 7,51

Begrundelse for aendring af overgangsisolanser:

Byggematerialerne er grupperet i 3 klasser. Disse klasser er:
¥ Data er indtastet og verificeret af Rockwool A/S.
Data er indtastet og verificeret af andre producenter eller leverandarer.
C Egen indtastning af data.
U-veerdikorrektion i henhold til DS 418

Korrektion for mekanisk fastgarelse dUf = 0,000 W/(m2K)
Korrektion for luftspalter dUg = 0,000 W/(mz2K)

U =1/7,51 + 0,000 + 0,000 = 0,13 W/(m?2K)
Umax = 0,30 W/(m2K) U = 0,13 W/(m2K)
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Model:
Halmtorvetl7_reference

SBi Beregningskerne 6, 11, 11, 24

Bel0 resultater: Halmtorvet 17

Energibehov

MWh Jan| Feb| Mar|| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Varme 7,18| 6,51 5,67 3,54| 2,23| 2,16 2,23| 2,23| 2,16| 2,96| 4,61| 6,28] 47,74
El til bygningsdrift 1,43| 1,12] 1,03| 0,78] 0,76| 0,80] 0,90( 1,00{ 1,08| 1,25| 1,34| 1,52| 12,99
Overtemperatur i rum 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00 0,00| 0,10f 1,27{ 0,40( 0,00} 0,00{ 0,00] 0,00{ 1,77
Samlet energibehov

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
BR 2010 10,76| 9,30 8,24 5,49| 4,12| 4,25| 5,74| 5,12 4,84| 6,08| 7,96]10,07| 81,99
kWh/m? 6,1| 53| 47| 3,1} 2,3 24| 3,3 29| 2,7 3,5 45| 57| 46,5
Lavenergibyggeri 2015 9,33 8,00| 7,11 4,79 3,67 3,82| 5,29| 4,68| 4,41| 5,49| 7,04| 8,81] 72,44
kWh/m? 531 4,5 401 27| 2,1f 22| 3,0f 2,7| 2,5 3,1| 4,0 5,0 41,1
Byggeri 2020 6,89 5,92| 5,25 3,53 2,70| 2,83] 4,22 3,53| 3,23| 4,03| 5,18| 6,49] 53,80
kWh/m? 39| 3.4 3.0 2,0f L5 1,6] 24| 2,0 1,8 23| 29| 3,7| 30,5
Varmebehov. Ekstern forsyning til bygning

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Kedel/fjernvarme 7,18 6,51 5,67 3,54| 2,23| 2,16 2,23| 2,23| 2,16| 2,96| 4,61| 6,28] 47,74
Gasstralevarmere 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Gasvandvarmere 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Kgling 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
L alt 7,18| 6,51 5,67 3,54| 2,23| 2,16 2,23| 2,23| 2,16| 2,96| 4,61| 6,28] 47,74
kWh/m? 4,11 3,7| 3,2 2,0 1,3 L2| 1,3| L3 1,2| L7| 2,6f 3,6] 27,1
Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Bygningsdrift

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
Centralvarmeanleg 300 27{ 30{ 29| 30| 29| 30| 30| 29| 30f 29| 30| 350
Varmt brugsvand 331 30| 33| 32| 33 32| 33| 33| 32| 33] 32| 33| 3%
Ventilationsanleg 296| 267| 296| 344| 505| 592| 635| 625| 478| 369| 286 296| 4989
Kedel/fjernvarme 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
Varmepumpe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solvarme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumopvarmning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec. elvandvarmere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kgling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belysning 1166] 951| 944| 802| 746| 682| 727| 800| 867(1019]11099( 1219|11023
I alt til bygningsdrift 1529([1279| 1306 1211|1318 1339( 1428 1492|1411 1456]1450| 1581| 16800
kWh/m? 09 0,7\ 0,7 0,7y 0,7 0,8 048 0.8 08} 08 08| 09| 9,5
Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Andet elforbrug

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Anden belysning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apperatur 2108([1904(2108(2040(2108(2040(2108(2108][2040(2108]2040( 2108|24821
I alt til andet 2108[(1904(2108[[2040(2108(2040(2108(2108{2040(2108]2040( 210824821
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KWh/m? | 2] 1] 2] 12] 12 12| 12] 12] 12| 12] 12] 12] 141
Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Samlet elbehov

kWh Jan| Feb| Mar|| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Bygningen 3637(3183(3414(3251(3426(3379(3536(3600(3451(3564(3490| 368941620
Solcelleydelse 97| 163] 278| 428| 562 541| 531| 494| 335| 205| 110| 66| 3810
Vindmglleydelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resulterende elbehov 1432{1116{1028| 783| 756| 799| 897| 998|1076|1251]1340| 1515| 12989
El til opvarmning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fgﬂ;‘:ﬁfgg"n‘l 1432 1116[1028] 783 756] 799] 897| 998|1076|1251|1340] 1515]12989
Rumopvarmning, Varmebehov

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
I rum 5,09{ 4,63 3,58]| 1,52] 0,00} 0,00} 0,00] 0,00 0,00} 0,82 2,59| 4,19| 22,42
Vent. varmefl. 0,00} 0,00 0,00] 0,00 0,00} 0,00} 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00f 0,00 0,00{ 0,00
Rgrtab 0,00] 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00} 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00f 0,00 0,00{ 0,00
Talt 5,09{ 4,63 3,58 1,52] 0,00} 0,00} 0,00} 0,00 0,00{ 0,82 2,59| 4,19| 22,42
I alt, kWh/m? 291 26| 2,0 09 00| 0,0 00 00| 00 05 L5] 24| 12,7
Rumopvarmning, Daekning af varmebehov

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
Kedel/fjernvarme 5,09{ 4,63 3,58]| 1,52] 0,00} 0,00} 0,00} 0,00 0,00} 0,82 2,59| 4,19| 22,42
Solvarmeanleg 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00
Varmepumpe 0,00} 0,00( 0,00} 0,00 0,00} 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00f 0,00 0,00{ 0,00
El-rumopvarmning 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00f 0,00 0,00{ 0,00
El-VF i ventilationsanleg | 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00
Brandeovne mm. 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00
Lalt 5,09{ 4,63 3,58| 1,52] 0,00} 0,00} 0,00} 0,00 0,00} 0,82 2,59 4,19| 22,42
Varmt brugsvand, Varmtvandsbehov

m3 Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
Samlet forbrug 37.4| 33,8| 37.,4| 36,2| 37,4| 36,2| 37.4| 37.4| 36,2 37,4 36,2|| 37.4| 440,8
Varmt brugsvand, Forsyning

m3 Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Centralanleg 37.4| 33,8| 37,4| 36,2| 37,4| 36,2| 37,4| 37.4| 36,2| 37.4| 36,2 37.4| 440,8
Decentrale elvarmere 0,01 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0y 0,0 00| 0,0 o0,0f 0,0f 0,0 0,0
Decentrale gasvarmere 0,01 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0y 0,0 0,0 0,0 o0,0f 0,0f 0,0 0,0
Lalt 37.4| 33,8| 37,4| 36,2| 37,4( 36,2| 37,4| 37.4| 36,2| 37.4| 36,2 37.4| 440,8
Varmt brugsvand, Varmebehov

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Central VVB 1,97\ 1,78] 1,97| 1,90| 1,97| 1,90| 1,97{ 1,97 1,90| 1,97| 1,90 1,97| 23,14
Dec. elvarmer 0,00} 0,00( 0,00} 0,00 0,00} 0,00} 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00f 0,00 0,00{ 0,00
Dec. gasvarmer 0,00} 0,00( 0,00} 0,00 0,00} 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00f 0,00 0,00{ 0,00
Opvarmning i alt 1,97\ 1,78] 1,97| 1,90| 1,97| 1,90| 1,97{ 1,97 1,90| 1,97| 1,90| 1,97| 23,14
Tab central VVB 0,10{ 0,09] 0,10 0,10} 0,10{ 0,10f 0,10| 0,10| 0,10{ 0,10{ 0,10} 0,10} 1,23
Tab tilslutningsrgr til
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VVB 0,02{ 0,02] 0,02{ 0,02] 0,02 0,01} 0,01| 0,01 0,01} 0,02| 0,02 0,02 0,20
VBYV rgrtab 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00} 0,00
Tab dec. elvandvarmere 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00 0,00
Tab dec. gasvandvarmere | 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00] 0,00
Tab i alt 0,12f 0,11} 0,12 0,12} 0,12} 0,11} 0,12} 0,12 0,12} 0,12| 0,12| 0,12} 1,42
I alt 2,09 1,89| 2,09( 2,02| 2,09{ 2,02| 2,08 2,08| 2,02| 2,09| 2,02| 2,09]| 24,56
kWh/m? L2f 1,1} L2} 1,1 L2} 1,1} 1,2f L2{| 1,1 L2} 1,1f{ 1,2 13,9
Varmt brugsvand, Dakning af varmebehov

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Kedel/fjernvarme 2,09 1,89] 2,09( 2,02| 2,09| 2,02| 2,08 2,08| 2,02| 2,09| 2,02| 2,09]| 24,56
Solvarmeanleg 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Varmepumpe 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
El-opv. af central-VVB 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
El-tracing af VBV rgr 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Dec. elvandvarmere 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Dec. gasvandvarmere 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Lalt 2,09 1,89| 2,09( 2,02| 2,09| 2,02| 2,08 2,08| 2,02| 2,09| 2,02| 2,09]| 24,56
Elbehov i varmeanlaeg

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
Direkte rumopv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumper 300 27| 30f 29| 30§ 29| 30f 30{| 29| 30§ 29| 30| 350
Lalt 300 27| 30f 29| 30§ 29| 30f 30{| 29| 30§ 29| 30| 350
kWh/m? 0,0f 0,0 0,0f 0,0y 0,0f 0,0 0,0f 00 0,0f 00} 0,0} 0,0 0,2
Elbehov i varmtbrugsvandsanlaeg

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
El-opv. af central-VVB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El-tracing af VBV rgr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladekredspumpe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirkulationspumpe vbv 33| 30( 33| 32| 33| 32| 33| 33| 32| 33| 32| 33| 3%
Lalt 33| 30( 33| 32| 33| 32| 33| 33| 32| 33| 32| 33| 3%
kWh/m? 0,0 0,0| 0,0f 0,0 0,0f 0,0 0,0f 00 0,0 00} 00} 00] 00
Elbehov i ventilationsanlaeg

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Varmeflader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventilatorer 296| 267| 296| 344| 505| 592| 635| 625| 478| 369| 286 296| 4989
Lalt 296| 267| 296| 344| 505| 592| 635| 625| 478| 369| 286| 296| 4989
kWh/m? 0,2 02| 0,2 0,2 03| 03] 04 04 03] 02 02| 0,2 2.8
Kedel/fjernvarmeveksler, Varme

MWh Jan| Feb| Mar|| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Ydelse 7,18| 6,51 5,67 3,54| 2,09| 2,02 2,08| 2,08 2,02| 2,91| 4,61| 6,28] 46,99
Forbrug 7,33| 6,64| 5,82 3,68| 2,23| 2,16 2,23| 2,23| 2,16} 3,05| 4,75| 6,42 48,67
Udnytteligt varmetab 0,14{ 0,13} 0,14{ 0,14| 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,10{ 0,14| 0,14} 0,93
NTilrin e A
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| o8] 98| 98] 96| 94| 94| 94| 94| 94| 95| 97| 98] 97
Kedel/fjernvarmeveksler, Elbehov

kWh Jan| Feb| Mar|| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Brander, kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatik, kWh 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
I alt 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
kWh/m? 0,0f 0,0 0,0f 0,0f 0,0f 0,0 0,0f 00 0,0f 00} 0,0} 0,0 0,0
Varmepumpe, Varme

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Ydelse, Rumopv. 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00 0,00
Ydelse, VBV 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
I alt 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Dazkningsgr. Rumopv. 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Dazkningsgr. VBV 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Varmepumpe, Elbehov

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
Elbehov, rumopv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elbehov, stb. rumopv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elbehov, VBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elbehov, stb. VBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m? 0,0f 0,0 0,0f 0,0f 0,0f 0,0 0,0f 00 0,0f 00} 0,0} 0,0 0,0
Solvarmeanlaeg, Varme

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
Ydelse, Rumopv. 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Ydelse, VBV 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Lalt 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00| 0,00{ 0,00{ 0,00} 0,00
Dakningsgr. Rumopv. 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Dakningsgr. VBV 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Solvarmeanlaeg, Elbehov

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Pumpe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m? 0,0 0,0| 0,0f 0,0 0,0f 0,0 0,0f 00 0,0 00} 00} 00 0,0
Elbehov til belysning. Indgar i bygningens ydeevne

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Almen i brugstiden 974| T78| 752| 616| 554| 496| 535| 608| 681 827| 913| 1026 8761
Alm. st.-by udenf. brug 192| 174| 192| 186( 192| 186| 192| 192| 186| 192| 186 192| 2262
l‘j;}’geggzbelysnmgi of o of of of of of of of of of o 0
Lalt 1166] 951| 944| 802| 746| 682| 727| 800| 867(1019]11099( 1219|11023
kWh/m?2 0,71 05| 0,5 0,5 04| 04| 04| 05| 05| 06| 06]| 0,7 63
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kWh Jan| Feb| Mar|| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
I brugstiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkeringskaldre mv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udelys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m? 0,0 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 00 0,0
Elbehov til apperatur

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Apperatur 2108(1904(2108(2040(2108(2040(2108{2108{2040(2108(2040{ 210824821
Natforbrug, apparatur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serligt app. i brugstiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serligt app. altid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talt 2108(1904(2108(2040(2108(2040(2108{2108{2040(2108(2040( 210824821
kWh/m? L2 L1 12| 12| 12| L2| L2| L2| 1,2| 1.2} 1,2 12| 14,1
Solceller og vindmgller

kWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
Samlet el-behov 3637(3183(3414(3251(3426(3379(3536(3600(3451(3564(3490| 368941620
Solceller 97| 163] 278| 428| 562| 541| 531| 494| 335| 205| 110| 66| 3810
Vindmgller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet ydelse 97| 163] 278| 428| 562 541| 531| 494| 335| 205| 110| 66| 3810
Balance 3540(3020( 313628232864 2839[3005(3106|3116|3359|3380| 3623|37810
Overskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ydelsesjustering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solceller, indregnet 97| 163] 278| 428| 562| 541| 531| 494| 335| 205| 110| 66| 3810
kWh/m? 0,1{ 0,1 0,2) 0,2f 03] 03] 03] 03| 02} 0,1} 0,1} 0,0 2,2
Vindmgller, indregnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m? 0,0 0,0f 0,0 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 0,0f 00 0,0
Nettovarmebehov i rum

MWh Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
Varmetab 10,04 9,29| 8,96| 6,82| 4,26 2,37| 1,76 1,86| 3,55| 5,34| 7,20] 9,06| 70,50
Solindfald 0,27( 0,55| 1,08{ 1,76| 2,39| 2,50 2,45| 2,00| 1,33| 0,68| 0,31| 0,18] 15,50
Internt tilskud 4,68| 4,12| 4,46[ 4,20 4,26| 4,08 4,24 4,31 4,27| 4,53| 4,50| 4,73| 52,39
Fra rgr og VVB 0,10{ 0,09] 0,10 0,10} 0,10{ 0,10f 0,10{ 0,10{ 0,10{ 0,10{ 0,10} 0,10} 1,23
Samlet tilskud 5,05( 4,77| 5,64( 6,06] 6,75| 6,68] 6,79( 6,42 5,69| 5,32| 4,91| 5,02| 69,11
Relativt tilskud 0,50{ 0,51} 0,63] 0,89| 1,58 2,82 3,85| 3,45| 1,60] 1,00| 0,68] 0,55
Udnyttelses-faktor 0,98 0,98] 0,95| 0,87| 0,60| 0,35( 0,26{ 0,29| 0,60] 0,82| 0,94 0,97| 0,72|
Del af mnd. med opv. 1,00( 1,00] 1,00{ 0,97} 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00| 0,86| 1,00 1,00
Varmebehov 5,09 4,63 3,58 1,52| 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00] 0,00| 0,82 2,59| 4,19] 22,42
Opvarm. i vent. VF 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00{ 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00f 0,00 0,00{ 0,00
Netto rumopvarmning 5,09 4,63 3,58 1,52| 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00] 0,00| 0,82 2,59| 4,19]| 22,42
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05| 1,5 24

—_—

I alt, KWh/m? | 29| 26| 20] 09] 00] 00| 00] 00] 00 |
Solafsksermning, forceret vent., natvent. og kgling

Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov Dec| Aret

2,7

Solafsk., red. faktor 0,99 0,98] 0,97{ 0,95] 0,95| 0,96 0,96| 0,96| 0,96| 0,97| 0,99| 1,00
Forcering, andel 0,00{ 0,00] 0,00 0,16] 0,58| 0,87| 0,93| 0,91| 0,55| 0,20{ 0,00| 0,00
Natventilation, andel 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,20{ 0,35 0,44| 0,39( 0,19{ 0,00{ 0,00] 0,00

Mekanisk kgling, andel 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00f 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
Middelventilation. Sum af naturlig og mekanisk ventilation
Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret
m3/s 0,31f 0,31} 0,31 0,34| 0,43| 0,49| 0,50{ 0,50{ 0,42] 0,35| 0,31] 0,31
/s m2 0,17{ 0,17] 0,17{ 0,19| 0,24| 0,28 0,28| 0,28 0,24] 0,20| 0,17| 0,17
Andel af tid pa eller over 26,0 °C rumtemperatur
Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec Aret

Tidsandel 0,00{ 0,00] 0,00{ 0,00( 0,00| 0,10f 0,27{ 0,22 0,00} 0,00{ 0,00] 0,00 0,05
Mekanisk keling, netto

Jan| Feb| Mar| Apr| Maj| Jun| Jul| Aug| Sep| Okt| Nov| Dec| Aret
MWh 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00} 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00 0,00
kWh/m? 0,0f 0,0 0,0f 0,0f 0,0f 0,0 0,0f 00 0,0f 00} 0,0} 0,0 0,0
Samlet varmetab, W/m?
Varmetab 10,8
Yentilation uden vgv om 192
vinteren ’
L alt 30,0
Yentilation med vgv om 29
vinteren ’
Lalt 13,7
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Dato 20.06.2012 15.14

Halmtorvet 17

Bygningen

Bygningstype Andet
Rotation 50,0 deg
Opvarmet bruttoareal 1763,0 m2
Areal eksisterende / anden anvendelse 0,0 m?
Varmekapacitet 100,0 Wh/K m?

Normal brugstid

45 timer/uge

Brugstid, start - slut, kl

0-24

Beregningsbetingelser

Beregningsbetingelser

BR: Aktuelle forhold

Tilleg til energirammen 0,0 kWh/m? ar

Varmeforsyning og kgling

Grundvarmeforsyning Fjernvarme

Elradiatorer Nej

Brandeovne, gasstralevarmere etc. Nej

Solvarmeanleg Nej

Varmepumper Nej

Solceller Ja

Vindmgller Nej

Mekanisk kgling Nej

Rumtemperaturer, setpunkter

Opvarmning 20,0 °C

Dnsket 23,0 °C

Naturlig ventilation 24,0 °C

Mekanisk kgling 25,0 °C

Opvarmning lager 15,0 °C

Dimensionerende temperaturer

Rumtemp. 20,0 °C

Udetemp. -12,0°C

Rumtemp. lager 15,0 °C

Ydervaegge, tage og gulve

Bygningsdel Areal (m?) U (W/nK) b Dim.Inde (C) | Dim.Ude (C)

:;g;tr;}i%;gg 3740 0.13 1,000

Inderveg mod lager 508,0 0,15 0,700

Gavl mod halmtorvet 136,0 0,13 1,000

ek

Tag 944.,0 0,11 1,000

Talt 3204,0 - - | -
file://C:\Documents and Settings\mijo\Desktop\2012 - Halmtorvet 16 og 17\ABE10\Ha... 20-06-2012



Halmtorvet 17

Fundamenter mv.

Page 2 of 5

SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 80/84

Bygningsdel 1 (m) Tab (W/mK) b Dim.Inde (C) | Dim.Ude (C)
Linjetab omkring
vinduer og yderdgre
(60mm overlap til 5481 0,03 1,000
isolerin
Fundament mod
halmtorvet og
slagtehusgade 112,5 0,25 1,000
(100mm udvendig
isole
0,0 0,00 1,000
Talt 660.6 - - | -
Vinduer og yderdgre
Bygningsdel || Antal | Orient Heldn. A(r;i; U (W/m?K) b Ff (; g() Skygger F_(): Dlm'h(lg(; Dlm'lgg(;
Vinduestype
2000x1667 19 (%) 90,0 33 0,95 | 1,000 || 0,85 | 0,30 Default | 0,80
Vinduestype
1000x1667 2 NO 90,0 1,7 0,95 1,000 || 0,85 | 0,30 Default | 0,80
Vinduestype
3000x1667 2 \[%) 90,0 5,0 0,95 | 1,000 || 0,85 | 0,30 Default | 0,80
Vinduestype
1800x1667 19 NV 90,0 3,0 0,951,000 || 0,85 | 0,50 Default | 0,80
Yderdgre
2000x2571 3 (%] 90,0 5,0 0,95 | 1,000 || 0,85 | 0,30 Default | 0,80
Yderdgre
1800x3100 3 NV 90,0 5,6 0,95 | 1,000 || 0,85 | 0,50 Default | 0,80
Talt 48 - 1654 J - - - . | -
Skygger
Beskrivelse Horisont (°) Udhang (°) Venstre (°) Hgjre (°) Vindueshul (%)
Default 15 15 15 15 10
Ventilation
qm . qi,n qm,n | qn,n
Areal| Fo.| s| M| Gl e WS @] seL|  ams|oans UsEE gl g
Zone vgv | ( m?), (1/s m?), m?),
(m?) . m?), (O] NS} VF Vinter m?), | (kJ/m?) Sommer | Sommer m?), | m?),
Vinter Vinter Nat | Nat
Samtale/kontor/reception/aktivitetsrum | 597,0 || 1,00 0,50 (0,85 0,0 | Nej 0,00 0,06 1,7 1,20 0,90 || 0,00 | 0,00
Depotrum m.v 104,0 1,00 0,42(0,85] 0,0 Nej| 0,00] 0,06 1,7 1,20 0,00 | 0,00 | 0,00
Spise/ophold 214,01 1,00 0,76 (0,85 0,0 Nej|| 0,00 0,06 1,7 1,20 0,90 0,00 | 0,00
Injektion, Rygerum 129,0( 1,00 1,20[0,85( 0,0 Nej[ 0,00( 0,06 1,7 1,20 0,90 0,00 | 0,00
Gangareal 576,51 1,00 0,37[0,85[0,0[Nej| 0,00] 0,06 1,7 1,20 0,90 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00[0,00]0,0(Nejf 0,00f 0,00 0,0 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
Internt varmetilskud
Zone Areal (m?) Personer (W/m?2) App. (W/m?) App,nat (W/m?)
Personer og udstyr 1763 4,0 6,0 0,0
Belysning
Zone Styring Stand-
Areal [ Almen | Almen | Belys. | DF| (U,M,| Fo Arb. | Andet by Nat
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m?) | (Wm?) | (Wm?) | (ux)| (%) | A K| )| Wm? ]| (Wm? | (W/m?) | (W/m?)
Samtale/Kontor/Reception/Aktivitetsrum 437,0 0,2 5,0 200 | 3,00 K| 0,90 0,0 0,0 0,2 0,0
Depotrum 104,0 0,2 3,0 50 | 0,00 U | 0,30 0,0 0,0 0,2 0,0
Toilet 143,0 0,2 3,0 50 | 0,00 U | 0,60 0,0 0,0 0,2 0,0
Spise/ophold/kgkken 214,0 0,2 5,0 200 | 3,00 K| 1,00 0,0 0,0 0,2 0,0
Injektion/Rygerum/Chillout 129,0 0,2 5,0 200 | 3,00 K 10,80 0,0 0,0 0,2 0,0
Gangareal/Abent ophold 576,5 0,2 3,0 50| 2,00 K| 1,00 0,0 0,0 0,2 0,0
Soverum 160,0 0,2 2,0 50 | 2,00 M | 1,00 0,0 0,0 0,2 0,0
Andet elforbrug
Udebelysning 0,0 W
Serligt apperatur, brugstid 0,0 W
Serligt apperatur, altid i brug 0,0 W
Parkeringskzldre mv.
N B e ] e TR R Y ] [ v e
Mekanisk kgling
Beskrivelse Mekanisk kgling
Andel af etageareal 0
El-behov 0,00 kWh-el/kWh-kgl
Varme-behov 0,00 kWh-varme/kWh-kgl
Belastningsfaktor 1,2
Varmekap. faseskift (kgling) 0 Wh/m?
Forggelsesfaktor 1,50
Dokumentation
Varmefordelingsanlaeg
Opbygning og temperaturer
Fremlgbstemperatur 70,0 °C Traditionelt radiatoranleg
Returlgbstemperatur 40,0 °C
Anl®gstype 2-streng Anl®gstype
Pumper
Pumpetype Beskrivelse Antal Pnom Fp
Konstant drift aret rundt Div. pumper 1 100,0 W 0,40
Konstant drift aret rundt 0 0,0W 0,00
Varmergr
f’z’“‘r‘fk“ingeri 1 (m) Tab (W/mK) b Udekomp (/N) | Afb. sommer (J/N)

remlgb og returlgb
Varmt brugsvand
Beskrivelse Varmt brugsvand
Varmtvandsforbrug, gennemsnit for bygningen 250,0 liter/ar pr. m?-etageareal
Varmt brugsvand temperatur 55,0 °C
Varmvandsbeholder
I
file://C:\Documents and Settings\mijo\Desktop\2012 - Halmtorvet 16 og 17\ABE10\Ha... 20-06-2012



Halmtorvet 17

Beskrivelse

Page 4 of 5

SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 82/84

Ny varmtvandsbeholder

Antal varmtvandsbeholdere 1,0
Beholdervolumen 2000,0 liter
Fremlgbstemperatur fra centralvarme 55,0 °C
El-opvarmning af VBV Nej
Solvarmebeholder med solvarmespiral i top Nej
Varmetab fra varmtvandsbeholder 4,0 W/K
Temperaturfaktor for opstillingsrum 0,0
Ladekredspumpe

Effekt 0,0 W
Styret Nej
Ladeeffekt 0,0 kW
Varmetab fra tilslutningsrgr til VVB

Lengde Tab b Beskrivelse
30m 0,2 W/K 1,00

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand

Beskrivelse PumpCirc
Antal 1,0
Effekt 45,0 W
Antal 0,0
Effekt 0,0 W
Reduktionsfaktor 1,00 W
El-tracing af brugsvandsrgr Nej
Rgr til varmt brugsvand

iqfﬁ{;&gkningeri fremlgb og 1 (m) Tab (W/mK) b
Vandvarmere

Elvandvarmer

Beskrivelse Elvandvarmer
Andel af VBV i separate el-vandvarmere 0,0
Varmetab fra varmtvandsbeholder 0,0 W/K
Temperaturfaktor for opstillingsrum 1,00
Gasvandvarmer

Beskrivelse Gasvandvarmer
Andel af VBV i separate gasvandvarmere 0,0
Varmetab fra varmtvandsbeholder 0,0 W/K
Virkningsgrad 0,5
Pilotflamme 50,0 W
Temperaturfaktor for opstillingsrum 1,00

Fjernvarmeveksler

Beskrivelse Ny fjernvarmeveksler
Nominel effekt 100,0 kW
Varmetab 5,0 W/K
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VBYV opvarmning gennem veksler Ja
Vekslertemperatur, min 60,0 °C
Temperaturfaktor for opstillingsrum 0,00
Automatik, stand-by 50 W

Anden rumopvarmning

Direkte el til rumopvarmning

Beskrivelse Supplerende direkte rumopvarmning
Andel af etageareal 0,0
Brandeovne, gasstralevarmere etc.

Beskrivelse

Andel af etageareal 0,0
Virkningsgrad 0.4
Luftstrgmsbehov 0,1 m3/s
Solceller

Beskrivelse

Nyt solcelle anleg

Solceller
Areal 25,0 m? Orientering S@ Heldning 30,0 °
Horisont 0,0 ° Venstre 0,0 °© Hgjre 0,0 °

Diverse

Peak power 0,150 kW/m?

Virkningsgrad 0,85
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Funktioner i et socialt tilbud i Halmtorvet 15 eller 17 (nettoareal)
Bilag 1 til Idéoplaeg

Rumdisponering Halmtorvet 15
Rum uden farve er der ikke disponeret pa skitser

SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 84/84

Tilbud Supplerende
sundhedsydelser

(Sundhedsrum)

Funktion

Vaerested

og café

Stabiliseringspladser Base for Fremskudt
(overnatning og opsggende behandling og
afrusning) arbejde radgivning

Suppl. Service
arealer*

| alt — netto areal

Receptionventeomrade

30

90

HC toilet

12

Toiletter

21

Injektion

30

Rygning (stof)

30

Observationsrum

12

Sygeplejerum 30

42

Samtalerum

12

54

Renggringsrum

Affaldsrum

12

24

Rent depot

12

24

Chill-out rum

50

Personalerum

24

48

Personalebad

P-toilet. handicap

Garderobe

12

Kontor

30

42

Spise/ophold

40|

32

72

Bad til brugere

18

24

Tgjdepot

12

12

Kgkken**

40

40

Aktivitetsrum

60

"Skaeve jobs"/forenings.

10 veerelser

200

200

36

| alt nettoareal

64

299 12

122

981

*De supplerende servicearealer er for alle tilbuddene udover Stofindtagelsesrummet

**Produktionskgkken
Edoc 2012-350239

B2N faktor 1,5 1,5
456 54

1,5
9%

1,5 1,5
448,5 18

1,5
183

1,5

1471,5
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Text Box
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	halmtorvet 17 beskrivelse ver 2
	Bilag 01 Anlægsoverslag Halmtorvet 17
	Bilag 02 Tidsplan Halmtorvet 17
	Bilag 03 Skitser eksisterende forhold Halmtorvet 17
	20120613_ halmtorvet 17 eks. etageplan
	1
	2
	3

	3

	Bilag 04 Skitser Det Sociale Rus Halmtorvet 17
	Halmtorvet 17 - Stueetage_Illustrator2
	Halmtorvet 17 - 1Sal_illustrator2
	Halmtorvet 17 - Opstalter_Illustrator2

	Bilag 05 Referat af møde med Myndighederne den 15. juni 2012  Forhåndsdrøftelse med Cneter for Byggeri, Københavns Kommune
	Bilag 06 Notat Bygningsforurening kortlægning
	Bilag 07 Energirammeberegning, Halmtorvet 17
	Energirammeberegning, Halmtorvet 17
	Bilag, Bygning17, Betondaek, isol. 250_0, U=0,12
	Bilag, Bygning17, Bjaelkespaer, isol. 335 mm, 5 trae, U=0,11
	Bilag, Bygning17, PRO-TEC-7-m
	Bilag, bygning17, Tegl, isol. 250 mm, U=0,13
	Bilag, Byging17, Be10resultater
	Bilag, Bygning17, Be10modeldokumentation

	Bilag 08 Arealskema
	SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17
	rettelser til side 3 og 9
	rettelser til side 9
	rettelser side 9

	rettelser side 9

