
Til: Økonomiudvalget

Bilag 1: Tidsplan for etablering af 6. borgerservicecenter

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager 

indstillingen den 27. november 2008, starter ombygningen ultimo 

december 2008.

Politisk beslutningsproces
Aktivitet Tid

Indstilling behandles i ØU 9. september 2008

Indstilling i høring 
SUD 24. september 2008

BIU 25. september 2008

BUU 1. oktober 2008

TMU 1. oktober 2008

KFU 2. oktober 2008

SOU 2. oktober 2008

Berørte lokaludvalg

Københavns og Frederiksbergs 

Fællesrepræsentation

Høringsfrist 3. oktober 2008

Aflevere indstilling til §12 til 

Ledelsessekretariatet

9. oktober 2008
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Side 2 af 1

Aflevere ny indstilling og §12 til direktionen 

pba. høring

23. oktober 2008

Aflevere ny indstilling til BR’s sekr. 28. oktober 2008

Behandling af ny indstilling i ØU 11. november 2008

Behandling i BR 27. november 2008

Byggeproces
Aktivitet Tid

Forberede ansøgning om byggetilladelse 1½ måned

Behandling af byggetilladelse 2 måneder

Forberede og gennemføre licitation 4 måneder

Ombygning og indretning 5 måneder

Planlagt åbning af 6. borgerservicecenter sommer 2009


