



Bilag 4

24-02-2009

**Brobygningspuljen:  
Notat vedr. ændring af bevilling til Ajax København**

Sagsnr.  
2008-52863

Dokumentnr.  
2009-110224

Ajax København fik d. 19. juni 2008 bevilget 170.000 kr. fra Brobygningspuljen til projektet "O2 – Idræt på gaden".

Sagsbehandler  
Marie Schytte Krabbe

Idet projektet ikke vil blive gennemført i den størrelsesorden, der er beskrevet i forudsætningsaftalen, har Projektrådgivningen i samråd med foreningen besluttet at skære bevillingen ned til 90.000 kr.

Grunden hertil er, at projektet er blevet væsentlig reduceret i forhold til tidsperiode og succeskriterier pga. manglende ekstern finansiering. Projektets formål, aktiviteter og metoder er dog stadig som oprindeligt beskrevet.

Der er lavet en tilrettet forudsætningsaftale med ny start- og slutdato samt nye succeskriterier, som den ansvarlige projektleder har underskrevet. De overskydende midler er blevet betalt tilbage til Brobygningspuljen.

**Projektrådgivningen**

Nyropsgade 1, 3. sal

1602 København V

Telefon  
3366 6901

Mobil  
2812 7387

E-mail  
makrab@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009781512

www.kk.dk

