

Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København d. 23/7-2012

Sagsnr. 2012-106246

Fremsendes via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab vedr: 3 Rumlepoter, 3 skovbusser og 2 skovsteder

- Projektnavn** : Projekterne var en del af indstillingen Anlægsmidler i 2008 og 2009 til opfyldelse af pladsgarantien på 0-6 års området(2008-110694)
- Bevillingsnr.** : 332407617 Indkøb af 3 rumlepoter og 332407618 Renovering af skovsted og køb af 3 stk busser.
- Afleveringsdato** : 1/1-2009. Projekterne er dog først endeligt færdiggjort pr. 1/11-2011, da Rumlepottes permanent holdeplads først kunne asfalteres på dette tidspunkt.
- Ibrugtagningsdato** : 1/2- 2009.
- Projektbeskrivelse** : Der er tale om 3 separate mindre projekter:
- Etablering af 3 rumlepoter(ombyggede busser til børnehavebørn)
 - Køb af 3 skovbusser til 14 personer
 - Etablering af 2 skovsteder på Mørkhøj Bygade 10

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling	10.992	-10.830	162
Bevilling Regnskabsforklares af Kejd.	0	0	0
I alt	10.992	-10.830	162

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Mindre forbruget skyldes at rumlepottes var billigere end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	10.992	7.304	Bus	8	31/12-2008
2		409	Bus	8	31/12-2009
3		445	Bygning, daginstitution	30	31/12-2009
4		119	Bus	8	31/12-2011
I alt	10.992	8.277			

Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Jesper Rønnow Simonsen / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk