



Samlet areal for fase 1 + 2 + 3: ca. 38.000 m².

- Fase 1 ca. 6.500 m², heraf er 3000 m² pt. udlejet til Mjølnerparken
Overvejende fast belægning og kan tages i brug fra sommer 2008.
- Fase 2 ca. 16.500 m².
Forventes klargjort til midlertidige aktiviteter i 2009
- Fase 3 ca. 14.500 m².
Klargøring ikke fastlagt

Bygning ca. 500 m².
Skal vurderes med henblik på, om den kan anvendes midlertidigt.

Hegning af grunden omkring fase 1 arealer er nødvendig indtil fase 2 og 3 er klargjort.