



03-01-2013

Sagsnr.  
2012-187234

Dokumentnr.  
2013-7961

Sagsbehandler  
Tina Schioldann-Nielsen

## **Bilag 1 Beskrivelse af normalprocessen for et gravearbejde i forbindelse med kabelnedlægningsarbejde på private fællesveje i Københavns Kommune**

### **Normalprocessen for et gravearbejde**

Processen for et gravearbejde i Københavns Kommune indeholder en række aktiviteter i forvaltningen og i DONG.

### **Københavns Kommune – aktiviteter i processen**

- Forvaltningen udsender indledningsvis et partshøringsbrev til de berørte matrikelejere på de private fællesveje ca. 2 måneder før gravearbejdet går i gang. Fristen for høringssvar er 14 dage. Vejdirektoratet har tidligere besluttet, at en høringsfrist som minimum skal være 10 dage.
- Forvaltningen sagsbehandler høringssvarene.
- Grundejerforeningerne inviteres med til vejsyn, inden arbejdet går i gang og får mulighed for at kommentere på referatet fra vejsynet.
- Når gravearbejdet er i gang, tager forvaltningen stikprøvekontrol af arbejdet. Forvaltningen fokuserer på, om afspærringerne lever op til kravene for sikkerhed og fremkommelighed, og om reetableringerne er udført efter reglerne. Det vil blandt andet sige, at grundejerne som udgangspunkt får samme vejstandard som før gravearbejdet. Forvaltningen giver kun gravetilladelser til ca. tre til fem veje ad gangen, som skal være afsluttet, før nye gravetilladelser gives. Derved har forvaltningen kontrol med projektets fremdrift.
- Grundejerforeningerne inviteres med til afleveringsforretning, når arbejdet er færdigt, og grundejerne får mulighed for at kommentere afleveringsprotokollen. Hidtil er alle grundejerforeningernes kommentarer blevet behandlet uafhængigt af den formelle 10 dages frist.
- Grundejerforeningerne inviteres med til 1-års-gennemgangen.

### **DONG – aktiviteter i processen**

- Ca. to uger før gravearbejdet sættes i gang sender DONG brev og brochure til alle kunder og fortæller, hvad der skal ske på deres vej, samt et brev om evt. omlægning af stikledning. DONG har tidligere i projektet mere generelt informeret grundejerforeningerne om kabellægningsprojektet.

### **Sekretariatet**

Islands Brygge 37  
Postboks 450  
2300 København S

Telefon  
3366 3101

E-mail  
AL8V@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149