



KØBENHAVNS KOMMUNE

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Projekt & Bygherre

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Drift og Anlæg

Gyldenløvesgade 15

1502 København V

13-09-2010

Sagsnr.

2010-118823

Dokumentnr.

2010-612975

Administrativt høringssvar vedrørende indstillingen, udvidelse af daginstitutionen Tryllefløjten, August Wimmers Vej 2, 2500 Valby, med en børnehavegruppe.

Københavns Ejendomme (KEjd) har følgende bemærkninger til indstillingen:

1. Økonomi

Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

at BUF har afsat de nødvendige midler til drift og husleje, idet byggeprojektet i henhold til gældende regler medfører udvidelse af lejemålet og dermed indgåelse af ny lejekontrakt. Lejekontrakten er endnu ikke fremsendt til KEjd, så der tages også forbehold for vilkårene i kontrakten.

at BUF har afsat økonomi til, selv indkøber og etablerer legepladsredskaber samt løst inventar til de nye lokaler, herunder garderobe og møbler i øvrigt

at myndighedsbehandling ikke medfører krav om

Projekt & Bygherre

Nyropsgade 1, 5.
1602 København V

Telefon
3366 6600

Mobil
2494 0179

E-mail
BK45@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

www.kk.dk

ændringer i projektet, som er væsentligt fordyrende.

2. Tid

Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

at myndighedsbehandling forløber med forventet sagsbehandlingstid og ikke medfører krav om ændringer i projektet, som forlænger tidsplanen væsentligt.

Afklaring af forudsætninger med videre

KEjd forventer at de udtrykte forudsætninger med videre i dette høringssvar vil være afklaret den senest den 1. december 2010. Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil KEjd i samarbejde med BUF straks orientere BUU herom.

Med venlig hilsen

Bent Tildestrup
Leder