



Til Børne- og Ungdomsudvalget

30-11-2011

Sagsnr.
2011-171851

Notat vedrørende afrapportering på anlægsprojekter

Dokumentnr.
2011-867924

BUF opdaterer løbende oversigt over igangværende og kommende anlægsprojekter på daginstitutioner og skoler fordelt på adresser og bydele. Med afsæt i denne oversigt udarbejder BUF en anlægsstatus som beskriver:

Sagsbehandler
Lise Funch

- nye projekter
- projekter, der er ibrugtaget
- forsinkede projekter
- standsede projekter
- tidslinje som viser, hvornår projekterne ibrugtages

Politisk behandling:

Afrapporteringen vil fremadrettet blive forelagt BUU hvert kvartal.

Normeringer: Overblikket viser antallet af nye pladser, som etableres fordelt på pladstyper og grupper. Selve normeringen kan ændre sig fra måned til måned, idet fordelingen af vuggestue- og børnehavepladser tilpasses det aktuelle behov. Gruppeantal ændres som udgangspunkt ikke.

Bemærkninger:

Beskriver forklaring på projekter mm.

Opdateringen af projektoverblikket sker på baggrund af oplysninger fra BUF's projektledere i samarbejde med KEjd.

Projektoverblikket udsendes internt i BUF, til KEjd, til TMF og ØKF én gang om måneden. Udvalgte oplysninger fra projektoverblikket offentliggøres på www.kk.dk/vibygger og indgår endvidere som baggrundsdata for den kvartalsvise anlægsoversigt til ØU.

**Bygninger
Anlægsafdelingen**

Gyldenløvesgade 15,6
1502 København V

Telefon
3366 4330

E-mail
Lise.Funch@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk