



Bilag 1: Anlægsregnskab vedr. forundersøgelse til Expo 2020 projektet

Færdiggørelsestidspunkt: 28.8.2009

Projektbeskrivelse

I samarbejde mellem Stat, Region og Københavns Kommune er blevet gennemført en forundersøgelse af en eventuel afholdelse af et fremtidigt Expo i København med særligt sigte på 2020.

Forundersøgelsen, der primært har fokuseret på en cost-benefit analyse, skal danne udgangspunkt for et godt beslutningsgrundlag til hhv. Folketinget, Regionsrådet og Borgerrepræsentationen.

Forundersøgelsen er gennemført af Niras-konsulenterne for Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Transportministeriet, Hovedstadsregionen (ved Vækstforum) og Københavns Kommune (ved Økonomiforvaltningen).

Projektets rådighedsbeløb blev tildelt med vedtagelsen af budget 2009. Anlægsbevillingen på 2.000 t. kr. er blevet anvendt som Københavns Kommunes bidrag til de samlede konsulenttydelser.

Regnskab

1.000 kr. (2009 p/l)	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (BR 12-03-2009.)	2.000	2.000	0
I alt	2.000	2.000	0

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	-
Omkostningsændring		x	-
Tidsforskydninger		x	-

Registrering i anlægskartoteket 1.000 kr. (2009 p/l)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Ibrugtagningsdato
	2.000	0	-	-	-
I alt	2.000	0	-	-	-

Midlerne er anvendt på konsulentytelser og er derfor ikke aktiveret i anlægskartoteket.