



06-12-2010

Sagsnr.
2010-168724

Dokumentnr.
2010-842871

Sagsbehandler
Anders Rudolph Hansen
Casper Pedersen

**Økonomioversigt til anlægsprojekterne ”Bro over Inderhavnen”
og ”Cykelpakke IV - Nyhavn”.**

I de følgende afsnit er der en gennemgang af økonomien i de to anlægsprojekter ”Bro over Inderhavnen” og ”Cykelpakke IV - Nyhavn”.

Anlægsprojektet ”Bro over Inderhavnen”

Med godkendelse af indstillingen er der i alt 202,2 mio. kr. til anlægsprojektet ”Bro over Inderhavnen”.

Table 1: Budget vedr. ”Bro over Inderhavnen” (mio. kr.)

BR dato	A.P. Møllers Fond til almene Formaal	Københavns kommunes bidrag	I alt
24/1 2008	165,0	0,0	165,0
11/12 2008	0,0	2,8	2,8
Denne indstilling	0,0	34,4	34,4
I alt	165,0	37,2	202,2

Inklusiv fondsmoms udgør bidraget fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinneys Møller 200 mio. kr. Heraf skal der betales fondsmoms på 17,5 % svarende til 35 mio. kr. Der er således 240,2 mio. kr. til gennemførelse af projekt ”Bro over Inderhavnen” inklusiv den, af A.P. Møllers fond, finansierede fondsmoms.

Table 2: Forbrug vedr. ”Bro over Inderhavnen” (mio. kr.)

	Forbrug til og med 2009	Forventet forbrug	I alt
Projektudvikling	7,4	19,4	26,8
Anlæg	0,0	175,4	175,4
I alt	7,4	194,8	202,2

**Center for Ressourcer,
Budget og Analyse**

Islands Brygge 37
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3725

E-mail
anruha@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk

Anlægsprojektet ”Cykelpakke IV - Nyhavn”

Med godkendelse af indstillingen er der i alt 9,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cykelpakke IV - Nyhavn”.

Tabel 3: Budget vedr. ”Cykelpakke IV - Nyhavn” (mio. kr.)

BR dato	Ekstern finansiering	Københavns kommunes bidrag	I alt
7/10 2010	0,0	8,0	8,0
Denne indstilling	0,0	1,0	1,0
I alt	0,0	9,0	9,0

Tabel 4: Forbrug vedr. ” Cykelpakke IV - Nyhavn” (mio. kr.)

	Forbrug til og med 2009	Forventet forbrug	I alt
Projektudvikling	0,0	1,8	1,8
Anlæg	0,0	7,2	7,2
I alt	0,0	9,0	9,0