



**Til Socialudvalget**

12-01-2009

**Tids - og procesplan for udarbejdelsen af en strategi på området for udsatte børn og unge**

Sagsnr.  
2008-84461

Dokumentnr.  
2009-18631

Sagsbehandler  
Hannah I P Wilson

<b>Aktivitet</b>	<b>Tidsfrist</b>	<b>Leverancer</b>
Høringsudkast af rammeplan forelægges Socialudvalget	4. februar 2009	Høringsudkast af rammeplan
Høring af rammeplan hos relevante samarbejdsparter og interessenter	Primo februar – 10. marts 2009	
Fællesmøde med centerledere, institutionsledere, forstandere og børnefamilieteamchefer	Primo marts 2009	
Socialudvalget afholder et offentligt møde om det første udkast til rammeplanen.	Ultimo marts/ primo april 2009	

**Mål- og rammekontor for børnefamilier**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3531

Telefax  
3317 3236

E-mail  
LA08@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009683014

www.kk.dk

Endelig rammeplan forelægges Socialudvalget	15. april 2009	Endelig rammeplan
Strategien udarbejdes med inddragelse af berørte parter i formuleringen af strategierne for de fem fokusområder	Medio april – primo august 2009	
Foreløbige budgetkonkretiseringer fremlægges for Socialudvalget.	Maj – august 2009	
Fællesmøde med centerledere, forstandere, institutionsledere og børnefamilieteamchefer	Medio juni 2009	Udkast til delstrategier for hvert fokusområde
Samlet strategi bestående af delstrategier for hvert fokusområde forelægges SUD	Medio september 2009	Endelig strategi