



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Vester Voldgade 87, 4.  
1552 København V  
Att.: Kurt Wagner

København 20. dec. 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

### **Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevilling til etablering af udflyttersted mv. (2009-26623)**

**Projektnavn : Kærdammen 1B**

**Bevillingsnr. : 355053349**

**Afleveringsdato : 01.09.2009**

**Ibrugtagningsdato : 01.10.2009**

**Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling til etablering af udflytterbørnehave Kærdammen 1B i Brøndby.**

Etablering af en udflytterbørnehave i en tidligere børneinstitution på Kærdammen 1B i Brøndby.

#### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 02.04.2009, pkt. 17, sag 2009-26623	<b>4.817</b>	<b>2.492</b>	<b>2.325</b>
BR af 02.04.2009, pkt 17, sag 2009-26623, Regnskabsforklares af BUF	<b>-955</b>	<b>0</b>	<b>-955</b>
BR af 02.04.2009, pkt 17, sag 2009-26623, Regnskabsforklares af BUF, Midler afsat til udearealer tilbageføres til BUF	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
Indtægter/tilskud 1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indtægter/tilskud 2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>2.862</b>	<b>2.492</b>	<b>370</b>

#### **Forklaring af regnskabsresultatet**

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I projektføreløbet er renovering af legepladsen trukket ud af projektet og der vil således blive tilbageført kr. 1 mio. til Børne- og Ungeforvaltningen.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 370 skyldes primært et gunstigt licitationsresultat.
Tidsforskydninger		X	Der har været en mindre forsinkelse på grund af at Bygherreleverancer kunne ikke leveres til tiden.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	2.108	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>2.108</b>				

Udflytterbørnehaven er etableret som en ombygning af en tidligere børneinstitution og er placeret i et privat lejemål, hvorfor det anlægsudgiften ikke optages anlægskartoteket.

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### *Ikke-indregnede udgifter*

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)