



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Københavns Ejendomme

Børne- og Ungdomsforvaltningen  
Gyldenløvsgade 15, 6. sal  
1502 København V  
Bestillerenheden: Nina Fage

18-11-2010

Sagsnr.  
2010-168082

Dokumentnr.  
2010-792029

### **Administrativt hørings svar vedr. Anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor**

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme, KEjd, følgende bemærkninger til indstillingen:

**1. Økonomi:** Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk.

KEjd tager dog forbehold for,

at såfremt, der i forbindelse med de i indstillingen nævnte indledende arbejder med forundersøgelser, genhusning og tidlig opstart, viser sig at være uforudseelige forhold af væsentlig karakter, hvor der skal foretages aktion på afhjælpende foranstaltninger, vurderes dette ikke at kunne rummes inden for den anførte bevilling.

at den samlede anlægsramme for udbygningen af de i alt 12

#### **Projekt**

Nyropsgade1, 5. Sal  
1602 København V

Telefon  
+45 2612 0203

E-mail  
bibrae@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

www.kk.dk

skolespor samt tilhørende fritidstilbud er forbundet med en hvis usikkerhed, idet visse af sagerne forsat er på så tidligt et stade.

**2. Tid:** De anførte tidsplaner vurderes som værende realistiske. Det er dog en forudsætning,

at de igangsatte lokalplaner for Kirkebjerg Skole foreligger endeligt vedtaget senest til november 2011, samt december 2011 for Øster Farimagsgade Skole.

at eventuelle yderligere lokalplans- eller andre høringsprocesser for samtlige skoler, som endnu ikke er igangsat, grundet projekternes tidlige stade, ikke medfører forsinkelser af væsentlig karakter.

Generelt henvises der endvidere til høringsvaret afgivet af KEjd af den 17-01-2010 vedr. anlægsbevilling for totalrådgivning for 7 skoler.

Med venlig hilsen

Lars Götze