

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Rødegård-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1130, XA-4694000052

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr. Heraf 6,4 mio. kr. (TMU 13-12-2012 punkt 26)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -3,2 mio. kr. Heraf -3,2 mio. kr. (TMU 13-12-2012 punkt 26)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr. Heraf 6,4 mio. kr. (TMU 13-12-2012 punkt 26)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af en fælles gårdhave for ejendommene Rødegård Karréen: Øresundsvej 27-37, Rødegård 2-18, Lyongade 24-38 og Spaniensgade 21-37.

Faktisk ibrugtagingsdato: november 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	6.400	-3.200	3.200
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	6.400	-3.200	3.200
Forbrug	8.392	-3.500	4.892
Afvigelse	1.992	-300	1.692
Afvigelse i procent	31%	-9%	53%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været forøgede udgifter til bortkørsel af forurenede jord og udskiftning af blød bund.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.